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1. Objeto del proyecto. 
 

El objetivo principal de este proyecto es realizar un estudio previo de viabilidad técnico-
financiera de la minicentral hidroeléctrica de Río Frío situada en la localidad de Los Villares, 
provincia de Jaén, con la finalidad de demostrar si es viable o no la rehabilitación y puesta en 
marcha de esta central. 

Para ello en primer lugar realizaremos un estudio del estado actual de las diferentes partes 
de la central, a continuación estudiaremos el caudal mediante un análisis hidrológico y 
después calcularemos el salto de la central con lo que obtendremos la potencia que podemos 
aprovechar en la central y la energía que ésta puede producir. Después estudiaremos el coste 
de rehabilitación de todos los elementos de la central para que ésta pueda volver a funcionar. 
Finalmente con los datos de la energía que podemos producir y con el estudio de costes de la 
rehabilitación realizaremos un análisis técnico-financiero con el cual demostraremos si es 
rentable o no la puesta en marcha de esta central. 

 

2. Memoria descriptiva. 
 

 

2.1. Antecedentes. 
 

La central de Río Frío es una minicentral hidráulica de agua fluyente que actualmente se 
encuentra en desuso. La toma de agua la realiza a escasos metros del nacimiento del Arroyo de 
Río Frío, a continuación es conducida a través de un canal subterráneo hasta la cámara de 
carga donde comienza la tubería de presión que llega hasta la central donde se encuentran las 
turbinas. 

Se trata de una central que aprovecha pequeñas cantidades de caudal combinadas con un 
gran salto. 

Su construcción comienza en 1922 y finaliza en 1927. La empresa propietaria de dicha 
central así como de la concesión del aprovechamiento del salto es Electra Industrial Española 
S.A. con sede social en Vizcaya. 

Existe un canal que comienza a la salida de turbinas para suministro de agua potable a la 
ciudad de Jaén, este canal se construyó durante la dictadura de Primo de Rivera. 
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Según datos obtenidos esta central presentaba las siguientes características: 

 Tipo de central:   Híbrida; Hidráulica + Diesel 
 Caudal Medio:   700 l/s 
 Altura neta:   155 m 
 Potencia Nominal:   1000 KVA (Hidráulica) + 440 KVA (Diesel, reserva) 
 Longitud del canal:   2500 m 
 Longitud de tubería:  520 m 
 Número de grupos hidráulicos: 2 
 Tipo de turbinas:   Francis 
 Potencia de cada grupo:  500 KVA 
 Tensión de transporte:   15000 V 
 Frecuencia:    50 Hz 
 Tipo:    Trifásica 
 Líneas de transporte: 

o Río Frío-Martos (16 Km) 
o Río Frío-Jaén (10 Km) 

 Conductores:   Cobre 7.06 mm^2 
 Apoyos:    Madera 
 Centros de consumo: 

o Martos 
o Los Villares 
o Jaén 
o Jamilena 
o Torredelcampo 

En el año 1943 la empresa Hidroeléctrica del Chorro absorbe a la empresa Electra 
Industrial Española S.A. con todos sus activos, incluida la central de Río Frío. 

Alrededor del año 1960 la central comienza a trabajar únicamente con un grupo debido a 
la disminución de caudal. 

Posteriormente la Compañía Sevillana de Electricidad S.A. en una fusión por absorción 
adquiere a Hidroeléctrica del Chorro el 4 de Marzo de 1967. 

En el año 1970 se produce la paralización definitiva de funcionamiento de la central de Río 
Frío como consecuencia de la disminución brusca del caudal y la consiguiente reducción de 
rentabilidad. Este cierre se encuadra dentro de la política seguida por la Compañía Sevillana de 
Electricidad como es la eliminación de pequeñas minicentrales hidroeléctricas y concentrar su 
producción en grandes centrales. En 1971 se procede al desguace de las instalaciones. 
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2.2. Localización de las instalaciones. 
 

El edificio de la central se encuentra en el término municipal de Los Villares (Jaén) en el 
Polígono 6, Parcela 317 a 2 Km de la localidad de Los Villares dirección Valdepeñas. El acceso 
se realiza a través de la carretera de Los Villares-Valdepeñas (A-6050).  

A la captación de la central se accede a través de la misma carretera en el margen derecho 
del cruce donde parte el carril hacia el nacimiento del arroyo.  

La cámara de carga se encuentra en la cima de la ladera que se encuentra detrás del 
edificio de la central, el acceso a la misma se realiza desde la misma carretera por la siguiente 
salida a la derecha pasada la central en dirección Valdepeñas, es un carril muy accidentado por 
lo que el acceso es complicado.  

La línea eléctrica para la evacuación de electricidad se encuentra en la misma parcela de la 
central donde existe un apoyo con un centro de transformación intemperie. 

 
 

 
Ilustración 1. Situación geográfica de la central. Fuente: Google Maps 
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Ilustración 2. Situación geográfica de la central. Fuente: Google Maps 

 
 

Ilustración 3. Situación geográfica de la central. Fuente: SigPac 
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Ilustración 4. Situación geográfica de la central. Fuente: SigPac 

 

  
Ilustración 5. Parcela de la central, vista aérea. Fuente: Google Maps 
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2.3. Situación actual. 

 

2.3.1. Obra civil. 
 

El edificio principal de la central tiene forma rectangular y consta de dos plantas, la planta 
baja donde se encontraban las turbinas, alternadores, transformadores, servicios y taller-
almacén, y la planta superior en la que se encontraban las oficinas, la aparamenta de alta 
tensión y los mandos de control de la central. 

 
Ilustración 6. Fachada principal del edificio 

 
 

La superficie del edificio es de unos 300 m2 y el estado general es bueno aunque no existen 
en la actualidad ninguna de las instalaciones propias de la central, está desmantelada. 

Las dimensiones actuales del edificio son: 

Sala de máquinas: 
 -Largo:  11,5 metros 
 -Ancho:  9,5 metros 
 
Taller-almacén:  
 -Largo:  11,5 metros 
 -Ancho:  9,5 metros 
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Centro de transformación: 
 -Largo:  5 metros 
 -Ancho:  3 metros 
 

Oficinas y sala de mandos:  
 -Largo:  8 metros 
 -Ancho:  4 metros 
 

Servicios:  
 -Largo:  3 metros 
 -Ancho:  3 metros 
 

El edificio tiene una altura hasta la parte más baja de la cubierta de 10,5 metros, la zona de 
transformadores y servicios, que se encuentran debajo de la planta superior, tienen una altura 
de 6,5 metros y la planta superior tiene una altura de 3,2 metros.  

El acceso al edificio se realiza a través de una puerta con dos hojas correderas con una 
anchura total de 4 metros y una altura de 6 metros la cual habría que sustituir o restaurar. 

Las escaleras de acceso a la planta superior eran de hierro fundido pero actualmente no 
existen. 

 
 

  
Ilustración 7. Planta baja del edificio, situación de las turbinas 
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Ilustración 8. Planta baja del edificio, situación de las turbinas 

 

 
 
 

  
Ilustración 9. Planta baja del edificio, situación del taller-almacén 
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Ilustración 10. Puerta de acceso al edificio 

 

 
 
 

  
Ilustración 11. Sala de transformadores y servicios 
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Ilustración 12. Planta superior 

 

 
 

  
Ilustración 13. Final de tubería de presión 
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Ilustración 14. Desagüe de turbina 

 

  
Ilustración 15. Cubierta del edificio 
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Como podemos observar en las imágenes el estado de conservación es bueno, sólo habría 
que limpiar y restaurar salvo la cubierta que habría que sustituirla por completo puesto que al 
ser de madera la estructura está podrida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Ilustración 16A y 16B. Planta superior, situación aparamenta alta tensión 

 

Finalmente podemos concluir que el estado general del edificio es bueno aunque habría 
que sustituir la cubierta. Este edificio está preparado para dos grupos hidráulicos de 500 KVA y 
en nuestro caso la potencia será mucho menor por lo que solamente sería suficiente con 
restaurar una parte del edificio. 

 

2.3.2. Edificios anexos a la central. 
 

-Colegio. 
 

 Existe un edificio que se encuentra junto a la central que era un colegio para los hijos 
de los trabajadores, actualmente se encuentra la estructura en pie aunque la cubierta se ha 
derruido por completo aunque para el caso que nos ocupa no sería necesario restaurarlo. 

 

 



ESTUDIO DE VIABILIDAD                                                                                                                                          
SERGIO HORNOS PARRAS                                                                                                        CENTRAL RÍO FRÍO 

 

Escuela Politécnica Superior de Jaén Página 17 
 

 

  
Ilustración 17. Colegio situado junto a la central y casas de los trabajadores (detrás) 

 

-Casas de los trabajadores. 
 

Un poco más alejado de la central se encuentran las casas de los trabajadores las cuales se 
encuentran en buen estado de conservación puesto que se han convertido en casas de 
vacaciones para los trabajadores de la Compañía Sevillana de Electricidad, aunque en el caso 
que nos ocupa tampoco son necesarias para la rehabilitación de la central. 

 

 

2.3.3.  Accesos. 
 

El acceso a la minicentral se realiza a través de la carretera que une la población de Los 
Villares con Valdepeñas (A-6050), en el margen derecho de ésta a unos 3 km de Los Villares 
existe una salida en la que se indica “Captación de “Los Villares”” de la empresa Aqualia, es un 
camino de hormigón de unos 3 m de anchura y nos lleva directamente a la entrada a la parcela 
de la central donde se encuentra el edificio de la central, el colegio, las casas de los 
trabajadores y el desagüe de la central. El estado de conservación de éste camino es bueno. 
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Ilustración 18. Salida de A-6050 hacia la parcela de la central 

  
Ilustración 19. Acceso a la parcela de la central. Fuente: Google Maps 

El acceso a la cámara de carga se realiza a través de la misma carretera (A-6050) cogiendo 
la siguiente salida a la derecha pasado el acceso a la parcela de la central dirección 
Valdepeñas, es un camino de tierra de unos 3 m de ancho muy accidentado puesto que sube a 
la cima de la loma donde se encuentra la cámara de carga, el estado de conservación es bueno 
aunque se corta antes de llegar a la cámara de carga por lo que habría que abrir de nuevo la 
última parte del carril. 

 



ESTUDIO DE VIABILIDAD                                                                                                                                          
SERGIO HORNOS PARRAS                                                                                                        CENTRAL RÍO FRÍO 

 

Escuela Politécnica Superior de Jaén Página 19 
 

 Ilustración 20. Salida de A-6050 hacia cámara de carga 

 
 

 Ilustración 21. Acceso a la cámara de carga. Fuente: Google Maps 
 

 

El acceso al azud se realiza 2,5 km más delante de la salida a la parcela de la central por la 
misma carretera (A-6050), nada más pasar el puente que cruza el arroyo existe un carril de 
tierra en el margen derecho de unos 3 m de ancho y su estado de conservación es bueno pero 
es de propiedad privada. Este acceso se puede utilizar para acceder al canal puesto que es 
menos accidentado que el acceso a la cámara de carga. 
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Ilustración 22. Salida de A-6050 hacia azud 

 

 

 Ilustración 23. Acceso a azud. Fuente: Google Maps 
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2.3.4. Azud. 
 

El azud se encuentra situado muy cerca del nacimiento del Arroyo de Río Frío, Aqualia la 
mantiene en perfecto estado de conservación puesto que se utiliza para conducir agua potable 
hacia Jaén. La presa es de hormigón de 3 m de anchura y 2 de altura con una compuerta de 
acero para el vaciado, la entrada la realiza a través de una rejilla de 2,5 m de anchura y a 
continuación se reduce la anchura hasta 0,8 m, en este punto se encuentra la compuerta de 
madera que permite el paso de agua hacia el canal. 12 metros más adelante existe otra 
compuerta lateral cuya función es dejar salir el agua del canal de nuevo al río para vaciar éste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 24A y 24B. Azud 

 

 

 

 



ESTUDIO DE VIABILIDAD                                                                                                                                          
SERGIO HORNOS PARRAS                                                                                                        CENTRAL RÍO FRÍO 

 

Escuela Politécnica Superior de Jaén Página 22 
 

2.3.5. Canal. 
 

El canal es cubierto en su totalidad, tiene una anchura de 75 cm y una altura de 40 cm en 
su inicio junto al azud y una altura de 3,5 metros en su desembocadura en la cámara de carga. 
El desnivel total del canal desde su inicio hasta el final es de 8 m. La longitud del canal es de 
unos 2.500 metros y en su mayoría está enterrado en el suelo menos una parte de unos 20 
metros que se encuentra suspendido del suelo. Su estado de conservación es bastante bueno 
puesto que lo mantiene la empresa aqualia, sólo existen algunas partes donde la cubierta se 
ha derruido y habría que repararla. El canal tiene una serie de chimeneas situadas a lo largo de 
éste con el fin de permitir el acceso a éste para el mantenimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
                    Ilustración 25A. Zona donde se ha derruido la cubierta del canal                                      Ilustración 25B. Chimenea para acceso de mantenimiento del canal 
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Ilustración 26. Interior de canal desde chimenea 

 

  
Ilustración 27. Parte suspendida del canal 
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Ilustración 28. Cubierta original y zona de cubierta reparada por Aqualia 

  
Ilustración 29. Interior parte cubierta reparada del canal 
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 Ilustración 30. Canal. Fuente: SigPac 

 

 Ilustración 31. Canal. Fuente: Google Maps 
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                     Ilustración 32A. Interior del canal cerca de la desembocadura                                                                   Ilustración 32B. Desembocadura del canal 

 

2.3.6. Cámara de carga. 
 

Tras la desembocadura del canal el cauce del agua se ensancha hasta 1,5 m, en este punto 
existe un rebosadero de 1,8 m de altura y una compuerta que deja salir el agua por el canal de 
desagüe que discurre paralelo a la tubería forzada, en la actualidad toda el agua que fluye a 
través del canal se desvía hacia el canal de desagüe, no entra nada a la cámara de carga. A 
continuación de la compuerta existe una rejilla y una compuerta de madera de 1,5 m de ancho 
que dan paso a la cámara de carga. Ésta tiene unas dimensiones interiores de 6 m de ancho, 6 
m de largo y 4,2 m de alto. A unos 20 cm del suelo de la cámara de carga parte la tubería 
forzada. El estado actual de la cámara de carga es bueno, sólo habría que hacer una limpieza 
del lodo acumulado. 
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Ilustración 33. Desembocadura del canal 

 

 

  
Ilustración 34. Compuerta canal de desagüe 

 



ESTUDIO DE VIABILIDAD                                                                                                                                          
SERGIO HORNOS PARRAS                                                                                                        CENTRAL RÍO FRÍO 

 

Escuela Politécnica Superior de Jaén Página 28 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                  Ilustración 35A. Compuerta acceso cámara de carga                                              Ilustración 35B. Rejilla acceso cámara de carga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

       Ilustración 36A. Interior cámara de carga, inicio tubería forzada                                            Ilustración 36B. Acceso interior cámara de carga 
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2.3.7. Tubería forzada. 
 

La tubería forzada es de hierro fundido, tiene un diámetro interior de 50 cm y un espesor 
de 15 mm, su longitud es de 460 m constituida por tramos de 3,5 m de longitud y apoyada 
sobre zapatas de hormigón. Su estado es muy malo puesto que está oxidada y tiene grietas por 
lo que habría que sustituirla por completo. Habría que dimensionar la nueva tubería forzada 
para el nuevo caudal de diseño, que al ser menor nos saldría una tubería de menor diámetro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                     Ilustración 37A.  Interior tubería forzada                                                      Ilustración 37B. Tubería forzada 

  
Ilustración 38. Tubería forzada 
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Ilustración 39. Tubería forzada y edificio de central 

 

2.3.8. Compuertas. 
 

En la central existen un total de 5 compuertas las cuales se distribuyen de la siguiente 
forma: 

- 3 compuertas en el azud 
- 2 compuertas en la cámara de carga 

Se ha desestimado la motorización de todas debido a que en el lugar donde se encuentran 
no hay punto de luz por lo que habría que llevar una línea hasta la cámara de carga y otra 
hasta el azud, por lo que la opción más recomendable es mantener el mecanismo manual de 
apertura de compuertas. 
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Compuerta del azud: 
 

Se encuentra localizada en la parte izquierda del azud junto a la rejilla de entrada al canal. 
La función de esta compuerta es permitir el vaciado del azud para mantenimiento. Esta 
compuerta es de acero con una anchura de 1 m y una altura de 1,6 m, su accionamiento es 
manual y contiene un mecanismo de reducción para disminuir la fuerza a ejercer para la 
apertura de la puerta. El estado actual de la compuerta es bueno aunque el mecanismo habría 
que restaurarlo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ilustración 40A y 40B. Compuerta del azud 
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Compuerta de entrada al canal: 
 

Se encuentra localizada en el azud a continuación de la rejilla. La función de esta rejilla es 
permitir la entrada de agua al canal. Esta compuerta es de madera con una anchura de 75 cm y 
una altura de 2,4 m, su accionamiento es manual. El estado actual de la compuerta es bueno 
aunque se recomienda repararla puesto que tiene agujeros, el mecanismo habría que 
restaurarlo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ilustración 41A y 41B. Compuerta de entrada al canal 
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Compuerta de vaciado de canal: 
 

Se encuentra localizada a 12 m del inicio del canal en la parte derecha. La función de esta 
compuerta es permitir vaciar el canal por completo, está hecha de madera con una anchura de 
1,1 m y una altura de 1 m y su accionamiento es manual. Esta compuerta así como su 
mecanismo sólo habría que restaurarlo puesto que sólo tiene algunos agujeros. 

 

  
Ilustración 42. Compuerta de vaciado del canal 
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Compuerta de canal de desagüe: 
 

Se encuentra antes de la rejilla de entrada a la cámara de carga, en la parte derecha, su 
función es impedir la entrada de agua a la cámara de carga para mantenimiento, es de madera 
con una anchura de 1,3 m y una altura de 2 m. Su accionamiento es manual con un tornillo sin 
fin y una rueda con rosca. Su estado de conservación es bueno aunque habría que restaurar el 
mecanismo. 

 

  
Ilustración 43. Compuerta de canal de desagüe 
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Compuerta de entrada a cámara de carga: 
 

Se encuentra a continuación de la rejilla de entrada a la cámara de carga, su función es 
impedir la entrada de agua a la cámara de carga para mantenimiento. Esta compuerta es de 
madera con una anchura de 1,5 m y una altura de 2,6 m. Su mecanismo es manual con un 
mecanismo de reducción para reducir la fuerza a aplicar para realizar la apertura. Actualmente 
esta compuerta habría que sustituirla puesto que se encuentra muy deteriorada, también 
habría que restaurar el mecanismo. 

  
Ilustración 44. Mecanismo de compuerta de entrada a cámara de carga 

  
Ilustración 45. Compuerta de entrada a cámara de carga 
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2.3.9. Rejillas. 
 

En esta minicentral existen dos rejillas, una situada en el azud, antes de la entrada al canal. 
La segunda está situada en la entrada a la cámara de carga. 

 

Rejilla del azud: 
 

Está situada en el azud, justo donde comienza el estrechamiento para la entrada al canal, 
tienen una anchura de 2,4 m, está formada por barras de 2 cm de ancho dispuestas con una 
separación de 6 cm y una altura de 2,4 m formando un ángulo de 90º con respecto a la 
horizontal. Actualmente se encuentra muy oxidada pero sigue cumpliendo su función por lo 
que se recomienda restaurarla. 

  
Ilustración 46. Rejilla del azud 
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Rejilla de la cámara de carga: 
 

Está situada en la entrada a la cámara de carga, antes de la compuerta. Tiene una anchura 
de 1,5 m y una altura de 2,6 m, está formada por barras de 1 cm de espesor dispuestas con 
una separación de 4 cm y está colocada formando un ángulo de 80º con la horizontal. 
Actualmente se encuentra en desuso y muy oxidada por lo que se recomienda sustituirla. 

 

  
Ilustración 47. Rejilla de la cámara de carga 
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2.3.10. Canal aliviadero. 
 

El canal aliviadero desciende la ladera paralelo a la tubería forzada y llega al desagüe de la 
central, su función es la de desviar el caudal de agua que llega por el canal hacia la cámara de 
carga impidiendo así su entrada en ésta en los momentos en los que no se turbine el agua. 
También tiene la función de recoger el agua del aliviadero de la cámara de carga si fuera 
necesario. En su mayoría está al descubierto pero en la parte final se hace subterráneo hasta 
su desembocadura en el desagüe de la central. Actualmente se utiliza para transportar el agua 
desde la cámara de carga hasta el desagüe de la central donde se encuentra el inicio del canal 
que lleva el agua potable hacia Jaén. Actualmente Aqualia lo mantiene en perfectas 
condiciones por lo que no habría que realizarle ninguna acción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

          Ilustración 48A.  Inicio del canal aliviadero                                                                       Ilustración 48B. Descenso del canal aliviadero 
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Ilustración 49. Parte subterránea del canal aliviadero 

  
Ilustración 50. Desembocadura del canal aliviadero en el desagüe de la central 
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2.3.11. Desagüe de la central. 
 

Este elemento de la central es el que se encarga de recoger el agua turbinada y llevarla de 
nuevo al río por lo que se encuentra situado debajo de las turbinas, debajo del edificio de la 
central y llega hasta el río donde desemboca. A este punto también llega el agua del canal 
aliviadero. Antes de la desembocadura en el río se encuentra el nacimiento del canal que lleva 
el agua potable hacia la ciudad de Jaén. Consta de dos partes, la primera el foso de las turbinas 
que se encuentra justo debajo de la posición de las turbinas y tiene un tamaño de 9,8 m de 
largo, 2,5 m de ancho y una altura de 4 m, a continuación la altura se reduce hasta 3 m en un 
túnel de 14,8 m de largo que llega hasta el nacimiento del canal y a continuación al río. 
Actualmente se encuentra en buen estado de conservación, sólo habría que limpiar el lodo 
acumulado en el foso de las turbinas, aunque en la parte final del túnel la cubierta se ha 
venido abajo pero ha sido reparada por Aqualia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              Ilustración 51A. Foso de turbinas, salida de las dos turbinas                                                                   Ilustración 51B. Túnel hacia foso de turbinas 
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                       Ilustración 52A. Túnel hacia desembocadura                                                           Ilustración 52B. Desembocadura del canal aliviadero 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
               Ilustración 53A. Desembocadura del desagüe                                           Ilustración 53B. Inicio del canal para transporte de agua potable 
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Ilustración 54. Desembocadura del canal aliviadero en el desagüe de la central, inicio del canal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 55. Desembocadura del desagüe y edificio de la central 
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3. Análisis hidrológico. 
 

3.1. Introducción. 
 

La potencia eléctrica de una minicentral hidroeléctrica es directamente proporcional a dos 
magnitudes: el salto y el caudal turbinable. 

Para poder determinar la potencia a instalar y la energía producible a lo largo del año en 
una minicentral hidroeléctrica es imprescindible conocer el caudal circulante por el río a la 
altura de la toma de agua. Se deben obtener datos de caudales correspondientes a una serie 
de años lo suficientemente amplia como para incluir años secos, normales y húmedos. 

De todos estos años con sus respectivos caudales medios diarios se tiene que obtener el 
año base, que nos representará un año hidrológico medio del cual obtendremos la curva de 
caudales clasificados de donde sacaremos el Q100 o caudal de diseño. 

En el caso que nos ocupa no existen datos de caudal del Arroyo de Río Frío, la estación de 
aforos más cercana es la del Río Víboras, Estación Nº5082, aplicaremos el Método de Myer 
para la correlación de cuencas y caudales con el que obtendremos un caudal bastante 
aproximado en el azud de nuestra central. 

Para todos estos datos de caudal, hay que tener en cuenta el caudal ecológico que hay que 
dejar en el río, el cual será un 10%. 

En la tabla 1 del Anexo Hidrológico se pueden ver los datos obtenidos en la Estación de 
aforos del Río Víboras Nº5082 con denominación “Venta Pantalones” y coordenadas 
X=406057, Y=4166875. 

 

3.2. Procedimiento de cálculo. 
 

Para el cálculo del caudal turbinable en la central en estudio en primer lugar deberemos 
obtener los datos de la estación de aforos más cercana a la toma de la central, cuantos más 
datos obtengamos más exacto será el resultado. A continuación obtendremos el caudal medio 
de cada año y seguidamente realizaremos la mediana de los caudales medios obtenidos, esta 
mediana nos indicará el año base el cual es un año que representa una media aceptable de 
caudal con respecto a todos los datos obtenidos, este año base será el que utilizaremos para 
los cálculos de energía. 

Si el caudal de la estación de aforos no coincide con el de la toma de la central, debido a 
que no sea el mismo río o se encuentre alejado aguas arriba/abajo, en este caso deberemos 
realizar correlación de caudales para obtener el caudal en la toma de la central, este paso lo 
realizaremos después de obtener el año base y sólo realizaremos la correlación a los datos de 
este año. 
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Una vez tenemos el caudal del año base representaremos éste en una gráfica, el 
Hidrograma, la cual nos representa la variación del caudal en la toma de la central a lo largo 
del año. 

A continuación obtendremos la Curva de Caudales Clasificados en la cual representaremos 
en el eje vertical el caudal y en el eje horizontal el número de días que se supera dicho caudal. 
Para el cálculo del caudal de diseño utilizaremos un caudal que se supere más de 100 días al 
año, debemos tener en cuenta que el cauce del río no puede quedar seco por lo que 
tendremos que dejar un caudal ecológico del 10%. 

Una vez obtenemos el caudal de diseño podemos proceder al análisis del salto. 
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3.3. Año base en la estación de aforos. 
 

El primer paso es obtener el caudal medio de cada año a partir de los datos obtenidos en 
la estación de aforos, datos que se encuentran en el Anexo Hidrológico:  

AÑO CAUDAL 
(m^3/s) AÑO CAUDAL 

(m^3/s) 

1972-1973 0,809424658 1994-1995 0,112380814 
1973-1974 1,205863014 1995-1996 2,099470779 
1974-1975 0,968136986 1996-1997 2,844857143 
1975-1976 2,753032787 1997-1998 1,584535912 
1976-1977 6,219715068 1998-1999 0,678622449 
1977-1978 5,336556164 1999-2000 0,890478469 
1978-1979 4,770380822 2000-2001 1,992329114 
1979-1980 1,24002907 2001-2002 0,601512329 
1981-1982 0,693797101 2002-2003 1,311123288 
1983-1984 2,751556962 2003-2004 1,124948485 
1984-1985 1,795632231 2004-2005 0,464591667 
1986-1987 1,016958333 2005-2006 0,138523288 
1987-1988 0,799655738 2006-2007 0,333652055 
1988-1989 0,45690535 2007-2008 0,245442623 
1989-1990 0,788523511 2008-2009 0,671356164 
1990-1991 0,90748 2010-2011 1,418863014 
1991-1992 0,784220339 2011-2012 0,44007377 
1993-1994 0,233741279 2012-2013 2,719410959 

Tabla 1. Tabla de caudal medio anual ordenado cronológicamente. 
 

  
Gráfica 1. Gráfica que representa la variación del caudal medio anual en la estación de aforos 
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A continuación los ordenamos de mayor a menor y obtenemos la mediana la cual nos 
dará el año base en la estación de aforos: 

AÑO CAUDAL 
(m^3/s) 

CAUDAL 
(%) 

DIFERENCIA CON 
MEDIANA 

1994-1995 0,112380814 1,80684827 -0,82542768 
2005-2006 0,138523288 2,22716453 -0,79928521 
1993-1994 0,233741279 3,75807053 -0,70406721 
2007-2008 0,245442623 3,94620365 -0,69236587 
2006-2007 0,333652055 5,36442668 -0,60415644 
2011-2012 0,44007377 7,07546512 -0,49773472 
1988-1989 0,45690535 7,34608169 -0,48090314 
2004-2005 0,464591667 7,46966158 -0,47321683 
2001-2002 0,601512329 9,67105924 -0,33629616 
2008-2009 0,671356164 10,7940019 -0,26645233 
1998-1999 0,678622449 10,9108286 -0,25918604 
1981-1982 0,693797101 11,1548052 -0,24401139 
1991-1992 0,784220339 12,6086216 -0,15358815 
1989-1990 0,788523511 12,6778076 -0,14928498 
1987-1988 0,799655738 12,8567905 -0,13815276 
1972-1973 0,809424658 13,0138543 -0,12838384 
1999-2000 0,890478469 14,3170299 -0,04733002 
1990-1991 0,90748 14,590379 -0,03032849 
1974-1975 0,968136986 15,5656164 0,03032849 
1986-1987 1,016958333 16,3505614 0,07914984 
2003-2004 1,124948485 18,086817 0,18713999 
1973-1974 1,205863014 19,3877533 0,26805452 
1979-1980 1,24002907 19,937072 0,30222058 
2002-2003 1,311123288 21,0801182 0,37331479 
2010-2011 1,418863014 22,8123475 0,48105452 
1997-1998 1,584535912 25,4760209 0,64672742 
1984-1985 1,795632231 28,8700079 0,85782374 
2000-2001 1,992329114 32,0324821 1,05452062 
1995-1996 2,099470779 33,7550958 1,16166229 
2012-2013 2,719410959 43,7224363 1,78160247 
1983-1984 2,751556962 44,2392767 1,81374847 
1975-1976 2,753032787 44,2630049 1,81522429 
1996-1997 2,844857143 45,7393484 1,90704865 
1978-1979 4,770380822 76,6977389 3,83257233 
1977-1978 5,336556164 85,8006533 4,39874767 
1976-1977 6,219715068 100 5,28190658 

Tabla 2. Tabla caudal medio anual ordenado de menor a mayor. 

 
Mediana = 0.9378 m^3/s 
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Podríamos coger de año base tanto el 1974-1975 como el 1990-1991 puesto que 
ambos tienen la misma diferencia entre el caudal medio y la mediana, seleccionaremos el año 
hidrológico 1974-1975 para los cálculos. 

 

3.4. Correlación de caudales. 
 

Para poder calcular el caudal en el azud usaremos el Método de Myer de correlación de 
cuencas y caudales el cual nos relaciona la superficie de las cuencas con el caudal que fluye por 
ese punto. La fórmula que lo relaciona es la siguiente: 

𝑄1
𝑄2

= �
𝑆1
𝑆2
�
𝛼

 

Donde Q1 es el caudal en el punto 1, en nuestro caso el azud, Q2 es el caudal en el punto 2, 
en nuestro caso la estación de aforos, S1 es la superficie de la cuenca en el punto 1, S2 es la 
superficie de la cuenca en el punto 2 y α es un coeficiente que depende del tipo de zona y que 
para los ríos españoles se encuentra entre 0,6 y 2/3. Para nuestro cálculo usaremos 0,6. 

En nuestro caso la incógnita es Q1, Q2 es el caudal obtenido en la estación de aforos, S2 es 
la superficie de la cuenca de la estación de aforos, 208 km2, S1 es la superficie de la cuenca 
aguas arriba del azud, el cual deberemos calcularlo y para ello usaremos una aplicación de 
Google Maps donde delimitaremos el área de la cuenca y el programa nos dará como salida el 
área S1 cuyo valor es 6,51 km2. 

 

 Ilustración 56. Área de la cuenca del Arroyo de Río Frío aguas arriba del azud. Aplicación de Google Maps 
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DÍA FECHA
CAUDAL 

ESTACION
CAUDAL 
CUENCA

37 06/11/1974 0,92 0,11510612
38 07/11/1974 0,92 0,11510612
39 08/11/1974 0,92 0,11510612
40 09/11/1974 0,92 0,11510612
41 10/11/1974 0,92 0,11510612
42 11/11/1974 0,92 0,11510612
43 12/11/1974 0,92 0,11510612
44 13/11/1974 0,92 0,11510612
45 14/11/1974 0,92 0,11510612
46 15/11/1974 0,92 0,11510612
47 16/11/1974 0,92 0,11510612
48 17/11/1974 0,92 0,11510612
49 18/11/1974 0,92 0,11510612
50 19/11/1974 0,99 0,1238642
51 20/11/1974 0,99 0,1238642
52 21/11/1974 0,99 0,1238642
53 22/11/1974 0,99 0,1238642
54 23/11/1974 0,99 0,1238642
55 24/11/1974 0,99 0,1238642
56 25/11/1974 0,99 0,1238642
57 26/11/1974 0,99 0,1238642
58 27/11/1974 0,99 0,1238642
59 28/11/1974 0,99 0,1238642
60 29/11/1974 0,99 0,1238642
61 30/11/1974 0,99 0,1238642
62 01/12/1974 0,61 0,07632036
63 02/12/1974 0,61 0,07632036
64 03/12/1974 0,61 0,07632036
65 04/12/1974 0,53 0,06631114
66 05/12/1974 0,53 0,06631114
67 06/12/1974 0,53 0,06631114
68 07/12/1974 0,53 0,06631114
69 08/12/1974 0,53 0,06631114
70 09/12/1974 0,53 0,06631114
71 10/12/1974 0,53 0,06631114
72 11/12/1974 0,4 0,05004614

1974-1975

DÍA FECHA
CAUDAL 

ESTACION
CAUDAL 
CUENCA

1 01/10/1974 0,92 0,11510612
2 02/10/1974 0,92 0,11510612
3 03/10/1974 0,92 0,11510612
4 04/10/1974 0,92 0,11510612
5 05/10/1974 0,92 0,11510612
6 06/10/1974 0,92 0,11510612
7 07/10/1974 0,92 0,11510612
8 08/10/1974 0,92 0,11510612
9 09/10/1974 0,92 0,11510612

10 10/10/1974 0,92 0,11510612
11 11/10/1974 0,99 0,1238642
12 12/10/1974 0,99 0,1238642
13 13/10/1974 1,05 0,13137112
14 14/10/1974 0,99 0,1238642
15 15/10/1974 0,92 0,11510612
16 16/10/1974 0,92 0,11510612
17 17/10/1974 0,92 0,11510612
18 18/10/1974 0,92 0,11510612
19 19/10/1974 0,92 0,11510612
20 20/10/1974 0,92 0,11510612
21 21/10/1974 0,92 0,11510612
22 22/10/1974 0,92 0,11510612
23 23/10/1974 0,92 0,11510612
24 24/10/1974 0,92 0,11510612
25 25/10/1974 2,19 0,27400261
26 26/10/1974 0,99 0,1238642
27 27/10/1974 0,99 0,1238642
28 28/10/1974 0,99 0,1238642
29 29/10/1974 0,99 0,1238642
30 30/10/1974 0,99 0,1238642
31 31/10/1974 0,99 0,1238642
32 01/11/1974 0,92 0,11510612
33 02/11/1974 0,92 0,11510612
34 03/11/1974 0,92 0,11510612
35 04/11/1974 0,92 0,11510612
36 05/11/1974 0,92 0,11510612

1974-1975

A continuación aplicamos la fórmula de Myer a los caudales del año base para obtener la 
curva de caudales clasificados en el azud obteniendo el siguiente resultado: 
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DÍA FECHA
CAUDAL 

ESTACION
CAUDAL 
CUENCA

73 12/12/1974 0,4 0,05004614
74 13/12/1974 0,4 0,05004614
75 14/12/1974 0,4 0,05004614
76 15/12/1974 0,4 0,05004614
77 16/12/1974 0,4 0,05004614
78 17/12/1974 0,4 0,05004614
79 18/12/1974 0,4 0,05004614
80 19/12/1974 0,4 0,05004614
81 20/12/1974 0,4 0,05004614
82 21/12/1974 0,4 0,05004614
83 22/12/1974 0,4 0,05004614
84 23/12/1974 0,4 0,05004614
85 24/12/1974 0,4 0,05004614
86 25/12/1974 0,4 0,05004614
87 26/12/1974 0,4 0,05004614
88 27/12/1974 0,4 0,05004614
89 28/12/1974 0,4 0,05004614
90 29/12/1974 0,4 0,05004614
91 30/12/1974 0,4 0,05004614
92 31/12/1974 0,4 0,05004614
93 01/01/1975 0,4 0,05004614
94 02/01/1975 0,4 0,05004614
95 03/01/1975 0,4 0,05004614
96 04/01/1975 0,36 0,04504153
97 05/01/1975 0,36 0,04504153
98 06/01/1975 0,36 0,04504153
99 07/01/1975 0,36 0,04504153

100 08/01/1975 0,36 0,04504153
101 09/01/1975 0,36 0,04504153
102 10/01/1975 0,36 0,04504153
103 11/01/1975 0,36 0,04504153
104 12/01/1975 0,4 0,05004614
105 13/01/1975 0,4 0,05004614
106 14/01/1975 0,4 0,05004614
107 15/01/1975 0,4 0,05004614
108 16/01/1975 0,4 0,05004614

1974-1975

DÍA FECHA
CAUDAL 

ESTACION
CAUDAL 
CUENCA

109 17/01/1975 0,4 0,05004614
110 18/01/1975 0,99 0,1238642
111 19/01/1975 0,53 0,06631114
112 20/01/1975 0,53 0,06631114
113 21/01/1975 0,4 0,05004614
114 22/01/1975 0,4 0,05004614
115 23/01/1975 0,4 0,05004614
116 24/01/1975 0,4 0,05004614
117 25/01/1975 0,4 0,05004614
118 26/01/1975 0,4 0,05004614
119 27/01/1975 0,4 0,05004614
120 28/01/1975 0,4 0,05004614
121 29/01/1975 0,4 0,05004614
122 30/01/1975 0,4 0,05004614
123 31/01/1975 0,4 0,05004614
124 01/02/1975 0,4 0,05004614
125 02/02/1975 0,4 0,05004614
126 03/02/1975 0,4 0,05004614
127 04/02/1975 0,4 0,05004614
128 05/02/1975 0,4 0,05004614
129 06/02/1975 0,36 0,04504153
130 07/02/1975 0,36 0,04504153
131 08/02/1975 0,36 0,04504153
132 09/02/1975 0,36 0,04504153
133 10/02/1975 0,36 0,04504153
134 11/02/1975 0,36 0,04504153
135 12/02/1975 0,36 0,04504153
136 13/02/1975 0,36 0,04504153
137 14/02/1975 0,53 0,06631114
138 15/02/1975 0,66 0,08257613
139 16/02/1975 3,5 0,43790372
140 17/02/1975 0,66 0,08257613
141 18/02/1975 0,66 0,08257613
142 19/02/1975 0,66 0,08257613
143 20/02/1975 0,66 0,08257613
144 21/02/1975 0,66 0,08257613

1974-1975
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DÍA FECHA
CAUDAL 

ESTACION
CAUDAL 
CUENCA

145 22/02/1975 0,66 0,08257613
146 23/02/1975 0,66 0,08257613
147 24/02/1975 0,66 0,08257613
148 25/02/1975 0,66 0,08257613
149 26/02/1975 0,66 0,08257613
150 27/02/1975 0,66 0,08257613
151 28/02/1975 0,66 0,08257613
152 01/03/1975 0,66 0,08257613
153 02/03/1975 0,92 0,11510612
154 03/03/1975 3,5 0,43790372
155 04/03/1975 0,92 0,11510612
156 05/03/1975 4,46 0,55801446
157 06/03/1975 1,18 0,14763611
158 07/03/1975 1,05 0,13137112
159 08/03/1975 0,99 0,1238642
160 09/03/1975 0,99 0,1238642
161 10/03/1975 0,99 0,1238642
162 11/03/1975 4,46 0,55801446
163 12/03/1975 3,06 0,38285297
164 13/03/1975 1,31 0,16390111
165 14/03/1975 1,31 0,16390111
166 15/03/1975 2,19 0,27400261
167 16/03/1975 1,31 0,16390111
168 17/03/1975 1,31 0,16390111
169 18/03/1975 2,19 0,27400261
170 19/03/1975 1,75 0,21895186
171 20/03/1975 2,19 0,27400261
172 21/03/1975 1,31 0,16390111
173 22/03/1975 1,31 0,16390111
174 23/03/1975 1,18 0,14763611
175 24/03/1975 1,18 0,14763611
176 25/03/1975 1,18 0,14763611
177 26/03/1975 1,05 0,13137112
178 27/03/1975 1,05 0,13137112
179 28/03/1975 1,05 0,13137112
180 29/03/1975 1,05 0,13137112

1974-1975

DÍA FECHA
CAUDAL 

ESTACION
CAUDAL 
CUENCA

181 30/03/1975 1,05 0,13137112
182 31/03/1975 1,05 0,13137112
183 01/04/1975 0,66 0,08257613
184 02/04/1975 1,05 0,13137112
185 03/04/1975 1,05 0,13137112
186 04/04/1975 1,05 0,13137112
187 05/04/1975 1,05 0,13137112
188 06/04/1975 1,05 0,13137112
189 07/04/1975 0,92 0,11510612
190 08/04/1975 0,92 0,11510612
191 09/04/1975 0,92 0,11510612
192 10/04/1975 0,92 0,11510612
193 11/04/1975 0,92 0,11510612
194 12/04/1975 0,92 0,11510612
195 13/04/1975 0,92 0,11510612
196 14/04/1975 0,92 0,11510612
197 15/04/1975 0,92 0,11510612
198 16/04/1975 0,92 0,11510612
199 17/04/1975 0,92 0,11510612
200 18/04/1975 0,92 0,11510612
201 19/04/1975 0,99 0,1238642
202 20/04/1975 0,92 0,11510612
203 21/04/1975 0,99 0,1238642
204 22/04/1975 0,99 0,1238642
205 23/04/1975 0,99 0,1238642
206 24/04/1975 0,99 0,1238642
207 25/04/1975 0,99 0,1238642
208 26/04/1975 0,99 0,1238642
209 27/04/1975 0,99 0,1238642
210 28/04/1975 0,99 0,1238642
211 29/04/1975 0,99 0,1238642
212 30/04/1975 1,05 0,13137112
213 01/05/1975 0,79 0,09884113
214 02/05/1975 0,92 0,11510612
215 03/05/1975 0,92 0,11510612
216 04/05/1975 0,92 0,11510612

1974-1975
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DÍA FECHA
CAUDAL 

ESTACION
CAUDAL 
CUENCA

217 05/05/1975 0,79 0,09884113
218 06/05/1975 0,79 0,09884113
219 07/05/1975 0,79 0,09884113
220 08/05/1975 0,79 0,09884113
221 09/05/1975 0,79 0,09884113
222 10/05/1975 0,79 0,09884113
223 11/05/1975 0,79 0,09884113
224 12/05/1975 0,79 0,09884113
225 13/05/1975 0,79 0,09884113
226 14/05/1975 0,79 0,09884113
227 15/05/1975 0,79 0,09884113
228 16/05/1975 0,79 0,09884113
229 17/05/1975 0,79 0,09884113
230 18/05/1975 0,79 0,09884113
231 19/05/1975 0,99 0,1238642
232 20/05/1975 0,79 0,09884113
233 21/05/1975 0,79 0,09884113
234 22/05/1975 0,99 0,1238642
235 23/05/1975 0,92 0,11510612
236 24/05/1975 0,92 0,11510612
237 25/05/1975 0,92 0,11510612
238 26/05/1975 0,92 0,11510612
239 27/05/1975 0,92 0,11510612
240 28/05/1975 0,85 0,10634805
241 29/05/1975 0,85 0,10634805
242 30/05/1975 0,79 0,09884113
243 31/05/1975 0,79 0,09884113
244 01/06/1975 0,79 0,09884113
245 02/06/1975 0,79 0,09884113
246 03/06/1975 0,79 0,09884113
247 04/06/1975 0,79 0,09884113
248 05/06/1975 0,79 0,09884113
249 06/06/1975 0,79 0,09884113
250 07/06/1975 0,79 0,09884113
251 08/06/1975 0,79 0,09884113
252 09/06/1975 0,79 0,09884113

1974-1975

DÍA FECHA
CAUDAL 

ESTACION
CAUDAL 
CUENCA

253 10/06/1975 0,79 0,09884113
254 11/06/1975 0,79 0,09884113
255 12/06/1975 0,79 0,09884113
256 13/06/1975 0,79 0,09884113
257 14/06/1975 0,79 0,09884113
258 15/06/1975 0,79 0,09884113
259 16/06/1975 2,41 0,30152799
260 17/06/1975 1,05 0,13137112
261 18/06/1975 0,99 0,1238642
262 19/06/1975 0,99 0,1238642
263 20/06/1975 0,99 0,1238642
264 21/06/1975 0,99 0,1238642
265 22/06/1975 0,92 0,11510612
266 23/06/1975 0,92 0,11510612
267 24/06/1975 0,92 0,11510612
268 25/06/1975 0,92 0,11510612
269 26/06/1975 0,92 0,11510612
270 27/06/1975 0,92 0,11510612
271 28/06/1975 0,85 0,10634805
272 29/06/1975 0,85 0,10634805
273 30/06/1975 0,85 0,10634805
274 01/07/1975 0,79 0,09884113
275 02/07/1975 0,79 0,09884113
276 03/07/1975 0,79 0,09884113
277 04/07/1975 0,79 0,09884113
278 05/07/1975 0,79 0,09884113
279 06/07/1975 0,79 0,09884113
280 07/07/1975 0,79 0,09884113
281 08/07/1975 0,79 0,09884113
282 09/07/1975 0,79 0,09884113
283 10/07/1975 0,79 0,09884113
284 11/07/1975 0,79 0,09884113
285 12/07/1975 0,79 0,09884113
286 13/07/1975 0,79 0,09884113
287 14/07/1975 0,79 0,09884113
288 15/07/1975 0,79 0,09884113

1974-1975
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DÍA FECHA
CAUDAL 

ESTACION
CAUDAL 
CUENCA

289 16/07/1975 0,79 0,09884113
290 17/07/1975 0,79 0,09884113
291 18/07/1975 0,79 0,09884113
292 19/07/1975 0,79 0,09884113
293 20/07/1975 0,79 0,09884113
294 21/07/1975 0,79 0,09884113
295 22/07/1975 0,79 0,09884113
296 23/07/1975 0,79 0,09884113
297 24/07/1975 0,79 0,09884113
298 25/07/1975 0,79 0,09884113
299 26/07/1975 0,79 0,09884113
300 27/07/1975 0,79 0,09884113
301 28/07/1975 0,79 0,09884113
302 29/07/1975 0,79 0,09884113
303 30/07/1975 0,79 0,09884113
304 31/07/1975 0,79 0,09884113
305 01/08/1975 0,79 0,09884113
306 02/08/1975 0,66 0,08257613
307 03/08/1975 54 6,75622885
308 04/08/1975 0,92 0,11510612
309 05/08/1975 0,79 0,09884113
310 06/08/1975 0,66 0,08257613
311 07/08/1975 0,66 0,08257613
312 08/08/1975 0,66 0,08257613
313 09/08/1975 0,66 0,08257613
314 10/08/1975 0,66 0,08257613
315 11/08/1975 0,66 0,08257613
316 12/08/1975 0,66 0,08257613
317 13/08/1975 0,66 0,08257613
318 14/08/1975 0,66 0,08257613
319 15/08/1975 0,66 0,08257613
320 16/08/1975 0,66 0,08257613
321 17/08/1975 0,66 0,08257613
322 18/08/1975 0,66 0,08257613
323 19/08/1975 0,66 0,08257613
324 20/08/1975 0,66 0,08257613
325 21/08/1975 0,66 0,08257613
326 22/08/1975 0,66 0,08257613

1974-1975

DÍA FECHA
CAUDAL 

ESTACION
CAUDAL 
CUENCA

327 23/08/1975 0,66 0,08257613
328 24/08/1975 0,66 0,08257613
329 25/08/1975 0,66 0,08257613
330 26/08/1975 0,66 0,08257613
331 27/08/1975 0,66 0,08257613
332 28/08/1975 0,66 0,08257613
333 29/08/1975 0,66 0,08257613
334 30/08/1975 0,66 0,08257613
335 31/08/1975 0,66 0,08257613
336 01/09/1975 0,66 0,08257613
337 02/09/1975 0,66 0,08257613
338 03/09/1975 0,66 0,08257613
339 04/09/1975 0,66 0,08257613
340 05/09/1975 0,66 0,08257613
341 06/09/1975 0,66 0,08257613
342 07/09/1975 0,66 0,08257613
343 08/09/1975 0,66 0,08257613
344 09/09/1975 0,66 0,08257613
345 10/09/1975 0,66 0,08257613
346 11/09/1975 0,66 0,08257613
347 12/09/1975 0,66 0,08257613
348 13/09/1975 0,66 0,08257613
349 14/09/1975 0,66 0,08257613
350 15/09/1975 0,66 0,08257613
351 16/09/1975 0,66 0,08257613
352 17/09/1975 0,66 0,08257613
353 18/09/1975 0,66 0,08257613
354 19/09/1975 0,66 0,08257613
355 20/09/1975 0,66 0,08257613
356 21/09/1975 0,66 0,08257613
357 22/09/1975 0,66 0,08257613
358 23/09/1975 0,66 0,08257613
359 24/09/1975 0,66 0,08257613
360 25/09/1975 0,66 0,08257613
361 26/09/1975 0,66 0,08257613
362 27/09/1975 0,66 0,08257613
363 28/09/1975 0,66 0,08257613
364 29/09/1975 0,66 0,08257613
365 30/09/1975 0,66 0,08257613

1974-1975 
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A partir de las tablas anteriores podremos obtener el hidrograma, el cual es una gráfica en 
la que representamos los caudales medios diarios del año base del río a su paso por el azud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfica 2. Gráfica que representa el caudal diario del año base en el azud 

 

 

A continuación representamos la curva de caudales clasificados, la cual obtenemos 
representando en el eje vertical el caudal y en el eje horizontal el número de días que se 
supera dicho caudal, también representaremos la curva de caudales clasificados sin el caudal 
ecológico la cual representa el caudal turbinable en la central. Estas dos curvas nos dan una 
aproximación del caudal que se supera un número determinado de días al año, para ello 
seleccionamos el número de días que queremos que se supere el caudal en el eje X, trazamos 
una vertical y donde nos corte a la curva nos dará en el eje Y el caudal que se supera ese 
número de días que hemos seleccionado, en la curva de caudales clasificados este caudal es el 
que se superará en el río a su paso por el azud y en la curva de caudales clasificados sin caudal 
ecológico nos dará el caudal turbinable que se supera ese número de días que hemos 
seleccionado.  
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Gráfica 3. Gráfica de curva de caudales clasificados. 

 

 

 

3.5. Cálculo del caudal de diseño. 
 

El caudal de diseño será en nuestro caso el caudal turbinable que se supere un mínimo 
de 100 días al año, Q100, para calcularlo usaremos la curva de caudales clasificados sin caudal 
ecológico dándonos como resultado el caudal de diseño para nuestra minicentral hidráulica.  

 

Qdiseño = Q100 = 0,1175 m3/s 
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4. Análisis del salto. 
 

4.1. Salto. 
 

El salto es la distancia vertical de desplazamiento del agua en el aprovechamiento 
eléctrico, debemos tener en cuenta los siguientes conceptos: 

-El salto bruto es la diferencia de altura entre el azud y el desagüe de la turbina, en 
nuestro caso el azud se encuentra a una altura de 888 m y el desagüe de la turbina a 682 m 
por lo que el salto bruto de nuestra minicentral es de 206 m. 

-El salto útil es el desnivel existente entre la cámara de carga y el desagüe de la 
turbina, en el caso de nuestra central es de 198 m. 

-El salto neto representa la máxima energía que se podrá transformar en trabajo en el 
eje de la turbina y se calcula restando al salto útil las pérdidas de carga. 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 57. Esquema de una central hidroeléctrica de agua fluyente tipo, representación del salto. 

 

 

4.2. Pérdidas de carga. 
 

Son las pérdidas de presión por fricción del agua contra las paredes del canal y sobre todo 
en la tubería forzada, al cambiar de dirección el flujo, al pasar a través de una rejilla o una 
válvula… Se miden en metros y se calculan mediante fórmulas derivadas de la dinámica de 
fluidos. A continuación calculamos las diferentes pérdidas que existen en nuestra central. 
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4.2.1. Pérdida de carga en canal: 
 

El primer paso para el cálculo de las pérdidas del canal es observar la configuración del 
canal y obtener el perímetro mojado y el radio hidráulico: 

 

 
Tabla 3. Tabla para cálculo de área, perímetro mojado y radio hidráulico 

 
 

A continuación utilizaremos la ecuación para calcular las pérdidas totales del canal: 

 

ℎ𝑐𝑎 = 𝑆 ∗ 𝐿 

 

Donde S es la pérdida de carga por unidad de longitud y se calcula mediante la siguiente 
ecuación: 

 

𝑆 = �𝑄 ∗ 𝑛 ∗
𝑃2/3

𝐴5/3�
2

 

 

Donde Q es el caudal de diseño, n es el coeficiente de Manning, P es el perímetro mojado y 
A es el área.  
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Aplicando las fórmulas obtenemos el siguiente resultado: 

 

  
Tabla 4. Tabla de datos para el cálculo de pérdidas en el canal 

 

4.2.2. Pérdida de tubería forzada: 
 

A continuación volvemos a utilizar la ecuación para calcular las pérdidas totales del canal: 

ℎ𝑐𝑎 = 𝑆 ∗ 𝐿 

Donde S es la pérdida de carga por unidad de longitud y se calcula mediante la siguiente 
ecuación: 

𝑆 = 10,3 ∗
𝑛2 ∗ 𝑄2

𝐷5,23  

Donde Q es el caudal de diseño, n es el coeficiente de Manning y D es el diámetro el cual 
calcularemos en el apartado 5.4. 

A continuación aplicamos las fórmulas y obtenemos el siguiente resultado: 

 

  
Tabla 5. Tabla de datos para el cálculo de pérdidas en la tubería forzada 

 

 

MATERIAL CEMENTO
TIPOLOGÍA DEL CANAL RECTANGULAR
BASE DEL CANAL (m) 0,75

ALTURA DEL CANAL (m) 2,5
SECCIÓN DEL CANAL (m^2) 1,875
LONGITUD DEL CANAL (m) 2520
PERÍMETRO MOJADO (m) 5,75

CAUDAL (m^3/s) 0,1175
RADIO HIDRÁULICO (m) 0,326086957

n(COEFICIENTE DE MANNING) 0,013
S (PÉRDIDA DE CARGA POR UNIDAD DE LONGITUD) 2,95698E-06

PERDIDA DE CARGA TOTAL 0,007451594

CANAL

MATERIAL ACERO SOLDADO
CAUDAL (m^3/s) 0,1175

DIAMETRO INTERIOR (m) 0,3
n(COEFICIENTE DE MANNING) 0,012

LONGITUD (m) 456,2071898
S (PÉRDIDA DE CARGA POR UNIDAD DE LONGITUD) 0,011115558

PERDIDA DE CARGA TOTAL 5,070997696

TUBERÍA FORZADA
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4.2.3. Pérdida de carga en compuertas: 
 

La pérdida de carga en las compuertas se obtiene a partir de la siguiente expresión: 

ℎ𝑣 = 𝐾𝑣 ∗
𝑉2

2 ∗ 𝑔
 

Donde V es la velocidad del agua, g es la constante de gravedad y Kv depende de la 
apertura de la compuerta obteniéndose a partir de la siguiente tabla: 

 

  
Ilustración 58. Tabla y gráfico representación del cálculo de Kv en las compuertas 

 
En nuestro caso tenemos 4 compuertas pero en condiciones normales de funcionamiento 

el agua sólo atravesaría 2 compuertas, la de entrada al canal y la de entrada a la cámara de 
carga: 

  
Tabla 6. Tabla de datos para el cálculo de pérdidas en la compuerta de entrada al canal 

 

  
Tabla 7. Tabla de datos para el cálculo de pérdidas en la compuerta de entrada a cámara de carga 

 

MATERIAL MADERA
ANCHO (m) 0,75

ALTO (m) 3
APERTURA (m) 1,5

d/D 0,5
VELOCIDAD DEL AGUA (m^3/s) 1

Kv 4,02
CONSTANTE DE LA GRAVEDAD 9,81

PERDIDA DE CARGA 0,204892966

COMPUERTA ENTRADA CANAL

MATERIAL MADERA
ANCHO (m) 1,5

ALTO (m) 3
APERTURA (m) 2

d/D 0,666666667
VELOCIDAD DEL AGUA (m^3/s) 1

Kv 1,6356
CONSTANTE DE LA GRAVEDAD 9,81

PERDIDA DE CARGA 0,083363914

COMPUERTA ENTRADA CAMARA DE CARGA
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4.2.4. Pérdida de carga en rejillas: 
 

Para el cálculo de las pérdidas de carga en las rejillas se utiliza la Ecuación de Kircher: 

ℎ𝑟 = 𝐾 ∗ �
𝑡
𝑏
�
4
3
∗ �

𝑉02

2 ∗ 𝑔�
∗ sin𝛽 

  
Ilustración 59. Gráfico representación datos necesarios para cálculo de pérdidas en rejillas 

 

En nuestro caso tenemos dos rejillas, una en el azud y otra en la entrada de la cámara 
de carga: 

 

  
Tabla 8. Tabla de datos para el cálculo de pérdidas en la rejilla de la toma de entrada 

 

  
Tabla 9. Tabla de datos para el cálculo de pérdidas en la rejilla de la cámara de carga 

 

MATERIAL ACERO
ESPESOR DE LAS BARRAS (mm) 20

SEPARACIÓN ENTRE BARRAS (mm) 60
VELOCIDAD DEL AGUA (m^2/s) 1

K 1,7
CONSTANTE DE LA GRAVEDAD 9,81

ÁNGULO DE INCLINACIÓN CON LA HORIZONTAL 90
PERDIDA DE CARGA 0,020025725

REJILLA TOMA DE ENTRADA

MATERIAL ACERO
ESPESOR DE LAS BARRAS (mm) 10

SEPARACIÓN ENTRE BARRAS (mm) 40
VELOCIDAD DEL AGUA (m^2/s) 1

K 1,7
CONSTANTE DE LA GRAVEDAD 9,81

ÁNGULO DE INCLINACIÓN CON LA HORIZONTAL 80
PERDIDA DE CARGA 0,013438622

REJILLA CAMARA DE CARGA



ESTUDIO DE VIABILIDAD                                                                                                                                          
SERGIO HORNOS PARRAS                                                                                                        CENTRAL RÍO FRÍO 

 

Escuela Politécnica Superior de Jaén Página 60 
 

4.2.5. Pérdida de carga en válvula de mariposa: 
 

Para el cálculo de la pérdida de carga en la válvula de mariposa que se encuentra al final de 
la tubería forzada utilizaremos la misma expresión que para el cálculo de las pérdidas en las 
compuertas: 

ℎ𝑣 = 𝐾𝑣 ∗
𝑉2

2 ∗ 𝑔
 

Donde Kv se obtiene de la siguiente tabla: 

 Tabla de Kv para el cálculo de pérdidas en la válvula 
 

Obteniendo el siguiente resultado: 

 

  
Tabla 10. Tabla de datos para el cálculo de pérdidas en la válvula de mariposa 

 

 

4.2.6. Pérdida de carga total: 
 

La pérdida de carga total se calcula sumando todas las pérdidas de carga para el caso de 
nuestra central las pérdidas de carga totales son: 

ht = 5,431 m 

 

MATERIAL ACERO
VELOCIDAD DEL AGUA (m^3/s) 1

Kv 0,6
CONSTANTE DE LA GRAVEDAD 9,81

PERDIDA DE CARGA 0,03058104

VÁLVULA DE MARIPOSA
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4.3. Salto neto. 
 

El salto neto de nuestra central ya puede ser calculado, para ello le restamos al salto útil 
las pérdidas totales de carga obteniendo el siguiente resultado: 

 

𝑯𝒏 = 𝐻𝑢 − ℎ𝑡 = 198 − 5.431 = 𝟏𝟗𝟐,𝟓𝟕 𝒎 

 

5. Equipamiento hidráulico. 
 

5.1. Introducción. 
 

Una vez calculado el salto neto y el caudal de diseño, se selecciona la turbina con ayuda de 
ábacos y ya podríamos estimar las producciones que se obtendrían para ese caudal de 
equipamiento. 

Para el cálculo debemos tener en cuenta la variación del rendimiento de la turbina con el 
caudal y también deberemos conocer el rango de funcionamiento de la turbina que tendrá un 
caudal máximo y otro mínimo, fuera de estos límites la turbina no funcionaría con un 
rendimiento aceptable. 

En este apartado también realizaremos el dimensionamiento de la tubería forzada para el 
caudal de diseño y la altura neta. 

 

 

5.2. Elección de turbina. 
 

Para la elección del tipo de turbina hay que tener en cuenta el salto neto, el caudal de 
equipamiento y la velocidad específica. El primer paso es seleccionar el tipo de turbina a partir 
de ábacos en los que dependiendo del salto y el caudal nos recomienda un tipo de turbina u 
otro: 
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Ilustración 60. Ábaco para la selección de turbina según salto y caudal. 

 

Según el ábaco para nuestro salto y caudal nos valdría una Pelton o una Turgo, al ser el 
caudal pequeño seleccionaremos la turbina Pelton. A continuación seleccionaremos el número 
de inyectores y de rodetes de la turbina Pelton mediante el criterio de la velocidad específica 
nq la cual calcularemos mediante las siguientes expresiones: 

 

𝑛𝑞 =
𝑛 ∗ �𝑄
𝐻3/4 = 4,88 

 

𝑛𝑠 =
𝑛 ∗ √𝑃 ∗ 1,36

𝐻5/4 = 16,73 

 

𝐶𝑣 =
𝜔 ∗ �𝑄

(𝑔 ∗ 𝐻)3/4 = 0,051 

 

𝑛0 =
𝜔 ∗ �𝑄𝜋

(2 ∗ 𝑔 ∗ 𝐻)3/4 = 0,011 
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Donde n es la velocidad de funcionamiento en r.p.m. (en nuestro caso seleccionaremos 
750 r.p.m.), Q es el caudal de diseño, H es el salto neto, P es la potencia de la turbina y ω es la 
velocidad de giro en rad/s. El valor obtenido deberemos compararlo con la siguiente tabla: 

 

 Tabla 11. Tabla de datos para selección del tipo de turbina Pelton 
 

Con lo que finalmente seleccionaremos una turbina Pelton con 1 rodete y 1 chorro. 

 

5.3. Rendimiento de la turbina. 
 

Una vez hemos seleccionado la turbina debemos tener en cuenta que el rendimiento de la 
turbina varía con el caudal turbinado por lo que deberemos obtener una expresión que 
relacione el rendimiento de la turbina con el caudal, esto lo haremos partiendo de una gráfica 
generalizada de variación del rendimiento con el caudal para los distintos tipos de turbinas: 

  
Gráfica 4. Gráfica de rendimiento aproximado en función del caudal para diferentes tipos de turbinas. 
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Gráfica 5. Gráfica que representa la variación del rendimiento con el caudal en una turbina Pelton y ecuación asociada 

 

 

5.4. Tubería forzada. 
 

Como hemos comentado anteriormente la tubería forzada habría que sustituirla por 
completo, al ser el caudal de diseño mucho menor del original el diámetro necesario será 
inferior por lo que en este apartado procederemos a realizar un dimensionamiento básico de 
la tubería forzada, para ello utilizaremos la siguiente expresión: 

𝐷 = �
10,3 ∗ 𝑛2 ∗ 𝑄2 ∗ 𝐿

ℎ𝑡
�
0,1875

 

 

Donde: n es el coeficiente de Manning (Al ser tubería de acero soldado 0.0012), Q es el 
caudal máximo (en nuestro caso la turbina nos permite hasta un 105% por lo que el máximo 
será 0,123 m3/s), L es la longitud de la tubería, D es el diámetro interior de la tubería y ht son 
las pérdidas en la tubería. 

Si queremos mantener las pérdidas por debajo del 4% la ecuación quedará: 

𝐷 = 2,69 ∗ �
𝑛2 ∗ 𝑄2 ∗ 𝐿

𝐻 �
0,1875

 

Siendo H la diferencia de altura entre la cámara de carga y la turbina: 
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Ilustración 61. Tubería forzada, gráfico de elevación. 

 

Podemos observar que la diferencia de alturas es 198 m y la distancia horizontal 411 m por 
lo que la longitud de la tubería forzada es: 

𝐿 = �(𝐻2 + 𝑋2) = �(1982 + 4112) = 456,2 𝑚  

 

Por lo que el diámetro de la tubería forzada sería: 

𝐷 = 2,69 ∗ �
0,00122 ∗ 0,1232 ∗ 456,2

198 �
0,1875

= 0,273 𝑚 = 0,3 𝑚 

 

A continuación deberemos dimensionar el espesor que debe tener la tubería y para ello 
utilizaremos la siguiente ecuación: 

e = 5,64 ∗ 10−5 ∗ H
19
22 ∗ �

Q
nturbinas

�
9
22

 

Donde H es la diferencia de altura entre la cámara de carga y la turbina, Q es el 
caudal máximo y nturbinas es el número de turbinas de la central, en nuestro caso 1. 

e = 5,64 ∗ 10−5 ∗ 198
19
22 ∗ �

0,123
1

�
9
22

= 0,002304 m = 2,3 mm 

 Con lo que finalmente seleccionamos una tubería con un diámetro interior de 0,3 m y 
un espesor de 2,3 m.m. 
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6. Potencia. 
 

6.1. Potencia de la turbina. 
 

Una vez tenemos calculado el caudal de diseño y el salto y sabiendo que el rendimiento de 
la turbina es aproximadamente un 90%, la potencia de la turbina será: 

 

𝑃𝑡𝑢𝑟𝑏𝑖𝑛𝑎 = 𝑔 ∗ 𝑄𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 ∗ 𝐻𝑛 ∗ 𝜂𝑡𝑢𝑟𝑏𝑖𝑛𝑎 

𝑃𝑡𝑢𝑟𝑏𝑖𝑛𝑎 = 9,81 ∗ 0,1175 ∗ 192,57 ∗
90

100
= 199,77 𝑘𝑊 

 

Finalmente seleccionamos una Turbina Pelton de 1 chorro y 1 rodete para un caudal de 
0,1175 m3/s y un salto de 197,39 m. 

 

6.2. Potencia de la central: 
 

A continuación podemos proceder a realizar una estimación de la potencia de la central, 
para ello supondremos un rendimiento de la turbina de un 90%: 

 

𝑃𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 = 𝑔 ∗ 𝑄𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 ∗ 𝐻𝑛 ∗ 𝜂𝑡𝑢𝑟𝑏𝑖𝑛𝑎 

𝑃𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 = 9,81 ∗ 0,1175 ∗ 192,57 ∗
90

100
= 199,77 𝑘𝑊 

 

Si suponemos que la instalación no necesitará multiplicador y que el alternador tiene un 
rendimiento del 95% la potencia eléctrica de la central será: 

 

𝑃𝑒𝑙é𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 = 𝑃𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 ∗ 𝜂𝑎𝑙𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑑𝑜𝑟 

𝑃𝑒𝑙é𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 = 199,77 ∗
95

100
= 189,78 𝑘𝑊 

 

Finalmente la potencia de nuestra central será de 200 kW. 
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7. Energía producida. 

7.1. Introducción. 
Para calcular la energía producida por nuestra central en un año utilizaremos una hoja 

excell en la que introduciremos como datos el caudal de la cuenca, al que le restaremos el 
caudal ecológico para obtener el caudal turbinable, una vez tenemos el caudal turbinable 
limitamos el caudal entre el mínimo técnico de funcionamiento (10%) y el máximo (100%) y 
calculamos el rendimiento que tendrá la turbina para ese caudal y con ello ya podemos 
obtener la potencia producida que si la multiplicamos por 24 horas obtenemos la energía 
producida al día: 

 

  

CAUDAL 
CUENCA

CAUDAL 
CENTRAL

CAUDAL 
(%)

RENDIMIENTO 
(%)

POTENCIA I 
(Kw)

ENERGÍA I 
(kWh)

ENERGÍA 
ACUMULADA 

(kWh)

HORAS 
FUNCIONAMI

ENTO
1 0,12 0,11 89,5407 89,5406714 89,5406714 89,48797864 168,96722 3649,69196 3649,69196 18,2484598
2 0,12 0,11 89,5407 89,5406714 89,5406714 89,48797864 168,96722 3649,69196 7299,38392 18,2484598
3 0,12 0,11 89,5407 89,5406714 89,5406714 89,48797864 168,96722 3649,69196 10949,07588 18,2484598
4 0,12 0,11 89,5407 89,5406714 89,5406714 89,48797864 168,96722 3649,69196 14598,76784 18,2484598
5 0,12 0,11 89,5407 89,5406714 89,5406714 89,48797864 168,96722 3649,69196 18248,4598 18,2484598
6 0,12 0,11 89,5407 89,5406714 89,5406714 89,48797864 168,96722 3649,69196 21898,15176 18,2484598
7 0,12 0,11 89,5407 89,5406714 89,5406714 89,48797864 168,96722 3649,69196 25547,84372 18,2484598
8 0,12 0,11 89,5407 89,5406714 89,5406714 89,48797864 168,96722 3649,69196 29197,53568 18,2484598
9 0,12 0,11 89,5407 89,5406714 89,5406714 89,48797864 168,96722 3649,69196 32847,22764 18,2484598

10 0,12 0,11 89,5407 89,5406714 89,5406714 89,48797864 168,96722 3649,69196 36496,9196 18,2484598
11 0,13 0,11 96,3535 96,3535486 96,3535486 87,79793339 178,389555 3853,21439 40350,13399 19,26607194
12 0,13 0,11 96,3535 96,3535486 96,3535486 87,79793339 178,389555 3853,21439 44203,34838 19,26607194
13 0,13 0,12 102,193 100 100 86,737 182,903414 3950,71374 48154,06212 19,7535687
14 0,13 0,11 96,3535 96,3535486 96,3535486 87,79793339 178,389555 3853,21439 52007,27651 19,26607194
15 0,12 0,11 89,5407 89,5406714 89,5406714 89,48797864 168,96722 3649,69196 55656,96847 18,2484598
16 0,12 0,11 89,5407 89,5406714 89,5406714 89,48797864 168,96722 3649,69196 59306,66043 18,2484598
17 0,12 0,11 89,5407 89,5406714 89,5406714 89,48797864 168,96722 3649,69196 62956,35239 18,2484598
18 0,12 0,11 89,5407 89,5406714 89,5406714 89,48797864 168,96722 3649,69196 66606,04435 18,2484598
19 0,12 0,11 89,5407 89,5406714 89,5406714 89,48797864 168,96722 3649,69196 70255,73631 18,2484598
20 0,12 0,11 89,5407 89,5406714 89,5406714 89,48797864 168,96722 3649,69196 73905,42827 18,2484598
21 0,12 0,11 89,5407 89,5406714 89,5406714 89,48797864 168,96722 3649,69196 77555,12023 18,2484598
22 0,12 0,11 89,5407 89,5406714 89,5406714 89,48797864 168,96722 3649,69196 81204,81219 18,2484598
23 0,12 0,11 89,5407 89,5406714 89,5406714 89,48797864 168,96722 3649,69196 84854,50415 18,2484598
24 0,12 0,11 89,5407 89,5406714 89,5406714 89,48797864 168,96722 3649,69196 88504,19611 18,2484598
25 0,28 0,25 213,146 100 100 86,737 182,903414 3950,71374 92454,90985 19,7535687
26 0,13 0,11 96,3535 96,3535486 96,3535486 87,79793339 178,389555 3853,21439 96308,12424 19,26607194
27 0,13 0,11 96,3535 96,3535486 96,3535486 87,79793339 178,389555 3853,21439 100161,3386 19,26607194
28 0,13 0,11 96,3535 96,3535486 96,3535486 87,79793339 178,389555 3853,21439 104014,553 19,26607194
29 0,13 0,11 96,3535 96,3535486 96,3535486 87,79793339 178,389555 3853,21439 107867,7674 19,26607194
30 0,13 0,11 96,3535 96,3535486 96,3535486 87,79793339 178,389555 3853,21439 111720,9818 19,26607194
31 0,13 0,11 96,3535 96,3535486 96,3535486 87,79793339 178,389555 3853,21439 115574,1962 19,26607194
32 0,12 0,11 89,5407 89,5406714 89,5406714 89,48797864 168,96722 3649,69196 119223,8881 18,2484598
33 0,12 0,11 89,5407 89,5406714 89,5406714 89,48797864 168,96722 3649,69196 122873,5801 18,2484598
34 0,12 0,11 89,5407 89,5406714 89,5406714 89,48797864 168,96722 3649,69196 126523,2721 18,2484598
35 0,12 0,11 89,5407 89,5406714 89,5406714 89,48797864 168,96722 3649,69196 130172,964 18,2484598
36 0,12 0,11 89,5407 89,5406714 89,5406714 89,48797864 168,96722 3649,69196 133822,656 18,2484598
37 0,12 0,11 89,5407 89,5406714 89,5406714 89,48797864 168,96722 3649,69196 137472,3479 18,2484598
38 0,12 0,11 89,5407 89,5406714 89,5406714 89,48797864 168,96722 3649,69196 141122,0399 18,2484598
39 0,12 0,11 89,5407 89,5406714 89,5406714 89,48797864 168,96722 3649,69196 144771,7319 18,2484598
40 0,12 0,11 89,5407 89,5406714 89,5406714 89,48797864 168,96722 3649,69196 148421,4238 18,2484598
41 0,12 0,11 89,5407 89,5406714 89,5406714 89,48797864 168,96722 3649,69196 152071,1158 18,2484598
42 0,12 0,11 89,5407 89,5406714 89,5406714 89,48797864 168,96722 3649,69196 155720,8077 18,2484598
43 0,12 0,11 89,5407 89,5406714 89,5406714 89,48797864 168,96722 3649,69196 159370,4997 18,2484598
44 0,12 0,11 89,5407 89,5406714 89,5406714 89,48797864 168,96722 3649,69196 163020,1917 18,2484598
45 0,12 0,11 89,5407 89,5406714 89,5406714 89,48797864 168,96722 3649,69196 166669,8836 18,2484598

CAUDAL LIMITADO
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CAUDAL 
CUENCA

CAUDAL 
CENTRAL

CAUDAL 
(%)

RENDIMIENTO 
(%)

POTENCIA I 
(Kw)

ENERGÍA I 
(kWh)

ENERGÍA 
ACUMULADA 

(kWh)

HORAS 
FUNCIONAMI

ENTO
46 0,12 0,11 89,5407 89,5406714 89,5406714 89,48797864 168,96722 3649,69196 170319,5756 18,2484598
47 0,12 0,11 89,5407 89,5406714 89,5406714 89,48797864 168,96722 3649,69196 173969,2675 18,2484598
48 0,12 0,11 89,5407 89,5406714 89,5406714 89,48797864 168,96722 3649,69196 177618,9595 18,2484598
49 0,12 0,11 89,5407 89,5406714 89,5406714 89,48797864 168,96722 3649,69196 181268,6515 18,2484598
50 0,13 0,11 96,3535 96,3535486 96,3535486 87,79793339 178,389555 3853,21439 185121,8659 19,26607194
51 0,13 0,11 96,3535 96,3535486 96,3535486 87,79793339 178,389555 3853,21439 188975,0802 19,26607194
52 0,13 0,11 96,3535 96,3535486 96,3535486 87,79793339 178,389555 3853,21439 192828,2946 19,26607194
53 0,13 0,11 96,3535 96,3535486 96,3535486 87,79793339 178,389555 3853,21439 196681,509 19,26607194
54 0,13 0,11 96,3535 96,3535486 96,3535486 87,79793339 178,389555 3853,21439 200534,7234 19,26607194
55 0,13 0,11 96,3535 96,3535486 96,3535486 87,79793339 178,389555 3853,21439 204387,9378 19,26607194
56 0,13 0,11 96,3535 96,3535486 96,3535486 87,79793339 178,389555 3853,21439 208241,1522 19,26607194
57 0,13 0,11 96,3535 96,3535486 96,3535486 87,79793339 178,389555 3853,21439 212094,3666 19,26607194
58 0,13 0,11 96,3535 96,3535486 96,3535486 87,79793339 178,389555 3853,21439 215947,581 19,26607194
59 0,13 0,11 96,3535 96,3535486 96,3535486 87,79793339 178,389555 3853,21439 219800,7953 19,26607194
60 0,13 0,11 96,3535 96,3535486 96,3535486 87,79793339 178,389555 3853,21439 223654,0097 19,26607194
61 0,13 0,11 96,3535 96,3535486 96,3535486 87,79793339 178,389555 3853,21439 227507,2241 19,26607194
62 0,08 0,07 59,3694 59,3693582 59,3693582 92,39743221 115,675043 2498,58094 230005,8051 12,49290469
63 0,08 0,07 59,3694 59,3693582 59,3693582 92,39743221 115,675043 2498,58094 232504,386 12,49290469
64 0,08 0,07 59,3694 59,3693582 59,3693582 92,39743221 115,675043 2498,58094 235002,9669 12,49290469
65 0,07 0,06 51,5832 51,5832129 51,5832129 91,93653555 100,003209 2160,06932 237163,0363 10,80034661
66 0,07 0,06 51,5832 51,5832129 51,5832129 91,93653555 100,003209 2160,06932 239323,1056 10,80034661
67 0,07 0,06 51,5832 51,5832129 51,5832129 91,93653555 100,003209 2160,06932 241483,1749 10,80034661
68 0,07 0,06 51,5832 51,5832129 51,5832129 91,93653555 100,003209 2160,06932 243643,2442 10,80034661
69 0,07 0,06 51,5832 51,5832129 51,5832129 91,93653555 100,003209 2160,06932 245803,3135 10,80034661
70 0,07 0,06 51,5832 51,5832129 51,5832129 91,93653555 100,003209 2160,06932 247963,3829 10,80034661
71 0,07 0,06 51,5832 51,5832129 51,5832129 91,93653555 100,003209 2160,06932 250123,4522 10,80034661
72 0,05 0,05 38,9307 38,9307267 38,9307267 90,12732052 73,9888684 1598,15956 251721,6117 7,990797786
73 0,05 0,05 38,9307 38,9307267 38,9307267 90,12732052 73,9888684 1598,15956 253319,7713 7,990797786
74 0,05 0,05 38,9307 38,9307267 38,9307267 90,12732052 73,9888684 1598,15956 254917,9309 7,990797786
75 0,05 0,05 38,9307 38,9307267 38,9307267 90,12732052 73,9888684 1598,15956 256516,0904 7,990797786
76 0,05 0,05 38,9307 38,9307267 38,9307267 90,12732052 73,9888684 1598,15956 258114,25 7,990797786
77 0,05 0,05 38,9307 38,9307267 38,9307267 90,12732052 73,9888684 1598,15956 259712,4095 7,990797786
78 0,05 0,05 38,9307 38,9307267 38,9307267 90,12732052 73,9888684 1598,15956 261310,5691 7,990797786
79 0,05 0,05 38,9307 38,9307267 38,9307267 90,12732052 73,9888684 1598,15956 262908,7286 7,990797786
80 0,05 0,05 38,9307 38,9307267 38,9307267 90,12732052 73,9888684 1598,15956 264506,8882 7,990797786
81 0,05 0,05 38,9307 38,9307267 38,9307267 90,12732052 73,9888684 1598,15956 266105,0478 7,990797786
82 0,05 0,05 38,9307 38,9307267 38,9307267 90,12732052 73,9888684 1598,15956 267703,2073 7,990797786
83 0,05 0,05 38,9307 38,9307267 38,9307267 90,12732052 73,9888684 1598,15956 269301,3669 7,990797786
84 0,05 0,05 38,9307 38,9307267 38,9307267 90,12732052 73,9888684 1598,15956 270899,5264 7,990797786
85 0,05 0,05 38,9307 38,9307267 38,9307267 90,12732052 73,9888684 1598,15956 272497,686 7,990797786
86 0,05 0,05 38,9307 38,9307267 38,9307267 90,12732052 73,9888684 1598,15956 274095,8455 7,990797786
87 0,05 0,05 38,9307 38,9307267 38,9307267 90,12732052 73,9888684 1598,15956 275694,0051 7,990797786
88 0,05 0,05 38,9307 38,9307267 38,9307267 90,12732052 73,9888684 1598,15956 277292,1647 7,990797786
89 0,05 0,05 38,9307 38,9307267 38,9307267 90,12732052 73,9888684 1598,15956 278890,3242 7,990797786
90 0,05 0,05 38,9307 38,9307267 38,9307267 90,12732052 73,9888684 1598,15956 280488,4838 7,990797786
91 0,05 0,05 38,9307 38,9307267 38,9307267 90,12732052 73,9888684 1598,15956 282086,6433 7,990797786
92 0,05 0,05 38,9307 38,9307267 38,9307267 90,12732052 73,9888684 1598,15956 283684,8029 7,990797786
93 0,05 0,05 38,9307 38,9307267 38,9307267 90,12732052 73,9888684 1598,15956 285282,9624 7,990797786
94 0,05 0,05 38,9307 38,9307267 38,9307267 90,12732052 73,9888684 1598,15956 286881,122 7,990797786
95 0,05 0,05 38,9307 38,9307267 38,9307267 90,12732052 73,9888684 1598,15956 288479,2816 7,990797786
96 0,05 0,04 35,0377 35,037654 35,037654 89,30654542 65,9835572 1425,24484 289904,5264 7,126224181
97 0,05 0,04 35,0377 35,037654 35,037654 89,30654542 65,9835572 1425,24484 291329,7712 7,126224181
98 0,05 0,04 35,0377 35,037654 35,037654 89,30654542 65,9835572 1425,24484 292755,0161 7,126224181
99 0,05 0,04 35,0377 35,037654 35,037654 89,30654542 65,9835572 1425,24484 294180,2609 7,126224181

100 0,05 0,04 35,0377 35,037654 35,037654 89,30654542 65,9835572 1425,24484 295605,5057 7,126224181
101 0,05 0,04 35,0377 35,037654 35,037654 89,30654542 65,9835572 1425,24484 297030,7506 7,126224181
102 0,05 0,04 35,0377 35,037654 35,037654 89,30654542 65,9835572 1425,24484 298455,9954 7,126224181
103 0,05 0,04 35,0377 35,037654 35,037654 89,30654542 65,9835572 1425,24484 299881,2403 7,126224181
104 0,05 0,05 38,9307 38,9307267 38,9307267 90,12732052 73,9888684 1598,15956 301479,3998 7,990797786
105 0,05 0,05 38,9307 38,9307267 38,9307267 90,12732052 73,9888684 1598,15956 303077,5594 7,990797786
106 0,05 0,05 38,9307 38,9307267 38,9307267 90,12732052 73,9888684 1598,15956 304675,7189 7,990797786
107 0,05 0,05 38,9307 38,9307267 38,9307267 90,12732052 73,9888684 1598,15956 306273,8785 7,990797786
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108 0,05 0,05 38,9307 38,9307267 38,9307267 90,12732052 73,9888684 1598,15956 307872,038 7,990797786
109 0,05 0,05 38,9307 38,9307267 38,9307267 90,12732052 73,9888684 1598,15956 309470,1976 7,990797786
110 0,13 0,11 96,3535 96,3535486 96,3535486 87,79793339 178,389555 3853,21439 313323,412 19,26607194
111 0,07 0,06 51,5832 51,5832129 51,5832129 91,93653555 100,003209 2160,06932 315483,4813 10,80034661
112 0,07 0,06 51,5832 51,5832129 51,5832129 91,93653555 100,003209 2160,06932 317643,5506 10,80034661
113 0,05 0,05 38,9307 38,9307267 38,9307267 90,12732052 73,9888684 1598,15956 319241,7102 7,990797786
114 0,05 0,05 38,9307 38,9307267 38,9307267 90,12732052 73,9888684 1598,15956 320839,8697 7,990797786
115 0,05 0,05 38,9307 38,9307267 38,9307267 90,12732052 73,9888684 1598,15956 322438,0293 7,990797786
116 0,05 0,05 38,9307 38,9307267 38,9307267 90,12732052 73,9888684 1598,15956 324036,1889 7,990797786
117 0,05 0,05 38,9307 38,9307267 38,9307267 90,12732052 73,9888684 1598,15956 325634,3484 7,990797786
118 0,05 0,05 38,9307 38,9307267 38,9307267 90,12732052 73,9888684 1598,15956 327232,508 7,990797786
119 0,05 0,05 38,9307 38,9307267 38,9307267 90,12732052 73,9888684 1598,15956 328830,6675 7,990797786
120 0,05 0,05 38,9307 38,9307267 38,9307267 90,12732052 73,9888684 1598,15956 330428,8271 7,990797786
121 0,05 0,05 38,9307 38,9307267 38,9307267 90,12732052 73,9888684 1598,15956 332026,9866 7,990797786
122 0,05 0,05 38,9307 38,9307267 38,9307267 90,12732052 73,9888684 1598,15956 333625,1462 7,990797786
123 0,05 0,05 38,9307 38,9307267 38,9307267 90,12732052 73,9888684 1598,15956 335223,3058 7,990797786
124 0,05 0,05 38,9307 38,9307267 38,9307267 90,12732052 73,9888684 1598,15956 336821,4653 7,990797786
125 0,05 0,05 38,9307 38,9307267 38,9307267 90,12732052 73,9888684 1598,15956 338419,6249 7,990797786
126 0,05 0,05 38,9307 38,9307267 38,9307267 90,12732052 73,9888684 1598,15956 340017,7844 7,990797786
127 0,05 0,05 38,9307 38,9307267 38,9307267 90,12732052 73,9888684 1598,15956 341615,944 7,990797786
128 0,05 0,05 38,9307 38,9307267 38,9307267 90,12732052 73,9888684 1598,15956 343214,1035 7,990797786
129 0,05 0,04 35,0377 35,037654 35,037654 89,30654542 65,9835572 1425,24484 344639,3484 7,126224181
130 0,05 0,04 35,0377 35,037654 35,037654 89,30654542 65,9835572 1425,24484 346064,5932 7,126224181
131 0,05 0,04 35,0377 35,037654 35,037654 89,30654542 65,9835572 1425,24484 347489,838 7,126224181
132 0,05 0,04 35,0377 35,037654 35,037654 89,30654542 65,9835572 1425,24484 348915,0829 7,126224181
133 0,05 0,04 35,0377 35,037654 35,037654 89,30654542 65,9835572 1425,24484 350340,3277 7,126224181
134 0,05 0,04 35,0377 35,037654 35,037654 89,30654542 65,9835572 1425,24484 351765,5726 7,126224181
135 0,05 0,04 35,0377 35,037654 35,037654 89,30654542 65,9835572 1425,24484 353190,8174 7,126224181
136 0,05 0,04 35,0377 35,037654 35,037654 89,30654542 65,9835572 1425,24484 354616,0622 7,126224181
137 0,07 0,06 51,5832 51,5832129 51,5832129 91,93653555 100,003209 2160,06932 356776,1316 10,80034661
138 0,08 0,08 64,2357 64,2356991 64,2356991 92,43305025 125,204851 2704,42477 359480,5563 13,52212387
139 0,44 0,40 340,644 100 100 86,737 182,903414 3950,71374 363431,2701 19,7535687
140 0,08 0,08 64,2357 64,2356991 64,2356991 92,43305025 125,204851 2704,42477 366135,6948 13,52212387
141 0,08 0,08 64,2357 64,2356991 64,2356991 92,43305025 125,204851 2704,42477 368840,1196 13,52212387
142 0,08 0,08 64,2357 64,2356991 64,2356991 92,43305025 125,204851 2704,42477 371544,5444 13,52212387
143 0,08 0,08 64,2357 64,2356991 64,2356991 92,43305025 125,204851 2704,42477 374248,9692 13,52212387
144 0,08 0,08 64,2357 64,2356991 64,2356991 92,43305025 125,204851 2704,42477 376953,3939 13,52212387
145 0,08 0,08 64,2357 64,2356991 64,2356991 92,43305025 125,204851 2704,42477 379657,8187 13,52212387
146 0,08 0,08 64,2357 64,2356991 64,2356991 92,43305025 125,204851 2704,42477 382362,2435 13,52212387
147 0,08 0,08 64,2357 64,2356991 64,2356991 92,43305025 125,204851 2704,42477 385066,6683 13,52212387
148 0,08 0,08 64,2357 64,2356991 64,2356991 92,43305025 125,204851 2704,42477 387771,093 13,52212387
149 0,08 0,08 64,2357 64,2356991 64,2356991 92,43305025 125,204851 2704,42477 390475,5178 13,52212387
150 0,08 0,08 64,2357 64,2356991 64,2356991 92,43305025 125,204851 2704,42477 393179,9426 13,52212387
151 0,08 0,08 64,2357 64,2356991 64,2356991 92,43305025 125,204851 2704,42477 395884,3673 13,52212387
152 0,08 0,08 64,2357 64,2356991 64,2356991 92,43305025 125,204851 2704,42477 398588,7921 13,52212387
153 0,12 0,11 89,5407 89,5406714 89,5406714 89,48797864 168,96722 3649,69196 402238,4841 18,2484598
154 0,44 0,40 340,644 100 100 86,737 182,903414 3950,71374 406189,1978 19,7535687
155 0,12 0,11 89,5407 89,5406714 89,5406714 89,48797864 168,96722 3649,69196 409838,8898 18,2484598
156 0,57 0,51 434,078 100 100 86,737 182,903414 3950,71374 413789,6035 19,7535687
157 0,15 0,13 114,846 100 100 86,737 182,903414 3950,71374 417740,3173 19,7535687
158 0,13 0,12 102,193 100 100 86,737 182,903414 3950,71374 421691,031 19,7535687
159 0,13 0,11 96,3535 96,3535486 96,3535486 87,79793339 178,389555 3853,21439 425544,2454 19,26607194
160 0,13 0,11 96,3535 96,3535486 96,3535486 87,79793339 178,389555 3853,21439 429397,4598 19,26607194
161 0,13 0,11 96,3535 96,3535486 96,3535486 87,79793339 178,389555 3853,21439 433250,6742 19,26607194
162 0,57 0,51 434,078 100 100 86,737 182,903414 3950,71374 437201,3879 19,7535687
163 0,39 0,35 297,82 100 100 86,737 182,903414 3950,71374 441152,1016 19,7535687
164 0,17 0,15 127,498 100 100 86,737 182,903414 3950,71374 445102,8154 19,7535687
165 0,17 0,15 127,498 100 100 86,737 182,903414 3950,71374 449053,5291 19,7535687
166 0,28 0,25 213,146 100 100 86,737 182,903414 3950,71374 453004,2429 19,7535687
167 0,17 0,15 127,498 100 100 86,737 182,903414 3950,71374 456954,9566 19,7535687
168 0,17 0,15 127,498 100 100 86,737 182,903414 3950,71374 460905,6704 19,7535687
169 0,28 0,25 213,146 100 100 86,737 182,903414 3950,71374 464856,3841 19,7535687
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170 0,22 0,20 170,322 100 100 86,737 182,903414 3950,71374 468807,0978 19,7535687
171 0,28 0,25 213,146 100 100 86,737 182,903414 3950,71374 472757,8116 19,7535687
172 0,17 0,15 127,498 100 100 86,737 182,903414 3950,71374 476708,5253 19,7535687
173 0,17 0,15 127,498 100 100 86,737 182,903414 3950,71374 480659,2391 19,7535687
174 0,15 0,13 114,846 100 100 86,737 182,903414 3950,71374 484609,9528 19,7535687
175 0,15 0,13 114,846 100 100 86,737 182,903414 3950,71374 488560,6665 19,7535687
176 0,15 0,13 114,846 100 100 86,737 182,903414 3950,71374 492511,3803 19,7535687
177 0,13 0,12 102,193 100 100 86,737 182,903414 3950,71374 496462,094 19,7535687
178 0,13 0,12 102,193 100 100 86,737 182,903414 3950,71374 500412,8078 19,7535687
179 0,13 0,12 102,193 100 100 86,737 182,903414 3950,71374 504363,5215 19,7535687
180 0,13 0,12 102,193 100 100 86,737 182,903414 3950,71374 508314,2352 19,7535687
181 0,13 0,12 102,193 100 100 86,737 182,903414 3950,71374 512264,949 19,7535687
182 0,13 0,12 102,193 100 100 86,737 182,903414 3950,71374 516215,6627 19,7535687
183 0,08 0,08 64,2357 64,2356991 64,2356991 92,43305025 125,204851 2704,42477 518920,0875 13,52212387
184 0,13 0,12 102,193 100 100 86,737 182,903414 3950,71374 522870,8012 19,7535687
185 0,13 0,12 102,193 100 100 86,737 182,903414 3950,71374 526821,515 19,7535687
186 0,13 0,12 102,193 100 100 86,737 182,903414 3950,71374 530772,2287 19,7535687
187 0,13 0,12 102,193 100 100 86,737 182,903414 3950,71374 534722,9425 19,7535687
188 0,13 0,12 102,193 100 100 86,737 182,903414 3950,71374 538673,6562 19,7535687
189 0,12 0,11 89,5407 89,5406714 89,5406714 89,48797864 168,96722 3649,69196 542323,3482 18,2484598
190 0,12 0,11 89,5407 89,5406714 89,5406714 89,48797864 168,96722 3649,69196 545973,0401 18,2484598
191 0,12 0,11 89,5407 89,5406714 89,5406714 89,48797864 168,96722 3649,69196 549622,7321 18,2484598
192 0,12 0,11 89,5407 89,5406714 89,5406714 89,48797864 168,96722 3649,69196 553272,424 18,2484598
193 0,12 0,11 89,5407 89,5406714 89,5406714 89,48797864 168,96722 3649,69196 556922,116 18,2484598
194 0,12 0,11 89,5407 89,5406714 89,5406714 89,48797864 168,96722 3649,69196 560571,808 18,2484598
195 0,12 0,11 89,5407 89,5406714 89,5406714 89,48797864 168,96722 3649,69196 564221,4999 18,2484598
196 0,12 0,11 89,5407 89,5406714 89,5406714 89,48797864 168,96722 3649,69196 567871,1919 18,2484598
197 0,12 0,11 89,5407 89,5406714 89,5406714 89,48797864 168,96722 3649,69196 571520,8838 18,2484598
198 0,12 0,11 89,5407 89,5406714 89,5406714 89,48797864 168,96722 3649,69196 575170,5758 18,2484598
199 0,12 0,11 89,5407 89,5406714 89,5406714 89,48797864 168,96722 3649,69196 578820,2678 18,2484598
200 0,12 0,11 89,5407 89,5406714 89,5406714 89,48797864 168,96722 3649,69196 582469,9597 18,2484598
201 0,13 0,11 96,3535 96,3535486 96,3535486 87,79793339 178,389555 3853,21439 586323,1741 19,26607194
202 0,12 0,11 89,5407 89,5406714 89,5406714 89,48797864 168,96722 3649,69196 589972,8661 18,2484598
203 0,13 0,11 96,3535 96,3535486 96,3535486 87,79793339 178,389555 3853,21439 593826,0805 19,26607194
204 0,13 0,11 96,3535 96,3535486 96,3535486 87,79793339 178,389555 3853,21439 597679,2948 19,26607194
205 0,13 0,11 96,3535 96,3535486 96,3535486 87,79793339 178,389555 3853,21439 601532,5092 19,26607194
206 0,13 0,11 96,3535 96,3535486 96,3535486 87,79793339 178,389555 3853,21439 605385,7236 19,26607194
207 0,13 0,11 96,3535 96,3535486 96,3535486 87,79793339 178,389555 3853,21439 609238,938 19,26607194
208 0,13 0,11 96,3535 96,3535486 96,3535486 87,79793339 178,389555 3853,21439 613092,1524 19,26607194
209 0,13 0,11 96,3535 96,3535486 96,3535486 87,79793339 178,389555 3853,21439 616945,3668 19,26607194
210 0,13 0,11 96,3535 96,3535486 96,3535486 87,79793339 178,389555 3853,21439 620798,5812 19,26607194
211 0,13 0,11 96,3535 96,3535486 96,3535486 87,79793339 178,389555 3853,21439 624651,7956 19,26607194
212 0,13 0,12 102,193 100 100 86,737 182,903414 3950,71374 628602,5093 19,7535687
213 0,10 0,09 76,8882 76,8881853 76,8881853 91,61686461 148,543089 3208,53072 631811,04 16,04265359
214 0,12 0,11 89,5407 89,5406714 89,5406714 89,48797864 168,96722 3649,69196 635460,732 18,2484598
215 0,12 0,11 89,5407 89,5406714 89,5406714 89,48797864 168,96722 3649,69196 639110,4239 18,2484598
216 0,12 0,11 89,5407 89,5406714 89,5406714 89,48797864 168,96722 3649,69196 642760,1159 18,2484598
217 0,10 0,09 76,8882 76,8881853 76,8881853 91,61686461 148,543089 3208,53072 645968,6466 16,04265359
218 0,10 0,09 76,8882 76,8881853 76,8881853 91,61686461 148,543089 3208,53072 649177,1773 16,04265359
219 0,10 0,09 76,8882 76,8881853 76,8881853 91,61686461 148,543089 3208,53072 652385,7081 16,04265359
220 0,10 0,09 76,8882 76,8881853 76,8881853 91,61686461 148,543089 3208,53072 655594,2388 16,04265359
221 0,10 0,09 76,8882 76,8881853 76,8881853 91,61686461 148,543089 3208,53072 658802,7695 16,04265359
222 0,10 0,09 76,8882 76,8881853 76,8881853 91,61686461 148,543089 3208,53072 662011,3002 16,04265359
223 0,10 0,09 76,8882 76,8881853 76,8881853 91,61686461 148,543089 3208,53072 665219,8309 16,04265359
224 0,10 0,09 76,8882 76,8881853 76,8881853 91,61686461 148,543089 3208,53072 668428,3616 16,04265359
225 0,10 0,09 76,8882 76,8881853 76,8881853 91,61686461 148,543089 3208,53072 671636,8924 16,04265359
226 0,10 0,09 76,8882 76,8881853 76,8881853 91,61686461 148,543089 3208,53072 674845,4231 16,04265359
227 0,10 0,09 76,8882 76,8881853 76,8881853 91,61686461 148,543089 3208,53072 678053,9538 16,04265359
228 0,10 0,09 76,8882 76,8881853 76,8881853 91,61686461 148,543089 3208,53072 681262,4845 16,04265359
229 0,10 0,09 76,8882 76,8881853 76,8881853 91,61686461 148,543089 3208,53072 684471,0152 16,04265359
230 0,10 0,09 76,8882 76,8881853 76,8881853 91,61686461 148,543089 3208,53072 687679,5459 16,04265359
231 0,13 0,11 96,3535 96,3535486 96,3535486 87,79793339 178,389555 3853,21439 691532,7603 19,26607194
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232 0,10 0,09 76,8882 76,8881853 76,8881853 91,61686461 148,543089 3208,53072 694741,291 16,04265359
233 0,10 0,09 76,8882 76,8881853 76,8881853 91,61686461 148,543089 3208,53072 697949,8218 16,04265359
234 0,13 0,11 96,3535 96,3535486 96,3535486 87,79793339 178,389555 3853,21439 701803,0361 19,26607194
235 0,12 0,11 89,5407 89,5406714 89,5406714 89,48797864 168,96722 3649,69196 705452,7281 18,2484598
236 0,12 0,11 89,5407 89,5406714 89,5406714 89,48797864 168,96722 3649,69196 709102,4201 18,2484598
237 0,12 0,11 89,5407 89,5406714 89,5406714 89,48797864 168,96722 3649,69196 712752,112 18,2484598
238 0,12 0,11 89,5407 89,5406714 89,5406714 89,48797864 168,96722 3649,69196 716401,804 18,2484598
239 0,12 0,11 89,5407 89,5406714 89,5406714 89,48797864 168,96722 3649,69196 720051,496 18,2484598
240 0,11 0,10 82,7278 82,7277943 82,7277943 90,79741846 158,395325 3421,33903 723472,835 17,10669515
241 0,11 0,10 82,7278 82,7277943 82,7277943 90,79741846 158,395325 3421,33903 726894,174 17,10669515
242 0,10 0,09 76,8882 76,8881853 76,8881853 91,61686461 148,543089 3208,53072 730102,7047 16,04265359
243 0,10 0,09 76,8882 76,8881853 76,8881853 91,61686461 148,543089 3208,53072 733311,2354 16,04265359
244 0,10 0,09 76,8882 76,8881853 76,8881853 91,61686461 148,543089 3208,53072 736519,7662 16,04265359
245 0,10 0,09 76,8882 76,8881853 76,8881853 91,61686461 148,543089 3208,53072 739728,2969 16,04265359
246 0,10 0,09 76,8882 76,8881853 76,8881853 91,61686461 148,543089 3208,53072 742936,8276 16,04265359
247 0,10 0,09 76,8882 76,8881853 76,8881853 91,61686461 148,543089 3208,53072 746145,3583 16,04265359
248 0,10 0,09 76,8882 76,8881853 76,8881853 91,61686461 148,543089 3208,53072 749353,889 16,04265359
249 0,10 0,09 76,8882 76,8881853 76,8881853 91,61686461 148,543089 3208,53072 752562,4197 16,04265359
250 0,10 0,09 76,8882 76,8881853 76,8881853 91,61686461 148,543089 3208,53072 755770,9505 16,04265359
251 0,10 0,09 76,8882 76,8881853 76,8881853 91,61686461 148,543089 3208,53072 758979,4812 16,04265359
252 0,10 0,09 76,8882 76,8881853 76,8881853 91,61686461 148,543089 3208,53072 762188,0119 16,04265359
253 0,10 0,09 76,8882 76,8881853 76,8881853 91,61686461 148,543089 3208,53072 765396,5426 16,04265359
254 0,10 0,09 76,8882 76,8881853 76,8881853 91,61686461 148,543089 3208,53072 768605,0733 16,04265359
255 0,10 0,09 76,8882 76,8881853 76,8881853 91,61686461 148,543089 3208,53072 771813,6041 16,04265359
256 0,10 0,09 76,8882 76,8881853 76,8881853 91,61686461 148,543089 3208,53072 775022,1348 16,04265359
257 0,10 0,09 76,8882 76,8881853 76,8881853 91,61686461 148,543089 3208,53072 778230,6655 16,04265359
258 0,10 0,09 76,8882 76,8881853 76,8881853 91,61686461 148,543089 3208,53072 781439,1962 16,04265359
259 0,31 0,28 234,558 100 100 86,737 182,903414 3950,71374 785389,9099 19,7535687
260 0,13 0,12 102,193 100 100 86,737 182,903414 3950,71374 789340,6237 19,7535687
261 0,13 0,11 96,3535 96,3535486 96,3535486 87,79793339 178,389555 3853,21439 793193,8381 19,26607194
262 0,13 0,11 96,3535 96,3535486 96,3535486 87,79793339 178,389555 3853,21439 797047,0525 19,26607194
263 0,13 0,11 96,3535 96,3535486 96,3535486 87,79793339 178,389555 3853,21439 800900,2668 19,26607194
264 0,13 0,11 96,3535 96,3535486 96,3535486 87,79793339 178,389555 3853,21439 804753,4812 19,26607194
265 0,12 0,11 89,5407 89,5406714 89,5406714 89,48797864 168,96722 3649,69196 808403,1732 18,2484598
266 0,12 0,11 89,5407 89,5406714 89,5406714 89,48797864 168,96722 3649,69196 812052,8652 18,2484598
267 0,12 0,11 89,5407 89,5406714 89,5406714 89,48797864 168,96722 3649,69196 815702,5571 18,2484598
268 0,12 0,11 89,5407 89,5406714 89,5406714 89,48797864 168,96722 3649,69196 819352,2491 18,2484598
269 0,12 0,11 89,5407 89,5406714 89,5406714 89,48797864 168,96722 3649,69196 823001,941 18,2484598
270 0,12 0,11 89,5407 89,5406714 89,5406714 89,48797864 168,96722 3649,69196 826651,633 18,2484598
271 0,11 0,10 82,7278 82,7277943 82,7277943 90,79741846 158,395325 3421,33903 830072,972 17,10669515
272 0,11 0,10 82,7278 82,7277943 82,7277943 90,79741846 158,395325 3421,33903 833494,3111 17,10669515
273 0,11 0,10 82,7278 82,7277943 82,7277943 90,79741846 158,395325 3421,33903 836915,6501 17,10669515
274 0,10 0,09 76,8882 76,8881853 76,8881853 91,61686461 148,543089 3208,53072 840124,1808 16,04265359
275 0,10 0,09 76,8882 76,8881853 76,8881853 91,61686461 148,543089 3208,53072 843332,7115 16,04265359
276 0,10 0,09 76,8882 76,8881853 76,8881853 91,61686461 148,543089 3208,53072 846541,2422 16,04265359
277 0,10 0,09 76,8882 76,8881853 76,8881853 91,61686461 148,543089 3208,53072 849749,773 16,04265359
278 0,10 0,09 76,8882 76,8881853 76,8881853 91,61686461 148,543089 3208,53072 852958,3037 16,04265359
279 0,10 0,09 76,8882 76,8881853 76,8881853 91,61686461 148,543089 3208,53072 856166,8344 16,04265359
280 0,10 0,09 76,8882 76,8881853 76,8881853 91,61686461 148,543089 3208,53072 859375,3651 16,04265359
281 0,10 0,09 76,8882 76,8881853 76,8881853 91,61686461 148,543089 3208,53072 862583,8958 16,04265359
282 0,10 0,09 76,8882 76,8881853 76,8881853 91,61686461 148,543089 3208,53072 865792,4265 16,04265359
283 0,10 0,09 76,8882 76,8881853 76,8881853 91,61686461 148,543089 3208,53072 869000,9573 16,04265359
284 0,10 0,09 76,8882 76,8881853 76,8881853 91,61686461 148,543089 3208,53072 872209,488 16,04265359
285 0,10 0,09 76,8882 76,8881853 76,8881853 91,61686461 148,543089 3208,53072 875418,0187 16,04265359
286 0,10 0,09 76,8882 76,8881853 76,8881853 91,61686461 148,543089 3208,53072 878626,5494 16,04265359
287 0,10 0,09 76,8882 76,8881853 76,8881853 91,61686461 148,543089 3208,53072 881835,0801 16,04265359
288 0,10 0,09 76,8882 76,8881853 76,8881853 91,61686461 148,543089 3208,53072 885043,6108 16,04265359
289 0,10 0,09 76,8882 76,8881853 76,8881853 91,61686461 148,543089 3208,53072 888252,1416 16,04265359
290 0,10 0,09 76,8882 76,8881853 76,8881853 91,61686461 148,543089 3208,53072 891460,6723 16,04265359
291 0,10 0,09 76,8882 76,8881853 76,8881853 91,61686461 148,543089 3208,53072 894669,203 16,04265359
292 0,10 0,09 76,8882 76,8881853 76,8881853 91,61686461 148,543089 3208,53072 897877,7337 16,04265359
293 0,10 0,09 76,8882 76,8881853 76,8881853 91,61686461 148,543089 3208,53072 901086,2644 16,04265359
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294 0,10 0,09 76,8882 76,8881853 76,8881853 91,61686461 148,543089 3208,53072 904294,7951 16,04265359
295 0,10 0,09 76,8882 76,8881853 76,8881853 91,61686461 148,543089 3208,53072 907503,3259 16,04265359
296 0,10 0,09 76,8882 76,8881853 76,8881853 91,61686461 148,543089 3208,53072 910711,8566 16,04265359
297 0,10 0,09 76,8882 76,8881853 76,8881853 91,61686461 148,543089 3208,53072 913920,3873 16,04265359
298 0,10 0,09 76,8882 76,8881853 76,8881853 91,61686461 148,543089 3208,53072 917128,918 16,04265359
299 0,10 0,09 76,8882 76,8881853 76,8881853 91,61686461 148,543089 3208,53072 920337,4487 16,04265359
300 0,10 0,09 76,8882 76,8881853 76,8881853 91,61686461 148,543089 3208,53072 923545,9795 16,04265359
301 0,10 0,09 76,8882 76,8881853 76,8881853 91,61686461 148,543089 3208,53072 926754,5102 16,04265359
302 0,10 0,09 76,8882 76,8881853 76,8881853 91,61686461 148,543089 3208,53072 929963,0409 16,04265359
303 0,10 0,09 76,8882 76,8881853 76,8881853 91,61686461 148,543089 3208,53072 933171,5716 16,04265359
304 0,10 0,09 76,8882 76,8881853 76,8881853 91,61686461 148,543089 3208,53072 936380,1023 16,04265359
305 0,10 0,09 76,8882 76,8881853 76,8881853 91,61686461 148,543089 3208,53072 939588,633 16,04265359
306 0,08 0,08 64,2357 64,2356991 64,2356991 92,43305025 125,204851 2704,42477 942293,0578 13,52212387
307 6,86 6,18 5255,65 100 100 86,737 182,903414 3950,71374 946243,7716 19,7535687
308 0,12 0,11 89,5407 89,5406714 89,5406714 89,48797864 168,96722 3649,69196 949893,4635 18,2484598
309 0,10 0,09 76,8882 76,8881853 76,8881853 91,61686461 148,543089 3208,53072 953101,9942 16,04265359
310 0,08 0,08 64,2357 64,2356991 64,2356991 92,43305025 125,204851 2704,42477 955806,419 13,52212387
311 0,08 0,08 64,2357 64,2356991 64,2356991 92,43305025 125,204851 2704,42477 958510,8438 13,52212387
312 0,08 0,08 64,2357 64,2356991 64,2356991 92,43305025 125,204851 2704,42477 961215,2685 13,52212387
313 0,08 0,08 64,2357 64,2356991 64,2356991 92,43305025 125,204851 2704,42477 963919,6933 13,52212387
314 0,08 0,08 64,2357 64,2356991 64,2356991 92,43305025 125,204851 2704,42477 966624,1181 13,52212387
315 0,08 0,08 64,2357 64,2356991 64,2356991 92,43305025 125,204851 2704,42477 969328,5429 13,52212387
316 0,08 0,08 64,2357 64,2356991 64,2356991 92,43305025 125,204851 2704,42477 972032,9676 13,52212387
317 0,08 0,08 64,2357 64,2356991 64,2356991 92,43305025 125,204851 2704,42477 974737,3924 13,52212387
318 0,08 0,08 64,2357 64,2356991 64,2356991 92,43305025 125,204851 2704,42477 977441,8172 13,52212387
319 0,08 0,08 64,2357 64,2356991 64,2356991 92,43305025 125,204851 2704,42477 980146,242 13,52212387
320 0,08 0,08 64,2357 64,2356991 64,2356991 92,43305025 125,204851 2704,42477 982850,6667 13,52212387
321 0,08 0,08 64,2357 64,2356991 64,2356991 92,43305025 125,204851 2704,42477 985555,0915 13,52212387
322 0,08 0,08 64,2357 64,2356991 64,2356991 92,43305025 125,204851 2704,42477 988259,5163 13,52212387
323 0,08 0,08 64,2357 64,2356991 64,2356991 92,43305025 125,204851 2704,42477 990963,9411 13,52212387
324 0,08 0,08 64,2357 64,2356991 64,2356991 92,43305025 125,204851 2704,42477 993668,3658 13,52212387
325 0,08 0,08 64,2357 64,2356991 64,2356991 92,43305025 125,204851 2704,42477 996372,7906 13,52212387
326 0,08 0,08 64,2357 64,2356991 64,2356991 92,43305025 125,204851 2704,42477 999077,2154 13,52212387
327 0,08 0,08 64,2357 64,2356991 64,2356991 92,43305025 125,204851 2704,42477 1001781,64 13,52212387
328 0,08 0,08 64,2357 64,2356991 64,2356991 92,43305025 125,204851 2704,42477 1004486,065 13,52212387
329 0,08 0,08 64,2357 64,2356991 64,2356991 92,43305025 125,204851 2704,42477 1007190,49 13,52212387
330 0,08 0,08 64,2357 64,2356991 64,2356991 92,43305025 125,204851 2704,42477 1009894,914 13,52212387
331 0,08 0,08 64,2357 64,2356991 64,2356991 92,43305025 125,204851 2704,42477 1012599,339 13,52212387
332 0,08 0,08 64,2357 64,2356991 64,2356991 92,43305025 125,204851 2704,42477 1015303,764 13,52212387
333 0,08 0,08 64,2357 64,2356991 64,2356991 92,43305025 125,204851 2704,42477 1018008,189 13,52212387
334 0,08 0,08 64,2357 64,2356991 64,2356991 92,43305025 125,204851 2704,42477 1020712,614 13,52212387
335 0,08 0,08 64,2357 64,2356991 64,2356991 92,43305025 125,204851 2704,42477 1023417,038 13,52212387
336 0,08 0,08 64,2357 64,2356991 64,2356991 92,43305025 125,204851 2704,42477 1026121,463 13,52212387
337 0,08 0,08 64,2357 64,2356991 64,2356991 92,43305025 125,204851 2704,42477 1028825,888 13,52212387
338 0,08 0,08 64,2357 64,2356991 64,2356991 92,43305025 125,204851 2704,42477 1031530,313 13,52212387
339 0,08 0,08 64,2357 64,2356991 64,2356991 92,43305025 125,204851 2704,42477 1034234,737 13,52212387
340 0,08 0,08 64,2357 64,2356991 64,2356991 92,43305025 125,204851 2704,42477 1036939,162 13,52212387
341 0,08 0,08 64,2357 64,2356991 64,2356991 92,43305025 125,204851 2704,42477 1039643,587 13,52212387
342 0,08 0,08 64,2357 64,2356991 64,2356991 92,43305025 125,204851 2704,42477 1042348,012 13,52212387
343 0,08 0,08 64,2357 64,2356991 64,2356991 92,43305025 125,204851 2704,42477 1045052,437 13,52212387
344 0,08 0,08 64,2357 64,2356991 64,2356991 92,43305025 125,204851 2704,42477 1047756,861 13,52212387
345 0,08 0,08 64,2357 64,2356991 64,2356991 92,43305025 125,204851 2704,42477 1050461,286 13,52212387
346 0,08 0,08 64,2357 64,2356991 64,2356991 92,43305025 125,204851 2704,42477 1053165,711 13,52212387
347 0,08 0,08 64,2357 64,2356991 64,2356991 92,43305025 125,204851 2704,42477 1055870,136 13,52212387
348 0,08 0,08 64,2357 64,2356991 64,2356991 92,43305025 125,204851 2704,42477 1058574,56 13,52212387
349 0,08 0,08 64,2357 64,2356991 64,2356991 92,43305025 125,204851 2704,42477 1061278,985 13,52212387
350 0,08 0,08 64,2357 64,2356991 64,2356991 92,43305025 125,204851 2704,42477 1063983,41 13,52212387
351 0,08 0,08 64,2357 64,2356991 64,2356991 92,43305025 125,204851 2704,42477 1066687,835 13,52212387
352 0,08 0,08 64,2357 64,2356991 64,2356991 92,43305025 125,204851 2704,42477 1069392,259 13,52212387
353 0,08 0,08 64,2357 64,2356991 64,2356991 92,43305025 125,204851 2704,42477 1072096,684 13,52212387
354 0,08 0,08 64,2357 64,2356991 64,2356991 92,43305025 125,204851 2704,42477 1074801,109 13,52212387
355 0,08 0,08 64,2357 64,2356991 64,2356991 92,43305025 125,204851 2704,42477 1077505,534 13,52212387
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Tabla 12. Tabla de potencia y energía en el año base 

 

 

 

7.2. Potencia energía y energía acumulada. 
 

De la tabla anterior podemos extraer las gráficas de potencia, energía y energía 
acumulada: 

 

 Gráfica 6. Gráfica de la potencia media diaria producida en el año base. 
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356 0,08 0,08 64,2357 64,2356991 64,2356991 92,43305025 125,204851 2704,42477 1080209,959 13,52212387
357 0,08 0,08 64,2357 64,2356991 64,2356991 92,43305025 125,204851 2704,42477 1082914,383 13,52212387
358 0,08 0,08 64,2357 64,2356991 64,2356991 92,43305025 125,204851 2704,42477 1085618,808 13,52212387
359 0,08 0,08 64,2357 64,2356991 64,2356991 92,43305025 125,204851 2704,42477 1088323,233 13,52212387
360 0,08 0,08 64,2357 64,2356991 64,2356991 92,43305025 125,204851 2704,42477 1091027,658 13,52212387
361 0,08 0,08 64,2357 64,2356991 64,2356991 92,43305025 125,204851 2704,42477 1093732,082 13,52212387
362 0,08 0,08 64,2357 64,2356991 64,2356991 92,43305025 125,204851 2704,42477 1096436,507 13,52212387
363 0,08 0,08 64,2357 64,2356991 64,2356991 92,43305025 125,204851 2704,42477 1099140,932 13,52212387
364 0,08 0,08 64,2357 64,2356991 64,2356991 92,43305025 125,204851 2704,42477 1101845,357 13,52212387
365 0,08 0,08 64,2357 64,2356991 64,2356991 92,43305025 125,204851 2704,42477 1104549,782 13,52212387
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 Gráfica 7. Gráfica de la energía media diaria producida en el año base. 

 

 Gráfica 8. Gráfica de energía producida a lo largo del año base 
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7.3. Producción total anual de energía. Horas equivalentes. 
 

La producción total de energía a lo largo del año asciende a 1.104.549,782 kWh. Si 
dividimos esta energía entre la potencia de la turbina (200 kW) obtendremos las horas 
equivalentes de funcionamiento que en total son 5.522,75 horas. 

También deberemos tener en cuenta que la central tendrá que realizar paradas de 
mantenimiento por lo que consideraremos un coeficiente de no uso en 24 horas del 5% 
ascendiendo las horas de no funcionamiento al año a 438 horas por lo que las horas 
equivalentes de funcionamiento quedarían en 5.054,75 horas. 

 

7.4. Evacuación de energía. 
 

La evacuación de energía producida se realizará en media tensión (24 kV) a través de una 
línea subterránea hasta el apoyo fin de línea que se encuentra en la misma parcela de la 
central a 20 m del edificio de la central, donde existe un centro de transformación intemperie 
del cual podremos abastecer a la central en baja tensión. El acoplamiento se realizará a través 
de un transformador de 250 kVA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      Ilustración 62A. Línea de evacuación eléctrica                                                       Ilustración 62B. Distancia entre apoyo y edificio de la central 
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Ilustración 63. Línea de evacuación eléctrica 
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8. Estudio de costes. 
 

8.1. Introducción. 
 

Un estudio de viabilidad consiste en hacer una estimación aproximada sobre los costes y 
beneficios que vamos a obtener de las instalaciones para poder estudiar las posibilidades 
reales de puesta en marcha.  

 

Para ello en primer lugar procederemos al cálculo del coste de rehabilitación de la 
minicentral a partir de los datos tomados en la instalación existente, datos que nos aportarán 
información sobre el estado actual de las instalaciones existentes así como sus dimensiones. 

 

 Ilustración 64. Inversión Inicial en una central hidráulica tipo 
 

Como podemos observar en la gráfica el mayor coste para la rehabilitación de la 
minicentral corresponde con la obra civil por lo tanto para un buen estudio de viabilidad es 
necesario un buen estudio de los costes de rehabilitación de todos los elementos de la 
minicentral. 
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8.2. Costes iniciales. 
 

Como hemos indicado anteriormente, los costes iniciales corresponden a la inversión 
inicial necesaria en la minicientral, los cuales corresponden a la rehabilitación de todos los 
elementos necesarios para el funcionamiento de ésta. 

COSTES INICIALES 

Costes de ingeniería 
Proyectos y dirección de obra 
Legalizaciones, permisos e informes 

Costes de elementos de 
la central 

Azud 
Toma 
Canal 
Túnel 
Otras conducciones 
Cámara de carga 
Grupo electromecánico 
Protección, regulación y control 
Conexión a la red 
Línea eléctrica 
Accesos 
Tubería forzada 
Edificio 

COSTES ANUALES 

Costes de ingeniería 
Canon hidráulico 
Operación y mantenimiento 
Seguros 

COSTES PERÍODICOS 
Reglaje de la turbina 

Tabla 13. Tabla resumen inversión Inicial 

8.2.1. Obra civil. 
 

El cálculo de los costes iniciales de la obra civil se realiza tomando como base las 
mediciones reales. Se parte de las dimensiones de todos los elementos de la minicentral 
hidráulica, las cuales se han especificado en el punto 2.3 del presente estudio. Dependiendo 
del estado en que se encuentren los distintos elementos de la obra civil se tendrán en cuenta 
las diversas partidas que intervienen en su rehabilitación, las cuales son: 

• Demoliciones 
• Movimientos de tierras 
• Cimentaciones 
• Estructura 
• Albañilería 
• Cubierta 
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• Revestimientos 
• Carpinterías 
• Instalaciones 

Para calcular el coste hay que tener en cuenta el tanto por ciento a reparar y los distintos 
factores de construcción. El cálculo se realizará a partir de la siguiente ecuación: 

𝐶𝑂𝑆𝑇𝐸 = 𝑆 ∗ 𝑀𝐵 ∗ 𝐹𝐸 ∗ 𝐹𝐶 

  Siendo:  
   S=Superficie en m2 
   MB=Módulo base construcción 
   FE=Factor de estado 
   FC=Factor de construcción 
 

El tanto por ciento a ejecutar de cada parte es: 
 

  
Tabla 14. Tabla de acciones a ejecutar para la rehabilitación del edificio 

Los factores a aplicar serían:  

  
Tabla 15. Tabla de factores para el cálculo de la rehabilitación del edificio 

Siendo el coste total: 

  
Tabla 16. Tabla de cálculo del coste de rehabilitación del edificio 

 

C. PARTICIPACIÓN % A EJECUTAR
DEMOLICIONES 7% 10
MOVIMIENTO TIERRAS 5% 10
CIMENTACIÓN 10% 10
ESTRUCTURA 22% 10
ALBAÑILERIA 21% 100
CUBIERTA 15% 100
REVESTIMIENTOS 10% 50
CARPINTERIAS 5% 100
INSTALACIONES 5% 100

EDIFICIO DE LA CENTRAL

FACTOR DE ESTADO 0,554
FACTOR DE ACCESIBILIDAD 1
FACTOR DE LOCALIZACIÓN 1
FACTOR DE TIPOLOGÍA 1
FACTOR DE CALIDAD 1,1
FACTOR DE RECUPERACIÓN 1
FACTOR DE CATALOGACIÓN HISTÓRICA 1
FACTOR DE OBRAS COMPLEMENTARIAS 1,3

m^2 de construcción de edificio 350
S  Edificio m2 294,5

COSTE EDIFICIO 41.591,55 €                      
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8.2.2. Azud. 
 

Los parámetros que hay que tener en cuenta para el cálculo de costes del azud son los 
siguientes: 

• Volumen del cuerpo de presa (m3) 
• Hormigón en estribos (m3) 
• Hormigón en pantalla (m3) 
• Hormigón en muros cajeros (m3) 
• Dimensiones del azud (m) 
• Limpieza 

Siendo el coste en cuerpo de presa y estribos: 

𝐶𝑂𝑃𝐸 = (𝐻𝐶𝑃 + 𝐻𝐸𝑇) ∗ 𝑐𝐻𝑙𝑎 ∗ 𝑇1 

Siendo:  
   HCP=Volumen de hormigón cuerpo de presa (m3) 
   HET=Volumen de hormigón en estribos (m3) 
   cHla=Coste unitario de hormigón ligeramente armado (€/m3) 
   T1=Tanto por ciento a reparar 

 

Siendo el coste en pantalla: 

𝐶𝑂𝑝𝑎𝑛 = 𝐻𝑃𝑇 ∗ (𝑐𝐻𝑙𝑎 + 1.5 ∗ 𝑀 ∗ 𝐶𝑒𝑔) ∗ 𝑇2 

Siendo:  
   HPT=Volumen de hormigón en pantalla (m3) 
   M=Parámetro indicador del tipo de material a excavar 
   ceg=Precio de excavación de pantalla en granito (€/m3) 
   T2=Tanto por ciento a reparar 

 

Siendo el coste en muros cajeros:  

𝐶𝑂𝑚𝑐 = 𝐻𝑀𝐶 ∗ 𝑐𝐻𝑚𝑎 ∗ 𝑇3 

Siendo:  
   HET=Volumen de hormigón en muros cajeros (m3) 
   cHma=Coste unitario de hormigón muy armado (€/m3) 
   T3=Tanto por ciento a reparar 
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A continuación procedemos al cálculo del coste: 

CUERPO DE PRESA 
LONGITUD (m) 3 
ANCHURA PUNTA (m) 0,5 
ANCHURA BASE (m) 2 
VOLUMEN (m^3) 7,8 
% A REPARAR 5 
COSTE CUERPO DE PRESA                135,72 €  
Tabla 17. Tabla de datos para el cálculo del coste de rehabilitación para el cuerpo de presa 

 
MUROS CAJEROS 

LONGITUD (m) 4,5 
ANCHURA (m) 0,4 
ALTURA (m) 3 
VOLUMEN (m^3) 5,4 
% A REPARAR 5 
COSTE MUROS CAJEROS                140,40 €  

Tabla 18. Tabla de datos para el cálculo del coste de rehabilitación de los muros cajeros 

8.2.3. Canal. 
 

Los parámetros que hay que tener en cuenta para el cálculo de costes del canal son los 
siguientes: 

• Parámetro de accesibilidad 
• Longitud del canal 
• Dimensiones del canal 
• % de recuperación  

Siendo el coste del canal: 

𝐶𝑂𝑐𝑎𝑛 = 0.2 ∗ �2 ∗ �
𝑆𝐶𝑁 − 𝐴𝐶𝑁2

4 +𝐻𝐶𝑁2 + 𝐴𝐶𝑁� ∗ �𝐶𝐻𝑙𝑎 + 𝑐𝑝𝑐� ∗ 𝐾𝑎 ∗ 𝐿𝐶𝑁 ∗ 𝑇4 

Siendo:  
   SCN, HCN, ACN=Dimensiones del canal (m) 
   LCN=Longitud del canal 
   cpc=Precio de metro lineal de reparación del canal (€/m) 
   Ka=Parámetro de accesibilidad 
   CHla=Coste unitario de hormigón ligeramente armado (€/m3) 
   T4=Tanto por ciento a reparar 

  
Ilustración 65. Gráfico representación de las dimensiones del canal 
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A continuación procedemos al cálculo del coste: 

CANAL 
LONGITUD DEL CANAL (m) 2520 
ANCHURA DEL CANAL (m) 0,75 
ALTURA DEL CANAL (m) 1,5 
PARÁMETRO DE ACCESIBILIDAD 1,5 
% A REPARAR 3 
COSTE CANAL      6.344,73 €  

Tabla 19. Tabla de cálculo del coste de rehabilitación del canal 
 

Y el coste del canal de desagüe 

CANAL DE DESAGÜE 
LONGITUD DEL CANAL (m) 450 
ANCHURA DEL CANAL (m) 1,2 
ALTURA DEL CANAL (m) 0,5 
PARÁMETRO DE ACCESIBILIDAD 1,5 
% A REPARAR 1 
COSTE CANAL DE DESAGÜE          604,26 €  

Tabla 20. Tabla de cálculo del coste de rehabilitación del canal de desagüe 
 

8.2.4. Cámara de carga. 
 

Los parámetros que hay que tener en cuenta para el cálculo de costes de la cámara de 
carga son los siguientes:  

• Anchura (m) 
• Altura (m) 
• Longitud (m) 
• % a reparar 

Siendo el coste en la cámara de carga: 

𝐶𝑂𝐻𝐶𝐶 = [(𝐴𝐶𝐶 + 2 ∗ 𝑒𝑚𝑐) ∗ (𝐻𝐶𝐶 + 0.3) ∗ (𝐿𝐶𝐶 + 2 ∗ 𝑒𝑚𝑐) − (𝐴𝐶𝐶 ∗ 𝐿𝐶𝐶 ∗ 𝐻𝐶𝐶)] ∗ 𝑐𝐻𝑚𝑎 ∗ 𝑇5 

Siendo:  
   ACC, LCC, HCC, emc=Dimensiones de la cámara de carga (m) 
   cHma=Coste unitario de hormigón muy armado (€/m3) 
   T5=Tanto por ciento a reparar 

  
Ilustración 66. Gráfico representación de las dimensiones de la cámara de carga 



ESTUDIO DE VIABILIDAD                                                                                                                                          
SERGIO HORNOS PARRAS                                                                                                        CENTRAL RÍO FRÍO 

 

Escuela Politécnica Superior de Jaén Página 83 
 

A continuación procedemos al cálculo del coste: 

CAMARA DE CARGA 
ALTURA INTERIOR (m) 4,2 
ANCHURA INTERIOR (m) 6 
LONGITUD INTERIOR (m) 6 
% A REPARAR 5 
COSTE CAMARA DE CARGA      1.165,32 €  

Tabla 21. Tabla de cálculo del coste de rehabilitación de la cámara de carga 
 

8.2.5. Tubería forzada. 
 

Los parámetros que hay que tener en cuenta para el cálculo de costes de la tubería forzada 
son los siguientes:  

• Espesor (mm) 
• Diámetro óptimo (m) 
• Longitud (m) 
• % a reparar 

Todos estos parámetros los hemos calculado en el punto 4.5 por lo tanto procedemos al 
cálculo del coste de instalación de la tubería forzada: 

 

COSTE INSTALACIÓN TUBERÍA (€/m) 
PENDIENTE ≤10% PENDIENTE >10% 

200+140*D 400+140*D 
Tabla 22. Tabla del coste de instalación de la tubería en función de la inclinación 

 
 
 

Siendo finalmente el coste de la tubería forzada: 

𝐶𝑂𝑇𝐹 = (3.185 ∗ 104 ∗ 𝐶𝑡 ∗ 𝑒 ∗ 𝐷 + 𝐶𝑖𝑛𝑠) ∗ 𝐿 ∗ 𝑇6 

Siendo:  
   Ct=Coste de acero de la tubería 
   e=Espesor 
   D=Diámetro óptimo 
   Cins=Coste de instalación de la tubería 
   L=Longitud de la tubería 
   T6=Tanto por ciento a reparar 
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A continuación procedemos al cálculo del coste de la tubería forzada: 
 

TUBERÍA FORZADA 
DIÁMETRO (m) 0,3 
ESPESOR (mm) 2,3 
LONGITUD (m) 456,2071898 
COSTE INSTALACIÓN (€/m) 97 
% A REPARAR 100 
COSTE TUBERÍA FORZADA    131.496,60 €  

Tabla 23. Tabla de cálculo del coste de rehabilitación de la tubería forzada 
 

 

8.2.6. Accesos 
 

Los parámetros que hay que tener en cuenta para el cálculo del coste de los accesos son 
los siguientes:  

• Accesibilidad del terreno 
• Situación de camino de acceso 
• Tipo de calzada 
• Longitud del camino de acceso 
• % de recuperación 

A continuación procedemos al cálculo del coste de los accesos mediante la ecuación: 

𝐶𝑂𝑎𝑐𝑐 = 𝑁1 ∗ 𝑁2 ∗ 𝑁3 ∗ 𝐿𝐶𝐴 ∗ 𝑐𝑐𝑎 ∗ 𝑇7 

Siendo:  
   LCA=Longitud del camino de acceso 
   N1=Accidentabilidad del terreno 
   N2=Situación del camino 
   N3=Tipo de calzada 
   cca=coste unitario de acceso (€/m) 
   T7=Tanto por ciento a reparar 

 

Siendo finalmente el coste del acceso: 

ACCESOS 
LONGITUD (m) 300 
ACCIDENTABILIDAD DEL TERRENO 1,5 
SITUACIÓN DEL CAMINO 0,3 
TIPO DE CALZADA 1,1 
% A REPARAR 5 
COSTE ACCESOS        1.559,25 €  

Tabla 24. Tabla de cálculo del coste de rehabilitación del acceso 
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8.2.7. Equipamiento electromecánico. 
 

El coste del equipamiento electromecánico incluye la turbina, alternador, válvula 
automática, aspiración y elementos neumáticos de regulación. Se realiza a partir de la potencia 
P(kW) y del salto neto H(m). Al ser una turbina Pelton el coste vendrá dado por la siguiente 
ecuación: 

𝐶𝑂𝑒𝑞𝑒𝑚 = 17.693 ∗ 𝑃0.635275 ∗ 𝐻−0.281735 

 

Siendo finalmente el coste del equipamiento electromecánico: 

COSTE EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO 
POTENCIA (Kw) 198,2189943 
SALTO NETO (m) 192,5692484 
COSTE EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO      69.625,42 €  

Tabla 25. Tabla de cálculo del coste del equipamiento electromecánico 
 

8.2.8. Protecciones, regulación y control. 
 

Las protecciones, la regulación y el control hacen referencia a: 

• Dispositivos de control y regulación 
• Medidas del grupo 
• Protección del alternador 
• Interruptor automático 
• Corrección del factor de potencia 
• Unidad de sincronización 
• Elementos de campo 
• Equipo de alarmas, secuencias y comunicación 

Se han calculado los costes de protecciones, regulación y control en base a las normas de 
la compañía distribuidora de la zona, Sevillana Endesa de electricidad, permitiendo maniobrar 
la futura minicentral a través de un sistema de telemando, así como permitir a la empresa 
explotadora de estas instalaciones, conocer el estado de funcionamiento en cada momento a 
distancia, así como la producción y cuantos demás parámetros considere oportunos. 

Este coste depende exclusivamente de la potencia de la minicentral y para nuestro caso el 
coste sería: 

COSTE PROTECCIÓN REGULACIÓN Y CONTROL      40.000,00 €  
Tabla 26. Tabla de cálculo del coste de protección regulación y control 
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8.2.9. Conexión a la red eléctrica. 
 

Para calcular los costes de conexión a la red eléctrica hay que tener en cuenta una serie de 
costes fijos y variables: 

Los costes fijos son: 

• Celdas 
• Unidades de protecciones de red 
• Cuadro de medida y facturación 
• Montaje e instalación 

Y los costes variables son: 

• Coste del transformador de potencia 
• Coste de la batería de condensadores 

Siendo el coste total: 

𝐶𝑂𝑐𝑟𝑒 = 49.887 + (0,0012 ∗ 𝑃2 + 22,911 ∗ 𝑃 + 343,64) + (4.043,2 ∗ ln(𝑆) − 15.794)  

Siendo:  
   P=Potencia del generador 
   S=Potencia del transformador 

 

Siendo finalmente el coste de la conexión a red: 

 
CONEXIÓN A RED 

Vn (KV) 24 
POTENCIA DEL GENERADOR (KW) 198,2189943 
POTENCIA DEL TRANSFORMADOR (KVA) 250 
COSTE CONEXIÓN A RED      61.777,82 €  

Tabla 27. Tabla de cálculo del coste de rehabilitación del edificio 
 

 

 

8.2.10. Línea eléctrica.  
 

Para calcular los costes de la línea eléctrica hay que tener en cuenta una serie de factores: 

• Longitud de la línea 
• Accesibilidad a la línea 
• Accidentabilidad del terreno  
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Siendo el coste total: 

𝐶𝑂𝐿𝐸 = 𝐶𝐿𝐾𝑀 ∗ 𝐹𝐴 ∗ 𝐹𝑇 ∗ 𝐿𝐿  

Siendo:  
   CLKM=Cose de la línea por km 
   FA=Factor de accesibilidad de la instalación 
   FT=Factor de accidentabilidad del terreno 
   LL=Longitud de la línea 

 

Siendo finalmente el coste de la línea eléctrica: 

LÍNEA SUBTERRÁNEA DE MEDIA TENSIÓN 

CLKM 14658 
FACTOR DE ACCESIBILIDAD 1 
FACTOR DE ACCIDENTABILIDAD 1,2 
LONGITUD DE LA LÍNEA (km) 0,03 
COSTE LÍNEA SUBTERRÁNEA DE MEDIA TENSIÓN            527,69 €  

Tabla 28. Tabla de cálculo del coste de la línea subterránea de media tensión 
 

8.2.11. Rejillas. 
 

El coste de las rejillas depende de dos factores: 

• Área de la rejilla 
• % a reparar 

Para calcular el coste de cada una de las rejillas utilizaremos la ecuación: 

𝐶𝑂𝑟𝑗 = 𝑆𝑅𝐸 ∗ 𝑐𝑟𝑗 ∗ 𝑇  

Siendo:  
   SRE=Superficie de la rejilla 
   crj=Coste de la rejilla por m2 
   T=% a reparar 
 

Rejilla del azud. 
 

REJILLA TOMA DE ENTRADA 
ALTURA (m) 2,4 
ANCHURA (m) 2,4 
SUPERFICIE (m^2) 5,76 
% A REPARAR 20 
COSTE REJILLA TOMA DE ENTRADA                403,20 €  

Tabla 29. Tabla de cálculo del coste de rehabilitación de la rejilla de la toma de entrada 
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Rejilla de la cámara de carga. 
 

REJILLA CAMARA DE CARGA 
ALTURA (m) 2,6 
ANCHURA (m) 1,5 
SUPERFICIE (m^2) 3,9 
% A REPARAR 20 
COSTE REJILLA CAMARA DE CARGA          273,00 €  

Tabla 30. Tabla de cálculo del coste de rehabilitación de la rejilla de la cámara de carga 
 

 

 

8.2.12. Compuertas. 
 

El coste de las compuertas depende de dos factores: 

• Superficie de la compuerta 
• % a reparar 

Para calcular el coste de cada una de las compuertas utilizaremos la ecuación: 

𝐶𝑂𝑐𝑝 = 𝑆𝐶𝑃 ∗ 𝑐𝑐𝑝𝑡 ∗ 𝑇  

Siendo:  
   SCP=Superficie de la compuerta 
   ccpt=Coste de la compuerta por m2 
   T=% a reparar 
 
 

Compuerta del azud. 
 

COMPUERTA DEL AZUD 
ALTURA (m) 1,6 
ANCHURA (m) 1 
SUPERFICIE (m^2) 1,6 
% A REPARAR 20 
COSTE COMPUERTA DEL AZUD            1.920,00 €  

Tabla 31. Tabla de cálculo del coste de rehabilitación de la compuerta del azud 
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Compuerta de entrada al canal. 
 

COMPUERTA DE ENTRADA AL CANAL 
ALTURA (m) 2,4 
ANCHURA (m) 0,75 
SUPERFICIE (m^2) 1,8 
% A REPARAR 20 
COSTE COMPUERTA DE ENTRADA AL CANAL            2.160,00 €  
Tabla 32. Tabla de cálculo del coste de rehabilitación de la compuerta de entrada al canal 

 
 

Compuerta de vaciado del canal. 
 

COMPUERTA DE VACIADO DEL CANAL 
ALTURA (m) 1,1 
ANCHURA (m) 1 
SUPERFICIE (m^2) 1,1 
% A REPARAR 20 
COSTE COMPUERTA DE VACIADO DEL CANAL            1.320,00 €  

Tabla 33. Tabla de cálculo del coste de rehabilitación de la compuerta de  vaciado del canal 
 

 

Compuerta de canal de desagüe. 
 

COMPUERTA CANAL DESAGÜE 
ALTURA (m) 2 
ANCHURA (m) 1,3 
SUPERFICIE (m^2) 2,6 
% A REPARAR 20 
COSTE COMPUERTA CANAL DESAGÜE      3.120,00 €  

Tabla 34. Tabla de cálculo del coste de rehabilitación de la compuerta del canal de desagüe 
 

 

Compuerta de cámara de carga. 
 

COMPUERTA CAMARA DE CARGA 
ALTURA (m) 2,6 
ANCHURA (m) 1,5 
SUPERFICIE (m^2) 3,9 
% A REPARAR 80 
COSTE COMPUERTA CAMARA DE CARGA    18.720,00 €  

Tabla 35. Tabla de cálculo del coste de rehabilitación de la compuerta de la cámara de carga 
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8.2.13. Resumen costes iniciales. 
 

RESUMEN DE COSTES 
COSTE CUERPO DE PRESA                135,72 €  
COSTE MUROS CAJEROS                140,40 €  
COSTE REJILLA TOMA DE ENTRADA                403,20 €  
COSTE COMPUERTA DEL AZUD            1.920,00 €  
COSTE COMPUERTA DE ENTRADA AL CANAL            2.160,00 €  
COSTE COMPUERTA DE VACIADO DEL CANAL            1.320,00 €  
COSTE CANAL            6.344,73 €  
COSTE CAMARA DE CARGA            1.165,32 €  
COSTE REJILLA CAMARA DE CARGA                273,00 €  
COSTE COMPUERTA CANAL DESAGÜE            3.120,00 €  
COSTE COMPUERTA CAMARA DE CARGA          18.720,00 €  
COSTE CANAL DE DESAGÜE                604,26 €  
COSTE TUBERÍA FORZADA       131.496,60 €  
COSTE ACCESOS            1.559,25 €  
COSTE EDIFICIO          41.591,55 €  
COSTE EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO          69.625,42 €  
COSTE PROTECCIÓN REGULACIÓN Y CONTROL          40.000,00 €  
COSTE CONEXIÓN A RED          61.777,82 €  
COSTE LÍNEA SUBTERRÁNEA DE MEDIA TENSIÓN                527,69 €  

TOTAL COSTES REHABILITACIÓN ELEMENTOS       382.884,97 €  
Tabla 36. Tabla resumen de los costes de rehabilitación de los elementos de la central 

 

8.3. Costes ingeniería. 
 

Todos y cada uno de los estudios necesarios para llevar a cabo la realización de la 
rehabilitación de la minicentral hidroeléctrica que nos ocupa junto con las siguientes 
actividades determinarán los costes asociados a Ingeniería: 

• Costes asociados a distintas actividades y/o estudios. 
• Realización del proyecto. 
• Dirección del Proyecto y Obra. 
• Legalización, permisos e informes. 

Todos estos costes son muy subjetivos y difíciles de valorar, por lo que normalmente 
suelen estimarse en valores constantes o como un porcentaje de los costes totales de los 
elementos de la central. Los costes de ingeniería estimados en este estudio son por un lado, el 
proyecto, dirección del proyecto y dirección de obras y por otro lado legalización, permisos e 
informes. 
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8.3.1. Proyecto, dirección del proyecto y dirección de obras. 
 

Los costes asociados al proyecto, dirección del proyecto y la dirección de obra varían en 
función de las características de los mismos, por lo que se puede calcular el importe utilizando 
un % del coste total de los elementos de la central. En nuestro caso estimaremos éste en un 
8% siendo el coste finalmente: 

COSTES DE INGENIERÍA          30.630,80 €  
Tabla 37. Tabla de cálculo del coste de realización del proyecto 

 

8.3.2. Legalización, permisos e informes. 
 

Los costes asociados a las legalizaciones, permisos e informes varían en función de las 
características de los mismos, por lo que se puede estimar el importe de éstos como un % del 
coste total de los elementos de la central. En este caso estimados ese porcentaje en un 1% 
siendo el coste: 

COSTE LEGALIZACIÓN Y PROYECTOS            3.828,85 €  
Tabla 38. Tabla de cálculo del coste de legalización, permisos e informes 

 

8.4. Costes totales de la rehabilitación. 
 

El coste total de la rehabilitación de la minicentral hidroeléctrica comprende la 
rehabilitación de todos los elementos necesarios para el funcionamiento de la minicentral 
además de los costes de ingeniería, por lo que para nuestro caso el coste total de 
rehabilitación sería: 

TOTAL COSTES REHABILITACIÓN ELEMENTOS       382.884,97 €  
COSTES DE INGENIERÍA          30.630,80 €  
COSTE LEGALIZACIÓN Y PROYECTOS            3.828,85 €  

TOTAL COSTES REHABILITACIÓN MINICENTRAL       417.344,61 €  
Tabla 39. Tabla de cálculo del coste de rehabilitación de la minicentral 

 

 

8.5. Costes anuales. 
 

Los costes anuales contemplados para esta minicentral son por un lado operación y 
mantenimiento y por otro lado seguros. 
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8.5.1. Operación y mantenimiento. 
 

Se  calculan teniendo en cuenta la energía producida (kW) y los costes anuales de la 
central obteniendo un coste en €/kWh el cual se ha estimado en 0.0145160€/kWh 
incrementándose un 2% anual, siendo este coste el primer año: 

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO          16.033,64 €  
Tabla 40. Tabla de cálculo del coste de operación y mantenimiento 

 

 

8.5.2. Seguros. 
 

Los costes asociados a los seguros varían en función de las características de los mismos 
por lo que estimaremos este importe con un % del coste total de los elementos de la central, 
utilizaremos un 1% con un incremento del 2% anualmente, siendo el coste el primer año: 

SEGUROS (€) 1% COSTES ELEMENTOS            3.828,85 €  
Tabla 41. Tabla de cálculo del coste de seguros 

 

 

8.6. Costes periódicos. 
 

El principal coste periódico que debemos tener en cuenta para nuestra minicentral es el 
Reglaje de la turbina. Cada 12 años (aunque puede variar en función del fabricante) se debe 
realizar un reglaje a la turbina, el coste del mismo lo podemos considerar como un % del coste 
del equipamiento electromecánico. Se ha estimado ese porcentaje sea del 2% siendo el coste: 

REGLAJE DE LA TURBINA            1.392,51 €  
Tabla 42. Tabla de cálculo del coste de reglaje de la turbina 

 

 

8.7. Valor residual. 
 

El proyecto se ha contemplado con una duración de 25 años. El valor residual de la 
maquinaria nos marca el valor de la instalación al final del proyecto como un % de la inversión 
inicial. Se ha estimado que ese % sea del 15% siendo el valor final: 

VALOR RESIDUAL          62.601,69 €  
Tabla 43. Tabla de cálculo del coste del valor residual al final de la vida útil de la central  
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9. Análisis de viabilidad. 
 

Un proyecto de inversión en un aprovechamiento hidroeléctrico exige unos pagos, 
extendidos a lo largo de su ciclo de vida, y proporciona unos ingresos también distribuidos en 
el mismo periodo de tiempo. Los pagos incluyen el coste inicial de inversión, extendido en el 
tiempo gracias a los mecanismos de financiación externa, y unas cantidades anuales con una 
parte fija (seguros e impuestos diferentes del que grava los beneficios) y otra variable (gastos 
de operación y mantenimiento) mientras que los ingresos corresponden a las ventas de 
electricidad generada. Al final del proyecto, cuya vida está en general limitada por la duración 
de la autorización administrativa, quedará un valor residual que en teoría siempre es positivo. 
El análisis económico tiene como objetivo comparar ingresos y gastos para cada una de las 
posibles alternativas a fin de decidir cuál de entre ellas es la que conviene acometer, o si hay 
que renunciar definitivamente al proyecto. 

 

Desde el punto de vista económico, una central hidroeléctrica difiere de una central 
térmica, en que la primera exige un costo de inversión más elevado que la segunda, pero por 
el contrario, sus costes de explotación son sensiblemente inferiores al no necesitar 
combustible (el equivalente al combustible es el agua que mueve las turbinas, que por lo 
general es gratis, aun cuando excepcionalmente, la autoridad de la cuenca, puede exigir un 
canon por turbinar aguas previamente reguladas por obras hidráulicas situadas aguas arriba 
del aprovechamiento), cuya repercusión sobre el precio del kWh generado es importante. 

 

El primer problema que se plantea la finalizar la inversión, es si los cálculos deben hacerse 
en moneda real o en moneda constante. En la práctica se considera que los gastos y los 
ingresos se ven igualmente afectados por la inflación por lo que, en general, se recomienda 
elaborar el análisis en moneda constante. 

 

Con esta perspectiva los costes futuros, de renovación o de cualquier otro tipo, se evalúan 
a los precios actuales. Si hay razones para creer que ciertos factores evolucionarán con una 
tasa diferente a la del IPC, estos se harán crecer, o disminuir, a la tasa de inflación diferencial. 
Por ejemplo, si se presupone que las tarifas eléctricas van a subir un punto por debajo del IPC, 
habrá que considerar que los ingresos por este concepto van a disminuir una tasa del 1% 
anual, mientras que el resto de los factores permanecen constantes. 

 

El primer paso para evaluar económicamente un proyecto es el de estimar con la mayor 
precisión posible el coste de la inversión y los posibles ingresos que puede generar. 
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9.1. Evaluación de ingresos. 
 

Principalmente tenemos dos tipos de ingresos: 

 

-Subvenciones: La subvención consiste en la entrega de una cantidad de dinero por la 
Administración, a un particular, sin obligación de reembolsarlo, para que realice cierta 
actividad que se considera de interés público. Como técnica de intervención 
administrativa. 

La subvención crea una relación jurídica que vincula a la Administración y al 
beneficiario. 

El beneficiario tiene, cumplidas las condiciones legales, un derecho a recibir la 
subvención, obligándose en consecuencia a realizar la actividad beneficiada. 

Para el estudio actual no se contempla ningún tipo de subvención debido a que en el 
momento de realización de este estudio previo no existe ninguna. En el momento de 
llevar a cabo la realización del proyecto se deberá comprobar si existe algún tipo de 
subvención. 

 

-Precio venta de las energías: El precio de venta de energía del actual estudio se ha 
calculado realizando la media total del precio de casación mensual del año 2015 que 
proporciona el mercado de electricidad OMIE. Este precio puede variar de un año a 
otro por lo que es imposible saber con exactitud si es rentable o no la rehabilitación. 

 

 
Gráfica 9. Gráfico de variación del precio de venta de energía en el año 2.015 

 



ESTUDIO DE VIABILIDAD                                                                                                                                          
SERGIO HORNOS PARRAS                                                                                                        CENTRAL RÍO FRÍO 

 

Escuela Politécnica Superior de Jaén Página 95 
 

 

PRECIO MÍNIMO, MEDIO Y MÁXIMO DE VENTA DE ENERTÍA (€/MWh) 
Mes Precio mínimo Precio medio aritmético Precio máximo 
Ene 4,00 51,60 85,05 
Feb 4,00 42,57 82,01 
Mar 4,13 43,13 77,15 
Abr 12,00 45,34 69,49 
May 14,95 45,12 67,01 
Jun 28,56 54,73 67,57 
Jul 39,91 59,55 72,48 
Ago 10,28 55,59 71,69 
Sep 12,00 51,88 68,48 
Oct 20,15 49,90 68,48 
Nov 7,20 51,20 85,00 
Dic 13,49 52,61 78,69 
Media anual 14,2225 50,26833333 74,425 

Tabla 44. Tabla representación del precio de venta de energía en el año 2.015 
 

 

PRECIO FINAL VENTA ENERGÍA (€) 
AÑO 2015 PRECIO MWh PRECIO kWh 
Media Anual 50,26833333 0,050268333 

Tabla 45. Tabla de precio medio de venta de energía 
 

 

9.2. Elementos para el análisis. 
 

El análisis de la viabilidad es el estudio que dispone el éxito o fracaso de un proyecto a 
partir de una serie de datos base de naturaleza empírica. 

 

Los análisis de la viabilidad se utilizan a nivel de dirección técnica de proyecto para sentar 
las bases de toma de decisiones ejecutivas en el clima en el cual el proyecto se desarrollará. 

 

El primer paso para el estudio es saber el precio de venta de energía que se ha estimado 
anteriormente en 0,050268333 €/kWh. Los cálculos necesarios para llevar a cabo el análisis de 
viabilidad de la central minihidráulica de Río Frío se han realizado con la ayuda de una hoja de 
cálculo. Los datos utilizados para la realización del análisis de viabilidad son los siguientes: 
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POTENCIA ELÉCTRICA (Kw) 200 
VIDA ÚTIL INSTALACIÓN (AÑOS) 25 
ENERGÍA PRODUCIDA ANUAL (kWh) 1104549,782 
HORAS EQUIVALENTES 5522,748908 
INVERSIÓN INICIAL (€)       417.344,61 €  
PRECIO VENTA kWh (€) 0,050268333 
INDICE DE POTENCIA            2.086,72 €  
ÍNDICE DE ENERGÍA                    0,38 €  
REGLAJE DE LA TURBINA            1.392,51 €  
VALOR RESIDUAL          62.601,69 €  
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO          16.033,64 €  
FINANCIACIÓN AJENA 60% 
IMPORTE PRÉSTAMO       250.406,77 €  
INTERÉS PRÉSTAMO 3% 
AÑOS PRÉSTAMO 15 
PAGO ANUAL PRESTAMO (€) 20.975,72 € 
SEGUROS (€) 1% COSTES ELEMENTOS            3.828,85 €  
INGRESOS PRIMER AÑO (€) 55.523,88 € 
INTERESES TOTALES (€) 64.229,01 € 
TASA VARIACIÓN PRECIO VENTA 2% 
IPC 1% 
TASA DE DESCUENTO i 4% 

Tabla 46. Tabla de datos utilizados para el análisis de viabilidad 
 

 

9.3. Flujos de caja y su estimación. 
 

Se entiende por flujo de caja los flujos de entradas y salidas de caja o efectivo en un 
periodo dado. 

El flujo de caja es la acumulación neta de activos en un periodo determinado y , por lo 
tanto, constituye un indicador importante de la liquidez. 

El flujo neto de caja de un momento determinado t es la diferencia entre los cobros 
generados por esa inversión en el momento t y los pagos que esa inversión requiere en esos 
momentos t. 

𝑄𝑡 = 𝐶𝑡 − 𝑃𝑡 
 
 
  Siendo:  Ct=Ingresos 
    Pt=Gastos 
    Qt=Flujo neto de caja del año t 
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Los flujos netos de caja y su previsión en la mayoría de los proyectos de inversión resulta 
compleja, no obstante, hay ciertas normas que deben cumplirse: 

1. Diferencia entre flujo neto de caja y los beneficios. En la mayor parte de los 
nuevos proyectos se suele estimar que los ingresos totales de cada periodo 
coincidirán con los cobros de ese periodo y que todos los gastos del periodo salvo 
las amortizaciones coincidirán con los pagos de ese periodo. Las amortizaciones 
son gastos de cada año pero no son pagos de ese año. Contablemente cuando se 
realiza una inversión no se imputa como coste de ese año el que se efectúa sino 
que su implante se divide en una cuota de amortización que se va descontando a 
lo largo de los sucesivos ejercicios económicos, sin embargo, en la presupuestación 
de inversiones se ha de tener en cuenta el pago correspondiente íntegramente al 
periodo donde se realiza el desembolso, por lo tanto puede suponerse que el flujo 
neto de caja de un periodo t es igual al beneficio de t más las amortizaciones de t. 

2. Momento en que se generan los flujos netos de caja. El flujo neto de caja se 
genera a 31 de Diciembre. 

3. Al generar una inversión, los únicos cobros y los únicos pagos que se tienen en 
cuenta son los que se derivan directamente del proyecto. 

𝐶𝑛 = 𝐶0 ∗ (1 + 𝛾)𝑛 

𝐶0 =
𝐶𝑛

(1 + 𝛾)𝑛 

 
  Siendo:  Cn=Capitalización 
    C0=Actualización (capital inicial) 
    γ=Interés 
    n=Número de años 
 

Una vez conocido el procedimiento de obtención de los flujos de caja y teniendo en 
cuenta los siguientes datos, se procede al cálculo con la ayuda de una tabla Excel: 

 Ingresos=Ingresos anuales de la instalación 
 Préstamo=Cantidad anual pagada al banco, se han supuesto 15 años 
 O. y M.=Gastos en operación y mantenimiento 
 Reglaje turbina=Gastos en el reglaje de la turbina, cada 12 años 
 Seguros=Gastos anuales en seguros 
 Gastos =Suma de préstamos, gastos en operación y mantenimiento, 

reglaje de la turbina y seguros 
 Q=Ingresos menos gastos 
 i=Tasa de descuento 
 n=Año 
 Acumulado=Ingresos menos gastos acumulados anualmente 
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Tabla 47. Tabla de datos para estudio de viabilidad desde el punto de vista de la inversión 

 

  
Tabla 48. Tabla de datos para el estudio de viabilidad desde el punto de vita del accionista 

 

INVERSIÓN IN. INGRESOS O. Y M. SEGUROS REGLAJE T. GASTOS Qi Qi ACUM Q/(1+i)n ACUMULADO
0 -417.344,61 € -417.344,61 € -417.344,61 € -417.344,61 € -417.344,61 € -417.344,61 €
1 55.523,88 € -16.033,64 € -3.828,85 € -19.862,49 € 35.661,38 € -381.683,23 € 34.289,79 € -383.054,82 €
2 56.634,35 € -16.193,98 € -3.905,43 € -20.099,41 € 36.534,95 € -345.148,28 € 33.778,61 € -349.276,21 €
3 57.767,04 € -16.355,92 € -3.983,54 € -20.339,46 € 37.427,59 € -307.720,70 € 33.272,99 € -316.003,22 €
4 58.922,38 € -16.519,48 € -4.063,21 € -20.582,69 € 38.339,70 € -269.381,00 € 32.772,93 € -283.230,29 €
5 60.100,83 € -16.684,67 € -4.144,47 € -20.829,14 € 39.271,68 € -230.109,32 € 32.278,46 € -250.951,83 €
6 61.302,85 € -16.851,52 € -4.227,36 € -21.078,88 € 40.223,97 € -189.885,35 € 31.789,58 € -219.162,24 €
7 62.528,90 € -17.020,04 € -4.311,91 € -21.331,94 € 41.196,96 € -148.688,39 € 31.306,30 € -187.855,94 €
8 63.779,48 € -17.190,24 € -4.398,14 € -21.588,38 € 42.191,10 € -106.497,29 € 30.828,62 € -157.027,32 €
9 65.055,07 € -17.362,14 € -4.486,11 € -21.848,25 € 43.206,82 € -63.290,47 € 30.356,54 € -126.670,78 €
10 66.356,17 € -17.535,76 € -4.575,83 € -22.111,59 € 44.244,58 € -19.045,89 € 29.890,05 € -96.780,72 €
11 67.683,30 € -17.711,12 € -4.667,35 € -22.378,46 € 45.304,83 € 26.258,94 € 29.429,15 € -67.351,57 €
12 69.036,96 € -17.888,23 € -4.760,69 € -1.392,51 € -24.041,43 € 44.995,53 € 71.254,47 € 28.104,08 € -39.247,49 €
13 70.417,70 € -18.067,11 € -4.855,91 € -22.923,02 € 47.494,68 € 118.749,15 € 28.524,08 € -10.723,42 €
14 71.826,05 € -18.247,78 € -4.953,03 € -23.200,81 € 48.625,25 € 167.374,40 € 28.079,87 € 17.356,45 €
15 73.262,58 € -18.430,26 € -5.052,09 € -23.482,35 € 49.780,23 € 217.154,63 € 27.641,19 € 44.997,64 €
16 74.727,83 € -18.614,56 € -5.153,13 € -23.767,69 € 50.960,14 € 268.114,77 € 27.208,03 € 72.205,68 €
17 76.222,38 € -18.800,71 € -5.256,19 € -24.056,90 € 52.165,48 € 320.280,25 € 26.780,36 € 98.986,04 €
18 77.746,83 € -18.988,72 € -5.361,31 € -24.350,03 € 53.396,80 € 373.677,05 € 26.358,16 € 125.344,20 €
19 79.301,77 € -19.178,60 € -5.468,54 € -24.647,14 € 54.654,62 € 428.331,68 € 25.941,40 € 151.285,61 €
20 80.887,80 € -19.370,39 € -5.577,91 € -24.948,30 € 55.939,50 € 484.271,18 € 25.530,06 € 176.815,67 €
21 82.505,56 € -19.564,09 € -5.689,47 € -25.253,56 € 57.252,00 € 541.523,18 € 25.124,10 € 201.939,77 €
22 84.155,67 € -19.759,73 € -5.803,26 € -25.562,99 € 58.592,68 € 600.115,86 € 24.723,50 € 226.663,26 €
23 85.838,78 € -19.957,33 € -5.919,32 € -25.876,66 € 59.962,13 € 660.077,98 € 24.328,21 € 250.991,48 €
24 87.555,56 € -20.156,91 € -6.037,71 € -1.392,51 € -27.587,12 € 59.968,44 € 720.046,42 € 23.394,97 € 274.386,45 €
25 89.306,67 € -20.358,47 € -6.158,46 € -26.516,94 € 62.789,73 € 782.836,15 € 23.553,48 € 297.939,94 €

Qi Qi ACUM PRÉSTAMO FLUJOS ACCIONISTA FLUJOS ACUM. ACC. FA/(1+i)n ACUMULADO
-417.344,61 € -417.344,61 € -166.937,85 € -166.937,85 € -166.937,85 -166.937,85 €

35.661,38 € -381.683,23 € -20.975,72 € 14.685,66 € -152.252,18 € 14.120,83 -152.817,01 €
36.534,95 € -345.148,28 € -20.975,72 € 15.559,23 € -136.692,95 € 14.385,38 -138.431,63 €
37.427,59 € -307.720,70 € -20.975,72 € 16.451,87 € -120.241,09 € 14.625,65 -123.805,98 €
38.339,70 € -269.381,00 € -20.975,72 € 17.363,98 € -102.877,11 € 14.842,80 -108.963,18 €
39.271,68 € -230.109,32 € -20.975,72 € 18.295,97 € -84.581,14 € 15.037,95 -93.925,23 €
40.223,97 € -189.885,35 € -20.975,72 € 19.248,25 € -65.332,90 € 15.212,17 -78.713,06 €
41.196,96 € -148.688,39 € -20.975,72 € 20.221,24 € -45.111,66 € 15.366,48 -63.346,58 €
42.191,10 € -106.497,29 € -20.975,72 € 21.215,38 € -23.896,28 € 15.501,87 -47.844,71 €
43.206,82 € -63.290,47 € -20.975,72 € 22.231,11 € -1.665,17 € 15.619,28 -32.225,43 €
44.244,58 € -19.045,89 € -20.975,72 € 23.268,86 € 21.603,69 € 15.719,61 -16.505,82 €
45.304,83 € 26.258,94 € -20.975,72 € 24.329,11 € 45.932,80 € 15.803,73 -702,10 €
44.995,53 € 71.254,47 € -20.975,72 € 24.019,81 € 69.952,62 € 15.002,70 14.300,61 €
47.494,68 € 118.749,15 € -20.975,72 € 26.518,96 € 96.471,58 € 15.926,60 30.227,21 €
48.625,25 € 167.374,40 € -20.975,72 € 27.649,53 € 124.121,11 € 15.966,91 46.194,12 €
49.780,23 € 217.154,63 € -20.975,72 € 28.804,51 € 152.925,62 € 15.994,12 62.188,25 €
50.960,14 € 268.114,77 € 50.960,14 € 203.885,75 € 27.208,03 89.396,28 €
52.165,48 € 320.280,25 € 52.165,48 € 256.051,24 € 26.780,36 116.176,64 €
53.396,80 € 373.677,05 € 53.396,80 € 309.448,04 € 26.358,16 142.534,81 €
54.654,62 € 428.331,68 € 54.654,62 € 364.102,66 € 25.941,40 168.476,21 €
55.939,50 € 484.271,18 € 55.939,50 € 420.042,17 € 25.530,06 194.006,27 €
57.252,00 € 541.523,18 € 57.252,00 € 477.294,17 € 25.124,10 219.130,37 €
58.592,68 € 600.115,86 € 58.592,68 € 535.886,84 € 24.723,50 243.853,86 €
59.962,13 € 660.077,98 € 59.962,13 € 595.848,97 € 24.328,21 268.182,08 €
59.968,44 € 720.046,42 € 59.968,44 € 655.817,41 € 23.394,97 291.577,05 €
62.789,73 € 782.836,15 € 62.789,73 € 718.607,14 € 23.553,48 315.130,54 €
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9.3.1. Consideraciones sobre los flujos de caja. 
 

• Puede ser positivo o negativo. 
• Normalmente se producen los cobros y los pagos en el transcurso del año y 

no sólo al final. Se acepta que se considere un único Flujo de Caja al final 
por efectos de simplificación. 

 

9.3.2. Flujos de caja en este estudio. 
 

  
Gráfica 10. Gráfico representación de los flujos de caja desde el punto de vista de la inversión 

 

 

  
Gráfica 11. Gráfico representación de los flujos de caja desde el punto de vista del accionista 
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En la primera gráfica podemos observar el flujo de caja de la inversión y en la segunda 
gráfica el flujo de caja del accionista que se diferencia de la primera en que se incluye el 
préstamo. 

En ambas gráficas se representa la vida útil estimada de la central, 25 años. 

El año 0 es el momento en que realizamos la inversión, antes de la puesta en marcha de la 
instalación. 

 

9.4. Métodos de evaluación económica. 
 

El método más simple de evaluar diferentes proyectos consiste en comparar el ratio de 
inversión total a potencia instalada (o a energía producida). Está claro que este método, al no 
implicar de forma directa a los ingresos no puede dar una indicación precisa de la rentabilidad, 
pero constituye ya un primer criterio de evaluación. 

 

9.4.1. Método del periodo de recuperación de la inversión. 
 

El método calcula el número de años que se necesitan para poder recuperar, con los 
beneficios, el coste total de la inversión. Este tiempo en general, se calcula considerando 
beneficios antes de impuestos. 

Los costos de inversión incluyen, costes de ingeniería, obtención de los necesarios 
permisos y autorizaciones administrativas, obra civil y equipo electromecánico. 

Los beneficios corresponden a las ventas anuales de electricidad, una vez deducidos los 
gastos de operación y mantenimiento. En general, se estima en el sector que, para que una 
inversión sea interesante, el periodo de recuperación debe ser inferior a 8 años. 

El método del periodo de recuperación de la inversión no permite elegir entre varios 
proyectos o incluso entre varias alternativas posibles de un mismo proyecto, ya que al no tener 
en cuenta los ingresos obtenidos después de recuperar el capital no se llega a evaluar la 
rentabilidad global a lo largo de su vida. Preferimos de bajos valores de plazo de recuperación 
o lo que es lo mismo proyectos de alta liquidez. 

Para el cálculo del período de recuperación de la inversión utilizaremos la siguiente 
ecuación: 

𝑃 =
𝐴
𝑄

 

 
  Siendo:  P=Periodo de recuperación 
    A=Inversión 
    Q=Flujo neto de caja 
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  Ventajas: 

• Muy simple 
• Gran utilidad en caso de decisiones de riesgo 
• Nos da una idea de rentabilidad 

  Inconvenientes: 

• No tiene en cuenta las corrientes posteriores 
• No tiene en cuenta los tipos de interés 
• No considera bien los plazos 

 

  
Gráfica 12. Gráfico representación del balance de recuperación económica desde el punto de vista de la inversión 

  
Gráfica 13. Gráfico representación del balance de recuperación económica desde el punto de vista del accionista 

En el proyecto que nos ocupa el período de recuperación de la inversión es de 14 años 
desde el punto de vista de la inversión y de 12 años desde el punto de vista del accionista, lo 
que significa que a partir de esos años se empiezan a obtener beneficios. 
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9.4.2. Métodos dinámicos. 
 

Los métodos dinámicos tienen en cuenta todos los ingresos y gastos a lo largo de la vida 
del proyecto y el momento en que estos tienen lugar. 

 

Método del valor actual neto (VAN). 
 

Permite determinar si una inversión en proyecto es o no efectuable, simplemente 
comparando el coste de adquisición o desembolso inicial de la misma con la suma de los flujos 
netos de caja, derivados de la inversión durante los períodos de vida útil de la misma, con la 
precaución de que deben expresarse en valores financieramente equivalentes en el periodo 
inicial de la inversión. 

La ecuación para el cálculo del VAN es: 

𝑉𝐴𝑁 = −𝐴 +
𝑄1

(1 + 𝑘) +
𝑄2

(1 + 𝑘)2 +
𝑄3

(1 + 𝑘)3 + ⋯+
𝑄𝑛

(1 + 𝑘)𝑛 = −𝐴 + �
𝑄𝑖

(1 + 𝑘)𝑛

𝑛

𝑖=1

 

 
  Siendo:  k=Tipo de actualización o descuento aplicable 
    A=Desembolso inicial de la inversión 
    Qi=Flujo neto de caja del año i 

 

El método del VAN es muy sensible a la variación de la tasa de descuento o coste de 
oportunidad, y un error en la estimación de la tasa a aplicar puede falsear el orden de 
prioridad de las inversiones en estudio. Para un productor privado la tasa de descuento a 
emplear tendrá que ser siempre superior al interés que recibiría del banco si dejase sus 
ahorros en él, en vez de invertirlos en el proyecto. En función de la inflación, la tasa de 
descuento, en los países industrializados, puede variar entre un 6% y un 12%. 

El método no distingue entre un proyecto que implica elevados costos de inversión y 
promete un cierto beneficio, y otro que implica una menor inversión y produce el mismo 
beneficio, en tanto los dos proyectos tenga el mismo VAN. Si un proyecto que requiera una 
inversión de un millón de euros de valor actualizado y de lugar a un millón cien mil euros en 
beneficios actualizados dará el mismo van que otro proyecto en el que se inviertan cien mil 
euros y dé lugar a doscientos mil euros ambos en valores actualizados. Los dos proyectos 
tendrán un VAN de cien mil euros pero en el primero el productor para obtener el mismo VAN, 
habrá tenido que invertir un capital diez veces mayor. 

Para el proyecto que nos ocupa el VAN desde el punto de vista de la inversión es de 
297.939,94€ y desde el punto de vista del accionista es de 315.130,54€. 
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Tasa interna de rentabilidad (TIR). 
 

El TIR es aquel tipo de actualización o descuento que hace igual a cero el valor capital, por 
lo tanto será aquel valor que hace cero el VAN, éste determina la rentabilidad absoluta, 
mientras que el TIR determina la rentabilidad en términos relativos. 

 

𝑉𝐴𝑁 = −𝐴 +
𝑄1

(1 + 𝑟) +
𝑄2

(1 + 𝑟)2 +
𝑄3

(1 + 𝑟)3 +⋯+
𝑄𝑛

(1 + 𝑟)𝑛 = 0 

 

Solamente en aquellas inversiones donde r > k son las que interesa realizar. 

El criterio de la TIR proporciona una medida de la rentabilidad relativa bruta anual por 
unidad monetaria comprometida. Relativa porque se define en tanto por ciento o en tanto por 
uno y bruta porque no tiene en cuenta el coste de financiación (k) de los capitales invertidos 
en el proyecto. 

La rentabilidad relativa neta anual de un proyecto vendrá dada por la siguiente expresión: 

Rb = r → Rentabilidad relativa bruta 

Rn = r – k → Rentabilidad relativa neta 

 

Para el proyecto que nos ocupa el TIR desde el punto de vista de la inversión es de 9% y 
desde el punto de vista del accionista de 13%. 

 

 

Índice de potencia (I.P.). 
 

Es el coste del kilowatio instalado. Se suele considerar rentables aquellos 
aprovechamientos que tengan un índice de potencia entre 1.500 y 2.200 €/kW. 

 

𝐼.𝑃. =
𝐼𝑁𝑉𝐸𝑅𝑆𝐼Ó𝑁 (€)

𝑃𝑂𝑇𝐸𝑁𝐶𝐼𝐴 𝐼𝑁𝑆𝑇𝐴𝐿𝐴𝐷𝐴 (𝑘𝑊)
 

 

Para este proyecto el índice de potencia es de 2.086,72€/kW. 
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Índice de energía (I.E.). 
 

Es el coste del kilowatio hora generado. Se suele considerar rentables aquellos 
aprovechamientos que tengan un índice de energía entre 0,40 y 0,70€/kWh. 

 

𝐼.𝐸. =
𝐼𝑁𝑉𝐸𝑅𝑆𝐼Ó𝑁 (€)

𝐸𝑁𝐸𝑅𝐺Í𝐴 𝑃𝑅𝑂𝐷𝑈𝐶𝐼𝐷𝐴 (𝑘𝑊ℎ)
 

 

Para este proyecto el índice de energía es de 0,38€/kWh.  

 

 

Horas equivalentes (H.E.). 
 

Su valor viene dado por la relación entre la Energía entregada y la Potencia instalada. Se 
considera que las minicentrales de agua fluyente deben tener unas horas equivalentes 
superiores a 3.500 horas. 

 

𝐻.𝐸. =
𝐸𝑁𝐸𝑅𝐺Í𝐴 𝑃𝑅𝑂𝐷𝑈𝐶𝐼𝐷𝐴 (𝑘𝑊ℎ)
𝑃𝑂𝑇𝐸𝑁𝐶𝐼𝐴 𝐼𝑁𝑆𝑇𝐴𝐿𝐴𝐷𝐴 (𝑘𝑊)

 

 

Para este proyecto el número de horas equivalentes asciende a 5.522,75 horas. 
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9.5. Análisis de sensibilidad. 
 

 

Generalmente hay un elemento de incertidumbre asociado a las alternativas estudiadas. 
No solo son problemáticas las estimaciones de las condiciones económicas futuras, sino que 
además los efectos económicos futuros de la mayoría de los proyectos solamente son 
conocidos con un grado de seguridad relativos. Es precisamente esta falta de certeza sobre el 
futuro lo que hace a la toma de decisiones económicas una de las tareas más difíciles que se 
deben realizar. 

 

El estudio de sensibilidad debe hacerse con el parámetro más incierto. En estos casos es 
muy conveniente determinar como de sensibles son la TIR o el VAN a cambios en las 
estimaciones del precio unitario de venta, es decir para este tipo de situaciones es muy 
recomendable determinar el precio unitario de venta a partir del cual la propuesta sería 
económicamente atractiva. También es posible que en la evaluación de una propuesta se tena 
incertidumbre con respecto a los costos que se van a incurrir o con respecto a la vida de la 
propuesta. 

 

No suelen realizarse cambios simultáneos en varios de los parámetros, ya que es muy 
difícil visualizar gráficamente los resultados obtenidos. Además cuando en una propuesta de 
inversión la mayoría de los parámetros son inciertos la técnica de análisis de sensibilidad no se 
recomienda utilizar. 

 

En el análisis de la sensibilidad realizado para este estudio se van a comparar los costes de 
la rehabilitación con la energía producida y el precio de la energía con los costes de 
rehabilitación para ver como evolucionarían sin los parámetros varían ±20% con sus 
respectivas consecuencias en la rentabilidad. 

 

Teniendo en cuenta que sólo será rentable la inversión cuando el VAN sea positivo. En 
estos casos nos fijaremos en el TIR y en el payback: 

 TIR>10% Y PB<8AÑOS → Claramente rentable 
 TIR>10% Y PB>8AÑOS → Rentable pero necesita de un estudio más 

profundo 
 TIR<10% Y PB>8AÑOS → Rentabilidad media 

 

A continuación procedemos al cálculo de la sensibilidad. 
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9.5.1. Sensibilidad Energía producida – Costes. 
 

 

VAN 

  ENERGÍA PRODUCIDA (kWh) 

  -20% 1.104.549,78 € +20% 

COSTES 
(€) 

-20% 237.096,80 € 395.161,34 € 553.225,88 € 
   417.344,61 €  157.065,99 € 315.130,54 € 473.195,08 € 

+20% 77.035,19 € 235.099,74 € 393.164,28 € 
Tabla 49. Tabla representación sensibilidad del VAN en función de los costes y la energía producida 

 

 

TIR 

  ENERGÍA PRODUCIDA (kWh) 

  -20% 1.104.549,78 € +20% 

COSTES (€) 
-20% 13% 18% 24% 

   417.344,61 €  9% 13% 18% 
+20% 6% 10% 14% 

Tabla 50. Tabla representación sensibilidad de la TIR en función de los costes y la energía producida 
 

 

PAYBACK 

  ENERGÍA PRODUCIDA (kWh) 

  -20% 1.104.549,78 € +20% 

COSTES (€) 
-20% 12 8 6 

   417.344,61 €  17 12 8 
+20% 21 16 11 

Tabla 51. Tabla representación sensibilidad del Pay Back en función de los costes y la energía producida 
 

 

Como podemos observar en las tablas un descenso de la energía producida puede 
conllevar que el proyecto no sea rentable, sin embargo, la variación del coste de realización del 
proyecto afecta en menor medida. Por lo que deberemos realizar un estudio en profundidad 
de la energía producida antes de llevar a cabo la inversión puesto que nos encontramos en el 
límite de rentabilidad. 
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9.5.2. Sensibilidad Costes – Precio venta energía. 
 

VAN 

  COSTES (€) 

  -20%    417.344,61 €  +20% 
PRECIO VENTA 

ENERGÍA 
(€/kWh) 

-20% 181.626,99 € 101.596,19 € 21.565,39 € 
  0,05 €  395.161,34 € 315.130,54 € 235.099,74 € 
+20% 608.695,69 € 528.664,89 € 448.634,09 € 

Tabla 52. Tabla representación sensibilidad del VAN en función de los costes y el precio de venta de energía 
 

TIR 

  COSTES (€) 

  -20%    417.344,61 €  +20% 

PRECIO VENTA 
ENERGÍA 
(€/kWh) 

-20% 11% 7% 5% 
0,05 €  18% 13% 10% 
+20% 26% 19% 15% 

Tabla 53. Tabla representación sensibilidad de la TIR en función de los costes y el precio de venta de energía 
 

PAYBACK 

  COSTES (€) 

  -20%    417.344,61 €  +20% 

PRECIO VENTA 
ENERGÍA 
(€/kWh) 

-20% 15 20 24 
 0,05 €  8 12 16 
+20% 5 7 10 

Tabla 54. Tabla representación sensibilidad del Pay Back en función de los costes y el precio de venta de energía 
 

 

En esta ocasión podemos observar como la variación del coste de realización del proyecto 
afecta en menor medida que la variación del precio de venta de energía, es un resultado lógico 
puesto que en el análisis anterior el resultado fue que la variación de la energía producida 
afecta en mayor medida que la variación del coste de realización del proyecto. El precio de 
venta de energía y la energía producida son los dos términos que forman los ingresos del 
proyecto, por ello es de suponer que la variación de uno de ellos afecta en la misma medida 
que la variación del otro, por lo tanto en el proyecto en estudio la variación de los ingresos 
afecta en mayor medida que la variación de los gastos. Para llevar a cabo el proyecto 
deberemos realizar un análisis más en profundidad tanto del precio de venta de energía como 
de la energía producida puesto que una variación de estos términos puede conllevar la no 
rentabilidad del proyecto debido a que nos encontramos en el límite de rentabilidad. 
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9.6. Criterio de decisión. 
 

Solo se realizarán aquellas inversiones cuyo VAN sea positivo, cuando se deba elegir entre 
distintos proyectos con VAN positivo se elegirá aquel que presente un VAN superior. Hay 3 
posibilidades: 

CRITERIO DE DECISIÓN 
VAN>0 Existen Beneficios Se acepta el proyecto de inversión 
VAN=0 No existe Beneficios ni pérdidas Se rechaza el proyecto de inversión 
VAN<0 Existen pérdidas Se rechaza el proyecto de inversión 

Tabla 55. Tabla resumen criterio de decisión en función del VAN 
 

En cuanto al TIR hay que tener en cuenta las siguientes consideraciones: 

• Si r > k → Rn = r – k > 0 → El proyecto es rentable 
• Si r = k → Rn = r – k = 0 → El proyecto no dará beneficios 
• Si r < k → Rn = r – k < 0 → El proyecto no es rentable 

 

Solo interesará realizar aquellos proyectos de inversión cuya tasa de retorno (r) sea 
superior a la tasa de actualización. 

Si existen varias alternativas de inversión que verifiquen esta condición se dará prioridad a 
aquellas inversiones cuya rentabilidad relativa neta sea positiva. 

Si varios proyectos de inversión cumplen esta condición elegiremos el mayor. 

A continuación se muestra una tabla resumen de la rentabilidad en función del TIR y del 
payback. 

TABLA RESUMEN 
TIR Pay Back Acción 

> 10% < 8 años Alta rentabilidad. 
Acometer inversión 

> 10% > 8 años 
Rentabilidad media. 
Estudiar con mayor 

profundidad 

< 10%   No acometer inversión 

Tabla 56. Tabla resumen de la rentabilidad de un proyecto en función del TIR y del Pay Back 
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9.7. Conclusión final. 
 

Para el proyecto que nos ocupa los datos obtenidos en el estudio de viabilidad 
económica son: 

 

VAN PROYECTO 297.939,94 € VAN ACCIONISTA 315.130,54 € 
IBC PROYECTO 1,71   IBC ACCIONISTA 1,76   
TIR PROYECTO 9% TIR ACCIONISTA 13% 
PLAZO RECUPERACION AÑO 14 PLAZO RECUPERACIÓN AÑO 12 

Tabla 57. Tabla resumen del estudio de viabilidad económica 
 

 

Podemos observar que el VAN es positivo, la TIR es superior al 10% pero el plazo de 
recuperación es superior a 8 años por lo que nos encontramos en el límite de rentabilidad y 
para llevar a cabo el proyecto antes deberíamos realizar un estudio más en profundidad de 
los ingresos y costes para asegurarnos la rentabilidad de la inversión.  

Como hemos observado en el apartado anterior la variación de ingresos es la que afecta 
en mayor medida a la rentabilidad del proyecto, por lo tanto deberemos realizar un estudio 
más en profundidad de los dos términos que forman los ingresos, los cuales son la energía 
producida y el precio de venta de energía. 
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11. Glosario de términos. 
 

Acequia: Canal o zanja artificial cavada en el terreno por donde se conducen las aguas, para 
ser utilizadas principalmente para riego. 

Aforador: Dispositivo para la medición del caudal circulante por el río, canal o tubería. 

Aliviadero o vertedero: Estructura diseñada para evacuar el exceso de caudal circulante, que 
puede ser causa de desbordamientos, hacia el río, barranco o canal, debidamente encauzados 
para evitar problemas de erosión. 

Alta tensión: Tensión por encima de los 1000V. 

Año hidrológico: Periodo de un año que comienza el 1 de Octubre y acaba el 30 de 
Septiembre. 

Autoproductor (de energía eléctrica): Persona física o jurídica que genera electricidad, 
fundamentalmente para su propio uso. 

Azud: Muro dispuesto transversalmente al curso del agua que sirve para producir una pequeña 
elevación de nivel y provocar un remanso en el río que facilite el desvío del agua hacia la toma. 

Baja tensión: Tensión por debajo de los 1000 V. 

Bombeo: Operación por la cual se eleva el agua con la ayuda de bombas y se almacena para su 
uso posterior. 

Cámara de carga: Depósito de dimensiones suficientes para poner en carga la tubería forzada, 
evitando la entrada de aire. 

Canal de derivación: Conducción artificial abierta que sirve para conducir el agua (en caso de 
una central hidroeléctrica, desde la toma hasta la cámara de carga). 

Cauce natural: Terreno descubierto por las aguas en las máximas crecidas ordinarias. 

Caudal del río: Flujo de agua superficial que proviene de las precipitaciones pluviométricas, 
filtraciones y deshielos de las cuencas hidrográficas del sistema de generación. 

Caudal ecológico: Caudal mínimo circulante por el río, capaz de mantener el funcionamiento, 
composición y estructura del ecosistema fluvial. 

Caudal medio diario: Medida de los caudales instantáneos medios a lo largo del día. 

Caudal mínimo técnico: Caudal mínimo de funcionamiento del grupo turbogenerador sin 
comprometer la degradación de su vida útil. 

Caudal de equipamiento: Caudal de diseño de la central. 

Caudal de servidumbre: Caudal a dejar en el río por su cauce normal, que engloba el cauce 
ecológico más el caudal necesario para otros usos. 
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Central hidroeléctrica: Conjunto de instalaciones necesarias para transformar la energía 
potencial de un curso de agua en energía eléctrica disponible. 

Central de bombeo: Central hidroeléctrica que dispone de un embalse superior y un embalse 
inferior que permite el bombeo repetido y la generación de ciclos. 

Concesión de aguas: Acto administrativo, por el que se crea el derecho a usar privativamente 
un bien de dominio público, como el agua. 

Compuerta: Elemento de cierre y regulación que aísla la turbina o algún otro órgano de 
aprovechamiento en caso de parada de la central o para realizar limpieza o reparaciones en las 
conducciones. 

Corriente eléctrica: Es el flujo de electricidad que pasa por un material conductor. Su 
intensidad se mide en amperios (A). 

Cuenca hidrográfica: Superficie de terreno, cuya escorrentía superficial fluye en su totalidad a 
través de una serie de corrientes, ríos y eventualmente lagos hacia el mar por una única 
desembocadura, estuario o delta. 

Chimenea de equilibrio: Conducción o depósito de agua de superficie abierta que disminuye 
los efectos de las ondas de presión de choque en la tubería forzada. 

Desarenador: Instalación de obra civil que elimina por sedimentación parte del caudal sólido 
que entra por la toma del canal. 

Dominio público hidráulico: Constituido por las aguas continentales, tanto superficiales como 
subterráneas y el terreno que ocupan los cauces, lagos, lagunas y embalses superficiales. 

Disyuntor: Interruptor automático por corriente diferencial. Se emplea como dispositivo de 
protección contra los contactos indirectos, asociado a la puesta a tierra de las masas de las 
instalaciones eléctricas. 

Embalse: Depósito que se forma artificialmente cerrando la boca de un valle mediante un 
dique o presa y donde se almacenan las aguas de un río o arroyo, a fin de utilizarlas para riego 
de terrenos, abastecimiento de las poblaciones, producción de energía eléctrica, regulación de 
avenidas, etc. 

Energía eléctrica: Energía que resulta de la existencia de una diferencia de potencial entre dos 
puntos, lo que permite establecer una corriente eléctrica entre ambos (al ponerlos en contacto 
por medio de un conductor eléctrico) y obtener trabajo. 

Energía cinética: Energía que posee un cuerpo en movimiento. 

Energía mecánica: Suma de las energías cinética y potencial gravitatoria. 

Energía potencial: Energía que posee un cuerpo por su posición respecto a otra de referencia 
en el campo gravitatorio terrestre. 
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Energía primaria: Fuente de energía que se obtiene directamente de la Naturaleza, como el 
carbón, el petróleo, el gas natural, el sol, el agua almacenada o en movimiento, las mareas, el 
viento, etc. 

Energía renovable: Fuente de energía cuyo potencial es inagotable por provenir de la energía 
que llega a nuestro planeta de forma continua como consecuencia de la radiación solar o de la 
atracción gravitatoria del Sol y la Luna. Son energías renovables la energía solar, eólica, 
hidráulica, mareomotriz y biomasa. 

Escorrentía: Parte del agua precipitada que corre por la superficie de la tierra constituyendo el 
río en sí. 

Estator (o inducido fijo): Parte del alternador sobre el que se genera la corriente eléctrica 
aprovechable. 

Estiaje: Nivel más bajo o caudal mínimo que en ciertas épocas del año tienen las aguas de un 
río por causa de la sequía. Período que dura ese nivel. 

Impacto ambiental: Alteración favorable o desfavorable en el medio natural producido por 
una acción o actividad. 

Interruptor: Aparato o sistema de corte destinado a efectuar la apertura y/o cierre de un 
circuito eléctrico. 

Generador (o alternador): Máquina basada en la inducción electromagnética que se encarga 
de transformar la energía mecánica de rotación, que proporciona la turbina, en energía 
eléctrica. 

Hidroelectricidad: Energía eléctrica obtenida de la transformación de la energía mecánica de 
un curso de agua. 

Línea eléctrica: Instalación cuya finalidad es la transmisión de energía eléctrica, la cual se 
realiza con elementos de conducción (conductores, aisladores y accesorios) y elementos de 
soporte (postes, fundaciones y puesta a tierra). 

Minicentral hidroeléctrica: Central hidroeléctrica de potencia inferior a 10 MW en España y 
Europa. 

Multiplicador de velocidad: Equipo que se puede instalar entre la turbina y el generado, para 
aumentar la velocidad de giro del rotor del generador en condiciones normales de 
funcionamiento. 

Obra hidráulica: Construcción de bienes que tengan naturaleza inmueble destinada a la 
captación, extracción, desalación, almacenamiento, regulación, conducción, control y 
aprovechamiento de las aguas. 
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Paso de peces (o escala de peces): Esta estructura hidráulica destinad a romper la 
discontinuidad que introduce en el río la presa o azud empleados para la toma de agua, que 
hace posible que los peces puedan circular, en ambos sentidos, ascendente y descendente, a 
través de la misma. 

Pérdida de carga: Se miden como pérdidas de presión (o altura de salto) y son consecuencia 
de las pérdidas por fricción del agua contra las paredes del canal y tubería forzada, pero 
también de las pérdidas ocasionadas por turbulencia, al cambiar de dirección el flujo, al pasar 
a través de una rejilla, etc. 

Presa: Estructura construida transversalmente al curso del agua para retener las aportaciones 
de la cuenca, creando un embalse que permitirá regular esas aportaciones en función de su 
uso específico. 

Potencia: Potencia es el trabajo o transferencia de energía realizada en la unidad de tiempo. 
Se mide en Watios (W). En el área hidroeléctrica se utilizarán múltiplos de esta unidad de 
medida: Kilowatios (KW), Megawatios (MW), o Gigawatios (GW). 

Potencial hidroeléctrico: Capacidad anual de producción de energía hidroeléctrica. 

Régimen especial: Conjunto de instalaciones de producción de energía eléctrica, de potencia 
instalada igual o inferior a 50 MW, procedentes de energías renovables, cogeneración y 
residuos. 

Rotor (o inductor móvil): Parte del alternador que se encarga de generar un campo magnético 
variable al girar arrastrado por la turbina. 

Salto bruto: Desnivel existente entre el nivel de agua en el aliviadero del azud y en el nivel 
normal del río en el punto donde se descarga el caudal turbinado. 

Salto útil: Desnivel existente entre la superficie libre del agua en la cámara de carga y el nivel 
de desagüe de la turbina. 

Salto neto: Es la diferencia entre el salto útil y las pérdidas de carga producidas a lo largo de 
todas las conducciones. 

Tensión: Potencial eléctrico de un cuerpo. La diferencia de tensión entre dos puntos produce 
la circulación de corriente eléctrica cuando existe un conductor que los vincula. Se mide en 
Voltios (V). 

Toma de la central: Obra de ensanchamiento al inicio del canal que facilita la entrada del agua 
retenida por el azud o la presa. 

Transformador de potencia: Equipo que permite aumentar la tensión de trabajo del generador 
al nivel de la línea eléctrica existente sin excesivas pérdidas. 

Tubería forzada: Conducción en presión que lleva al agua desde la cámara de carga hasta la 
turbina de la central. 
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Turbina hidráulica: Elemento que aprovecha la energía cinética y potencial del agua para 
producir un movimiento de rotación. 

Turbina de acción: Turbina que aprovecha únicamente la velocidad del flujo de agua para 
hacerla girar (el agua actúa por efecto de su energía cinética). 

Turbina de reacción: Turbina que además de aprovechar la velocidad del flujo del agua, 
aprovecha la presión que le resta a la corriente en el momento de contacto (el agua actúa por 
efecto de su energía cinética y potencial). 

Válvula: Dispositivo de cierre y/o regulación que aísla la turbina u otra instalación del 
aprovechamiento en caso de parada de la central o para realizar limpieza o reparaciones en las 
conducciones. 
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12. Anexos. 
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12.1. Anexo Hidrológico. 
 

 

 

  



FECHA Q (m3/s) FECHA Q (m3/s) FECHA Q (m3/s) FECHA Q (m3/s) FECHA Q (m3/s)

01/10/1972 1,17 13/12/1972 1,17 24/02/1973 0,55 08/05/1973 0,48 20/07/1973 0,38
02/10/1972 0,65 14/12/1972 1,17 25/02/1973 0,55 09/05/1973 0,48 21/07/1973 0,38
03/10/1972 0,65 15/12/1972 1,17 26/02/1973 0,55 10/05/1973 0,48 22/07/1973 0,38
04/10/1972 0,65 16/12/1972 1,17 27/02/1973 0,55 11/05/1973 0,48 23/07/1973 0,38
05/10/1972 0,65 17/12/1972 1,17 28/02/1973 0,55 12/05/1973 0,48 24/07/1973 0,38
06/10/1972 1,04 18/12/1972 1,17 01/03/1973 0,55 13/05/1973 0,45 25/07/1973 0,38
07/10/1972 0,84 19/12/1972 1,17 02/03/1973 0,55 14/05/1973 0,45 26/07/1973 0,38
08/10/1972 0,78 20/12/1972 1,17 03/03/1973 0,55 15/05/1973 0,45 27/07/1973 0,38
09/10/1972 0,78 21/12/1972 1,17 04/03/1973 0,55 16/05/1973 0,52 28/07/1973 0,36
10/10/1972 0,78 22/12/1972 1,17 05/03/1973 0,52 17/05/1973 0,55 29/07/1973 0,36
11/10/1972 0,78 23/12/1972 1,17 06/03/1973 0,52 18/05/1973 0,55 30/07/1973 0,36
12/10/1972 0,78 24/12/1972 1,17 07/03/1973 0,52 19/05/1973 0,6 31/07/1973 0,36
13/10/1972 1,3 25/12/1972 1,17 08/03/1973 0,52 20/05/1973 0,71 01/08/1973 0,36
14/10/1972 0,98 26/12/1972 1,17 09/03/1973 0,52 21/05/1973 0,65 02/08/1973 0,36
15/10/1972 0,98 27/12/1972 1,17 10/03/1973 0,55 22/05/1973 0,58 03/08/1973 0,36
16/10/1972 0,98 28/12/1972 1,17 11/03/1973 0,55 23/05/1973 5,54 04/08/1973 0,36
17/10/1972 0,98 29/12/1972 1,17 12/03/1973 0,55 24/05/1973 0,55 05/08/1973 0,36
18/10/1972 0,98 30/12/1972 1,17 13/03/1973 0,55 25/05/1973 0,55 06/08/1973 0,36
19/10/1972 0,98 31/12/1972 1,17 14/03/1973 0,55 26/05/1973 0,52 07/08/1973 0,36
20/10/1972 0,98 01/01/1973 1,17 15/03/1973 0,55 27/05/1973 0,52 08/08/1973 0,36
21/10/1972 1,1 02/01/1973 1,17 16/03/1973 0,55 28/05/1973 0,5 09/08/1973 0,36
22/10/1972 1,04 03/01/1973 1,17 17/03/1973 0,52 29/05/1973 0,5 10/08/1973 0,36
23/10/1972 1,04 04/01/1973 1,17 18/03/1973 0,52 30/05/1973 0,5 11/08/1973 0,36
24/10/1972 1,04 05/01/1973 1,17 19/03/1973 0,52 31/05/1973 0,5 12/08/1973 0,36
25/10/1972 1,04 06/01/1973 1,17 20/03/1973 0,52 01/06/1973 0,48 13/08/1973 0,36
26/10/1972 1,23 07/01/1973 1,17 21/03/1973 0,52 02/06/1973 0,48 14/08/1973 0,36
27/10/1972 4,58 08/01/1973 1,17 22/03/1973 0,55 03/06/1973 0,48 15/08/1973 0,36
28/10/1972 1,23 09/01/1973 1,17 23/03/1973 0,55 04/06/1973 0,5 16/08/1973 0,36
29/10/1972 1,23 10/01/1973 1,17 24/03/1973 0,55 05/06/1973 0,58 17/08/1973 0,36
30/10/1972 1,23 11/01/1973 1,17 25/03/1973 0,55 06/06/1973 0,55 18/08/1973 0,36
31/10/1972 1,23 12/01/1973 1,17 26/03/1973 0,55 07/06/1973 0,5 19/08/1973 0,36
01/11/1972 1,23 13/01/1973 1,17 27/03/1973 0,55 08/06/1973 0,5 20/08/1973 0,36
02/11/1972 1,23 14/01/1973 1,17 28/03/1973 3,5 09/06/1973 0,5 21/08/1973 0,38
03/11/1972 1,17 15/01/1973 1,17 29/03/1973 1,96 10/06/1973 0,52 22/08/1973 0,4
04/11/1972 1,17 16/01/1973 1,17 30/03/1973 0,84 11/06/1973 0,58 23/08/1973 0,4
05/11/1972 1,17 17/01/1973 11,5 31/03/1973 0,78 12/06/1973 0,58 24/08/1973 0,4
06/11/1972 2,62 18/01/1973 10,97 01/04/1973 0,71 13/06/1973 0,5 25/08/1973 0,4
07/11/1972 1,23 19/01/1973 0,65 02/04/1973 0,71 14/06/1973 0,48 26/08/1973 0,4
08/11/1972 1,74 20/01/1973 12,35 03/04/1973 0,65 15/06/1973 0,48 27/08/1973 0,4
09/11/1972 1,52 21/01/1973 0,91 04/04/1973 0,65 16/06/1973 0,48 28/08/1973 0,4
10/11/1972 1,23 22/01/1973 0,84 05/04/1973 0,65 17/06/1973 0,5 29/08/1973 0,4
11/11/1972 1,23 23/01/1973 0,65 06/04/1973 0,62 18/06/1973 0,5 30/08/1973 0,4
12/11/1972 1,23 24/01/1973 0,62 07/04/1973 0,62 19/06/1973 0,48 31/08/1973 0,4
13/11/1972 1,23 25/01/1973 0,6 08/04/1973 0,62 20/06/1973 0,52 01/09/1973 0,4
14/11/1972 1,23 26/01/1973 0,58 09/04/1973 0,62 21/06/1973 0,45 02/09/1973 0,4
15/11/1972 1,23 27/01/1973 0,55 10/04/1973 0,62 22/06/1973 0,45 03/09/1973 0,4
16/11/1972 1,23 28/01/1973 0,55 11/04/1973 0,62 23/06/1973 0,45 04/09/1973 0,4
17/11/1972 1,23 29/01/1973 0,55 12/04/1973 0,6 24/06/1973 0,45 05/09/1973 0,4
18/11/1972 1,23 30/01/1973 0,55 13/04/1973 0,6 25/06/1973 0,45 06/09/1973 0,4
19/11/1972 1,23 31/01/1973 0,55 14/04/1973 0,6 26/06/1973 0,45 07/09/1973 0,4
20/11/1972 1,23 01/02/1973 0,55 15/04/1973 0,6 27/06/1973 0,43 08/09/1973 0,4
21/11/1972 1,23 02/02/1973 0,55 16/04/1973 0,6 28/06/1973 0,4 09/09/1973 0,4
22/11/1972 1,23 03/02/1973 0,52 17/04/1973 0,6 29/06/1973 0,38 10/09/1973 0,4
23/11/1972 1,23 04/02/1973 0,52 18/04/1973 0,6 30/06/1973 0,38 11/09/1973 0,4
24/11/1972 1,23 05/02/1973 0,5 19/04/1973 0,6 01/07/1973 0,38 12/09/1973 0,4
25/11/1972 1,17 06/02/1973 0,5 20/04/1973 0,55 02/07/1973 0,38 13/09/1973 0,4
26/11/1972 1,17 07/02/1973 0,5 21/04/1973 0,58 03/07/1973 0,38 14/09/1973 0,4
27/11/1972 1,17 08/02/1973 0,5 22/04/1973 0,58 04/07/1973 0,38 15/09/1973 0,4
28/11/1972 1,17 09/02/1973 0,5 23/04/1973 0,6 05/07/1973 0,38 16/09/1973 0,4
29/11/1972 1,17 10/02/1973 0,52 24/04/1973 0,6 06/07/1973 0,38 17/09/1973 0,4
30/11/1972 1,17 11/02/1973 0,55 25/04/1973 0,58 07/07/1973 0,38 18/09/1973 0,4
01/12/1972 1,17 12/02/1973 0,55 26/04/1973 0,55 08/07/1973 0,38 19/09/1973 0,4
02/12/1972 1,17 13/02/1973 0,52 27/04/1973 0,58 09/07/1973 0,38 20/09/1973 0,4
03/12/1972 1,17 14/02/1973 0,52 28/04/1973 0,55 10/07/1973 0,38 21/09/1973 0,4
04/12/1972 1,17 15/02/1973 0,58 29/04/1973 0,55 11/07/1973 0,38 22/09/1973 0,4
05/12/1972 1,17 16/02/1973 0,58 30/04/1973 0,55 12/07/1973 0,38 23/09/1973 0,4
06/12/1972 1,17 17/02/1973 0,55 01/05/1973 0,52 13/07/1973 0,38 24/09/1973 0,4
07/12/1972 1,17 18/02/1973 0,55 02/05/1973 0,52 14/07/1973 0,38 25/09/1973 0,4
08/12/1972 1,17 19/02/1973 0,55 03/05/1973 0,52 15/07/1973 0,38 26/09/1973 0,4
09/12/1972 1,17 20/02/1973 0,55 04/05/1973 0,52 16/07/1973 0,38 27/09/1973 0,4
10/12/1972 1,17 21/02/1973 0,55 05/05/1973 0,5 17/07/1973 0,38 28/09/1973 0,4
11/12/1972 1,17 22/02/1973 0,55 06/05/1973 0,5 18/07/1973 0,38 29/09/1973 0,4
12/12/1972 1,17 23/02/1973 0,55 07/05/1973 0,5 19/07/1973 0,38 30/09/1973 0,4

1972‐1973



FECHA Q (m3/s) FECHA Q (m3/s) FECHA Q (m3/s) FECHA Q (m3/s) FECHA Q (m3/s)

01/10/1973 0,4 13/12/1973 0,43 24/02/1974 1,74 08/05/1974 2,62 20/07/1974 0,91
02/10/1973 0,4 14/12/1973 0,43 25/02/1974 1,3 09/05/1974 2,4 21/07/1974 0,91
03/10/1973 0,4 15/12/1973 0,43 26/02/1974 1,3 10/05/1974 2,18 22/07/1974 0,91
04/10/1973 0,4 16/12/1973 0,45 27/02/1974 1,23 11/05/1974 2,18 23/07/1974 0,91
05/10/1973 0,4 17/12/1973 0,45 28/02/1974 1,17 12/05/1974 2,18 24/07/1974 0,91
06/10/1973 0,4 18/12/1973 0,45 01/03/1974 1,17 13/05/1974 1,96 25/07/1974 0,91
07/10/1973 0,4 19/12/1973 0,45 02/03/1974 1,17 14/05/1974 1,96 26/07/1974 0,91
08/10/1973 0,4 20/12/1973 0,58 03/03/1974 1,17 15/05/1974 1,96 27/07/1974 0,91
09/10/1973 0,4 21/12/1973 0,55 04/03/1974 1,17 16/05/1974 1,96 28/07/1974 0,91
10/10/1973 0,4 22/12/1973 0,52 05/03/1974 1,1 17/05/1974 1,74 29/07/1974 0,84
11/10/1973 0,4 23/12/1973 65,6 06/03/1974 1,1 18/05/1974 1,74 30/07/1974 0,78
12/10/1973 0,38 24/12/1973 0,84 07/03/1974 1,1 19/05/1974 1,74 31/07/1974 0,78
13/10/1973 0,4 25/12/1973 0,55 08/03/1974 1,1 20/05/1974 1,74 01/08/1974 0,78
14/10/1973 0,4 26/12/1973 0,5 09/03/1974 1,1 21/05/1974 1,52 02/08/1974 0,71
15/10/1973 0,4 27/12/1973 0,45 10/03/1974 1,1 22/05/1974 1,52 03/08/1974 0,65
16/10/1973 0,4 28/12/1973 0,45 11/03/1974 1,17 23/05/1974 1,52 04/08/1974 0,65
17/10/1973 0,4 29/12/1973 0,45 12/03/1974 1,1 24/05/1974 1,52 05/08/1974 0,65
18/10/1973 0,43 30/12/1973 0,45 13/03/1974 1,1 25/05/1974 1,3 06/08/1974 0,65
19/10/1973 0,62 31/12/1973 0,45 14/03/1974 1,1 26/05/1974 1,3 07/08/1974 0,65
20/10/1973 0,5 01/01/1974 0,45 15/03/1974 1,04 27/05/1974 1,3 08/08/1974 0,65
21/10/1973 0,45 02/01/1974 0,43 16/03/1974 1,04 28/05/1974 1,3 09/08/1974 0,65
22/10/1973 0,43 03/01/1974 0,48 17/03/1974 1,04 29/05/1974 1,3 10/08/1974 0,65
23/10/1973 0,43 04/01/1974 0,5 18/03/1974 1,04 30/05/1974 1,3 11/08/1974 0,65
24/10/1973 0,43 05/01/1974 0,45 19/03/1974 1,04 31/05/1974 1,3 12/08/1974 0,65
25/10/1973 0,43 06/01/1974 0,45 20/03/1974 1,04 01/06/1974 1,3 13/08/1974 0,65
26/10/1973 0,43 07/01/1974 0,45 21/03/1974 1,23 02/06/1974 1,3 14/08/1974 0,65
27/10/1973 0,43 08/01/1974 0,45 22/03/1974 1,74 03/06/1974 1,52 15/08/1974 0,65
28/10/1973 0,43 09/01/1974 0,45 23/03/1974 1,74 04/06/1974 1,3 16/08/1974 0,65
29/10/1973 0,43 10/01/1974 0,52 24/03/1974 1,04 05/06/1974 1,3 17/08/1974 0,65
30/10/1973 0,43 11/01/1974 0,6 25/03/1974 0,98 06/06/1974 1,3 18/08/1974 0,65
31/10/1973 0,43 12/01/1974 0,6 26/03/1974 1,04 07/06/1974 1,3 19/08/1974 0,65
01/11/1973 0,43 13/01/1974 0,6 27/03/1974 1,04 08/06/1974 1,3 20/08/1974 0,65
02/11/1973 0,43 14/01/1974 0,6 28/03/1974 1,52 09/06/1974 1,23 21/08/1974 0,65
03/11/1973 0,45 15/01/1974 0,6 29/03/1974 1,3 10/06/1974 1,23 22/08/1974 0,65
04/11/1973 0,45 16/01/1974 0,6 30/03/1974 1,1 11/06/1974 1,23 23/08/1974 0,65
05/11/1973 0,45 17/01/1974 0,6 31/03/1974 1,04 12/06/1974 1,23 24/08/1974 0,65
06/11/1973 0,45 18/01/1974 0,6 01/04/1974 1,04 13/06/1974 1,23 25/08/1974 0,65
07/11/1973 0,45 19/01/1974 0,6 02/04/1974 1,04 14/06/1974 1,23 26/08/1974 0,65
08/11/1973 0,45 20/01/1974 0,6 03/04/1974 1,1 15/06/1974 1,23 27/08/1974 0,65
09/11/1973 0,45 21/01/1974 0,6 04/04/1974 1,1 16/06/1974 1,23 28/08/1974 0,65
10/11/1973 0,45 22/01/1974 0,6 05/04/1974 1,04 17/06/1974 1,17 29/08/1974 0,65
11/11/1973 0,45 23/01/1974 0,6 06/04/1974 1,04 18/06/1974 1,17 30/08/1974 0,65
12/11/1973 0,45 24/01/1974 0,6 07/04/1974 1,04 19/06/1974 1,23 31/08/1974 0,62
13/11/1973 0,45 25/01/1974 0,6 08/04/1974 0,98 20/06/1974 1,17 01/09/1974 0,62
14/11/1973 0,45 26/01/1974 0,6 09/04/1974 1,04 21/06/1974 1,17 02/09/1974 0,62
15/11/1973 0,45 27/01/1974 0,6 10/04/1974 1,96 22/06/1974 1,17 03/09/1974 0,62
16/11/1973 0,45 28/01/1974 0,6 11/04/1974 1,3 23/06/1974 1,1 04/09/1974 0,62
17/11/1973 0,45 29/01/1974 0,62 12/04/1974 1,17 24/06/1974 1,1 05/09/1974 0,78
18/11/1973 0,45 30/01/1974 0,62 13/04/1974 1,23 25/06/1974 1,1 06/09/1974 0,98
19/11/1973 0,45 31/01/1974 0,62 14/04/1974 2,84 26/06/1974 1,1 07/09/1974 0,98
20/11/1973 0,45 01/02/1974 0,65 15/04/1974 1,3 27/06/1974 1,1 08/09/1974 0,98
21/11/1973 0,45 02/02/1974 1,23 16/04/1974 1,3 28/06/1974 1,1 09/09/1974 0,91
22/11/1973 0,45 03/02/1974 0,91 17/04/1974 1,23 29/06/1974 1,1 10/09/1974 0,91
23/11/1973 0,45 04/02/1974 0,78 18/04/1974 1,52 30/06/1974 1,1 11/09/1974 0,91
24/11/1973 0,45 05/02/1974 0,78 19/04/1974 1,74 01/07/1974 1,04 12/09/1974 0,91
25/11/1973 0,45 06/02/1974 0,78 20/04/1974 1,3 02/07/1974 1,04 13/09/1974 0,91
26/11/1973 0,43 07/02/1974 0,78 21/04/1974 1,74 03/07/1974 1,04 14/09/1974 0,91
27/11/1973 0,43 08/02/1974 0,78 22/04/1974 2,84 04/07/1974 1,04 15/09/1974 0,91
28/11/1973 0,43 09/02/1974 0,78 23/04/1974 2,18 05/07/1974 1,04 16/09/1974 0,91
29/11/1973 0,43 10/02/1974 0,78 24/04/1974 1,96 06/07/1974 1,04 17/09/1974 0,91
30/11/1973 0,43 11/02/1974 1,17 25/04/1974 1,74 07/07/1974 1,04 18/09/1974 0,91
01/12/1973 0,43 12/02/1974 1,74 26/04/1974 1,52 08/07/1974 1,04 19/09/1974 0,91
02/12/1973 0,43 13/02/1974 2,4 27/04/1974 4,58 09/07/1974 1,04 20/09/1974 0,91
03/12/1973 0,45 14/02/1974 1,17 28/04/1974 4,85 10/07/1974 1,04 21/09/1974 0,91
04/12/1973 0,45 15/02/1974 2,18 29/04/1974 5,66 11/07/1974 0,98 22/09/1974 0,91
05/12/1973 0,45 16/02/1974 3,77 30/04/1974 3,28 12/07/1974 0,98 23/09/1974 0,91
06/12/1973 0,45 17/02/1974 2,4 01/05/1974 4,31 13/07/1974 0,98 24/09/1974 0,91
07/12/1973 0,45 18/02/1974 1,74 02/05/1974 4,04 14/07/1974 0,98 25/09/1974 0,91
08/12/1973 0,45 19/02/1974 4,31 03/05/1974 3,77 15/07/1974 0,98 26/09/1974 0,91
09/12/1973 0,45 20/02/1974 4,04 04/05/1974 3,28 16/07/1974 0,98 27/09/1974 0,91
10/12/1973 0,45 21/02/1974 2,4 05/05/1974 2,84 17/07/1974 0,98 28/09/1974 0,91
11/12/1973 0,45 22/02/1974 2,18 06/05/1974 2,62 18/07/1974 0,98 29/09/1974 0,91
12/12/1973 0,45 23/02/1974 1,96 07/05/1974 2,62 19/07/1974 0,98 30/09/1974 0,91

1973‐1974



FECHA Q (m3/s) FECHA Q (m3/s) FECHA Q (m3/s) FECHA Q (m3/s) FECHA Q (m3/s)

01/10/1974 0,92 13/12/1974 0,4 24/02/1975 0,66 08/05/1975 0,79 20/07/1975 0,79
02/10/1974 0,92 14/12/1974 0,4 25/02/1975 0,66 09/05/1975 0,79 21/07/1975 0,79
03/10/1974 0,92 15/12/1974 0,4 26/02/1975 0,66 10/05/1975 0,79 22/07/1975 0,79
04/10/1974 0,92 16/12/1974 0,4 27/02/1975 0,66 11/05/1975 0,79 23/07/1975 0,79
05/10/1974 0,92 17/12/1974 0,4 28/02/1975 0,66 12/05/1975 0,79 24/07/1975 0,79
06/10/1974 0,92 18/12/1974 0,4 01/03/1975 0,66 13/05/1975 0,79 25/07/1975 0,79
07/10/1974 0,92 19/12/1974 0,4 02/03/1975 0,92 14/05/1975 0,79 26/07/1975 0,79
08/10/1974 0,92 20/12/1974 0,4 03/03/1975 3,5 15/05/1975 0,79 27/07/1975 0,79
09/10/1974 0,92 21/12/1974 0,4 04/03/1975 0,92 16/05/1975 0,79 28/07/1975 0,79
10/10/1974 0,92 22/12/1974 0,4 05/03/1975 4,46 17/05/1975 0,79 29/07/1975 0,79
11/10/1974 0,99 23/12/1974 0,4 06/03/1975 1,18 18/05/1975 0,79 30/07/1975 0,79
12/10/1974 0,99 24/12/1974 0,4 07/03/1975 1,05 19/05/1975 0,99 31/07/1975 0,79
13/10/1974 1,05 25/12/1974 0,4 08/03/1975 0,99 20/05/1975 0,79 01/08/1975 0,79
14/10/1974 0,99 26/12/1974 0,4 09/03/1975 0,99 21/05/1975 0,79 02/08/1975 0,66
15/10/1974 0,92 27/12/1974 0,4 10/03/1975 0,99 22/05/1975 0,99 03/08/1975 54
16/10/1974 0,92 28/12/1974 0,4 11/03/1975 4,46 23/05/1975 0,92 04/08/1975 0,92
17/10/1974 0,92 29/12/1974 0,4 12/03/1975 3,06 24/05/1975 0,92 05/08/1975 0,79
18/10/1974 0,92 30/12/1974 0,4 13/03/1975 1,31 25/05/1975 0,92 06/08/1975 0,66
19/10/1974 0,92 31/12/1974 0,4 14/03/1975 1,31 26/05/1975 0,92 07/08/1975 0,66
20/10/1974 0,92 01/01/1975 0,4 15/03/1975 2,19 27/05/1975 0,92 08/08/1975 0,66
21/10/1974 0,92 02/01/1975 0,4 16/03/1975 1,31 28/05/1975 0,85 09/08/1975 0,66
22/10/1974 0,92 03/01/1975 0,4 17/03/1975 1,31 29/05/1975 0,85 10/08/1975 0,66
23/10/1974 0,92 04/01/1975 0,36 18/03/1975 2,19 30/05/1975 0,79 11/08/1975 0,66
24/10/1974 0,92 05/01/1975 0,36 19/03/1975 1,75 31/05/1975 0,79 12/08/1975 0,66
25/10/1974 2,19 06/01/1975 0,36 20/03/1975 2,19 01/06/1975 0,79 13/08/1975 0,66
26/10/1974 0,99 07/01/1975 0,36 21/03/1975 1,31 02/06/1975 0,79 14/08/1975 0,66
27/10/1974 0,99 08/01/1975 0,36 22/03/1975 1,31 03/06/1975 0,79 15/08/1975 0,66
28/10/1974 0,99 09/01/1975 0,36 23/03/1975 1,18 04/06/1975 0,79 16/08/1975 0,66
29/10/1974 0,99 10/01/1975 0,36 24/03/1975 1,18 05/06/1975 0,79 17/08/1975 0,66
30/10/1974 0,99 11/01/1975 0,36 25/03/1975 1,18 06/06/1975 0,79 18/08/1975 0,66
31/10/1974 0,99 12/01/1975 0,4 26/03/1975 1,05 07/06/1975 0,79 19/08/1975 0,66
01/11/1974 0,92 13/01/1975 0,4 27/03/1975 1,05 08/06/1975 0,79 20/08/1975 0,66
02/11/1974 0,92 14/01/1975 0,4 28/03/1975 1,05 09/06/1975 0,79 21/08/1975 0,66
03/11/1974 0,92 15/01/1975 0,4 29/03/1975 1,05 10/06/1975 0,79 22/08/1975 0,66
04/11/1974 0,92 16/01/1975 0,4 30/03/1975 1,05 11/06/1975 0,79 23/08/1975 0,66
05/11/1974 0,92 17/01/1975 0,4 31/03/1975 1,05 12/06/1975 0,79 24/08/1975 0,66
06/11/1974 0,92 18/01/1975 0,99 01/04/1975 0,66 13/06/1975 0,79 25/08/1975 0,66
07/11/1974 0,92 19/01/1975 0,53 02/04/1975 1,05 14/06/1975 0,79 26/08/1975 0,66
08/11/1974 0,92 20/01/1975 0,53 03/04/1975 1,05 15/06/1975 0,79 27/08/1975 0,66
09/11/1974 0,92 21/01/1975 0,4 04/04/1975 1,05 16/06/1975 2,41 28/08/1975 0,66
10/11/1974 0,92 22/01/1975 0,4 05/04/1975 1,05 17/06/1975 1,05 29/08/1975 0,66
11/11/1974 0,92 23/01/1975 0,4 06/04/1975 1,05 18/06/1975 0,99 30/08/1975 0,66
12/11/1974 0,92 24/01/1975 0,4 07/04/1975 0,92 19/06/1975 0,99 31/08/1975 0,66
13/11/1974 0,92 25/01/1975 0,4 08/04/1975 0,92 20/06/1975 0,99 01/09/1975 0,66
14/11/1974 0,92 26/01/1975 0,4 09/04/1975 0,92 21/06/1975 0,99 02/09/1975 0,66
15/11/1974 0,92 27/01/1975 0,4 10/04/1975 0,92 22/06/1975 0,92 03/09/1975 0,66
16/11/1974 0,92 28/01/1975 0,4 11/04/1975 0,92 23/06/1975 0,92 04/09/1975 0,66
17/11/1974 0,92 29/01/1975 0,4 12/04/1975 0,92 24/06/1975 0,92 05/09/1975 0,66
18/11/1974 0,92 30/01/1975 0,4 13/04/1975 0,92 25/06/1975 0,92 06/09/1975 0,66
19/11/1974 0,99 31/01/1975 0,4 14/04/1975 0,92 26/06/1975 0,92 07/09/1975 0,66
20/11/1974 0,99 01/02/1975 0,4 15/04/1975 0,92 27/06/1975 0,92 08/09/1975 0,66
21/11/1974 0,99 02/02/1975 0,4 16/04/1975 0,92 28/06/1975 0,85 09/09/1975 0,66
22/11/1974 0,99 03/02/1975 0,4 17/04/1975 0,92 29/06/1975 0,85 10/09/1975 0,66
23/11/1974 0,99 04/02/1975 0,4 18/04/1975 0,92 30/06/1975 0,85 11/09/1975 0,66
24/11/1974 0,99 05/02/1975 0,4 19/04/1975 0,99 01/07/1975 0,79 12/09/1975 0,66
25/11/1974 0,99 06/02/1975 0,36 20/04/1975 0,92 02/07/1975 0,79 13/09/1975 0,66
26/11/1974 0,99 07/02/1975 0,36 21/04/1975 0,99 03/07/1975 0,79 14/09/1975 0,66
27/11/1974 0,99 08/02/1975 0,36 22/04/1975 0,99 04/07/1975 0,79 15/09/1975 0,66
28/11/1974 0,99 09/02/1975 0,36 23/04/1975 0,99 05/07/1975 0,79 16/09/1975 0,66
29/11/1974 0,99 10/02/1975 0,36 24/04/1975 0,99 06/07/1975 0,79 17/09/1975 0,66
30/11/1974 0,99 11/02/1975 0,36 25/04/1975 0,99 07/07/1975 0,79 18/09/1975 0,66
01/12/1974 0,61 12/02/1975 0,36 26/04/1975 0,99 08/07/1975 0,79 19/09/1975 0,66
02/12/1974 0,61 13/02/1975 0,36 27/04/1975 0,99 09/07/1975 0,79 20/09/1975 0,66
03/12/1974 0,61 14/02/1975 0,53 28/04/1975 0,99 10/07/1975 0,79 21/09/1975 0,66
04/12/1974 0,53 15/02/1975 0,66 29/04/1975 0,99 11/07/1975 0,79 22/09/1975 0,66
05/12/1974 0,53 16/02/1975 3,5 30/04/1975 1,05 12/07/1975 0,79 23/09/1975 0,66
06/12/1974 0,53 17/02/1975 0,66 01/05/1975 0,79 13/07/1975 0,79 24/09/1975 0,66
07/12/1974 0,53 18/02/1975 0,66 02/05/1975 0,92 14/07/1975 0,79 25/09/1975 0,66
08/12/1974 0,53 19/02/1975 0,66 03/05/1975 0,92 15/07/1975 0,79 26/09/1975 0,66
09/12/1974 0,53 20/02/1975 0,66 04/05/1975 0,92 16/07/1975 0,79 27/09/1975 0,66
10/12/1974 0,53 21/02/1975 0,66 05/05/1975 0,79 17/07/1975 0,79 28/09/1975 0,66
11/12/1974 0,4 22/02/1975 0,66 06/05/1975 0,79 18/07/1975 0,79 29/09/1975 0,66
12/12/1974 0,4 23/02/1975 0,66 07/05/1975 0,79 19/07/1975 0,79 30/09/1975 0,66

1974‐1975



FECHA Q (m3/s) FECHA Q (m3/s) FECHA Q (m3/s) FECHA Q (m3/s) FECHA Q (m3/s)

01/10/1975 0,66 13/12/1975 1,18 25/02/1976 5,9 08/05/1976 1,31 20/07/1976 1,05
02/10/1975 0,66 14/12/1975 1,05 26/02/1976 5,9 09/05/1976 1,18 21/07/1976 1,05
03/10/1975 0,66 15/12/1975 1,05 27/02/1976 5,9 10/05/1976 1,18 22/07/1976 1,05
04/10/1975 0,79 16/12/1975 1,05 28/02/1976 5,9 11/05/1976 1,18 23/07/1976 1,05
05/10/1975 0,79 17/12/1975 1,18 29/02/1976 5,9 12/05/1976 1,18 24/07/1976 1,05
06/10/1975 0,79 18/12/1975 1,05 01/03/1976 5,9 13/05/1976 1,31 25/07/1976 1,05
07/10/1975 0,79 19/12/1975 1,05 02/03/1976 5,9 14/05/1976 1,31 26/07/1976 1,05
08/10/1975 0,79 20/12/1975 1,05 03/03/1976 5,9 15/05/1976 1,31 27/07/1976 0,63
09/10/1975 0,79 21/12/1975 1,05 04/03/1976 5,9 16/05/1976 1,31 28/07/1976 0,63
10/10/1975 0,79 22/12/1975 1,05 05/03/1976 5,9 17/05/1976 1,31 29/07/1976 0,63
11/10/1975 0,79 23/12/1975 1,05 06/03/1976 5,9 18/05/1976 1,31 30/07/1976 0,63
12/10/1975 0,79 24/12/1975 1,05 07/03/1976 5,9 19/05/1976 1,18 31/07/1976 0,63
13/10/1975 0,79 25/12/1975 1,05 08/03/1976 5,9 20/05/1976 1,18 01/08/1976 0,63
14/10/1975 0,79 26/12/1975 1,05 09/03/1976 5,9 21/05/1976 1,18 02/08/1976 0,63
15/10/1975 0,79 27/12/1975 1,05 10/03/1976 5,9 22/05/1976 1,18 03/08/1976 0,63
16/10/1975 0,79 28/12/1975 1,05 11/03/1976 5,9 23/05/1976 1,18 04/08/1976 0,63
17/10/1975 0,79 29/12/1975 1,05 12/03/1976 5,9 24/05/1976 1,18 05/08/1976 0,63
18/10/1975 0,79 30/12/1975 1,05 13/03/1976 5,9 25/05/1976 1,18 06/08/1976 0,63
19/10/1975 0,79 31/12/1975 1,05 14/03/1976 5,9 26/05/1976 1,18 07/08/1976 0,63
20/10/1975 0,79 01/01/1976 1,05 15/03/1976 5,9 27/05/1976 1,18 08/08/1976 0,63
21/10/1975 0,79 02/01/1976 1,05 16/03/1976 5,9 28/05/1976 1,18 09/08/1976 0,63
22/10/1975 0,79 03/01/1976 1,05 17/03/1976 5,9 29/05/1976 1,18 10/08/1976 0,63
23/10/1975 0,79 04/01/1976 1,05 18/03/1976 5,9 30/05/1976 1,05 11/08/1976 0,61
24/10/1975 0,79 05/01/1976 1,05 19/03/1976 5,9 31/05/1976 1,05 12/08/1976 0,63
25/10/1975 0,79 06/01/1976 1,05 20/03/1976 5,9 01/06/1976 1,18 13/08/1976 0,63
26/10/1975 0,79 07/01/1976 1,05 21/03/1976 5,9 02/06/1976 1,18 14/08/1976 0,63
27/10/1975 0,79 08/01/1976 1,05 22/03/1976 5,9 03/06/1976 1,18 15/08/1976 0,61
28/10/1975 0,79 09/01/1976 1,05 23/03/1976 5,9 04/06/1976 1,18 16/08/1976 0,61
29/10/1975 0,79 10/01/1976 1,05 24/03/1976 5,9 05/06/1976 0,99 17/08/1976 0,61
30/10/1975 0,79 11/01/1976 1,05 25/03/1976 5,9 06/06/1976 0,99 18/08/1976 0,61
31/10/1975 0,79 12/01/1976 1,05 26/03/1976 5,9 07/06/1976 0,99 19/08/1976 0,61
01/11/1975 0,79 13/01/1976 1,05 27/03/1976 5,9 08/06/1976 0,99 20/08/1976 0,61
02/11/1975 0,79 14/01/1976 1,05 28/03/1976 5,9 09/06/1976 0,99 21/08/1976 0,61
03/11/1975 0,79 15/01/1976 1,05 29/03/1976 5,9 10/06/1976 0,99 22/08/1976 0,61
04/11/1975 0,79 16/01/1976 1,05 30/03/1976 5,9 11/06/1976 0,99 23/08/1976 0,61
05/11/1975 0,79 17/01/1976 1,05 31/03/1976 5,9 12/06/1976 1,05 24/08/1976 0,61
06/11/1975 0,79 18/01/1976 0,99 01/04/1976 2,41 13/06/1976 1,05 25/08/1976 0,61
07/11/1975 0,79 19/01/1976 0,99 02/04/1976 2,41 14/06/1976 1,05 26/08/1976 0,61
08/11/1975 0,79 20/01/1976 0,99 03/04/1976 2,41 15/06/1976 1,05 27/08/1976 0,61
09/11/1975 0,79 21/01/1976 0,99 04/04/1976 2,19 16/06/1976 1,05 28/08/1976 0,63
10/11/1975 0,79 22/01/1976 0,99 05/04/1976 2,19 17/06/1976 1,05 29/08/1976 0,63
11/11/1975 0,79 23/01/1976 0,99 06/04/1976 2,19 18/06/1976 1,05 30/08/1976 0,66
12/11/1975 0,79 24/01/1976 0,99 07/04/1976 2,19 19/06/1976 0,99 31/08/1976 0,66
13/11/1975 0,79 25/01/1976 0,99 08/04/1976 2,19 20/06/1976 0,99 01/09/1976 0,66
14/11/1975 0,79 26/01/1976 0,99 09/04/1976 2,19 21/06/1976 0,99 02/09/1976 0,66
15/11/1975 0,79 27/01/1976 0,99 10/04/1976 2,19 22/06/1976 0,99 03/09/1976 0,66
16/11/1975 0,79 28/01/1976 0,99 11/04/1976 2,19 23/06/1976 0,99 04/09/1976 0,66
17/11/1975 0,79 29/01/1976 0,99 12/04/1976 2,19 24/06/1976 0,99 05/09/1976 0,66
18/11/1975 0,79 30/01/1976 1,75 13/04/1976 2,19 25/06/1976 10,76 06/09/1976 0,66
19/11/1975 0,79 31/01/1976 1,31 14/04/1976 2,19 26/06/1976 1,12 07/09/1976 0,66
20/11/1975 0,79 01/02/1976 1,75 15/04/1976 2,19 27/06/1976 1,05 08/09/1976 0,66
21/11/1975 0,79 02/02/1976 2,41 16/04/1976 2,19 28/06/1976 1,05 09/09/1976 0,66
22/11/1975 0,79 03/02/1976 1,18 17/04/1976 2,19 29/06/1976 1,05 10/09/1976 0,66
23/11/1975 0,79 04/02/1976 200 18/04/1976 3,5 30/06/1976 86 11/09/1976 0,66
24/11/1975 0,79 05/02/1976 6,38 19/04/1976 8,3 01/07/1976 2,62 12/09/1976 0,66
25/11/1975 0,79 06/02/1976 5,42 20/04/1976 14,86 02/07/1976 1,18 13/09/1976 0,66
26/11/1975 0,79 07/02/1976 5,42 21/04/1976 3,5 03/07/1976 3,5 14/09/1976 0,66
27/11/1975 0,79 08/02/1976 5,42 22/04/1976 3,06 04/07/1976 2,41 15/09/1976 0,66
28/11/1975 0,79 09/02/1976 5,42 23/04/1976 26,65 05/07/1976 2,19 16/09/1976 0,66
29/11/1975 0,79 10/02/1976 5,42 24/04/1976 3,5 06/07/1976 2,19 17/09/1976 0,66
30/11/1975 0,79 11/02/1976 5,42 25/04/1976 3,06 07/07/1976 2,19 18/09/1976 0,66
01/12/1975 0,66 12/02/1976 5,42 26/04/1976 3,06 08/07/1976 2,19 19/09/1976 0,66
02/12/1975 0,66 13/02/1976 5,42 27/04/1976 3,06 09/07/1976 2,19 20/09/1976 0,66
03/12/1975 0,66 14/02/1976 5,42 28/04/1976 3,06 10/07/1976 2,19 21/09/1976 0,66
04/12/1975 0,66 15/02/1976 5,42 29/04/1976 3,06 11/07/1976 2,19 22/09/1976 0,66
05/12/1975 0,66 16/02/1976 5,42 30/04/1976 3,06 12/07/1976 1,05 23/09/1976 0,66
06/12/1975 0,66 17/02/1976 5,9 01/05/1976 1,31 13/07/1976 1,05 24/09/1976 0,66
07/12/1975 0,66 18/02/1976 5,9 02/05/1976 1,31 14/07/1976 1,05 25/09/1976 0,66
08/12/1975 0,66 19/02/1976 5,9 03/05/1976 1,31 15/07/1976 1,05 26/09/1976 0,66
09/12/1975 0,66 20/02/1976 5,9 04/05/1976 1,31 16/07/1976 1,05 27/09/1976 0,66
10/12/1975 1,05 21/02/1976 5,9 05/05/1976 1,31 17/07/1976 1,05 28/09/1976 0,66
11/12/1975 1,05 22/02/1976 5,9 06/05/1976 1,31 18/07/1976 1,05 29/09/1976 0,66
12/12/1975 1,05 23/02/1976 5,9 07/05/1976 1,31 19/07/1976 1,05 30/09/1976 0,66

1975‐1976



FECHA Q (m3/s) FECHA Q (m3/s) FECHA Q (m3/s) FECHA Q (m3/s) FECHA Q (m3/s)

01/10/1976 0,66 13/12/1976 0,736 24/02/1977 5,98 08/05/1977 3,5 20/07/1977 1,31
02/10/1976 0,66 14/12/1976 0,736 25/02/1977 3,5 09/05/1977 3,5 21/07/1977 1,31
03/10/1976 0,66 15/12/1976 0,736 26/02/1977 3,5 10/05/1977 3,5 22/07/1977 1,31
04/10/1976 0,66 16/12/1976 0,736 27/02/1977 3,5 11/05/1977 3,5 23/07/1977 1,31
05/10/1976 0,66 17/12/1976 0,736 28/02/1977 3,5 12/05/1977 3,5 24/07/1977 1,31
06/10/1976 0,66 18/12/1976 1,714 01/03/1977 3,5 13/05/1977 3,5 25/07/1977 1,31
07/10/1976 0,66 19/12/1976 1,714 02/03/1977 3,5 14/05/1977 3,5 26/07/1977 1,31
08/10/1976 0,66 20/12/1976 5,98 03/03/1977 4,26 15/05/1977 3,5 27/07/1977 1,31
09/10/1976 0,66 21/12/1976 3,028 04/03/1977 4,26 16/05/1977 3,5 28/07/1977 1,31
10/10/1976 0,66 22/12/1976 3,028 05/03/1977 4,26 17/05/1977 3,5 29/07/1977 1,31
11/10/1976 0,66 23/12/1976 3,028 06/03/1977 4,26 18/05/1977 3,5 30/07/1977 1,31
12/10/1976 0,66 24/12/1976 9,94 07/03/1977 5,02 19/05/1977 3,5 31/07/1977 1,31
13/10/1976 5,4 25/12/1976 3,028 08/03/1977 5,02 20/05/1977 3,5 01/08/1977 1,31
14/10/1976 2,118 26/12/1976 3,028 09/03/1977 5,02 21/05/1977 3,5 02/08/1977 1,31
15/10/1976 1,126 27/12/1976 3,028 10/03/1977 5,02 22/05/1977 3,5 03/08/1977 1,31
16/10/1976 0,66 28/12/1976 3,028 11/03/1977 5,02 23/05/1977 3,5 04/08/1977 1,31
17/10/1976 0,66 29/12/1976 3,028 12/03/1977 5,02 24/05/1977 3,5 05/08/1977 1,31
18/10/1976 0,66 30/12/1976 3,028 13/03/1977 5,02 25/05/1977 3,5 06/08/1977 0,85
19/10/1976 0,66 31/12/1976 3,028 14/03/1977 5,02 26/05/1977 3,5 07/08/1977 0,85
20/10/1976 0,66 01/01/1977 3,5 15/03/1977 5,02 27/05/1977 3,5 08/08/1977 0,85
21/10/1976 0,66 02/01/1977 5,4 16/03/1977 4,26 28/05/1977 3,5 09/08/1977 0,85
22/10/1976 0,66 03/01/1977 5,4 17/03/1977 4,26 29/05/1977 3,5 10/08/1977 0,85
23/10/1976 0,66 04/01/1977 5,4 18/03/1977 3,5 30/05/1977 3,5 11/08/1977 0,66
24/10/1976 0,66 05/01/1977 5,4 19/03/1977 3,5 31/05/1977 3,5 12/08/1977 0,66
25/10/1976 0,66 06/01/1977 5,4 20/03/1977 3,5 01/06/1977 3,5 13/08/1977 0,66
26/10/1976 0,812 07/01/1977 5,4 21/03/1977 3,5 02/06/1977 3,5 14/08/1977 0,66
27/10/1976 1,126 08/01/1977 5,4 22/03/1977 3,5 03/06/1977 3,5 15/08/1977 0,66
28/10/1976 0,66 09/01/1977 5,98 23/03/1977 3,5 04/06/1977 3,5 16/08/1977 0,66
29/10/1976 0,66 10/01/1977 5,98 24/03/1977 3,5 05/06/1977 3,5 17/08/1977 0,66
30/10/1976 0,66 11/01/1977 5,98 25/03/1977 3,5 06/06/1977 3,5 18/08/1977 0,85
31/10/1976 0,66 12/01/1977 5,98 26/03/1977 3,5 07/06/1977 3,5 19/08/1977 0,85
01/11/1976 0,66 13/01/1977 5,98 27/03/1977 3,5 08/06/1977 3,5 20/08/1977 0,85
02/11/1976 0,66 14/01/1977 5,98 28/03/1977 3,5 09/06/1977 3,5 21/08/1977 0,85
03/11/1976 0,66 15/01/1977 5,98 29/03/1977 3,5 10/06/1977 3,5 22/08/1977 0,85
04/11/1976 0,66 16/01/1977 5,98 30/03/1977 3,5 11/06/1977 3,5 23/08/1977 0,85
05/11/1976 0,736 17/01/1977 5,98 31/03/1977 3,5 12/06/1977 3,5 24/08/1977 0,85
06/11/1976 0,736 18/01/1977 5,98 01/04/1977 3,5 13/06/1977 3,5 25/08/1977 0,85
07/11/1976 0,736 19/01/1977 5,98 02/04/1977 3,5 14/06/1977 3,5 26/08/1977 0,85
08/11/1976 0,85 20/01/1977 5,98 03/04/1977 3,5 15/06/1977 2,32 27/08/1977 0,85
09/11/1976 0,85 21/01/1977 264 04/04/1977 3,5 16/06/1977 2,32 28/08/1977 0,85
10/11/1976 0,85 22/01/1977 86 05/04/1977 3,5 17/06/1977 2,32 29/08/1977 0,85
11/11/1976 0,66 23/01/1977 86 06/04/1977 3,5 18/06/1977 2,32 30/08/1977 0,85
12/11/1976 0,66 24/01/1977 54 07/04/1977 3,5 19/06/1977 2,32 31/08/1977 0,85
13/11/1976 0,66 25/01/1977 42,5 08/04/1977 3,5 20/06/1977 2,32 01/09/1977 0,85
14/11/1976 0,66 26/01/1977 42,5 09/04/1977 3,5 21/06/1977 2,32 02/09/1977 0,85
15/11/1976 0,66 27/01/1977 44,8 10/04/1977 3,5 22/06/1977 2,32 03/09/1977 0,942
16/11/1976 0,66 28/01/1977 86 11/04/1977 3,5 23/06/1977 2,32 04/09/1977 0,942
17/11/1976 0,66 29/01/1977 40,2 12/04/1977 3,5 24/06/1977 2,32 05/09/1977 0,812
18/11/1976 0,66 30/01/1977 40,2 13/04/1977 3,5 25/06/1977 2,32 06/09/1977 0,942
19/11/1976 0,66 31/01/1977 40,2 14/04/1977 3,5 26/06/1977 2,32 07/09/1977 0,942
20/11/1976 0,66 01/02/1977 42,5 15/04/1977 3,5 27/06/1977 2,32 08/09/1977 0,942
21/11/1976 0,66 02/02/1977 42,5 16/04/1977 3,5 28/06/1977 2,32 09/09/1977 0,942
22/11/1976 0,85 03/02/1977 86 17/04/1977 3,5 29/06/1977 2,32 10/09/1977 0,942
23/11/1976 0,85 04/02/1977 232 18/04/1977 3,5 30/06/1977 2,32 11/09/1977 0,942
24/11/1976 0,85 05/02/1977 54 19/04/1977 3,5 01/07/1977 2,32 12/09/1977 0,942
25/11/1976 0,66 06/02/1977 23,75 20/04/1977 3,5 02/07/1977 2,32 13/09/1977 0,942
26/11/1976 0,85 07/02/1977 13,22 21/04/1977 3,5 03/07/1977 2,32 14/09/1977 1,126
27/11/1976 0,85 08/02/1977 3,5 22/04/1977 3,5 04/07/1977 2,32 15/09/1977 1,126
28/11/1976 0,85 09/02/1977 3,5 23/04/1977 3,5 05/07/1977 2,32 16/09/1977 0,942
29/11/1976 0,85 10/02/1977 16,5 24/04/1977 3,5 06/07/1977 2,32 17/09/1977 1,126
30/11/1976 0,85 11/02/1977 12,4 25/04/1977 3,5 07/07/1977 2,32 18/09/1977 1,126
01/12/1976 0,85 12/02/1977 7,14 26/04/1977 3,5 08/07/1977 2,32 19/09/1977 1,126
02/12/1976 0,736 13/02/1977 3,5 27/04/1977 3,5 09/07/1977 2,32 20/09/1977 1,126
03/12/1976 0,736 14/02/1977 5,02 28/04/1977 3,5 10/07/1977 2,32 21/09/1977 1,126
04/12/1976 0,736 15/02/1977 3,5 29/04/1977 3,5 11/07/1977 2,32 22/09/1977 1,31
05/12/1976 0,736 16/02/1977 3,5 30/04/1977 3,5 12/07/1977 2,32 23/09/1977 1,31
06/12/1976 22,3 17/02/1977 3,5 01/05/1977 3,5 13/07/1977 2,32 24/09/1977 1,31
07/12/1976 16,5 18/02/1977 3,5 02/05/1977 3,5 14/07/1977 2,32 25/09/1977 1,31
08/12/1976 12,4 19/02/1977 3,5 03/05/1977 3,5 15/07/1977 1,31 26/09/1977 1,31
09/12/1976 2,556 20/02/1977 5,4 04/05/1977 3,5 16/07/1977 1,31 27/09/1977 1,31
10/12/1976 0,736 21/02/1977 9,94 05/05/1977 3,5 17/07/1977 1,31 28/09/1977 1,31
11/12/1976 0,736 22/02/1977 14,86 06/05/1977 3,5 18/07/1977 1,31 29/09/1977 1,31
12/12/1976 0,736 23/02/1977 13,22 07/05/1977 3,5 19/07/1977 1,31 30/09/1977 1,714

1976‐1977



FECHA Q (m3/s) FECHA Q (m3/s) FECHA Q (m3/s) FECHA Q (m3/s) FECHA Q (m3/s)

01/10/1977 1,31 13/12/1977 4,4 24/02/1978 5,4 08/05/1978 4,9 20/07/1978 2,9
02/10/1977 1,31 14/12/1977 4,4 25/02/1978 300 09/05/1978 4,4 21/07/1978 2,9
03/10/1977 1,31 15/12/1977 4,4 26/02/1978 14,5 10/05/1978 4,4 22/07/1978 2,9
04/10/1977 1,31 16/12/1977 4,4 27/02/1978 7,2 11/05/1978 4,4 23/07/1978 2,9
05/10/1977 1,31 17/12/1977 4,4 28/02/1978 7,2 12/05/1978 4,4 24/07/1978 2,9
06/10/1977 1,31 18/12/1977 4,4 01/03/1978 7,56 13/05/1978 4,4 25/07/1978 2,9
07/10/1977 1,31 19/12/1977 4,4 02/03/1978 7,56 14/05/1978 4,4 26/07/1978 2,9
08/10/1977 1,31 20/12/1977 4,4 03/03/1978 105 15/05/1978 4,4 27/07/1978 2,9
09/10/1977 1,31 21/12/1977 4,4 04/03/1978 12,3 16/05/1978 4,4 28/07/1978 2,9
10/10/1977 1,31 22/12/1977 4,4 05/03/1978 7,56 17/05/1978 4,4 29/07/1978 2,9
11/10/1977 1,628 23/12/1977 4,4 06/03/1978 7,56 18/05/1978 4,4 30/07/1978 2,9
12/10/1977 1,628 24/12/1977 4,4 07/03/1978 7,56 19/05/1978 4,4 31/07/1978 2,9
13/10/1977 2,105 25/12/1977 4,4 08/03/1978 7,56 20/05/1978 4,4 01/08/1978 2,9
14/10/1977 2,105 26/12/1977 4,4 09/03/1978 7,56 21/05/1978 4,4 02/08/1978 2,9
15/10/1977 2,105 27/12/1977 4,4 10/03/1978 7,56 22/05/1978 4,9 03/08/1978 2,582
16/10/1977 2,105 28/12/1977 4,4 11/03/1978 8,28 23/05/1978 5,4 04/08/1978 2,582
17/10/1977 2,105 29/12/1977 4,4 12/03/1978 8,28 24/05/1978 5,4 05/08/1978 2,264
18/10/1977 2,105 30/12/1977 4,4 13/03/1978 8,28 25/05/1978 5,4 06/08/1978 2,264
19/10/1977 2,105 31/12/1977 4,4 14/03/1978 8,28 26/05/1978 5,4 07/08/1978 2,264
20/10/1977 2,105 01/01/1978 4,4 15/03/1978 8,28 27/05/1978 5,4 08/08/1978 2,264
21/10/1977 2,105 02/01/1978 4,4 16/03/1978 8,28 28/05/1978 5,4 09/08/1978 2,264
22/10/1977 2,105 03/01/1978 5,4 17/03/1978 8,28 29/05/1978 5,4 10/08/1978 2,582
23/10/1977 2,105 04/01/1978 5,4 18/03/1978 8,28 30/05/1978 5,4 11/08/1978 2,582
24/10/1977 2,105 05/01/1978 4,4 19/03/1978 8,28 31/05/1978 5,4 12/08/1978 2,582
25/10/1977 2,105 06/01/1978 4,9 20/03/1978 8,28 01/06/1978 5,4 13/08/1978 2,264
26/10/1977 2,105 07/01/1978 4,9 21/03/1978 8,28 02/06/1978 5,4 14/08/1978 1,946
27/10/1977 2,105 08/01/1978 4,4 22/03/1978 8,28 03/06/1978 5,4 15/08/1978 2,264
28/10/1977 2,105 09/01/1978 4,4 23/03/1978 8,28 04/06/1978 4,9 16/08/1978 2,264
29/10/1977 2,105 10/01/1978 4,9 24/03/1978 7,56 05/06/1978 4,9 17/08/1978 1,946
30/10/1977 2,105 11/01/1978 4,9 25/03/1978 8,28 06/06/1978 4,9 18/08/1978 1,946
31/10/1977 2,105 12/01/1978 4,9 26/03/1978 8,28 07/06/1978 4,9 19/08/1978 1,946
01/11/1977 2,9 13/01/1978 4,9 27/03/1978 7,56 08/06/1978 4,9 20/08/1978 1,31
02/11/1977 2,9 14/01/1978 4,9 28/03/1978 8,28 09/06/1978 4,9 21/08/1978 1,31
03/11/1977 2,9 15/01/1978 4,9 29/03/1978 8,28 10/06/1978 4,9 22/08/1978 1,31
04/11/1977 2,9 16/01/1978 4,9 30/03/1978 7,56 11/06/1978 4,9 23/08/1978 1,31
05/11/1977 2,9 17/01/1978 4,9 31/03/1978 8,28 12/06/1978 5,4 24/08/1978 1,31
06/11/1977 2,9 18/01/1978 5,4 01/04/1978 7,2 13/06/1978 5,4 25/08/1978 1,31
07/11/1977 2,9 19/01/1978 5,4 02/04/1978 7,2 14/06/1978 5,4 26/08/1978 1,31
08/11/1977 2,9 20/01/1978 5,4 03/04/1978 7,2 15/06/1978 4,15 27/08/1978 1,31
09/11/1977 2,9 21/01/1978 5,4 04/04/1978 5,4 16/06/1978 4,15 28/08/1978 1,31
10/11/1977 2,9 22/01/1978 4,9 05/04/1978 5,4 17/06/1978 4,9 29/08/1978 1,31
11/11/1977 2,9 23/01/1978 4,9 06/04/1978 5,4 18/06/1978 4,9 30/08/1978 1,31
12/11/1977 2,9 24/01/1978 4,9 07/04/1978 5,4 19/06/1978 4,9 31/08/1978 1,31
13/11/1977 2,9 25/01/1978 4,9 08/04/1978 5,4 20/06/1978 4,15 01/09/1978 2,9
14/11/1977 4,15 26/01/1978 4,9 09/04/1978 5,4 21/06/1978 4,9 02/09/1978 2,9
15/11/1977 4,15 27/01/1978 5,4 10/04/1978 5,4 22/06/1978 4,9 03/09/1978 2,582
16/11/1977 4,15 28/01/1978 5,4 11/04/1978 5,4 23/06/1978 4,9 04/09/1978 2,582
17/11/1977 4,15 29/01/1978 5,4 12/04/1978 5,4 24/06/1978 4,15 05/09/1978 2,264
18/11/1977 4,15 30/01/1978 5,4 13/04/1978 4,9 25/06/1978 4,15 06/09/1978 2,264
19/11/1977 4,15 31/01/1978 5,4 14/04/1978 4,9 26/06/1978 4,15 07/09/1978 2,264
20/11/1977 4,15 01/02/1978 4,9 15/04/1978 4,9 27/06/1978 4,15 08/09/1978 2,264
21/11/1977 4,15 02/02/1978 4,9 16/04/1978 4,9 28/06/1978 4,15 09/09/1978 2,264
22/11/1977 4,15 03/02/1978 4,9 17/04/1978 4,9 29/06/1978 4,15 10/09/1978 2,582
23/11/1977 2,9 04/02/1978 4,9 18/04/1978 4,9 30/06/1978 4,15 11/09/1978 2,582
24/11/1977 2,9 05/02/1978 4,9 19/04/1978 4,9 01/07/1978 3,9 12/09/1978 2,582
25/11/1977 2,9 06/02/1978 4,9 20/04/1978 4,9 02/07/1978 3,9 13/09/1978 2,264
26/11/1977 2,9 07/02/1978 4,9 21/04/1978 4,9 03/07/1978 3,9 14/09/1978 1,946
27/11/1977 2,9 08/02/1978 4,9 22/04/1978 4,9 04/07/1978 3,9 15/09/1978 2,264
28/11/1977 2,9 09/02/1978 4,9 23/04/1978 4,9 05/07/1978 3,9 16/09/1978 2,264
29/11/1977 2,9 10/02/1978 4,9 24/04/1978 4,9 06/07/1978 3,9 17/09/1978 1,946
30/11/1977 2,9 11/02/1978 5,4 25/04/1978 4,9 07/07/1978 3,9 18/09/1978 1,946
01/12/1977 2,9 12/02/1978 5,4 26/04/1978 4,9 08/07/1978 3,9 19/09/1978 1,946
02/12/1977 2,9 13/02/1978 5,4 27/04/1978 5,4 09/07/1978 3,9 20/09/1978 1,31
03/12/1977 2,9 14/02/1978 5,4 28/04/1978 5,4 10/07/1978 3,9 21/09/1978 1,31
04/12/1977 2,9 15/02/1978 5,4 29/04/1978 5,4 11/07/1978 3,9 22/09/1978 1,31
05/12/1977 2,9 16/02/1978 5,4 30/04/1978 5,4 12/07/1978 2,9 23/09/1978 1,31
06/12/1977 2,9 17/02/1978 5,4 01/05/1978 5,4 13/07/1978 2,9 24/09/1978 1,31
07/12/1977 5,4 18/02/1978 5,4 02/05/1978 5,4 14/07/1978 2,9 25/09/1978 1,31
08/12/1977 5,4 19/02/1978 5,4 03/05/1978 5,4 15/07/1978 2,9 26/09/1978 1,31
09/12/1977 31 20/02/1978 5,4 04/05/1978 4,9 16/07/1978 2,9 27/09/1978 1,31
10/12/1977 7,2 21/02/1978 5,4 05/05/1978 4,9 17/07/1978 2,9 28/09/1978 1,31
11/12/1977 5,4 22/02/1978 5,4 06/05/1978 4,9 18/07/1978 2,9 29/09/1978 1,31
12/12/1977 5,4 23/02/1978 5,4 07/05/1978 4,9 19/07/1978 2,9 30/09/1978 1,31

1977‐1978



FECHA Q (m3/s) FECHA Q (m3/s) FECHA Q (m3/s) FECHA Q (m3/s) FECHA Q (m3/s)

01/10/1978 1,31 13/12/1978 2,582 24/02/1979 11,75 08/05/1979 6,12 20/07/1979 2,105
02/10/1978 1,31 14/12/1978 2,582 25/02/1979 11,75 09/05/1979 6,12 21/07/1979 2,105
03/10/1978 1,31 15/12/1978 2,582 26/02/1979 11,75 10/05/1979 6,12 22/07/1979 1,31
04/10/1978 1,31 16/12/1978 2,105 27/02/1979 11,75 11/05/1979 6,12 23/07/1979 1,31
05/10/1978 1,31 17/12/1978 2,105 28/02/1979 11,75 12/05/1979 6,84 24/07/1979 1,31
06/10/1978 1,31 18/12/1978 2,105 01/03/1979 10,1 13/05/1979 6,84 25/07/1979 1,31
07/10/1978 1,31 19/12/1978 2,105 02/03/1979 9 14/05/1979 6,12 26/07/1979 1,31
08/10/1978 2,105 20/12/1978 2,105 03/03/1979 9 15/05/1979 5,4 27/07/1979 1,31
09/10/1978 2,105 21/12/1978 2,582 04/03/1979 9 16/05/1979 5,4 28/07/1979 1,31
10/10/1978 2,105 22/12/1978 2,9 05/03/1979 9 17/05/1979 5,4 29/07/1979 1,31
11/10/1978 2,105 23/12/1978 2,105 06/03/1979 9 18/05/1979 5,4 30/07/1979 1,31
12/10/1978 2,105 24/12/1978 2,582 07/03/1979 9 19/05/1979 5,4 31/07/1979 1,31
13/10/1978 1,31 25/12/1978 2,582 08/03/1979 9 20/05/1979 5,4 01/08/1979 1,31
14/10/1978 1,31 26/12/1978 2,582 09/03/1979 9 21/05/1979 4,9 02/08/1979 1,31
15/10/1978 1,31 27/12/1978 2,9 10/03/1979 9 22/05/1979 4,9 03/08/1979 1,31
16/10/1978 2,105 28/12/1978 2,9 11/03/1979 9 23/05/1979 4,9 04/08/1979 1,31
17/10/1978 2,105 29/12/1978 2,9 12/03/1979 8,28 24/05/1979 4,9 05/08/1979 1,31
18/10/1978 2,105 30/12/1978 2,9 13/03/1979 8,28 25/05/1979 4,9 06/08/1979 1,31
19/10/1978 2,105 31/12/1978 2,9 14/03/1979 8,28 26/05/1979 4,9 07/08/1979 1,31
20/10/1978 2,105 01/01/1979 2,9 15/03/1979 8,28 27/05/1979 4,9 08/08/1979 1,31
21/10/1978 2,105 02/01/1979 4,15 16/03/1979 7,56 28/05/1979 4,9 09/08/1979 1,126
22/10/1978 1,31 03/01/1979 4,15 17/03/1979 7,56 29/05/1979 4,9 10/08/1979 1,126
23/10/1978 2,105 04/01/1979 5,4 18/03/1979 7,56 30/05/1979 4,9 11/08/1979 1,31
24/10/1978 2,105 05/01/1979 5,4 19/03/1979 7,56 31/05/1979 4,9 12/08/1979 1,126
25/10/1978 2,105 06/01/1979 5,4 20/03/1979 7,56 01/06/1979 4,9 13/08/1979 1,126
26/10/1978 2,105 07/01/1979 5,4 21/03/1979 11,75 02/06/1979 4,9 14/08/1979 1,126
27/10/1978 2,105 08/01/1979 5,4 22/03/1979 8,28 03/06/1979 4,9 15/08/1979 1,126
28/10/1978 2,105 09/01/1979 5,4 23/03/1979 8,28 04/06/1979 4,9 16/08/1979 0,85
29/10/1978 2,105 10/01/1979 7,2 24/03/1979 8,28 05/06/1979 4,9 17/08/1979 0,85
30/10/1978 2,105 11/01/1979 7,2 25/03/1979 8,28 06/06/1979 4,4 18/08/1979 0,85
31/10/1978 2,105 12/01/1979 7,2 26/03/1979 8,28 07/06/1979 4,4 19/08/1979 0,85
01/11/1978 2,105 13/01/1979 7,2 27/03/1979 8,28 08/06/1979 4,4 20/08/1979 0,85
02/11/1978 2,105 14/01/1979 5,4 28/03/1979 8,28 09/06/1979 4,4 21/08/1979 0,85
03/11/1978 2,105 15/01/1979 5,4 29/03/1979 8,28 10/06/1979 4,15 22/08/1979 0,85
04/11/1978 2,105 16/01/1979 5,4 30/03/1979 8,28 11/06/1979 4,15 23/08/1979 0,66
05/11/1978 2,105 17/01/1979 5,4 31/03/1979 8,28 12/06/1979 4,15 24/08/1979 0,66
06/11/1978 1,31 18/01/1979 5,4 01/04/1979 8,28 13/06/1979 4,15 25/08/1979 0,66
07/11/1978 2,105 19/01/1979 7,2 02/04/1979 8,28 14/06/1979 4,15 26/08/1979 0,66
08/11/1978 2,105 20/01/1979 7,2 03/04/1979 8,28 15/06/1979 4,15 27/08/1979 0,66
09/11/1978 2,105 21/01/1979 7,2 04/04/1979 8,28 16/06/1979 4,15 28/08/1979 0,66
10/11/1978 2,105 22/01/1979 7,2 05/04/1979 8,28 17/06/1979 4,15 29/08/1979 0,66
11/11/1978 2,105 23/01/1979 9 06/04/1979 8,28 18/06/1979 4,15 30/08/1979 0,66
12/11/1978 2,105 24/01/1979 9 07/04/1979 7,56 19/06/1979 4,15 31/08/1979 0,66
13/11/1978 1,31 25/01/1979 11,75 08/04/1979 7,56 20/06/1979 4,15 01/09/1979 0,66
14/11/1978 1,31 26/01/1979 9 09/04/1979 7,56 21/06/1979 4,15 02/09/1979 0,66
15/11/1978 1,31 27/01/1979 13,4 10/04/1979 7,56 22/06/1979 4,15 03/09/1979 0,66
16/11/1978 1,31 28/01/1979 21,5 11/04/1979 7,56 23/06/1979 3,4 04/09/1979 0,66
17/11/1978 1,31 29/01/1979 9 12/04/1979 7,56 24/06/1979 3,4 05/09/1979 0,66
18/11/1978 1,31 30/01/1979 9 13/04/1979 7,56 25/06/1979 3,4 06/09/1979 0,66
19/11/1978 1,31 31/01/1979 9 14/04/1979 7,2 26/06/1979 2,9 07/09/1979 0,66
20/11/1978 1,31 01/02/1979 9 15/04/1979 7,2 27/06/1979 2,9 08/09/1979 0,85
21/11/1978 1,31 02/02/1979 9 16/04/1979 7,2 28/06/1979 2,9 09/09/1979 0,85
22/11/1978 1,31 03/02/1979 11,75 17/04/1979 7,2 29/06/1979 2,9 10/09/1979 0,85
23/11/1978 1,31 04/02/1979 11,75 18/04/1979 7,2 30/06/1979 2,9 11/09/1979 1,31
24/11/1978 1,31 05/02/1979 11,75 19/04/1979 7,2 01/07/1979 2,9 12/09/1979 1,31
25/11/1978 1,31 06/02/1979 11,75 20/04/1979 6,84 02/07/1979 2,9 13/09/1979 0,85
26/11/1978 1,31 07/02/1979 11,75 21/04/1979 6,84 03/07/1979 2,9 14/09/1979 0,85
27/11/1978 1,31 08/02/1979 13,4 22/04/1979 6,84 04/07/1979 2,582 15/09/1979 0,85
28/11/1978 1,31 09/02/1979 13,4 23/04/1979 6,84 05/07/1979 2,582 16/09/1979 0,85
29/11/1978 1,31 10/02/1979 13,4 24/04/1979 6,84 06/07/1979 2,582 17/09/1979 0,85
30/11/1978 1,31 11/02/1979 60 25/04/1979 6,84 07/07/1979 2,264 18/09/1979 0,85
01/12/1978 1,31 12/02/1979 51,5 26/04/1979 6,84 08/07/1979 2,264 19/09/1979 0,85
02/12/1978 1,31 13/02/1979 13,4 27/04/1979 6,84 09/07/1979 2,264 20/09/1979 0,85
03/12/1978 1,31 14/02/1979 13,4 28/04/1979 6,84 10/07/1979 2,264 21/09/1979 0,85
04/12/1978 1,31 15/02/1979 26,25 29/04/1979 6,84 11/07/1979 2,264 22/09/1979 0,66
05/12/1978 2,105 16/02/1979 12,3 30/04/1979 6,84 12/07/1979 2,264 23/09/1979 0,66
06/12/1978 2,105 17/02/1979 12,3 01/05/1979 6,84 13/07/1979 2,264 24/09/1979 0,66
07/12/1978 2,105 18/02/1979 12,3 02/05/1979 6,84 14/07/1979 2,105 25/09/1979 0,66
08/12/1978 2,105 19/02/1979 12,3 03/05/1979 6,84 15/07/1979 2,105 26/09/1979 0,66
09/12/1978 2,105 20/02/1979 11,75 04/05/1979 6,84 16/07/1979 2,105 27/09/1979 0,66
10/12/1978 2,105 21/02/1979 11,75 05/05/1979 6,84 17/07/1979 2,105 28/09/1979 0,66
11/12/1978 2,105 22/02/1979 11,75 06/05/1979 6,84 18/07/1979 2,105 29/09/1979 0,66
12/12/1978 2,105 23/02/1979 11,75 07/05/1979 6,12 19/07/1979 2,105 30/09/1979 0,66

1978‐1979



FECHA Q (m3/s) FECHA Q (m3/s) FECHA Q (m3/s) FECHA Q (m3/s) FECHA Q (m3/s)

01/10/1979 0,85 05/11/1979 2,9 10/12/1979 0,19 12/04/1980 0,133 17/05/1980 0,4
02/10/1979 0,85 06/11/1979 2,9 11/12/1979 0,152 13/04/1980 0,133 18/05/1980 0,4
03/10/1979 0,85 07/11/1979 2,9 12/12/1979 0,152 14/04/1980 0,095 19/05/1980 0,4
04/10/1979 0,85 08/11/1979 2,9 13/12/1979 0,152 15/04/1980 0,095 20/05/1980 0,4
05/10/1979 0,85 09/11/1979 2,9 14/12/1979 0,152 16/04/1980 0,095 21/05/1980 0,4
06/10/1979 1,31 10/11/1979 0,095 15/12/1979 0,152 17/04/1980 0,095 22/05/1980 0,4
07/10/1979 1,31 11/11/1979 0,095 16/12/1979 0,19 18/04/1980 0,095 23/05/1980 0,4
08/10/1979 0,85 12/11/1979 0,095 17/12/1979 0,19 19/04/1980 0,095 24/05/1980 0,4

1979‐1980

08/10/1979 0,85 12/11/1979 0,095 17/12/1979 0,19 19/04/1980 0,095 24/05/1980 0,4
09/10/1979 0,85 13/11/1979 0,095 18/12/1979 0,19 20/04/1980 0,095 25/05/1980 0,4
10/10/1979 1,31 14/11/1979 0,095 19/12/1979 0,19 21/04/1980 0,095 26/05/1980 0,4
11/10/1979 1,31 15/11/1979 0,095 20/12/1979 0,295 22/04/1980 0,095 27/05/1980 0,358
12/10/1979 2,105 16/11/1979 0,095 21/12/1979 0,295 23/04/1980 0,095 28/05/1980 0,358
13/10/1979 2,9 17/11/1979 0,095 22/12/1979 0,295 24/04/1980 0,095 29/05/1980 0,316
14/10/1979 2,9 18/11/1979 0,095 23/12/1979 0,19 25/04/1980 0,095 30/05/1980 0,295
15/10/1979 2,9 19/11/1979 0,095 24/12/1979 0,19 26/04/1980 0,095 31/05/1980 0,295
16/10/1979 2,9 20/11/1979 0,19 25/12/1979 0,295 27/04/1980 0,095 01/06/1980 0,295
17/10/1979 2,9 21/11/1979 0,19 26/12/1979 0,295 28/04/1980 0,095 02/06/1980 0,295
18/10/1979 4,15 22/11/1979 0,19 27/12/1979 0,295 29/04/1980 0,095 03/06/1980 0,29518/10/1979 4,15 22/11/1979 0,19 27/12/1979 0,295 29/04/1980 0,095 03/06/1980 0,295
19/10/1979 4,15 23/11/1979 0,19 28/12/1979 0,295 30/04/1980 0,095 04/06/1980 0,295
20/10/1979 4,15 24/11/1979 0,19 29/12/1979 0,295 01/05/1980 0,337 05/06/1980 0,316
21/10/1979 4,15 25/11/1979 0,19 30/12/1979 0,295 02/05/1980 0,19 06/06/1980 0,316
22/10/1979 4,15 26/11/1979 0,19 31/12/1979 0,295 03/05/1980 0,152 07/06/1980 0,274
23/10/1979 5,4 27/11/1979 0,19 01/01/1980 0,295 04/05/1980 0,19 08/06/1980 0,274
24/10/1979 4,15 28/11/1979 0,19 02/01/1980 0,295 05/05/1980 0,19 09/06/1980 0,274
25/10/1979 4,15 29/11/1979 0,19 03/01/1980 0,19 06/05/1980 35,8 10/06/1980 0,232
26/10/1979 4,15 30/11/1979 0,19 04/01/1980 0,19 07/05/1980 31 11/06/1980 0,253
27/10/1979 4,15 01/12/1979 0,19 21/03/1980 0,038 08/05/1980 0,66 12/06/1980 0,253
28/10/1979 4 15 02/12/1979 0 19 22/03/1980 0 095 09/05/1980 0 4 13/06/1980 0 25328/10/1979 4,15 02/12/1979 0,19 22/03/1980 0,095 09/05/1980 0,4 13/06/1980 0,253
29/10/1979 4,15 03/12/1979 0,19 23/03/1980 0,095 10/05/1980 0,4 14/06/1980 0,232
30/10/1979 4,15 04/12/1979 0,19 24/03/1980 0,095 11/05/1980 0,4 15/06/1980 0,232
31/10/1979 4,15 05/12/1979 0,19 25/03/1980 0,095 12/05/1980 0,4 16/06/1980 0,152
01/11/1979 4,15 06/12/1979 0,19 26/03/1980 0,057 13/05/1980 0,4 17/06/1980 0,095
02/11/1979 4,15 07/12/1979 0,19 27/03/1980 0,057 14/05/1980 0,4
03/11/1979 4,15 08/12/1979 0,19 10/04/1980 0,076 15/05/1980 0,4
04/11/1979 4,15 09/12/1979 0,19 11/04/1980 0,114 16/05/1980 0,4

FECHA Q (m3/s) FECHA Q (m3/s) FECHA Q (m3/s) FECHA Q (m3/s) FECHA Q (m3/s)

22/12/1981 2 9 05/01/1982 0 19 23/02/1982 0 19 22/03/1982 0 057 13/04/1982 0 076

1981‐1982

22/12/1981 2,9 05/01/1982 0,19 23/02/1982 0,19 22/03/1982 0,057 13/04/1982 0,076
23/12/1981 0,85 06/01/1982 0,095 24/02/1982 0,295 23/03/1982 0,095 14/04/1982 0,019
24/12/1981 1,31 10/01/1982 0,095 25/02/1982 0,095 24/03/1982 0,076 15/04/1982 0,095
25/12/1981 0,66 11/01/1982 0,19 26/02/1982 0,19 29/03/1982 0,038 16/04/1982 0,076
26/12/1981 1,31 12/01/1982 0,19 27/02/1982 0,095 30/03/1982 0,095 17/04/1982 0,019
27/12/1981 0,66 13/01/1982 0,095 28/02/1982 0,19 31/03/1982 0,095 19/04/1982 0,038
28/12/1981 5,4 14/02/1982 0,19 01/03/1982 0,19 01/04/1982 0,4 21/04/1982 0,095
29/12/1981 21,5 15/02/1982 0,66 02/03/1982 0,133 02/04/1982 0,19 22/04/1982 0,057
30/12/1981 1,31 16/02/1982 0,295 03/03/1982 0,114 03/04/1982 0,095 24/04/1982 0,038
31/12/1981 2,9 17/02/1982 0,19 05/03/1982 0,095 04/04/1982 0,152 25/04/1982 0,076
01/01/1982 0 66 18/02/1982 0 095 06/03/1982 0 095 05/04/1982 0 095 26/04/1982 0 05701/01/1982 0,66 18/02/1982 0,095 06/03/1982 0,095 05/04/1982 0,095 26/04/1982 0,057
02/01/1982 0,4 20/02/1982 0,095 07/03/1982 0,114 06/04/1982 0,038 27/04/1982 0,019
03/01/1982 0,19 21/02/1982 0,19 09/03/1982 0,095 07/04/1982 0,095 29/05/1982 0,211
04/01/1982 0,19 22/02/1982 0,66 19/03/1982 0,095 10/04/1982 0,019

FECHA Q (m3/s) FECHA Q (m3/s) FECHA Q (m3/s) FECHA Q (m3/s) FECHA Q (m3/s)

13/11/1983 0,19 24/03/1984 2,9 04/05/1984 0,152 25/05/1984 0,4 10/06/1984 0,274
14/11/1983 1,31 25/03/1984 11,75 05/05/1984 0,171 26/05/1984 0,358 11/06/1984 0,253
18/11/1983 2,9 26/03/1984 5,4 06/05/1984 0,095 27/05/1984 0,316 12/06/1984 0,253
19/11/1983 5,4 27/03/1984 2,9 07/05/1984 0,038 28/05/1984 0,337 13/06/1984 0,211

1983‐1984

20/11/1983 14,5 28/03/1984 0,66 08/05/1984 0,038 29/05/1984 0,337 14/06/1984 0,211
21/11/1983 80 29/03/1984 0,66 09/05/1984 0,211 30/05/1984 0,316 15/06/1984 0,232
22/11/1983 31 30/03/1984 0,19 10/05/1984 0,076 31/05/1984 0,133 16/06/1984 0,19
23/11/1983 5,4 31/03/1984 0,295 11/05/1984 0,038 01/06/1984 0,608 17/06/1984 0,171
16/12/1983 0,4 15/04/1984 0,038 17/05/1984 0,316 02/06/1984 0,556 18/06/1984 0,133
17/12/1983 0,19 16/04/1984 0,076 18/05/1984 0,426 03/06/1984 0,53 19/06/1984 0,114
19/12/1983 5,4 25/04/1984 0,076 19/05/1984 0,379 04/06/1984 0,504 20/06/1984 0,114
20/12/1983 5,4 29/04/1984 1,469 20/05/1984 0,608 05/06/1984 0,608 21/06/1984 0,095
21/12/1983 9 30/04/1984 0,316 21/05/1984 2,741 06/06/1984 0,316 22/06/1984 0,057
22/12/1983 0,66 01/05/1984 0,253 22/05/1984 1,31 07/06/1984 0,253 23/06/1984 0,038/ / , / / , / / , / / , / / ,
22/03/1984 2,9 02/05/1984 0,232 23/05/1984 0,725 08/06/1984 0,253 24/06/1984 0,038
23/03/1984 9 03/05/1984 0,171 24/05/1984 0,53 09/06/1984 0,274



FECHA Q (m3/s) FECHA Q (m3/s) FECHA Q (m3/s) FECHA Q (m3/s) FECHA Q (m3/s)

01/02/1985 1,95 22/03/1985 3,72 10/05/1985 2,12 28/06/1985 0,65 16/08/1985 0,4
02/02/1985 1,95 23/03/1985 3,03 11/05/1985 2,12 29/06/1985 0,74 17/08/1985 0,4
03/02/1985 1,95 24/03/1985 2,8 12/05/1985 2,12 30/06/1985 0,74 18/08/1985 0,4
04/02/1985 1,95 25/03/1985 2,63 13/05/1985 2,12 01/07/1985 0,74 19/08/1985 0,4
05/02/1985 1,78 26/03/1985 2,63 14/05/1985 2,12 02/07/1985 0,83 20/08/1985 0,4
06/02/1985 1,61 27/03/1985 2,63 15/05/1985 2,12 03/07/1985 0,74 21/08/1985 0,4
07/02/1985 1,44 28/03/1985 2,46 16/05/1985 1,95 04/07/1985 0,74 22/08/1985 0,372
08/02/1985 2,29 29/03/1985 2,46 17/05/1985 1,95 05/07/1985 0,83 23/08/1985 0,372
09/02/1985 2,12 30/03/1985 2,46 18/05/1985 1,95 06/07/1985 0,74 24/08/1985 0,4
10/02/1985 2,8 31/03/1985 2,46 19/05/1985 1,78 07/07/1985 0,74 25/08/1985 0,4
11/02/1985 29,6 01/04/1985 2,46 20/05/1985 1,61 08/07/1985 0,74 26/08/1985 0,4
12/02/1985 42,4 02/04/1985 2,46 21/05/1985 1,61 09/07/1985 0,74 27/08/1985 0,4
13/02/1985 17 03/04/1985 2,46 22/05/1985 1,44 10/07/1985 0,74 28/08/1985 0,4
14/02/1985 4,51 04/04/1985 2,46 23/05/1985 1,44 11/07/1985 0,65 29/08/1985 0,4
15/02/1985 2,8 05/04/1985 2,8 24/05/1985 1,27 12/07/1985 0,6 30/08/1985 0,4
16/02/1985 2,12 06/04/1985 2,63 25/05/1985 1,27 13/07/1985 0,6 31/08/1985 0,4
17/02/1985 2,29 07/04/1985 2,63 26/05/1985 1,27 14/07/1985 0,55 01/09/1985 0,4
18/02/1985 2,29 08/04/1985 2,46 27/05/1985 1,27 15/07/1985 0,55 02/09/1985 0,4
19/02/1985 2,29 09/04/1985 2,46 28/05/1985 1,27 16/07/1985 0,55 03/09/1985 0,372
20/02/1985 2,12 10/04/1985 2,46 29/05/1985 1,1 17/07/1985 0,55 04/09/1985 0,372
21/02/1985 2,12 11/04/1985 2,46 30/05/1985 1,27 18/07/1985 0,5 05/09/1985 0,372
22/02/1985 2,46 12/04/1985 2,46 31/05/1985 1,1 19/07/1985 0,5 06/09/1985 0,372
23/02/1985 2,12 13/04/1985 2,46 01/06/1985 1,78 20/07/1985 0,5 07/09/1985 0,372
24/02/1985 2,29 14/04/1985 2,29 02/06/1985 2,8 21/07/1985 0,5 08/09/1985 0,372
25/02/1985 2,12 15/04/1985 2,29 03/06/1985 1,78 22/07/1985 0,45 09/09/1985 0,372
26/02/1985 2,46 16/04/1985 2,46 04/06/1985 1,61 23/07/1985 0,4 10/09/1985 0,372
27/02/1985 2,12 17/04/1985 2,46 05/06/1985 1,44 24/07/1985 0,4 11/09/1985 0,372
28/02/1985 2,12 18/04/1985 2,46 06/06/1985 1,27 25/07/1985 0,4 12/09/1985 0,345
01/03/1985 2,63 19/04/1985 2,46 07/06/1985 1,1 26/07/1985 0,4 13/09/1985 0,345
02/03/1985 2,46 20/04/1985 2,46 08/06/1985 1,27 27/07/1985 0,45 14/09/1985 0,345
03/03/1985 2,46 21/04/1985 2,46 09/06/1985 1,1 28/07/1985 0,4 15/09/1985 0,345
04/03/1985 2,63 22/04/1985 2,63 10/06/1985 1,1 29/07/1985 0,372 16/09/1985 0,345
05/03/1985 2,63 23/04/1985 2,63 11/06/1985 1,1 30/07/1985 0,372 17/09/1985 0,345
06/03/1985 2,8 24/04/1985 2,46 12/06/1985 1,1 31/07/1985 0,372 18/09/1985 0,345
07/03/1985 2,63 25/04/1985 2,29 13/06/1985 1,01 01/08/1985 0,372 19/09/1985 0,345
08/03/1985 2,46 26/04/1985 2,29 14/06/1985 1,01 02/08/1985 0,372 20/09/1985 0,345
09/03/1985 2,63 27/04/1985 2,29 15/06/1985 1,1 03/08/1985 0,372 21/09/1985 0,345
10/03/1985 2,63 28/04/1985 2,12 16/06/1985 1,01 04/08/1985 0,4 22/09/1985 0,345
11/03/1985 2,8 29/04/1985 2,29 17/06/1985 1,01 05/08/1985 0,4 23/09/1985 0,345
12/03/1985 2,8 30/04/1985 2,12 18/06/1985 0,92 06/08/1985 0,6 24/09/1985 0,345
13/03/1985 2,63 01/05/1985 2,12 19/06/1985 1,01 07/08/1985 0,45 25/09/1985 0,345
14/03/1985 2,46 02/05/1985 2,12 20/06/1985 0,92 08/08/1985 0,4 26/09/1985 0,345
15/03/1985 2,46 03/05/1985 2,63 21/06/1985 0,92 09/08/1985 0,372 27/09/1985 0,345
16/03/1985 2,63 04/05/1985 2,46 22/06/1985 0,83 10/08/1985 0,4 28/09/1985 0,345
17/03/1985 2,63 05/05/1985 2,29 23/06/1985 0,92 11/08/1985 0,4 29/09/1985 0,345
18/03/1985 2,63 06/05/1985 2,29 24/06/1985 0,83 12/08/1985 0,4 30/09/1985 0,345
19/03/1985 2,46 07/05/1985 3,72 25/06/1985 0,83 13/08/1985 0,4
20/03/1985 2,63 08/05/1985 2,29 26/06/1985 0,83 14/08/1985 0,4
21/03/1985 4,23 09/05/1985 2,29 27/06/1985 0,74 15/08/1985 0,372

1984‐1985



FECHA Q (m3/s) FECHA Q (m3/s) FECHA Q (m3/s) FECHA Q (m3/s) FECHA Q (m3/s)

01/10/1986 0,314 12/12/1986 0,769 22/02/1987 3,191 05/05/1987 0,967 21/07/1987 0,441
02/10/1986 0,314 13/12/1986 0,835 23/02/1987 3,191 06/05/1987 0,901 22/07/1987 0,271
03/10/1986 0,271 14/12/1986 0,769 24/02/1987 6,022 07/05/1987 1,033 23/07/1987 0,271
04/10/1986 0,356 15/12/1986 0,769 25/02/1987 4,534 08/05/1987 1,033 24/07/1987 0,229
05/10/1986 0,271 16/12/1986 0,703 26/02/1987 2,857 09/05/1987 0,901 25/07/1987 0,229
06/10/1986 0,399 17/12/1986 0,703 27/02/1987 2,69 10/05/1987 0,967 26/07/1987 0,229
07/10/1986 0,546 18/12/1986 0,703 28/02/1987 2,281 11/05/1987 0,967 27/07/1987 0,229
08/10/1986 1,79 19/12/1986 0,703 01/03/1987 2,145 12/05/1987 0,967 28/07/1987 0,229
09/10/1986 0,441 20/12/1986 0,703 02/03/1987 2,009 13/05/1987 0,967 29/07/1987 0,229
10/10/1986 0,356 21/12/1986 0,703 03/03/1987 2,009 14/05/1987 0,967 30/07/1987 0,229
11/10/1986 0,314 22/12/1986 0,703 04/03/1987 1,899 15/05/1987 0,967 31/07/1987 0,229
12/10/1986 0,314 23/12/1986 0,703 05/03/1987 1,899 16/05/1987 0,967 01/08/1987 0,229
13/10/1986 0,598 24/12/1986 0,703 06/03/1987 1,899 17/05/1987 1,033 02/08/1987 0,229
14/10/1986 2,417 25/12/1986 0,769 07/03/1987 1,899 18/05/1987 1,119 03/08/1987 0,229
15/10/1986 1,205 26/12/1986 0,703 08/03/1987 1,899 19/05/1987 1,119 04/08/1987 0,229
16/10/1986 1,79 27/12/1986 0,703 09/03/1987 1,899 20/05/1987 0,901 05/08/1987 0,229
17/10/1986 3,358 28/12/1986 0,703 10/03/1987 1,899 21/05/1987 0,901 06/08/1987 0,229
18/10/1986 3,525 29/12/1986 0,703 11/03/1987 1,899 22/05/1987 1,033 07/08/1987 0,229
19/10/1986 1,033 30/12/1986 0,703 12/03/1987 1,899 23/05/1987 0,967 08/08/1987 0,229
20/10/1986 0,967 31/12/1986 0,703 13/03/1987 1,899 24/05/1987 1,119 09/08/1987 0,229
21/10/1986 0,967 01/01/1987 0,703 14/03/1987 1,899 25/05/1987 1,033 10/08/1987 0,229
22/10/1986 0,967 02/01/1987 0,703 15/03/1987 1,899 26/05/1987 1,033 11/08/1987 0,167
23/10/1986 0,967 03/01/1987 0,703 16/03/1987 1,899 27/05/1987 0,967 12/08/1987 0,167
24/10/1986 0,835 04/01/1987 0,703 17/03/1987 1,681 28/05/1987 0,967 13/08/1987 0,167
25/10/1986 0,769 05/01/1987 0,703 18/03/1987 1,681 29/05/1987 0,901 14/08/1987 0,167
26/10/1986 0,703 06/01/1987 0,703 19/03/1987 1,681 30/05/1987 0,835 15/08/1987 0,229
27/10/1986 0,703 07/01/1987 0,703 20/03/1987 1,681 31/05/1987 0,835 16/08/1987 0,229
28/10/1986 0,651 08/01/1987 0,703 21/03/1987 1,681 01/06/1987 1,033 17/08/1987 0,198
29/10/1986 0,651 09/01/1987 0,703 22/03/1987 1,681 02/06/1987 1,033 18/08/1987 0,198
30/10/1986 0,651 10/01/1987 0,835 23/03/1987 1,681 03/06/1987 1,033 19/08/1987 0,198
31/10/1986 0,651 11/01/1987 0,901 24/03/1987 1,571 04/06/1987 1,119 20/08/1987 0,198
01/11/1986 0,769 12/01/1987 0,835 25/03/1987 1,571 05/06/1987 1,119 21/08/1987 0,167
02/11/1986 0,769 13/01/1987 1,79 26/03/1987 1,571 06/06/1987 1,119 22/08/1987 0,167
03/11/1986 0,703 14/01/1987 2,009 27/03/1987 1,571 07/06/1987 1,119 23/08/1987 0,167
04/11/1986 0,769 15/01/1987 1,462 28/03/1987 1,571 08/06/1987 1,205 24/08/1987 0,198
05/11/1986 0,769 16/01/1987 1,205 29/03/1987 1,571 09/06/1987 1,205 25/08/1987 0,198
06/11/1986 0,769 17/01/1987 0,901 30/03/1987 1,462 10/06/1987 1,205 26/08/1987 0,198
07/11/1986 0,835 18/01/1987 0,835 31/03/1987 1,462 11/06/1987 1,205 27/08/1987 0,198
08/11/1986 0,835 19/01/1987 0,769 01/04/1987 1,462 12/06/1987 1,205 28/08/1987 0,167
09/11/1986 0,835 20/01/1987 0,703 02/04/1987 1,462 13/06/1987 1,119 29/08/1987 0,441
10/11/1986 0,835 21/01/1987 0,703 03/04/1987 2,417 14/06/1987 1,033 30/08/1987 0,598
11/11/1986 0,835 22/01/1987 0,703 04/04/1987 2,009 15/06/1987 0,769 31/08/1987 0,441
12/11/1986 0,901 23/01/1987 0,703 05/04/1987 2,281 16/06/1987 0,769 01/09/1987 0,441
13/11/1986 1,033 24/01/1987 0,703 06/04/1987 1,899 17/06/1987 0,769 02/09/1987 0,441
14/11/1986 1,205 25/01/1987 0,703 07/04/1987 1,571 18/06/1987 0,769 03/09/1987 0,441
15/11/1986 0,901 26/01/1987 0,703 08/04/1987 1,462 19/06/1987 0,769 04/09/1987 0,441
16/11/1986 0,769 27/01/1987 0,703 09/04/1987 2,009 20/06/1987 0,769 05/09/1987 0,441
17/11/1986 0,703 28/01/1987 0,703 10/04/1987 1,571 21/06/1987 0,769 06/09/1987 0,399
18/11/1986 0,769 29/01/1987 1,681 11/04/1987 1,462 22/06/1987 0,703 07/09/1987 0,399
19/11/1986 0,703 30/01/1987 1,462 12/04/1987 1,376 23/06/1987 0,703 08/09/1987 0,356
20/11/1986 0,703 31/01/1987 3,525 13/04/1987 1,29 24/06/1987 0,703 09/09/1987 0,399
21/11/1986 0,703 01/02/1987 3,024 14/04/1987 1,376 25/06/1987 0,703 10/09/1987 0,399
22/11/1986 0,703 02/02/1987 3,024 15/04/1987 1,376 26/06/1987 0,703 11/09/1987 0,356
23/11/1986 0,703 03/02/1987 3,191 16/04/1987 1,29 27/06/1987 0,651 12/09/1987 0,356
24/11/1986 0,703 04/02/1987 2,009 17/04/1987 1,29 28/06/1987 0,651 13/09/1987 0,356
25/11/1986 0,703 05/02/1987 1,119 18/04/1987 1,205 29/06/1987 0,598 14/09/1987 0,356
26/11/1986 0,769 06/02/1987 1,033 19/04/1987 1,205 30/06/1987 0,598 15/09/1987 0,441
27/11/1986 0,769 07/02/1987 1,119 20/04/1987 2,281 01/07/1987 0,598 16/09/1987 0,399
28/11/1986 0,769 08/02/1987 1,033 21/04/1987 2,554 02/07/1987 0,651 17/09/1987 0,399
29/11/1986 0,835 09/02/1987 1,033 22/04/1987 2,417 03/07/1987 0,598 18/09/1987 0,356
30/11/1986 0,835 10/02/1987 1,033 23/04/1987 2,417 04/07/1987 0,598 19/09/1987 0,399
01/12/1986 0,703 11/02/1987 0,967 24/04/1987 2,554 05/07/1987 0,901 20/09/1987 0,441
02/12/1986 0,703 12/02/1987 1,376 25/04/1987 2,417 06/07/1987 2,145 21/09/1987 0,441
03/12/1986 0,703 13/02/1987 1,033 26/04/1987 2,417 07/07/1987 2,009 22/09/1987 0,441
04/12/1986 0,769 14/02/1987 0,967 27/04/1987 2,281 08/07/1987 1,899 23/09/1987 0,493
05/12/1986 0,769 15/02/1987 0,967 28/04/1987 1,119 14/07/1987 0,493 24/09/1987 0,441
06/12/1986 0,769 16/02/1987 0,967 29/04/1987 1,119 15/07/1987 0,441 25/09/1987 0,441
07/12/1986 0,769 17/02/1987 1,033 30/04/1987 1,033 16/07/1987 0,441 26/09/1987 0,598
08/12/1986 0,769 18/02/1987 1,571 01/05/1987 1,033 17/07/1987 0,441 27/09/1987 0,651
09/12/1986 0,835 19/02/1987 2,857 02/05/1987 1,033 18/07/1987 0,441 28/09/1987 0,546
10/12/1986 0,769 20/02/1987 2,281 03/05/1987 0,967 19/07/1987 0,441 29/09/1987 0,546
11/12/1986 0,769 21/02/1987 2,281 04/05/1987 1,033 20/07/1987 0,441 30/09/1987 0,493

1986‐1987



FECHA Q (m3/s) FECHA Q (m3/s) FECHA Q (m3/s) FECHA Q (m3/s) FECHA Q (m3/s)

01/10/1987 0,493 13/12/1987 10,741 25/02/1988 0,779 08/05/1988 0,779 20/07/1988 0,045
02/10/1987 0,598 14/12/1987 7,822 26/02/1988 0,779 09/05/1988 0,779 21/07/1988 0,045
03/10/1987 0,399 15/12/1987 5,497 27/02/1988 0,779 10/05/1988 1,217 22/07/1988 0,054
04/10/1987 0,399 16/12/1987 2,145 28/02/1988 0,779 11/05/1988 0,922 23/07/1988 0,054
05/10/1987 0,399 17/12/1987 1,033 29/02/1988 0,779 12/05/1988 2,881 24/07/1988 0,054
06/10/1987 0,399 18/12/1987 1,033 01/03/1988 0,707 13/05/1988 1,119 25/07/1988 0,054
07/10/1987 0,399 19/12/1987 0,967 02/03/1988 0,707 14/05/1988 1,02 26/07/1988 0,045
08/10/1987 0,399 20/12/1987 0,967 03/03/1988 0,707 15/05/1988 0,922 27/07/1988 0,045
09/10/1987 0,441 21/12/1987 0,835 04/03/1988 0,707 16/05/1988 0,922 28/07/1988 0,045
10/10/1987 0,399 22/12/1987 0,769 05/03/1988 0,779 17/05/1988 0,922 29/07/1988 0,045
11/10/1987 0,399 23/12/1987 0,769 06/03/1988 0,779 18/05/1988 0,851 30/07/1988 0,045
12/10/1987 0,399 24/12/1987 0,835 07/03/1988 0,707 19/05/1988 0,851 31/07/1988 0,045
13/10/1987 0,356 25/12/1987 0,835 08/03/1988 0,779 20/05/1988 0,851 01/08/1988 0,045
14/10/1987 0,356 26/12/1987 0,967 09/03/1988 0,779 21/05/1988 0,851 02/08/1988 0,045
15/10/1987 0,356 27/12/1987 1,033 10/03/1988 0,779 22/05/1988 0,851 03/08/1988 0,045
16/10/1987 0,356 28/12/1987 1,205 11/03/1988 0,707 23/05/1988 0,851 04/08/1988 0,045
17/10/1987 0,356 29/12/1987 1,376 12/03/1988 0,707 24/05/1988 0,851 05/08/1988 0,045
18/10/1987 0,356 30/12/1987 1,376 13/03/1988 0,707 25/05/1988 0,851 06/08/1988 0,045
19/10/1987 0,356 31/12/1987 2,69 14/03/1988 0,779 26/05/1988 0,851 07/08/1988 0,054
20/10/1987 0,356 01/01/1988 1,571 15/03/1988 0,707 27/05/1988 0,851 08/08/1988 0,054
21/10/1987 0,356 02/01/1988 1,119 16/03/1988 0,707 28/05/1988 0,851 09/08/1988 0,045
22/10/1987 0,356 03/01/1988 1,033 17/03/1988 0,707 29/05/1988 0,851 10/08/1988 0,045
23/10/1987 0,651 04/01/1988 0,967 18/03/1988 0,707 30/05/1988 0,851 11/08/1988 0,045
24/10/1987 1,119 05/01/1988 0,967 19/03/1988 0,707 31/05/1988 0,779 12/08/1988 0,132
25/10/1987 0,598 06/01/1988 0,901 20/03/1988 0,707 01/06/1988 0,779 13/08/1988 0,093
26/10/1987 0,598 07/01/1988 0,835 21/03/1988 0,707 02/06/1988 0,779 14/08/1988 0,045
27/10/1987 0,546 08/01/1988 0,769 22/03/1988 0,779 03/06/1988 0,779 15/08/1988 0,036
28/10/1987 0,546 09/01/1988 0,769 23/03/1988 0,707 04/06/1988 0,851 16/08/1988 0,073
29/10/1987 0,546 10/01/1988 0,769 24/03/1988 0,636 05/06/1988 0,779 17/08/1988 0,054
30/10/1987 0,546 11/01/1988 0,769 25/03/1988 0,707 06/06/1988 0,707 18/08/1988 0,054
31/10/1987 0,546 12/01/1988 0,769 26/03/1988 0,707 07/06/1988 0,707 19/08/1988 0,054
01/11/1987 0,493 13/01/1988 0,901 27/03/1988 0,636 08/06/1988 0,707 20/08/1988 0,045
02/11/1987 0,493 14/01/1988 3,024 28/03/1988 0,636 09/06/1988 0,636 21/08/1988 0,036
03/11/1987 0,493 15/01/1988 1,119 29/03/1988 0,636 10/06/1988 0,564 22/08/1988 0,054
04/11/1987 0,493 16/01/1988 1,119 30/03/1988 0,636 11/06/1988 0,636 23/08/1988 0,045
05/11/1987 0,493 17/01/1988 1,119 31/03/1988 0,636 12/06/1988 0,564 24/08/1988 0,054
06/11/1987 0,493 18/01/1988 1,033 01/04/1988 0,707 13/06/1988 0,707 25/08/1988 0,045
07/11/1987 0,493 19/01/1988 2,554 02/04/1988 0,707 14/06/1988 0,851 26/08/1988 0,073
08/11/1987 0,493 20/01/1988 1,899 03/04/1988 0,922 15/06/1988 0,707 27/08/1988 0,093
09/11/1987 0,493 21/01/1988 1,79 04/04/1988 4,406 16/06/1988 0,707 28/08/1988 0,045
10/11/1987 0,493 22/01/1988 1,376 05/04/1988 2,058 17/06/1988 0,707 29/08/1988 0,045
11/11/1987 0,493 23/01/1988 1,119 06/04/1988 1,02 18/06/1988 0,636 30/08/1988 0,054
12/11/1987 0,493 24/01/1988 1,119 07/04/1988 0,922 19/06/1988 0,564 31/08/1988 0,093
13/11/1987 0,493 25/01/1988 1,033 08/04/1988 0,922 20/06/1988 0,564 01/09/1988 0,132
14/11/1987 0,493 26/01/1988 1,033 09/04/1988 0,851 21/06/1988 0,564 02/09/1988 0,112
15/11/1987 0,493 27/01/1988 1,033 10/04/1988 0,851 22/06/1988 0,514 03/09/1988 0,132
16/11/1987 0,493 28/01/1988 1,462 11/04/1988 0,851 23/06/1988 0,464 04/09/1988 0,132
17/11/1987 0,493 29/01/1988 1,571 12/04/1988 0,779 24/06/1988 0,464 05/09/1988 0,132
18/11/1987 0,546 30/01/1988 1,376 13/04/1988 0,779 25/06/1988 0,514 06/09/1988 0,112
19/11/1987 0,546 31/01/1988 1,376 14/04/1988 0,707 26/06/1988 0,564 07/09/1988 0,112
20/11/1987 0,546 01/02/1988 1,376 15/04/1988 0,707 27/06/1988 0,707 08/09/1988 0,093
21/11/1987 0,546 02/02/1988 1,376 16/04/1988 0,707 28/06/1988 0,707 09/09/1988 0,112
22/11/1987 0,546 03/02/1988 1,29 17/04/1988 0,707 29/06/1988 0,707 10/09/1988 0,112
23/11/1987 0,546 04/02/1988 1,29 18/04/1988 0,707 30/06/1988 0,707 11/09/1988 0,112
24/11/1987 0,598 05/02/1988 1,205 19/04/1988 0,707 01/07/1988 0,636 12/09/1988 0,112
25/11/1987 0,598 06/02/1988 1,205 20/04/1988 0,707 02/07/1988 0,636 13/09/1988 0,093
26/11/1987 0,598 07/02/1988 1,205 21/04/1988 0,779 03/07/1988 0,564 14/09/1988 0,054
27/11/1987 0,598 08/02/1988 2,009 22/04/1988 0,707 04/07/1988 0,514 15/09/1988 0,093
28/11/1987 0,598 09/02/1988 1,02 23/04/1988 0,707 05/07/1988 0,514 16/09/1988 0,112
29/11/1987 0,651 10/02/1988 0,922 24/04/1988 0,707 06/07/1988 0,464 17/09/1988 0,112
30/11/1987 0,651 11/02/1988 0,851 25/04/1988 0,707 07/07/1988 0,315 18/09/1988 0,132
01/12/1987 0,703 12/02/1988 0,851 26/04/1988 0,707 08/07/1988 0,315 19/09/1988 0,132
02/12/1987 0,703 13/02/1988 0,851 27/04/1988 0,707 09/07/1988 0,282 20/09/1988 0,132
03/12/1987 0,703 14/02/1988 0,922 28/04/1988 0,707 10/07/1988 0,184 21/09/1988 0,132
04/12/1987 12,951 15/02/1988 0,851 29/04/1988 0,779 11/07/1988 0,132 22/09/1988 0,112
05/12/1987 1,571 16/02/1988 0,922 30/04/1988 0,707 12/07/1988 0,132 23/09/1988 0,132
06/12/1987 1,462 17/02/1988 1,02 01/05/1988 0,779 13/07/1988 0,132 24/09/1988 0,151
07/12/1987 7,158 18/02/1988 0,779 02/05/1988 0,779 14/07/1988 0,132 25/09/1988 0,184
08/12/1987 8,818 19/02/1988 0,779 03/05/1988 0,779 15/07/1988 0,093 26/09/1988 0,151
09/12/1987 2,69 20/02/1988 0,779 04/05/1988 1,02 16/07/1988 0,093 27/09/1988 0,151
10/12/1987 0,835 21/02/1988 0,779 05/05/1988 1,315 17/07/1988 0,054 28/09/1988 0,132
11/12/1987 0,901 22/02/1988 0,779 06/05/1988 2,881 18/07/1988 0,045 29/09/1988 0,112
12/12/1987 1,376 23/02/1988 0,779 07/05/1988 0,851 19/07/1988 0,045 30/09/1988 0,151

1987‐1988



FECHA Q (m3/s) FECHA Q (m3/s) FECHA Q (m3/s) FECHA Q (m3/s) FECHA Q (m3/s)

01/10/1988 0,184 19/11/1988 0,415 07/01/1989 1,315 25/02/1989 0,779 15/04/1989 0,464
02/10/1988 0,184 20/11/1988 0,365 08/01/1989 0,564 26/02/1989 1,02 16/04/1989 0,464
03/10/1988 0,184 21/11/1988 0,415 09/01/1989 0,564 27/02/1989 0,707 17/04/1989 0,464
04/10/1988 0,184 22/11/1988 0,415 10/01/1989 0,514 28/02/1989 0,564 18/04/1989 0,464
05/10/1988 0,184 23/11/1988 0,365 11/01/1989 0,514 01/03/1989 0,564 19/04/1989 0,464
06/10/1988 0,217 24/11/1988 0,415 12/01/1989 0,415 02/03/1989 0,464 20/04/1989 0,415
07/10/1988 0,184 25/11/1988 0,415 13/01/1989 0,365 03/03/1989 0,415 21/04/1989 0,415
08/10/1988 0,217 26/11/1988 0,365 14/01/1989 0,415 04/03/1989 0,415 22/04/1989 0,365
09/10/1988 0,217 27/11/1988 0,415 15/01/1989 0,415 05/03/1989 0,415 23/04/1989 0,464
10/10/1988 0,217 28/11/1988 0,365 16/01/1989 0,415 06/03/1989 0,464 24/04/1989 0,415
11/10/1988 0,217 29/11/1988 0,415 17/01/1989 0,415 07/03/1989 0,365 25/04/1989 0,514
12/10/1988 0,249 30/11/1988 0,636 18/01/1989 0,415 08/03/1989 0,365 26/04/1989 0,85
13/10/1988 0,217 01/12/1988 0,636 19/01/1989 0,415 09/03/1989 0,464 27/04/1989 0,636
14/10/1988 0,217 02/12/1988 0,464 20/01/1989 0,464 10/03/1989 0,415 28/04/1989 0,514
15/10/1988 0,464 03/12/1988 0,365 21/01/1989 0,464 11/03/1989 0,415 29/04/1989 0,514
16/10/1988 1,118 04/12/1988 0,365 22/01/1989 0,514 12/03/1989 0,464 30/04/1989 0,464
17/10/1988 0,315 05/12/1988 0,315 23/01/1989 0,514 13/03/1989 0,415 01/05/1989 0,464
18/10/1988 0,282 06/12/1988 0,315 24/01/1989 0,464 14/03/1989 0,415 02/05/1989 0,464
19/10/1988 0,464 07/12/1988 0,315 25/01/1989 0,464 15/03/1989 0,464 03/05/1989 0,514
20/10/1988 0,249 08/12/1988 0,315 26/01/1989 0,464 16/03/1989 0,415 04/05/1989 0,464
21/10/1988 0,249 09/12/1988 0,365 27/01/1989 0,514 17/03/1989 0,514 05/05/1989 0,514
22/10/1988 0,249 10/12/1988 0,315 28/01/1989 0,464 18/03/1989 0,365 06/05/1989 0,514
23/10/1988 0,249 11/12/1988 0,365 29/01/1989 0,564 19/03/1989 0,415 07/05/1989 0,464
24/10/1988 0,217 12/12/1988 0,315 30/01/1989 0,564 20/03/1989 0,415 08/05/1989 0,464
25/10/1988 0,249 13/12/1988 0,315 31/01/1989 0,564 21/03/1989 0,514 09/05/1989 0,464
26/10/1988 0,249 14/12/1988 0,315 01/02/1989 0,85 22/03/1989 0,464 10/05/1989 0,365
27/10/1988 0,217 15/12/1988 0,365 02/02/1989 0,564 23/03/1989 0,707 11/05/1989 0,415
28/10/1988 0,249 16/12/1988 0,315 03/02/1989 0,564 24/03/1989 0,564 12/05/1989 0,315
29/10/1988 0,217 17/12/1988 0,365 04/02/1989 0,564 25/03/1989 0,514 13/05/1989 0,415
30/10/1988 0,249 18/12/1988 0,315 05/02/1989 0,564 26/03/1989 0,415 14/05/1989 0,464
31/10/1988 0,282 19/12/1988 0,249 06/02/1989 0,707 27/03/1989 0,415 15/05/1989 0,415
01/11/1988 0,282 20/12/1988 1,02 07/02/1989 0,707 28/03/1989 0,514 16/05/1989 0,365
02/11/1988 0,282 21/12/1988 0,365 08/02/1989 0,707 29/03/1989 0,415 17/05/1989 0,85
03/11/1988 0,249 22/12/1988 0,365 09/02/1989 0,514 30/03/1989 0,514 18/05/1989 0,282
04/11/1988 0,249 23/12/1988 0,365 10/02/1989 0,564 31/03/1989 0,464 19/05/1989 0,282
05/11/1988 0,249 24/12/1988 0,365 11/02/1989 0,464 01/04/1989 0,365 20/05/1989 0,315
06/11/1988 0,249 25/12/1988 0,365 12/02/1989 0,514 02/04/1989 0,365 21/05/1989 0,315
07/11/1988 0,249 26/12/1988 0,415 13/02/1989 0,514 03/04/1989 0,315 22/05/1989 0,315
08/11/1988 0,249 27/12/1988 0,415 14/02/1989 0,514 04/04/1989 0,415 23/05/1989 1,02
09/11/1988 0,282 28/12/1988 0,415 15/02/1989 0,514 05/04/1989 0,415 24/05/1989 1,315
10/11/1988 0,315 29/12/1988 0,415 16/02/1989 0,514 06/04/1989 0,415 25/05/1989 1,315
11/11/1988 0,315 30/12/1988 0,365 17/02/1989 0,464 07/04/1989 0,564 26/05/1989 1,542
12/11/1988 0,514 31/12/1988 0,365 18/02/1989 0,464 08/04/1989 0,564 27/05/1989 1,413
13/11/1988 0,365 01/01/1989 0,415 19/02/1989 0,514 09/04/1989 0,779 28/05/1989 0,779
14/11/1988 0,365 02/01/1989 0,464 20/02/1989 0,514 10/04/1989 0,636 29/05/1989 0,315
15/11/1988 0,315 03/01/1989 0,514 21/02/1989 0,564 11/04/1989 0,564 30/05/1989 0,249
16/11/1988 0,365 04/01/1989 0,514 22/02/1989 0,564 12/04/1989 0,514 31/05/1989 0,282
17/11/1988 0,365 05/01/1989 0,85 23/02/1989 0,514 13/04/1989 0,514
18/11/1988 0,415 06/01/1989 1,315 24/02/1989 0,564 14/04/1989 0,464

1988‐1989



FECHA Q (m3/s) FECHA Q (m3/s) FECHA Q (m3/s) FECHA Q (m3/s) FECHA Q (m3/s)

03/10/1989 0,184 10/12/1989 0,922 21/02/1990 0,922 02/05/1990 1,542 09/07/1990 0,054
04/10/1989 0,093 11/12/1989 1,02 22/02/1990 0,922 03/05/1990 1,542 10/07/1990 0,054
05/10/1989 0,093 15/12/1989 0,85 23/02/1990 0,922 04/05/1990 1,542 11/07/1990 0,054
06/10/1989 0,093 16/12/1989 0,922 24/02/1990 0,922 05/05/1990 1,542 12/07/1990 0,054
07/10/1989 0,093 17/12/1989 0,922 25/02/1990 0,922 06/05/1990 1,8 13/07/1990 0,054
08/10/1989 0,112 18/12/1989 21,795 26/02/1990 0,922 07/05/1990 1,8 14/07/1990 0,054
09/10/1989 0,093 19/12/1989 2,387 27/02/1990 0,922 08/05/1990 1,8 15/07/1990 0,054
10/10/1989 0,093 20/12/1989 3,086 28/02/1990 0,922 09/05/1990 1,542 16/07/1990 0,054
11/10/1989 0,112 21/12/1989 2,716 03/03/1990 0,85 10/05/1990 1,8 17/07/1990 0,054
12/10/1989 0,093 22/12/1989 2,716 04/03/1990 0,922 11/05/1990 1,542 18/07/1990 0,054
13/10/1989 0,093 23/12/1989 2,716 05/03/1990 0,779 12/05/1990 1,8 19/07/1990 0,054
14/10/1989 0,282 24/12/1989 3,495 06/03/1990 0,779 13/05/1990 1,542 20/07/1990 0,054
15/10/1989 0,151 25/12/1989 3,086 07/03/1990 0,779 14/05/1990 1,8 21/07/1990 0,054
16/10/1989 0,112 26/12/1989 3,495 08/03/1990 0,636 15/05/1990 1,542 22/07/1990 0,054
17/10/1989 0,093 27/12/1989 4,906 09/03/1990 0,636 16/05/1990 1,8 23/07/1990 0,054
18/10/1989 0,415 28/12/1989 6,657 10/03/1990 0,779 17/05/1990 1,542 24/07/1990 0,054
19/10/1989 0,315 29/12/1989 6,357 11/03/1990 0,636 18/05/1990 0,315 25/07/1990 0,054
20/10/1989 0,315 30/12/1989 6,657 12/03/1990 0,636 19/05/1990 0,315 26/07/1990 0,054
21/10/1989 0,315 31/12/1989 1,315 13/03/1990 0,636 20/05/1990 0,315 27/07/1990 0,054
22/10/1989 0,315 01/01/1990 1,413 14/03/1990 0,636 21/05/1990 0,249 28/07/1990 0,054
23/10/1989 0,315 02/01/1990 1,413 15/03/1990 0,636 22/05/1990 0,315 29/07/1990 0,036
24/10/1989 0,315 03/01/1990 1,542 16/03/1990 0,636 23/05/1990 0,315 30/07/1990 0,036
25/10/1989 0,315 04/01/1990 1,542 17/03/1990 0,636 24/05/1990 0,315 31/07/1990 0,036
26/10/1989 0,315 05/01/1990 1,8 18/03/1990 0,636 25/05/1990 0,249 01/08/1990 0,036
27/10/1989 0,315 06/01/1990 1,8 19/03/1990 0,636 26/05/1990 0,315 02/08/1990 0,036
28/10/1989 0,315 07/01/1990 2,058 20/03/1990 0,636 27/05/1990 0,315 03/08/1990 0,036
29/10/1989 0,315 08/01/1990 2,058 21/03/1990 0,636 28/05/1990 0,249 04/08/1990 0,036
30/10/1989 0,315 15/01/1990 1,315 22/03/1990 0,636 29/05/1990 0,249 05/08/1990 0,036
31/10/1989 0,217 16/01/1990 1,8 23/03/1990 0,636 30/05/1990 0,249 06/08/1990 0,036
01/11/1989 0,249 17/01/1990 1,542 24/03/1990 0,636 31/05/1990 0,249 07/08/1990 0,036
02/11/1989 0,249 18/01/1990 1,542 25/03/1990 0,636 01/06/1990 0,093 08/08/1990 0,036
03/11/1989 0,249 19/01/1990 1,8 26/03/1990 0,636 02/06/1990 0,093 09/08/1990 0,036
04/11/1989 0,249 20/01/1990 1,542 27/03/1990 0,636 03/06/1990 0,093 10/08/1990 1,413
05/11/1989 0,249 21/01/1990 1,8 28/03/1990 0,636 04/06/1990 0,093 11/08/1990 0,315
06/11/1989 0,249 22/01/1990 1,8 29/03/1990 0,636 05/06/1990 0,093 12/08/1990 0,315
07/11/1989 0,249 23/01/1990 2,058 30/03/1990 0,636 06/06/1990 0,093 13/08/1990 0,315
08/11/1989 0,249 24/01/1990 2,058 31/03/1990 0,636 07/06/1990 0,093 14/08/1990 0,315
09/11/1989 0,249 25/01/1990 2,058 01/04/1990 0,249 08/06/1990 0,093 15/08/1990 0,315
10/11/1989 0,249 26/01/1990 2,058 02/04/1990 0,249 09/06/1990 0,093 16/08/1990 0,315
11/11/1989 0,249 27/01/1990 2,058 03/04/1990 0,184 10/06/1990 0,093 17/08/1990 0,315
12/11/1989 0,315 28/01/1990 2,058 04/04/1990 0,184 11/06/1990 0,093 18/08/1990 0,315
13/11/1989 0,249 29/01/1990 2,058 05/04/1990 0,184 12/06/1990 0,093 19/08/1990 0,315
14/11/1989 0,315 30/01/1990 2,058 06/04/1990 0,184 13/06/1990 0,093 20/08/1990 0,315
15/11/1989 0,249 31/01/1990 1,413 07/04/1990 0,184 14/06/1990 0,093 21/08/1990 0,315
16/11/1989 0,249 01/02/1990 1,413 08/04/1990 0,184 15/06/1990 0,093 22/08/1990 0,315
17/11/1989 0,249 02/02/1990 1,413 09/04/1990 0,184 16/06/1990 0,093 23/08/1990 0,315
18/11/1989 0,249 03/02/1990 1,413 10/04/1990 0,184 17/06/1990 0,093 24/08/1990 0,315
19/11/1989 0,315 04/02/1990 1,413 11/04/1990 0,184 18/06/1990 0,093 25/08/1990 0,315
24/11/1989 0,514 05/02/1990 1,413 12/04/1990 0,184 19/06/1990 0,093 26/08/1990 0,315
25/11/1989 0,415 06/02/1990 1,413 13/04/1990 0,184 20/06/1990 0,093 27/08/1990 0,315
26/11/1989 0,415 07/02/1990 1,413 14/04/1990 0,184 21/06/1990 0,093 28/08/1990 0,315
27/11/1989 0,415 08/02/1990 1,413 15/04/1990 0,184 22/06/1990 0,315 29/08/1990 0,315
28/11/1989 0,315 09/02/1990 1,413 16/04/1990 0,184 23/06/1990 0,315 30/08/1990 0,315
29/11/1989 0,415 10/02/1990 1,413 17/04/1990 0,564 24/06/1990 0,315 31/08/1990 0,315
30/11/1989 0,315 11/02/1990 1,413 18/04/1990 0,564 25/06/1990 0,315 01/09/1990 0,315
01/12/1989 0,365 12/02/1990 1,413 19/04/1990 0,564 26/06/1990 0,315 02/09/1990 0,315
02/12/1989 0,415 13/02/1990 1,413 20/04/1990 0,415 01/07/1990 0,093 03/09/1990 0,315
03/12/1989 0,365 14/02/1990 1,413 21/04/1990 0,415 02/07/1990 0,093 04/09/1990 0,315
04/12/1989 0,315 15/02/1990 1,413 22/04/1990 0,514 03/07/1990 0,054 05/09/1990 0,315
05/12/1989 0,315 16/02/1990 1,315 23/04/1990 0,564 04/07/1990 0,054 06/09/1990 0,315
06/12/1989 0,415 17/02/1990 0,922 24/04/1990 0,564 05/07/1990 0,054 07/09/1990 0,315
07/12/1989 0,415 18/02/1990 0,922 25/04/1990 0,564 06/07/1990 0,054 08/09/1990 0,315
08/12/1989 0,315 19/02/1990 0,922 30/04/1990 1,8 07/07/1990 0,054 09/09/1990 0,315
09/12/1989 2,881 20/02/1990 0,922 01/05/1990 1,542 08/07/1990 0,054

1989‐1990



FECHA Q (m3/s) FECHA Q (m3/s) FECHA Q (m3/s) FECHA Q (m3/s) FECHA Q (m3/s)

23/10/1990 0,315 07/12/1990 0,184 21/01/1991 0,315 07/03/1991 47,704 24/05/1991 0,752
24/10/1990 0,315 08/12/1990 0,184 22/01/1991 0,315 08/03/1991 8,028 25/05/1991 0,752
25/10/1990 0,315 09/12/1990 0,184 23/01/1991 0,315 09/03/1991 18,18 26/05/1991 0,752
26/10/1990 0,315 10/12/1990 0,184 24/01/1991 0,315 10/03/1991 8,87 27/05/1991 0,752
27/10/1990 0,315 11/12/1990 0,184 25/01/1991 0,315 11/03/1991 5,08 28/05/1991 0,752
28/10/1990 0,315 12/12/1990 0,184 26/01/1991 0,249 12/03/1991 5,08 29/05/1991 0,752
29/10/1990 0,315 13/12/1990 0,184 27/01/1991 0,249 13/03/1991 2,708 30/05/1991 0,752
30/10/1990 0,315 14/12/1990 0,184 28/01/1991 0,315 01/04/1991 1,316 31/05/1991 0,752
31/10/1990 0,315 15/12/1990 0,184 29/01/1991 0,315 02/04/1991 1,316 01/06/1991 0,564
01/11/1990 0,315 16/12/1990 0,184 30/01/1991 0,315 03/04/1991 1,316 02/06/1991 0,564
02/11/1990 0,315 17/12/1990 0,184 31/01/1991 0,315 04/04/1991 1,316 03/06/1991 0,564
03/11/1990 0,315 18/12/1990 0,184 01/02/1991 0,249 05/04/1991 1,316 04/06/1991 0,564
04/11/1990 0,315 19/12/1990 0,184 02/02/1991 0,249 06/04/1991 1,316 05/06/1991 0,564
05/11/1990 0,315 20/12/1990 0,315 03/02/1991 0,249 07/04/1991 1,316 06/06/1991 0,564
06/11/1990 0,315 21/12/1990 0,315 04/02/1991 0,249 23/04/1991 1,316 01/07/1991 0,054
07/11/1990 0,315 22/12/1990 0,315 05/02/1991 0,315 24/04/1991 1,316 02/07/1991 0,054
08/11/1990 0,315 23/12/1990 0,315 06/02/1991 0,315 25/04/1991 1,316 03/07/1991 0,054
09/11/1990 0,249 24/12/1990 0,315 07/02/1991 0,315 26/04/1991 1,316 04/07/1991 0,054
10/11/1990 0,249 25/12/1990 0,315 08/02/1991 0,315 27/04/1991 1,316 05/07/1991 0,054
11/11/1990 0,249 26/12/1990 0,315 09/02/1991 0,315 28/04/1991 1,316 06/07/1991 0,054
12/11/1990 0,249 27/12/1990 0,315 10/02/1991 0,315 29/04/1991 1,316 07/07/1991 0,054
13/11/1990 0,249 28/12/1990 0,315 11/02/1991 0,315 30/04/1991 1,316 08/07/1991 0,054
14/11/1990 0,249 29/12/1990 0,315 12/02/1991 0,249 01/05/1991 0,877 09/07/1991 0,054
15/11/1990 0,249 30/12/1990 0,315 13/02/1991 0,249 02/05/1991 0,877 10/07/1991 0,054
16/11/1990 0,249 31/12/1990 0,315 14/02/1991 0,249 03/05/1991 0,965 11/07/1991 0,054
17/11/1990 0,249 01/01/1991 0,315 15/02/1991 0,249 04/05/1991 0,965 12/07/1991 0,054
18/11/1990 0,315 02/01/1991 0,315 16/02/1991 0,315 05/05/1991 0,965 13/07/1991 0,054
19/11/1990 0,315 03/01/1991 0,315 17/02/1991 0,315 06/05/1991 0,965 14/07/1991 0,054
20/11/1990 0,315 04/01/1991 0,249 18/02/1991 0,315 07/05/1991 1,14 15/07/1991 0,039
21/11/1990 0,315 05/01/1991 0,249 19/02/1991 0,315 08/05/1991 1,14 16/07/1991 0,039
22/11/1990 0,315 06/01/1991 0,249 20/02/1991 0,315 09/05/1991 0,877 17/07/1991 0,039
23/11/1990 0,315 07/01/1991 0,249 21/02/1991 0,315 10/05/1991 0,877 18/07/1991 0,039
24/11/1990 0,636 08/01/1991 0,315 22/02/1991 0,315 11/05/1991 0,877 19/07/1991 0,039
25/11/1990 3,086 09/01/1991 0,315 23/02/1991 0,315 12/05/1991 0,877 20/07/1991 0,039
26/11/1990 0,514 10/01/1991 0,315 24/02/1991 0,315 13/05/1991 0,877 21/07/1991 0,039
27/11/1990 0,514 11/01/1991 0,315 25/02/1991 0,315 14/05/1991 0,877 22/07/1991 0,039
28/11/1990 0,315 12/01/1991 0,315 26/02/1991 0,315 15/05/1991 0,877 23/07/1991 0,039
29/11/1990 0,315 13/01/1991 0,315 27/02/1991 0,315 16/05/1991 0,877 24/07/1991 0,039
30/11/1990 0,315 14/01/1991 0,249 28/02/1991 0,315 17/05/1991 0,877 25/07/1991 0,039
01/12/1990 0,315 15/01/1991 0,249 01/03/1991 3,905 18/05/1991 0,877 26/07/1991 0,039
02/12/1990 0,315 16/01/1991 0,249 02/03/1991 4,405 19/05/1991 0,877 27/07/1991 0,039
03/12/1990 0,315 17/01/1991 0,249 03/03/1991 2,058 20/05/1991 0,877 28/07/1991 0,039
04/12/1990 0,315 18/01/1991 0,249 04/03/1991 2,058 21/05/1991 0,877 29/07/1991 0,039
05/12/1990 0,315 19/01/1991 0,315 05/03/1991 2,058 22/05/1991 0,877 30/07/1991 0,039
06/12/1990 0,249 20/01/1991 0,315 06/03/1991 2,058 23/05/1991 0,752 31/07/1991 0,039

1990‐1991



FECHA Q (m3/s) FECHA Q (m3/s) FECHA Q (m3/s) FECHA Q (m3/s) FECHA Q (m3/s)

01/10/1991 0,203 29/11/1991 0,564 27/01/1992 0,564 26/03/1992 0,564 24/05/1992 1,316
02/10/1991 0,203 30/11/1991 0,564 28/01/1992 0,521 27/03/1992 0,564 25/05/1992 1,316
03/10/1991 0,203 01/12/1991 0,564 29/01/1992 0,564 28/03/1992 0,564 26/05/1992 1,316
04/10/1991 0,203 02/12/1991 0,564 30/01/1992 0,689 29/03/1992 0,564 27/05/1992 1,316
05/10/1991 0,203 03/12/1991 0,564 31/01/1992 0,689 30/03/1992 0,564 28/05/1992 1,316
06/10/1991 0,203 04/12/1991 0,564 01/02/1992 0,814 31/03/1992 1,555 29/05/1992 1,316
07/10/1991 0,203 05/12/1991 0,564 02/02/1992 0,814 01/04/1992 2,708 30/05/1992 1,316
08/10/1991 0,203 06/12/1991 0,564 03/02/1992 0,521 02/04/1992 5,08 31/05/1992 1,316
09/10/1991 0,203 07/12/1991 0,564 04/02/1992 0,521 03/04/1992 5,08 01/06/1992 0,477
10/10/1991 1,913 08/12/1991 0,564 05/02/1992 0,521 04/04/1992 5,08 01/07/1992 0,477
11/10/1991 1,316 09/12/1991 0,564 06/02/1992 0,521 05/04/1992 4,547 02/07/1992 0,477
12/10/1991 1,316 10/12/1991 0,564 07/02/1992 0,521 06/04/1992 1,316 03/07/1992 0,477
13/10/1991 1,316 11/12/1991 0,564 08/02/1992 0,521 07/04/1992 2,708 04/07/1992 0,477
14/10/1991 0,564 12/12/1991 0,564 09/02/1992 0,521 08/04/1992 5,08 05/07/1992 0,477
15/10/1991 0,564 13/12/1991 0,564 10/02/1992 0,521 09/04/1992 2,708 06/07/1992 0,477
16/10/1991 0,564 14/12/1991 0,564 11/02/1992 0,521 10/04/1992 1,913 07/07/1992 0,477
17/10/1991 0,564 15/12/1991 0,564 12/02/1992 0,521 11/04/1992 1,913 08/07/1992 0,477
18/10/1991 0,564 16/12/1991 0,564 13/02/1992 0,521 12/04/1992 1,913 09/07/1992 0,477
19/10/1991 0,564 17/12/1991 0,564 14/02/1992 0,521 13/04/1992 1,913 10/07/1992 0,477
20/10/1991 0,564 18/12/1991 0,564 15/02/1992 0,521 14/04/1992 1,913 11/07/1992 0,477
21/10/1991 0,564 19/12/1991 0,564 16/02/1992 0,521 15/04/1992 1,913 12/07/1992 0,318
22/10/1991 0,564 20/12/1991 0,564 17/02/1992 0,521 16/04/1992 1,316 13/07/1992 0,318
23/10/1991 0,564 21/12/1991 0,564 18/02/1992 0,564 17/04/1992 1,316 14/07/1992 0,203
24/10/1991 0,564 22/12/1991 0,564 19/02/1992 0,564 18/04/1992 1,316 15/07/1992 0,203
25/10/1991 0,564 23/12/1991 0,564 20/02/1992 0,814 19/04/1992 1,316 16/07/1992 0,203
26/10/1991 0,564 24/12/1991 0,564 21/02/1992 2,072 20/04/1992 1,316 17/07/1992 0,203
27/10/1991 0,564 25/12/1991 0,564 22/02/1992 1,316 21/04/1992 1,316 18/07/1992 0,166
28/10/1991 0,564 26/12/1991 0,564 23/02/1992 1,316 22/04/1992 1,316 19/07/1992 0,166
29/10/1991 0,564 27/12/1991 0,564 24/02/1992 1,316 23/04/1992 1,316 20/07/1992 0,166
30/10/1991 0,564 28/12/1991 0,564 25/02/1992 1,316 24/04/1992 1,316 21/07/1992 0,166
31/10/1991 0,564 29/12/1991 0,564 26/02/1992 1,316 25/04/1992 1,316 22/07/1992 0,166
01/11/1991 0,564 30/12/1991 0,564 27/02/1992 1,316 26/04/1992 1,316 23/07/1992 0,166
02/11/1991 0,564 31/12/1991 0,564 28/02/1992 1,316 27/04/1992 1,316 24/07/1992 0,166
03/11/1991 0,564 01/01/1992 0,564 29/02/1992 1,316 28/04/1992 1,316 25/07/1992 0,166
04/11/1991 0,564 02/01/1992 0,564 01/03/1992 1,316 29/04/1992 1,316 26/07/1992 0,166
05/11/1991 0,564 03/01/1992 0,564 02/03/1992 1,316 30/04/1992 1,316 27/07/1992 0,166
06/11/1991 0,564 04/01/1992 0,521 03/03/1992 1,316 01/05/1992 1,316 28/07/1992 0,166
07/11/1991 0,564 05/01/1992 0,521 04/03/1992 0,689 02/05/1992 1,14 29/07/1992 0,166
08/11/1991 0,564 06/01/1992 0,477 05/03/1992 0,689 03/05/1992 1,14 30/07/1992 0,166
09/11/1991 0,564 07/01/1992 0,477 06/03/1992 0,689 04/05/1992 1,14 31/07/1992 0,166
10/11/1991 0,564 08/01/1992 0,477 07/03/1992 0,689 05/05/1992 1,14 01/08/1992 0,166
11/11/1991 0,564 09/01/1992 0,477 08/03/1992 0,689 06/05/1992 1,14 02/08/1992 0,166
12/11/1991 0,564 10/01/1992 0,477 09/03/1992 0,689 07/05/1992 1,14 03/08/1992 0,166
13/11/1991 0,564 11/01/1992 0,477 10/03/1992 0,689 08/05/1992 1,14 04/08/1992 0,166
14/11/1991 0,564 12/01/1992 0,477 11/03/1992 0,689 09/05/1992 1,14 05/08/1992 0,166
15/11/1991 0,564 13/01/1992 0,477 12/03/1992 0,689 10/05/1992 1,14 06/08/1992 0,166
16/11/1991 0,564 14/01/1992 0,477 13/03/1992 0,689 11/05/1992 1,14 07/08/1992 0,166
17/11/1991 0,564 15/01/1992 0,477 14/03/1992 0,689 12/05/1992 1,14 08/08/1992 0,166
18/11/1991 0,564 16/01/1992 0,477 15/03/1992 0,689 13/05/1992 1,14 09/08/1992 0,166
19/11/1991 0,564 17/01/1992 0,477 16/03/1992 0,689 14/05/1992 1,14 10/08/1992 0,166
20/11/1991 0,564 18/01/1992 0,477 17/03/1992 0,689 15/05/1992 1,14 11/08/1992 0,166
21/11/1991 0,564 19/01/1992 0,564 18/03/1992 0,689 16/05/1992 1,316 12/08/1992 0,166
22/11/1991 0,564 20/01/1992 0,564 19/03/1992 0,564 17/05/1992 1,316 13/08/1992 0,054
23/11/1991 0,564 21/01/1992 0,564 20/03/1992 0,564 18/05/1992 1,316 14/08/1992 0,054
24/11/1991 0,564 22/01/1992 0,689 21/03/1992 0,564 19/05/1992 1,316 15/08/1992 0,054
25/11/1991 0,564 23/01/1992 0,689 22/03/1992 0,564 20/05/1992 1,316 16/08/1992 0,054
26/11/1991 0,564 24/01/1992 0,627 23/03/1992 0,564 21/05/1992 1,316 17/08/1992 0,054
27/11/1991 0,564 25/01/1992 0,564 24/03/1992 0,564 22/05/1992 1,316 18/08/1992 0,054
28/11/1991 0,564 26/01/1992 0,564 25/03/1992 0,564 23/05/1992 1,316 19/08/1992 0,054

1991‐1992



FECHA Q (m3/s) FECHA Q (m3/s) FECHA Q (m3/s) FECHA Q (m3/s) FECHA Q (m3/s)

22/10/1993 0,129 30/12/1993 0,129 09/03/1994 0,434 17/05/1994 0,261 25/07/1994 0,003
23/10/1993 0,129 31/12/1993 0,129 10/03/1994 0,318 18/05/1994 0,261 26/07/1994 0,003
24/10/1993 0,129 01/01/1994 0,166 11/03/1994 0,318 19/05/1994 0,261 27/07/1994 0,003
25/10/1993 0,129 02/01/1994 0,166 12/03/1994 0,318 20/05/1994 0,261 28/07/1994 0,003
26/10/1993 0,166 03/01/1994 0,203 13/03/1994 0,318 21/05/1994 0,203 29/07/1994 0,003
27/10/1993 0,166 04/01/1994 0,203 14/03/1994 0,318 22/05/1994 0,203 30/07/1994 0,003
28/10/1993 0,166 05/01/1994 0,166 15/03/1994 0,318 23/05/1994 0,203 31/07/1994 0,003
29/10/1993 0,203 06/01/1994 2,39 16/03/1994 0,318 24/05/1994 0,203 01/08/1994 0,003
30/10/1993 0,203 07/01/1994 0,564 17/03/1994 0,318 25/05/1994 0,203 02/08/1994 0,003
31/10/1993 0,203 08/01/1994 0,564 18/03/1994 0,318 26/05/1994 0,203 03/08/1994 0,003
01/11/1993 0,203 09/01/1994 4,014 19/03/1994 0,318 27/05/1994 0,203 04/08/1994 0,003
02/11/1993 0,203 10/01/1994 1,316 20/03/1994 0,318 28/05/1994 0,203 05/08/1994 0,003
03/11/1993 0,203 11/01/1994 0,564 21/03/1994 0,318 29/05/1994 0,166 06/08/1994 0,003
04/11/1993 0,166 12/01/1994 0,564 22/03/1994 0,318 30/05/1994 0,166 07/08/1994 0,003
05/11/1993 0,166 13/01/1994 0,564 23/03/1994 0,318 31/05/1994 0,129 08/08/1994 0,003
06/11/1993 0,203 14/01/1994 0,564 24/03/1994 0,261 01/06/1994 0,129 09/08/1994 0,003
07/11/1993 0,166 15/01/1994 0,564 25/03/1994 0,261 02/06/1994 0,129 10/08/1994 0,003
08/11/1993 0,166 16/01/1994 0,564 26/03/1994 0,318 03/06/1994 0,129 11/08/1994 0,003
09/11/1993 0,166 17/01/1994 0,564 27/03/1994 0,318 04/06/1994 0,088 12/08/1994 0,003
10/11/1993 0,203 18/01/1994 0,564 28/03/1994 0,318 05/06/1994 0,088 13/08/1994 0,003
11/11/1993 0,203 19/01/1994 0,564 29/03/1994 0,318 06/06/1994 0,088 14/08/1994 0,003
12/11/1993 0,203 20/01/1994 0,564 30/03/1994 0,318 07/06/1994 0,088 15/08/1994 0,003
13/11/1993 0,203 21/01/1994 0,564 31/03/1994 0,318 08/06/1994 0,088 16/08/1994 0,003
14/11/1993 0,261 22/01/1994 0,564 01/04/1994 0,261 09/06/1994 0,088 17/08/1994 0,003
15/11/1993 0,203 23/01/1994 0,564 02/04/1994 0,261 10/06/1994 0,088 18/08/1994 0,003
16/11/1993 0,166 24/01/1994 0,564 03/04/1994 0,261 11/06/1994 0,088 19/08/1994 0,003
17/11/1993 0,166 25/01/1994 0,477 04/04/1994 0,261 12/06/1994 0,088 20/08/1994 0,003
18/11/1993 0,166 26/01/1994 0,477 05/04/1994 0,261 13/06/1994 0,088 21/08/1994 0,003
19/11/1993 0,166 27/01/1994 0,39 06/04/1994 0,261 14/06/1994 0,088 22/08/1994 0,003
20/11/1993 0,166 28/01/1994 0,318 07/04/1994 0,261 15/06/1994 0,088 23/08/1994 0,003
21/11/1993 0,166 29/01/1994 0,261 08/04/1994 0,261 16/06/1994 0,088 24/08/1994 0,003
22/11/1993 0,166 30/01/1994 0,203 09/04/1994 0,261 17/06/1994 0,088 25/08/1994 0,003
23/11/1993 0,166 31/01/1994 0,203 10/04/1994 0,261 18/06/1994 0,077 26/08/1994 0,003
24/11/1993 0,166 01/02/1994 0,203 11/04/1994 0,261 19/06/1994 0,077 27/08/1994 0,003
25/11/1993 0,166 02/02/1994 0,203 12/04/1994 0,261 20/06/1994 0,054 28/08/1994 0,003
26/11/1993 0,166 03/02/1994 0,203 13/04/1994 0,203 21/06/1994 0,054 29/08/1994 0,003
27/11/1993 0,166 04/02/1994 0,203 14/04/1994 0,203 22/06/1994 0,054 30/08/1994 0,003
28/11/1993 0,166 05/02/1994 0,203 15/04/1994 0,814 23/06/1994 0,054 31/08/1994 0,003
29/11/1993 0,166 06/02/1994 0,203 16/04/1994 0,689 24/06/1994 0,039 01/09/1994 0,003
30/11/1993 0,166 07/02/1994 0,203 17/04/1994 0,689 25/06/1994 0,039 02/09/1994 0,003
01/12/1993 0,203 08/02/1994 0,261 18/04/1994 0,564 26/06/1994 0,039 03/09/1994 0,003
02/12/1993 0,203 09/02/1994 0,261 19/04/1994 0,564 27/06/1994 0,014 04/09/1994 0,003
03/12/1993 0,203 10/02/1994 0,318 20/04/1994 0,564 28/06/1994 0,014 05/09/1994 0,003
04/12/1993 0,203 11/02/1994 0,39 21/04/1994 0,564 29/06/1994 0,014 06/09/1994 0,003
05/12/1993 0,203 12/02/1994 0,39 22/04/1994 0,689 30/06/1994 0,014 07/09/1994 0,003
06/12/1993 0,203 13/02/1994 0,39 23/04/1994 0,627 01/07/1994 0,01 08/09/1994 0,003
07/12/1993 0,203 14/02/1994 0,39 24/04/1994 0,627 02/07/1994 0,01 09/09/1994 0,003
08/12/1993 0,203 15/02/1994 0,477 25/04/1994 0,627 03/07/1994 0,01 10/09/1994 0,003
09/12/1993 0,203 16/02/1994 0,965 26/04/1994 0,627 04/07/1994 0,01 11/09/1994 0,003
10/12/1993 0,203 17/02/1994 0,877 27/04/1994 0,564 05/07/1994 0,01 12/09/1994 0,003
11/12/1993 0,203 18/02/1994 0,814 28/04/1994 0,564 06/07/1994 0,01 13/09/1994 0,003
12/12/1993 0,203 19/02/1994 0,477 29/04/1994 0,521 07/07/1994 0,01 14/09/1994 0,003
13/12/1993 0,203 20/02/1994 0,477 30/04/1994 0,521 08/07/1994 0,01 15/09/1994 0,003
14/12/1993 0,203 21/02/1994 0,477 01/05/1994 0,39 09/07/1994 0,01 16/09/1994 0,003
15/12/1993 0,129 22/02/1994 0,477 02/05/1994 0,39 10/07/1994 0,01 17/09/1994 0,003
16/12/1993 0,129 23/02/1994 0,477 03/05/1994 0,39 11/07/1994 0,01 18/09/1994 0,003
17/12/1993 0,166 24/02/1994 0,477 04/05/1994 0,39 12/07/1994 0,01 19/09/1994 0,003
18/12/1993 0,166 25/02/1994 0,477 05/05/1994 0,39 13/07/1994 0,01 20/09/1994 0,003
19/12/1993 0,166 26/02/1994 0,477 06/05/1994 0,39 14/07/1994 0,01 21/09/1994 0,003
20/12/1993 0,129 27/02/1994 0,477 07/05/1994 0,39 15/07/1994 0,01 22/09/1994 0,003
21/12/1993 0,129 28/02/1994 0,814 08/05/1994 0,318 16/07/1994 0,01 23/09/1994 0,003
22/12/1993 0,129 01/03/1994 0,965 09/05/1994 0,261 17/07/1994 0,01 24/09/1994 0,003
23/12/1993 0,166 02/03/1994 0,689 10/05/1994 0,261 18/07/1994 0,01 25/09/1994 0,003
24/12/1993 0,203 03/03/1994 0,564 11/05/1994 0,261 19/07/1994 0,01 26/09/1994 0,003
25/12/1993 0,129 04/03/1994 0,477 12/05/1994 0,261 20/07/1994 0,01 27/09/1994 0,003
26/12/1993 0,129 05/03/1994 0,477 13/05/1994 0,261 21/07/1994 0,01 28/09/1994 0,003
27/12/1993 0,166 06/03/1994 0,434 14/05/1994 0,261 22/07/1994 0,01 29/09/1994 0,003
28/12/1993 0,166 07/03/1994 0,434 15/05/1994 0,261 23/07/1994 0,01 30/09/1994 0,003
29/12/1993 0,129 08/03/1994 0,434 16/05/1994 0,261 24/07/1994 0,003

1993‐1994



FECHA Q (m3/s) FECHA Q (m3/s) FECHA Q (m3/s) FECHA Q (m3/s) FECHA Q (m3/s)

22/10/1994 0,047 30/12/1994 0,148 09/03/1995 0,477 17/05/1995 0,054 25/07/1995 0,017
23/10/1994 0,047 31/12/1994 0,166 10/03/1995 0,318 18/05/1995 0,054 26/07/1995 0,017
24/10/1994 0,054 01/01/1995 0,203 11/03/1995 0,318 19/05/1995 0,017 27/07/1995 0,017
25/10/1994 0,077 02/01/1995 0,166 12/03/1995 0,318 20/05/1995 0,014 28/07/1995 0,017
26/10/1994 0,1 03/01/1995 0,166 13/03/1995 0,318 21/05/1995 0,007 29/07/1995 0,017
27/10/1994 0,1 04/01/1995 0,148 14/03/1995 0,261 22/05/1995 0,007 30/07/1995 0,017
28/10/1994 0,077 05/01/1995 0,203 15/03/1995 0,261 23/05/1995 0,039 31/07/1995 0,017
29/10/1994 0,1 06/01/1995 0,203 16/03/1995 0,261 24/05/1995 0,039 01/08/1995 0,017
30/10/1994 0,1 07/01/1995 0,166 17/03/1995 0,232 25/05/1995 0,039 02/08/1995 0,017
31/10/1994 0,1 08/01/1995 0,166 18/03/1995 0,232 26/05/1995 0,039 03/08/1995 0,017
01/11/1994 0,1 09/01/1995 0,166 19/03/1995 0,232 27/05/1995 0,039 04/08/1995 0,014
02/11/1994 0,1 10/01/1995 0,166 20/03/1995 0,232 28/05/1995 0,039 05/08/1995 0,003
03/11/1994 0,1 11/01/1995 0,166 21/03/1995 0,232 29/05/1995 0,039 06/08/1995 0,003
04/11/1994 0,318 12/01/1995 0,203 22/03/1995 0,232 30/05/1995 0,039 07/08/1995 0,003
05/11/1994 0,261 13/01/1995 0,203 23/03/1995 0,232 31/05/1995 0,039 08/08/1995 0,003
06/11/1994 0,261 14/01/1995 0,166 24/03/1995 0,232 01/06/1995 0,007 09/08/1995 0,003
07/11/1994 0,166 15/01/1995 0,129 25/03/1995 0,203 02/06/1995 0,007 10/08/1995 0,003
08/11/1994 0,166 16/01/1995 0,129 26/03/1995 0,203 03/06/1995 0,014 11/08/1995 0,003
09/11/1994 0,166 17/01/1995 0,129 27/03/1995 0,203 04/06/1995 0,014 12/08/1995 0,003
10/11/1994 0,318 18/01/1995 0,129 28/03/1995 0,203 05/06/1995 0,007 13/08/1995 0,003
11/11/1994 0,203 19/01/1995 0,129 29/03/1995 0,203 06/06/1995 0,007 14/08/1995 0,003
12/11/1994 0,203 20/01/1995 0,203 30/03/1995 0,077 07/06/1995 0,007 15/08/1995 0,003
13/11/1994 0,203 21/01/1995 0,203 31/03/1995 0,111 08/06/1995 0,007 16/08/1995 0,003
14/11/1994 0,203 22/01/1995 0,203 01/04/1995 0,166 09/06/1995 0,007 17/08/1995 0,003
15/11/1994 0,203 23/01/1995 0,203 02/04/1995 0,166 10/06/1995 0,007 18/08/1995 0,003
16/11/1994 0,203 24/01/1995 0,203 03/04/1995 0,166 11/06/1995 0,014 19/08/1995 0,003
17/11/1994 0,166 25/01/1995 0,203 04/04/1995 0,166 12/06/1995 0,014 20/08/1995 0,003
18/11/1994 0,148 26/01/1995 0,203 05/04/1995 0,166 13/06/1995 0,014 21/08/1995 0,003
19/11/1994 0,148 27/01/1995 0,203 06/04/1995 0,166 14/06/1995 0,007 22/08/1995 0,003
20/11/1994 0,111 28/01/1995 0,203 07/04/1995 0,166 15/06/1995 0,007 23/08/1995 0,003
21/11/1994 0,111 29/01/1995 0,203 08/04/1995 0,129 16/06/1995 0,007 24/08/1995 0,003
22/11/1994 0,111 30/01/1995 0,203 09/04/1995 0,111 17/06/1995 0,007 25/08/1995 0,003
23/11/1994 0,129 31/01/1995 0,203 10/04/1995 0,088 18/06/1995 0,014 26/08/1995 0,003
24/11/1994 0,129 01/02/1995 0,203 11/04/1995 0,077 19/06/1995 0,014 27/08/1995 0,003
25/11/1994 0,166 02/02/1995 0,203 12/04/1995 0,077 20/06/1995 0,014 28/08/1995 0,003
26/11/1994 0,166 03/02/1995 0,203 13/04/1995 0,077 21/06/1995 0,014 29/08/1995 0,003
27/11/1994 0,166 04/02/1995 0,203 14/04/1995 0,077 22/06/1995 0,014 30/08/1995 0,003
28/11/1994 0,166 05/02/1995 0,203 15/04/1995 0,077 23/06/1995 0,014 31/08/1995 0,003
29/11/1994 0,166 06/02/1995 0,203 16/04/1995 0,077 24/06/1995 0,014 01/09/1995 0,024
30/11/1994 0,166 07/02/1995 0,203 17/04/1995 0,077 25/06/1995 0,014 02/09/1995 0,024
01/12/1994 0,166 08/02/1995 0,203 18/04/1995 0,077 26/06/1995 0,014 03/09/1995 0,024
02/12/1994 0,148 09/02/1995 0,203 19/04/1995 0,077 27/06/1995 0,014 04/09/1995 0,024
03/12/1994 0,148 10/02/1995 0,203 20/04/1995 0,065 28/06/1995 0,014 05/09/1995 0,024
04/12/1994 0,148 11/02/1995 0,232 21/04/1995 0,065 29/06/1995 0,014 06/09/1995 0,024
05/12/1994 0,166 12/02/1995 0,232 22/04/1995 0,065 30/06/1995 0,014 07/09/1995 0,024
06/12/1994 0,148 13/02/1995 0,261 23/04/1995 0,065 01/07/1995 0,017 08/09/1995 0,024
07/12/1994 0,166 14/02/1995 0,39 24/04/1995 0,065 02/07/1995 0,017 09/09/1995 0,024
08/12/1994 0,289 15/02/1995 0,318 25/04/1995 0,065 03/07/1995 0,017 10/09/1995 0,024
09/12/1994 0,232 16/02/1995 0,261 26/04/1995 0,065 04/07/1995 0,017 11/09/1995 0,024
10/12/1994 0,232 17/02/1995 0,232 27/04/1995 0,065 05/07/1995 0,017 12/09/1995 0,024
11/12/1994 0,232 18/02/1995 0,232 28/04/1995 0,065 06/07/1995 0,017 13/09/1995 0,024
12/12/1994 0,232 19/02/1995 0,232 29/04/1995 0,1 07/07/1995 0,017 14/09/1995 0,024
13/12/1994 0,232 20/02/1995 0,232 30/04/1995 0,1 08/07/1995 0,017 15/09/1995 0,024
14/12/1994 0,232 21/02/1995 0,232 01/05/1995 0,129 09/07/1995 0,017 16/09/1995 0,024
15/12/1994 0,232 22/02/1995 0,232 02/05/1995 0,111 10/07/1995 0,017 17/09/1995 0,024
16/12/1994 0,166 23/02/1995 0,232 03/05/1995 0,1 11/07/1995 0,017 18/09/1995 0,024
17/12/1994 0,166 24/02/1995 0,232 04/05/1995 0,1 12/07/1995 0,017 19/09/1995 0,024
18/12/1994 0,148 25/02/1995 0,232 05/05/1995 0,077 13/07/1995 0,017 20/09/1995 0,024
19/12/1994 0,148 26/02/1995 0,232 06/05/1995 0,077 14/07/1995 0,017 21/09/1995 0,024
20/12/1994 0,111 27/02/1995 0,232 07/05/1995 0,077 15/07/1995 0,017 22/09/1995 0,024
21/12/1994 0,111 28/02/1995 0,232 08/05/1995 0,077 16/07/1995 0,017 23/09/1995 0,024
22/12/1994 0,129 01/03/1995 0,261 09/05/1995 0,077 17/07/1995 0,017 24/09/1995 0,024
23/12/1994 0,129 02/03/1995 0,261 10/05/1995 0,077 18/07/1995 0,017 25/09/1995 0,024
24/12/1994 0,129 03/03/1995 0,261 11/05/1995 0,077 19/07/1995 0,017 26/09/1995 0,024
25/12/1994 0,129 04/03/1995 0,289 12/05/1995 0,111 20/07/1995 0,017 27/09/1995 0,024
26/12/1994 0,148 05/03/1995 0,318 13/05/1995 0,077 21/07/1995 0,017 28/09/1995 0,024
27/12/1994 0,148 06/03/1995 0,39 14/05/1995 0,054 22/07/1995 0,017 29/09/1995 0,024
28/12/1994 0,148 07/03/1995 0,814 15/05/1995 0,054 23/07/1995 0,017 30/09/1995 0,024
29/12/1994 0,148 08/03/1995 0,564 16/05/1995 0,054 24/07/1995 0,017

1994‐1995



FECHA Q (m3/s) FECHA Q (m3/s) FECHA Q (m3/s) FECHA Q (m3/s) FECHA Q (m3/s)

01/10/1995 0,003 02/12/1995 0,223 02/03/1996 2,044 03/05/1996 12,729 04/07/1996 1,581
02/10/1995 0,003 03/12/1995 0,223 03/03/1996 2,044 04/05/1996 4,211 05/07/1996 1,5
03/10/1995 0,003 04/12/1995 0,223 04/03/1996 2,044 05/05/1996 2,916 06/07/1996 1,42
04/10/1995 0,003 05/12/1995 0,223 05/03/1996 2,044 06/05/1996 6,246 07/07/1996 1,42
05/10/1995 0,003 06/12/1995 0,223 06/03/1996 1,951 07/05/1996 5,742 08/07/1996 1,5
06/10/1995 0,003 07/12/1995 0,223 07/03/1996 1,859 08/05/1996 3,93 09/07/1996 1,5
07/10/1995 0,003 08/12/1995 0,223 08/03/1996 1,951 09/05/1996 6,246 10/07/1996 1,5
08/10/1995 0,003 09/12/1995 0,833 09/03/1996 1,859 10/05/1996 6,422 11/07/1996 1,581
09/10/1995 0,003 10/12/1995 0,548 10/03/1996 1,859 11/05/1996 5,251 12/07/1996 1,581
10/10/1995 0,003 11/12/1995 0,323 11/03/1996 1,859 12/05/1996 4,795 13/07/1996 1,5
11/10/1995 0,003 12/12/1995 0,29 12/03/1996 1,859 13/05/1996 4,491 14/07/1996 1,5
12/10/1995 0,003 13/12/1995 0,29 13/03/1996 1,859 14/05/1996 4,643 15/07/1996 1,5
13/10/1995 0,003 14/12/1995 0,223 14/03/1996 1,859 15/05/1996 4,643 16/07/1996 1,5
14/10/1995 0,003 15/12/1995 0,323 15/03/1996 1,766 16/05/1996 4,643 17/07/1996 1,5
15/10/1995 0,003 16/12/1995 0,368 16/03/1996 1,859 17/05/1996 4,491 18/07/1996 1,5
16/10/1995 0,003 17/12/1995 0,368 17/03/1996 1,859 18/05/1996 4,491 19/07/1996 1,5
17/10/1995 0,003 18/12/1995 0,323 18/03/1996 1,766 19/05/1996 4,491 20/07/1996 1,339
18/10/1995 0,003 19/12/1995 0,323 19/03/1996 1,766 20/05/1996 4,491 21/07/1996 1,5
19/10/1995 0,003 20/12/1995 0,503 20/03/1996 1,766 21/05/1996 4,491 22/07/1996 1,339
20/10/1995 0,003 21/12/1995 0,458 21/03/1996 1,766 22/05/1996 4,491 23/07/1996 1,42
21/10/1995 0,003 22/12/1995 0,323 22/03/1996 1,766 23/05/1996 4,351 24/07/1996 1,42
22/10/1995 0,003 23/12/1995 1,109 23/03/1996 1,766 24/05/1996 4,351 25/07/1996 1,339
23/10/1995 0,003 24/12/1995 1,674 24/03/1996 1,766 25/05/1996 4,211 26/07/1996 1,259
24/10/1995 0,003 25/12/1995 1,339 25/03/1996 1,766 26/05/1996 4,211 27/07/1996 1,178
25/10/1995 0,003 26/12/1995 7,7 26/03/1996 1,766 27/05/1996 3,93 28/07/1996 1,109
26/10/1995 0,003 27/12/1995 1,581 27/03/1996 1,859 28/05/1996 3,93 29/07/1996 1,04
27/10/1995 0,003 28/12/1995 1,674 28/03/1996 1,859 29/05/1996 3,93 30/07/1996 1,04
28/10/1995 0,003 29/12/1995 2,916 29/03/1996 1,859 30/05/1996 3,93 31/07/1996 1,04
29/10/1995 0,003 30/12/1995 11,059 30/03/1996 1,859 31/05/1996 3,93 01/08/1996 0,971
30/10/1995 0,003 31/12/1995 3,93 31/03/1996 1,859 01/06/1996 2,567 02/08/1996 0,971
31/10/1995 0,003 01/01/1996 11,059 01/04/1996 1,859 02/06/1996 2,044 03/08/1996 1,5
01/11/1995 0,003 02/01/1996 3,405 02/04/1996 1,859 03/06/1996 2,044 04/08/1996 1,339
02/11/1995 0,003 03/01/1996 3,534 03/04/1996 1,859 04/06/1996 1,581 05/08/1996 1,339
03/11/1995 0,003 04/01/1996 3,405 04/04/1996 1,766 05/06/1996 1,581 06/08/1996 1,5
04/11/1995 0,003 05/01/1996 8,686 05/04/1996 1,766 06/06/1996 1,581 07/08/1996 1,5
05/11/1995 0,003 06/01/1996 7,512 06/04/1996 1,766 07/06/1996 1,581 08/08/1996 1,5
06/11/1995 0,003 07/01/1996 8,087 07/04/1996 1,859 08/06/1996 1,581 09/08/1996 1,581
07/11/1995 0,003 08/01/1996 3,79 08/04/1996 1,859 09/06/1996 1,5 10/08/1996 1,581
08/11/1995 0,003 09/01/1996 21,174 09/04/1996 1,859 10/06/1996 1,5 11/08/1996 1,581
09/11/1995 0,157 10/01/1996 6,07 10/04/1996 1,766 11/06/1996 1,5 12/08/1996 1,581
10/11/1995 0,223 11/01/1996 3,79 11/04/1996 1,766 12/06/1996 1,5 13/08/1996 1,581
11/11/1995 0,223 12/01/1996 3,662 12/04/1996 1,859 13/06/1996 1,5 14/08/1996 1,581
12/11/1995 0,368 13/01/1996 3,662 13/04/1996 1,859 14/06/1996 1,5 15/08/1996 19,924
13/11/1995 0,548 14/01/1996 3,662 14/04/1996 1,766 15/06/1996 1,5 16/08/1996 6,246
14/11/1995 0,548 15/01/1996 3,534 15/04/1996 1,766 16/06/1996 1,5 17/08/1996 4,491
15/11/1995 0,605 16/01/1996 3,534 16/04/1996 1,766 17/06/1996 1,5 18/08/1996 3,79
16/11/1995 0,548 17/01/1996 3,534 17/04/1996 1,766 18/06/1996 1,5 19/08/1996 2,683
17/11/1995 0,548 18/01/1996 3,405 18/04/1996 1,766 19/06/1996 1,5 20/08/1996 3,149
18/11/1995 0,548 19/01/1996 3,534 19/04/1996 1,766 20/06/1996 1,42 21/08/1996 2,567
19/11/1995 0,548 20/01/1996 3,534 20/04/1996 1,766 21/06/1996 1,339 22/08/1996 2,567
20/11/1995 0,548 21/01/1996 3,79 21/04/1996 1,859 22/06/1996 1,339 23/08/1996 2,462
21/11/1995 0,548 22/01/1996 6,07 22/04/1996 1,859 23/06/1996 1,339 24/08/1996 2,462
22/11/1995 0,548 23/01/1996 7,137 23/04/1996 1,859 24/06/1996 1,42 25/08/1996 2,462
23/11/1995 0,323 24/01/1996 3,93 24/04/1996 1,859 25/06/1996 1,42 26/08/1996 2,567
24/11/1995 0,223 25/01/1996 3,79 25/04/1996 1,859 26/06/1996 1,339 27/08/1996 2,462
25/11/1995 0,223 26/01/1996 3,79 26/04/1996 1,859 27/06/1996 1,339 28/08/1996 2,253
26/11/1995 0,223 27/01/1996 3,79 27/04/1996 1,859 28/06/1996 1,259 29/08/1996 2,253
27/11/1995 0,223 28/01/1996 3,79 28/04/1996 1,766 29/06/1996 1,42 30/08/1996 2,567
28/11/1995 0,223 29/01/1996 3,79 29/04/1996 1,766 30/06/1996 1,42 31/08/1996 2,567
29/11/1995 0,223 30/01/1996 3,79 30/04/1996 1,766 01/07/1996 1,581 01/09/1996 3,534
30/11/1995 0,223 31/01/1996 3,93 01/05/1996 1,951 02/07/1996 1,581
01/12/1995 0,223 01/03/1996 2,044 02/05/1996 1,859 03/07/1996 1,581

1995‐1996



FECHA Q (m3/s) FECHA Q (m3/s) FECHA Q (m3/s) FECHA Q (m3/s) FECHA Q (m3/s)

01/10/1996 0,187 12/12/1996 2,46 02/03/1997 4,5 13/05/1997 1,356 24/07/1997 0,692
02/10/1996 0,187 13/12/1996 14,016 03/03/1997 4,5 14/05/1997 1,721 25/07/1997 0,692
03/10/1996 0,187 14/12/1996 7,345 04/03/1997 4,5 15/05/1997 1,441 26/07/1997 0,692
04/10/1996 0,187 15/12/1996 3,613 05/03/1997 4,5 16/05/1997 1,441 27/07/1997 0,692
05/10/1996 0,187 16/12/1996 3,613 06/03/1997 4,348 17/05/1997 1,441 28/07/1997 0,75
06/10/1996 0,187 17/12/1996 4,818 07/03/1997 4,195 18/05/1997 1,525 29/07/1997 0,75
07/10/1996 0,187 18/12/1996 4,984 08/03/1997 4,195 19/05/1997 1,525 30/07/1997 0,75
08/10/1996 0,187 19/12/1996 5,316 09/03/1997 4,195 20/05/1997 1,525 31/07/1997 0,75
09/10/1996 0,187 20/12/1996 24,605 10/03/1997 4,195 21/05/1997 1,623 01/08/1997 0,75
10/10/1996 0,187 21/12/1996 10,181 11/03/1997 4,195 22/05/1997 1,623 02/08/1997 0,75
11/10/1996 0,187 22/12/1996 6,2 12/03/1997 4,195 23/05/1997 1,623 03/08/1997 0,75
12/10/1996 0,187 23/12/1996 6,2 13/03/1997 4,195 24/05/1997 1,721 04/08/1997 0,692
13/10/1996 0,238 24/12/1996 11,144 14/03/1997 4,195 25/05/1997 3,891 05/08/1997 0,576
14/10/1996 0,962 25/12/1996 6,379 15/03/1997 4,195 26/05/1997 1,818 06/08/1997 0,576
15/10/1996 0,46 26/12/1996 4,984 16/03/1997 4,195 27/05/1997 1,916 07/08/1997 0,576
16/10/1996 0,322 27/12/1996 5,15 17/03/1997 4,195 28/05/1997 1,818 08/08/1997 0,576
17/10/1996 0,322 28/12/1996 6,2 18/03/1997 4,195 29/05/1997 1,623 09/08/1997 0,576
18/10/1996 0,322 29/12/1996 7,152 19/03/1997 4,195 30/05/1997 1,623 10/08/1997 0,576
19/10/1996 0,322 30/12/1996 8,378 20/03/1997 3,752 31/05/1997 2,014 11/08/1997 0,576
20/10/1996 0,322 31/12/1996 9,48 21/03/1997 3,475 01/06/1997 2,349 12/08/1997 0,576
21/10/1996 0,357 09/01/1997 19,423 22/03/1997 3,475 02/06/1997 1,721 13/08/1997 0,576
22/10/1996 0,357 10/01/1997 9,039 23/03/1997 3,475 03/06/1997 1,623 14/08/1997 0,576
23/10/1996 0,357 11/01/1997 8,171 24/03/1997 3,475 04/06/1997 4,5 15/08/1997 0,576
24/10/1996 0,357 12/01/1997 7,965 25/03/1997 3,475 05/06/1997 2,697 16/08/1997 0,576
25/10/1996 0,357 13/01/1997 7,758 26/03/1997 3,475 06/06/1997 2,349 17/08/1997 0,576
26/10/1996 0,391 14/01/1997 7,552 27/03/1997 3,613 07/06/1997 1,916 18/08/1997 0,518
27/10/1996 0,391 15/01/1997 7,152 28/03/1997 3,613 08/06/1997 1,623 19/08/1997 0,426
28/10/1996 0,391 16/01/1997 7,152 29/03/1997 3,613 09/06/1997 1,356 20/08/1997 0,426
29/10/1996 0,391 17/01/1997 12,148 30/03/1997 3,613 10/06/1997 1,187 21/08/1997 0,426
30/10/1996 0,391 18/01/1997 9,714 31/03/1997 3,613 11/06/1997 1,187 22/08/1997 0,426
31/10/1996 0,322 19/01/1997 22,454 01/04/1997 3,613 12/06/1997 1,103 23/08/1997 0,426
01/11/1996 0,75 20/01/1997 24,975 02/04/1997 3,613 13/06/1997 1,103 24/08/1997 0,426
02/11/1996 0,75 21/01/1997 10,649 03/04/1997 3,475 14/06/1997 1,103 25/08/1997 0,426
03/11/1996 0,75 22/01/1997 9,714 04/04/1997 3,475 15/06/1997 1,032 26/08/1997 0,46
04/11/1996 0,821 23/01/1997 20,411 05/04/1997 3,475 16/06/1997 1,032 27/08/1997 0,46
05/11/1996 0,821 24/01/1997 10,415 06/04/1997 3,475 17/06/1997 1,032 28/08/1997 0,46
06/11/1996 0,821 25/01/1997 8,378 07/04/1997 3,475 18/06/1997 0,962 29/08/1997 0,46
07/11/1996 0,891 26/01/1997 7,552 08/04/1997 3,475 19/06/1997 0,962 30/08/1997 0,518
08/11/1996 0,891 27/01/1997 7,345 09/04/1997 3,475 20/06/1997 0,891 31/08/1997 0,518
09/11/1996 0,692 28/01/1997 7,152 10/04/1997 3,475 21/06/1997 0,891 01/09/1997 0,518
10/11/1996 0,46 29/01/1997 7,152 11/04/1997 3,475 22/06/1997 0,891 02/09/1997 0,518
11/11/1996 3,613 30/01/1997 6,959 12/04/1997 3,475 23/06/1997 0,891 03/09/1997 0,518
12/11/1996 12,148 31/01/1997 6,959 13/04/1997 3,475 24/06/1997 0,821 04/09/1997 0,518
13/11/1996 6,02 01/02/1997 6,765 14/04/1997 3,475 25/06/1997 0,75 05/09/1997 0,576
14/11/1996 4,043 02/02/1997 6,765 15/04/1997 3,475 26/06/1997 0,821 06/09/1997 0,576
15/11/1996 1,721 03/02/1997 6,572 16/04/1997 3,475 27/06/1997 0,891 07/09/1997 0,576
16/11/1996 6,379 04/02/1997 6,572 17/04/1997 3,197 28/06/1997 0,962 08/09/1997 0,634
17/11/1996 1,032 05/02/1997 6,379 18/04/1997 3,197 29/06/1997 0,891 09/09/1997 0,634
18/11/1996 0,576 06/02/1997 6,2 19/04/1997 3,197 30/06/1997 1,103 10/09/1997 0,692
19/11/1996 0,46 07/02/1997 6,2 20/04/1997 3,197 01/07/1997 1,187 11/09/1997 0,692
20/11/1996 0,962 08/02/1997 6,02 21/04/1997 3,336 02/07/1997 1,356 12/09/1997 0,692
21/11/1996 0,962 09/02/1997 5,841 22/04/1997 3,336 03/07/1997 1,187 13/09/1997 0,75
22/11/1996 1,103 10/02/1997 5,841 23/04/1997 3,475 04/07/1997 0,891 14/09/1997 0,75
23/11/1996 1,103 11/02/1997 5,661 24/04/1997 3,336 05/07/1997 0,75 15/09/1997 0,692
24/11/1996 1,103 12/02/1997 5,482 25/04/1997 3,336 06/07/1997 0,692 16/09/1997 0,634
25/11/1996 1,103 13/02/1997 5,316 26/04/1997 3,336 07/07/1997 0,634 17/09/1997 0,634
26/11/1996 1,032 14/02/1997 5,316 27/04/1997 3,336 08/07/1997 0,634 18/09/1997 0,634
27/11/1996 1,032 15/02/1997 5,15 28/04/1997 3,475 09/07/1997 0,518 19/09/1997 0,634
28/11/1996 1,032 16/02/1997 4,984 29/04/1997 3,475 10/07/1997 0,518 20/09/1997 0,692
29/11/1996 0,891 17/02/1997 4,984 30/04/1997 3,475 11/07/1997 0,576 21/09/1997 0,692
30/11/1996 0,891 18/02/1997 4,818 01/05/1997 3,475 12/07/1997 0,576 22/09/1997 0,692
01/12/1996 0,891 19/02/1997 4,652 02/05/1997 3,072 13/07/1997 0,634 23/09/1997 0,692
02/12/1996 0,891 20/02/1997 4,5 03/05/1997 2,572 14/07/1997 0,634 24/09/1997 0,75
03/12/1996 0,891 21/02/1997 4,5 04/05/1997 2,947 15/07/1997 0,692 25/09/1997 0,75
04/12/1996 0,891 22/02/1997 4,5 05/05/1997 2,947 16/07/1997 0,75 26/09/1997 0,75
05/12/1996 1,356 23/02/1997 4,5 06/05/1997 2,822 17/07/1997 0,75 27/09/1997 1,356
06/12/1996 1,032 24/02/1997 4,5 07/05/1997 1,916 18/07/1997 0,821 28/09/1997 1,525
07/12/1996 0,962 25/02/1997 4,5 08/05/1997 1,356 19/07/1997 0,821 29/09/1997 1,441
08/12/1996 1,032 26/02/1997 4,5 09/05/1997 1,356 20/07/1997 0,891 30/09/1997 2,822
09/12/1996 1,187 27/02/1997 4,5 10/05/1997 1,356 21/07/1997 0,75
10/12/1996 1,032 28/02/1997 4,5 11/05/1997 1,356 22/07/1997 0,692
11/12/1996 1,272 01/03/1997 4,5 12/05/1997 1,356 23/07/1997 0,692

1996‐1997



FECHA Q (m3/s) FECHA Q (m3/s) FECHA Q (m3/s) FECHA Q (m3/s) FECHA Q (m3/s)

01/10/1997 2,349 02/05/1998 2,237 08/06/1998 3,197 23/07/1998 0,821 29/08/1998 0,75
02/10/1997 2,014 03/05/1998 2,237 09/06/1998 3,197 24/07/1998 0,692 30/08/1998 0,75
03/10/1997 1,818 04/05/1998 2,349 10/06/1998 3,072 25/07/1998 0,821 31/08/1998 0,75
04/10/1997 1,623 05/05/1998 2,349 11/06/1998 3,072 26/07/1998 0,821 01/09/1998 0,75
05/10/1997 1,441 06/05/1998 2,822 12/06/1998 3,072 27/07/1998 0,692 02/09/1998 0,75
06/10/1997 1,187 07/05/1998 3,475 13/06/1998 2,947 28/07/1998 0,692 03/09/1998 0,75
07/10/1997 1,032 08/05/1998 3,475 14/06/1998 2,947 29/07/1998 0,692 04/09/1998 0,692
08/10/1997 0,891 09/05/1998 3,475 15/06/1998 2,947 30/07/1998 0,692 05/09/1998 0,634
09/10/1997 0,75 10/05/1998 3,475 16/06/1998 2,947 31/07/1998 0,692 06/09/1998 0,634
10/10/1997 0,75 11/05/1998 4,043 25/06/1998 1,032 01/08/1998 0,634 07/09/1998 0,634
11/10/1997 0,75 12/05/1998 3,475 26/06/1998 1,032 02/08/1998 0,634 08/09/1998 0,692
12/10/1997 0,75 13/05/1998 3,475 27/06/1998 1,032 03/08/1998 0,692 09/09/1998 0,692
13/10/1997 0,75 14/05/1998 3,475 28/06/1998 1,032 04/08/1998 0,75 10/09/1998 0,692
14/10/1997 0,634 15/05/1998 3,752 29/06/1998 1,032 05/08/1998 0,821 11/09/1998 0,75
15/10/1997 0,576 16/05/1998 3,613 30/06/1998 1,032 06/08/1998 0,75 12/09/1998 0,75
16/10/1997 0,576 17/05/1998 3,613 01/07/1998 1,032 07/08/1998 0,692 13/09/1998 0,75
17/10/1997 0,576 18/05/1998 3,613 02/07/1998 1,032 08/08/1998 0,692 14/09/1998 0,75
18/10/1997 0,576 19/05/1998 3,613 03/07/1998 1,032 09/08/1998 0,692 15/09/1998 0,821
19/10/1997 0,576 20/05/1998 7,965 04/07/1998 1,032 10/08/1998 0,692 16/09/1998 0,821
20/10/1997 0,576 21/05/1998 8,598 05/07/1998 1,032 11/08/1998 0,75 17/09/1998 0,821
21/10/1997 0,75 22/05/1998 3,752 06/07/1998 1,032 12/08/1998 0,75 18/09/1998 0,75
22/10/1997 0,634 23/05/1998 4,195 07/07/1998 1,032 13/08/1998 0,75 19/09/1998 0,692
23/10/1997 0,634 24/05/1998 3,336 08/07/1998 1,032 14/08/1998 0,75 20/09/1998 0,692
24/10/1997 0,634 25/05/1998 3,613 09/07/1998 1,032 15/08/1998 0,75 21/09/1998 0,692
25/10/1997 0,634 26/05/1998 3,475 10/07/1998 1,032 16/08/1998 0,821 22/09/1998 0,75
26/10/1997 0,634 27/05/1998 3,613 11/07/1998 1,032 17/08/1998 0,821 23/09/1998 0,75
27/10/1997 0,634 28/05/1998 3,475 12/07/1998 1,032 18/08/1998 0,821 24/09/1998 0,75
22/04/1998 1,818 29/05/1998 3,475 13/07/1998 1,032 19/08/1998 0,821 25/09/1998 0,75
23/04/1998 1,818 30/05/1998 3,475 14/07/1998 1,032 20/08/1998 0,821 26/09/1998 0,821
24/04/1998 1,818 31/05/1998 3,475 15/07/1998 1,032 21/08/1998 0,75 27/09/1998 0,821
25/04/1998 1,916 01/06/1998 3,475 16/07/1998 1,032 22/08/1998 0,692 28/09/1998 0,821
26/04/1998 1,916 02/06/1998 3,475 17/07/1998 0,962 23/08/1998 0,692 29/09/1998 0,891
27/04/1998 2,014 03/06/1998 3,336 18/07/1998 0,962 24/08/1998 0,692 30/09/1998 0,891
28/04/1998 2,014 04/06/1998 3,197 19/07/1998 0,962 25/08/1998 0,692
29/04/1998 2,014 05/06/1998 3,613 20/07/1998 0,962 26/08/1998 0,692
30/04/1998 2,126 06/06/1998 3,475 21/07/1998 0,962 27/08/1998 0,692
01/05/1998 2,126 07/06/1998 3,197 22/07/1998 0,962 28/08/1998 0,692

1997‐1998



FECHA Q (m3/s) FECHA Q (m3/s) FECHA Q (m3/s) FECHA Q (m3/s) FECHA Q (m3/s)

01/10/1998 0,8 10/11/1998 0,94 13/02/1999 1,01 03/04/1999 0,8 16/06/1999 0,22
02/10/1998 0,8 11/11/1998 0,94 14/02/1999 1,01 04/04/1999 0,74 17/06/1999 0,22
03/10/1998 0,8 12/11/1998 0,94 15/02/1999 1,01 05/04/1999 0,74 24/06/1999 0,14
04/10/1998 0,8 13/11/1998 1,01 16/02/1999 0,94 06/04/1999 0,74 25/06/1999 0,14
05/10/1998 0,8 14/11/1998 1,01 17/02/1999 0,8 07/04/1999 0,68 26/06/1999 0,14
06/10/1998 0,8 15/11/1998 1,01 18/02/1999 0,8 08/04/1999 0,68 27/06/1999 0,14
07/10/1998 0,8 16/11/1998 1,01 19/02/1999 0,8 09/04/1999 0,68 28/06/1999 0,14
08/10/1998 0,8 17/11/1998 1,01 20/02/1999 0,8 10/04/1999 0,62 29/06/1999 0,14
09/10/1998 0,8 18/11/1998 1,01 21/02/1999 0,8 11/04/1999 0,62 30/06/1999 0,14
10/10/1998 0,8 19/11/1998 1,01 22/02/1999 0,8 12/04/1999 0,62 01/07/1999 0,14
11/10/1998 0,8 20/11/1998 1,01 23/02/1999 0,8 17/05/1999 0,27 02/07/1999 0,18
12/10/1998 0,8 21/11/1998 1,01 24/02/1999 0,8 18/05/1999 0,32 03/07/1999 0,32
13/10/1998 0,8 22/11/1998 1,01 25/02/1999 0,8 19/05/1999 0,32 04/07/1999 0,16
14/10/1998 0,8 23/11/1998 1,01 26/02/1999 0,8 20/05/1999 0,32 05/07/1999 0,14
15/10/1998 0,8 24/11/1998 1,01 27/02/1999 0,8 21/05/1999 0,32 06/07/1999 0,14
16/10/1998 0,87 25/11/1998 1,01 28/02/1999 0,8 22/05/1999 0,32 07/07/1999 0,14
17/10/1998 0,87 26/11/1998 1,01 01/03/1999 0,8 23/05/1999 0,32 08/07/1999 0,14
18/10/1998 0,87 27/11/1998 1,01 02/03/1999 0,8 24/05/1999 0,32 09/07/1999 0,16
19/10/1998 0,87 28/11/1998 1,01 03/03/1999 0,74 25/05/1999 0,32 10/07/1999 0,25
20/10/1998 0,87 29/11/1998 1,01 04/03/1999 0,74 26/05/1999 0,32 11/07/1999 0,4
21/10/1998 0,87 30/11/1998 1,01 05/03/1999 0,74 27/05/1999 0,27 12/07/1999 0,45
22/10/1998 0,87 01/12/1998 1,01 06/03/1999 0,74 28/05/1999 0,27 13/07/1999 0,45
23/10/1998 0,87 02/12/1998 1,01 07/03/1999 0,74 29/05/1999 0,27 14/07/1999 0,45
24/10/1998 0,87 03/12/1998 1,01 08/03/1999 0,68 30/05/1999 0,27 15/07/1999 0,45
25/10/1998 0,87 04/12/1998 1,01 18/03/1999 0,68 31/05/1999 0,27 16/07/1999 0,4
26/10/1998 0,87 05/12/1998 1,01 19/03/1999 0,74 01/06/1999 0,27 20/09/1999 0,62
27/10/1998 0,87 06/12/1998 1,01 20/03/1999 0,74 02/06/1999 0,27 21/09/1999 0,62
28/10/1998 0,87 07/12/1998 1,01 21/03/1999 0,74 03/06/1999 0,27 22/09/1999 0,62
29/10/1998 0,87 08/12/1998 1,01 22/03/1999 0,74 04/06/1999 0,27 23/09/1999 0,62
30/10/1998 0,94 09/12/1998 1,01 23/03/1999 0,8 05/06/1999 0,27 24/09/1999 0,56
31/10/1998 0,94 03/02/1999 0,87 24/03/1999 0,8 06/06/1999 0,27 25/09/1999 0,56
01/11/1998 0,94 04/02/1999 0,94 25/03/1999 0,8 07/06/1999 0,27 26/09/1999 0,56
02/11/1998 0,94 05/02/1999 0,94 26/03/1999 0,8 08/06/1999 0,27 27/09/1999 0,5
03/11/1998 0,94 06/02/1999 0,94 27/03/1999 0,87 09/06/1999 0,2 28/09/1999 0,5
04/11/1998 0,94 07/02/1999 0,94 28/03/1999 0,87 10/06/1999 0,14 29/09/1999 0,5
05/11/1998 0,94 08/02/1999 0,94 29/03/1999 0,87 11/06/1999 0,14 30/09/1999 0,5
06/11/1998 0,94 09/02/1999 0,94 30/03/1999 0,87 12/06/1999 0,14
07/11/1998 0,94 10/02/1999 1,01 31/03/1999 0,8 13/06/1999 0,14
08/11/1998 0,94 11/02/1999 1,01 01/04/1999 0,8 14/06/1999 0,14
09/11/1998 0,94 12/02/1999 1,01 02/04/1999 0,8 15/06/1999 0,16

1998‐1999



FECHA Q (m3/s) FECHA Q (m3/s) FECHA Q (m3/s) FECHA Q (m3/s) FECHA Q (m3/s)

01/10/1999 3,46 15/12/1999 2,11 26/01/2000 0,5 20/03/2000 0,32 01/05/2000 0,56
02/10/1999 1,01 16/12/1999 1,42 27/01/2000 0,5 21/03/2000 0,32 02/05/2000 0,56
03/10/1999 0,45 17/12/1999 1,25 28/01/2000 0,5 22/03/2000 0,36 03/05/2000 0,56
04/10/1999 0,25 18/12/1999 1,17 29/01/2000 0,56 23/03/2000 0,36 04/05/2000 0,62
05/10/1999 0,18 19/12/1999 1,17 30/01/2000 0,56 24/03/2000 0,36 05/05/2000 0,62
06/10/1999 0,2 20/12/1999 1,09 31/01/2000 0,56 25/03/2000 0,4 06/05/2000 0,68
07/10/1999 0,22 21/12/1999 0,8 01/02/2000 0,62 26/03/2000 0,4 07/05/2000 0,68
08/10/1999 0,22 22/12/1999 0,74 02/02/2000 0,62 27/03/2000 0,36 08/05/2000 0,68
09/10/1999 0,22 23/12/1999 0,74 03/02/2000 0,62 28/03/2000 0,45 09/05/2000 0,74
10/10/1999 0,2 24/12/1999 0,74 04/02/2000 0,62 29/03/2000 0,56 10/05/2000 0,62
11/10/1999 0,18 25/12/1999 0,8 05/02/2000 0,62 30/03/2000 0,68 11/05/2000 0,62
12/10/1999 0,45 26/12/1999 0,8 06/02/2000 0,62 31/03/2000 0,8 12/05/2000 0,62
13/10/1999 0,74 27/12/1999 0,8 07/02/2000 0,62 01/04/2000 1,01 13/05/2000 0,62
14/10/1999 0,45 28/12/1999 1,01 08/02/2000 0,62 02/04/2000 1,17 14/05/2000 0,56
15/10/1999 0,45 29/12/1999 2,93 09/02/2000 0,62 03/04/2000 1,34 15/05/2000 0,56
16/10/1999 0,45 30/12/1999 2,93 10/02/2000 0,62 04/04/2000 1,51 16/05/2000 0,56
17/10/1999 0,4 31/12/1999 1,34 11/02/2000 0,62 05/04/2000 1,8 17/05/2000 0,56
19/10/1999 0,4 01/01/2000 1,17 12/02/2000 0,62 06/04/2000 2 18/05/2000 0,5
20/10/1999 5,15 02/01/2000 0,94 13/02/2000 0,62 07/04/2000 2,22 19/05/2000 0,5
21/10/1999 2,93 03/01/2000 0,8 14/02/2000 0,4 08/04/2000 2,45 20/05/2000 0,5
22/10/1999 2,68 04/01/2000 0,56 15/02/2000 0,27 09/04/2000 2,68 21/05/2000 0,5
23/10/1999 2,68 05/01/2000 0,5 16/02/2000 0,27 10/04/2000 2,56 22/05/2000 0,45
24/10/1999 11,2 06/01/2000 0,5 17/02/2000 0,27 11/04/2000 2,22 23/05/2000 1,01
25/10/1999 3,33 07/01/2000 0,5 18/02/2000 0,27 12/04/2000 2 24/05/2000 1,42
26/10/1999 3,33 08/01/2000 0,5 19/02/2000 0,27 13/04/2000 1,8 25/05/2000 0,74
27/10/1999 3,33 09/01/2000 0,5 20/02/2000 0,27 14/04/2000 1,61 26/05/2000 0,68
28/10/1999 3,46 10/01/2000 0,5 21/02/2000 0,27 15/04/2000 1,51 27/05/2000 0,68
29/10/1999 3,46 11/01/2000 0,5 22/02/2000 0,25 16/04/2000 1,34 28/05/2000 0,68
30/10/1999 3,46 12/01/2000 0,5 23/02/2000 0,25 17/04/2000 1,17 29/05/2000 0,68
31/10/1999 3,46 13/01/2000 0,5 24/02/2000 0,25 18/04/2000 1,01 30/05/2000 0,68
19/11/1999 0,5 14/01/2000 0,5 25/02/2000 0,25 19/04/2000 0,87 31/05/2000 0,68
20/11/1999 0,5 15/01/2000 0,5 26/02/2000 0,25 20/04/2000 0,8 01/06/2000 0,68
21/11/1999 0,5 16/01/2000 0,5 27/02/2000 0,25 21/04/2000 0,68 02/06/2000 0,68
22/11/1999 0,5 17/01/2000 0,4 28/02/2000 0,22 22/04/2000 0,56 03/06/2000 0,68
07/12/1999 0,62 18/01/2000 0,36 29/02/2000 0,22 23/04/2000 0,45 04/06/2000 0,68
08/12/1999 0,62 19/01/2000 0,36 13/03/2000 0,22 24/04/2000 0,4 05/06/2000 0,25
09/12/1999 0,56 20/01/2000 0,4 14/03/2000 0,22 25/04/2000 0,4 06/06/2000 0,22
10/12/1999 0,68 21/01/2000 0,4 15/03/2000 0,25 26/04/2000 0,4 07/06/2000 0,22
11/12/1999 0,62 22/01/2000 0,4 16/03/2000 0,27 27/04/2000 0,45 08/06/2000 0,22
12/12/1999 0,56 23/01/2000 0,45 17/03/2000 0,27 28/04/2000 0,45 09/06/2000 0,2
13/12/1999 0,87 24/01/2000 0,45 18/03/2000 0,27 29/04/2000 0,5 10/06/2000 0,22
14/12/1999 1,51 25/01/2000 0,45 19/03/2000 0,32 30/04/2000 0,5

1999‐2000



FECHA Q (m3/s) FECHA Q (m3/s) FECHA Q (m3/s) FECHA Q (m3/s) FECHA Q (m3/s)

13/11/2000 0,921 31/12/2000 1,4 17/02/2001 1,87 06/04/2001 1,25 24/05/2001 2,07
14/11/2000 1,25 01/01/2001 1,32 18/02/2001 1,87 07/04/2001 1,25 25/05/2001 2,07
15/11/2000 0,984 02/01/2001 3,06 19/02/2001 1,55 08/04/2001 1,25 26/05/2001 2,07
16/11/2000 0,803 03/01/2001 1,47 20/02/2001 1,32 09/04/2001 1,25 27/05/2001 2,2
17/11/2000 1,11 04/01/2001 1,11 21/02/2001 1,32 10/04/2001 1,25 28/05/2001 2,2
18/11/2000 0,921 05/01/2001 1,11 22/02/2001 1,32 11/04/2001 1,25 09/08/2001 0,493
19/11/2000 0,921 06/01/2001 4,5 23/02/2001 1,4 12/04/2001 1,25 10/08/2001 0,493
20/11/2000 0,921 07/01/2001 1,71 24/02/2001 1,4 13/04/2001 1,25 11/08/2001 0,493
21/11/2000 0,921 08/01/2001 1,18 25/02/2001 1,4 14/04/2001 1,25 12/08/2001 0,493
22/11/2000 0,921 09/01/2001 1,11 26/02/2001 1,4 15/04/2001 1,25 13/08/2001 0,493
23/11/2000 1,79 10/01/2001 1,11 27/02/2001 2,2 16/04/2001 1,11 14/08/2001 0,54
24/11/2000 1,55 11/01/2001 1,87 28/02/2001 1,71 17/04/2001 0,984 15/08/2001 0,54
25/11/2000 3,06 12/01/2001 7,23 01/03/2001 8,32 18/04/2001 0,921 16/08/2001 0,54
26/11/2000 3,39 13/01/2001 1,47 02/03/2001 8,18 19/04/2001 0,921 17/08/2001 0,54
27/11/2000 1,55 14/01/2001 1,47 03/03/2001 16 20/04/2001 1,18 18/08/2001 0,54
28/11/2000 1,11 15/01/2001 1,47 04/03/2001 7,64 21/04/2001 1,4 19/08/2001 0,588
29/11/2000 1,4 16/01/2001 1,47 05/03/2001 7,1 22/04/2001 1,05 20/08/2001 0,588
30/11/2000 1,18 17/01/2001 1,55 06/03/2001 3,39 23/04/2001 1,05 21/08/2001 0,588
01/12/2000 1,11 18/01/2001 2,33 07/03/2001 6,19 24/04/2001 1,05 22/08/2001 0,588
02/12/2000 1,25 19/01/2001 6,97 08/03/2001 6,31 25/04/2001 1,05 23/08/2001 0,54
03/12/2000 1,05 20/01/2001 1,96 09/03/2001 7,23 26/04/2001 1,11 24/08/2001 0,588
04/12/2000 1,11 21/01/2001 1,79 10/03/2001 7,37 27/04/2001 1,11 25/08/2001 0,588
05/12/2000 1,18 22/01/2001 1,55 11/03/2001 4,71 28/04/2001 1,11 26/08/2001 0,639
06/12/2000 5,82 23/01/2001 1,47 12/03/2001 3,39 29/04/2001 1,11 27/08/2001 0,639
07/12/2000 1,47 24/01/2001 1,55 13/03/2001 2,61 30/04/2001 0,921 28/08/2001 0,639
08/12/2000 1,79 25/01/2001 6,7 14/03/2001 2,33 01/05/2001 0,803 29/08/2001 0,692
09/12/2000 1,32 26/01/2001 2,33 15/03/2001 2,33 02/05/2001 0,803 30/08/2001 0,692
10/12/2000 1,25 27/01/2001 12,6 16/03/2001 2,33 03/05/2001 1,05 31/08/2001 0,692
11/12/2000 1,11 28/01/2001 8,32 17/03/2001 2,46 04/05/2001 0,861 01/09/2001 0,746
12/12/2000 0,984 29/01/2001 4,3 18/03/2001 2,46 05/05/2001 0,746 02/09/2001 0,746
13/12/2000 0,984 30/01/2001 3,22 19/03/2001 2,2 06/05/2001 0,803 03/09/2001 0,746
14/12/2000 0,984 31/01/2001 2,61 20/03/2001 1,96 07/05/2001 0,803 17/09/2001 0,405
15/12/2000 0,984 01/02/2001 2,2 21/03/2001 1,96 08/05/2001 0,861 18/09/2001 0,405
16/12/2000 0,984 02/02/2001 2,07 22/03/2001 1,96 09/05/2001 0,861 19/09/2001 0,448
17/12/2000 0,984 03/02/2001 1,96 23/03/2001 1,96 10/05/2001 1,18 20/09/2001 0,325
18/12/2000 0,921 04/02/2001 1,96 24/03/2001 1,96 11/05/2001 0,861 21/09/2001 0,025
19/12/2000 0,984 05/02/2001 1,79 25/03/2001 1,96 12/05/2001 0,746 22/09/2001 0,162
20/12/2000 0,984 06/02/2001 1,79 26/03/2001 2,33 13/05/2001 0,746 23/09/2001 0,037
21/12/2000 0,984 07/02/2001 1,79 27/03/2001 2,2 14/05/2001 0,803 24/09/2001 0,037
22/12/2000 1,05 08/02/2001 4,3 28/03/2001 1,87 15/05/2001 0,921 25/09/2001 0,037
23/12/2000 1,25 09/02/2001 1,96 29/03/2001 1,96 16/05/2001 0,984 26/09/2001 0,052
24/12/2000 9,31 10/02/2001 1,87 30/03/2001 2,07 17/05/2001 0,984 27/09/2001 0,052
25/12/2000 7,37 11/02/2001 1,87 31/03/2001 2,07 18/05/2001 1,11 28/09/2001 0,09
26/12/2000 8,74 12/02/2001 1,87 01/04/2001 2,07 19/05/2001 2,46 29/09/2001 0,07
27/12/2000 6,06 13/02/2001 1,87 02/04/2001 1,63 20/05/2001 7,64 30/09/2001 0,07
28/12/2000 4,71 14/02/2001 2,46 03/04/2001 1,25 21/05/2001 2,9
29/12/2000 1,87 15/02/2001 1,87 04/04/2001 1,25 22/05/2001 4,3
30/12/2000 2,9 16/02/2001 1,87 05/04/2001 1,25 23/05/2001 6,06

2000‐2001



FECHA Q (m3/s) FECHA Q (m3/s) FECHA Q (m3/s) FECHA Q (m3/s) FECHA Q (m3/s)

01/10/2001 0,014 13/12/2001 0,037 24/02/2002 0,289 08/05/2002 1,11 20/07/2002 0,191
02/10/2001 0,007 14/12/2001 0,037 25/02/2002 0,289 09/05/2002 1,11 21/07/2002 0,191
03/10/2001 0,007 15/12/2001 0,112 26/02/2002 0,289 10/05/2002 1,11 22/07/2002 0,136
04/10/2001 0,007 16/12/2001 0,052 27/02/2002 0,289 11/05/2002 1,11 23/07/2002 0,052
05/10/2001 0,007 17/12/2001 0,052 28/02/2002 0,448 12/05/2002 1,18 24/07/2002 0,052
06/10/2001 0,007 18/12/2001 0,052 01/03/2002 0,803 13/05/2002 1,18 25/07/2002 0,052
07/10/2001 0,007 19/12/2001 0,052 02/03/2002 0,861 14/05/2002 1,18 26/07/2002 0,052
08/10/2001 0,007 20/12/2001 0,07 03/03/2002 1,11 15/05/2002 1,05 27/07/2002 0,052
09/10/2001 0,007 21/12/2001 0,07 04/03/2002 1,47 16/05/2002 1,05 28/07/2002 0,803
10/10/2001 0,007 22/12/2001 0,07 05/03/2002 2,07 17/05/2002 1,05 29/07/2002 4,11
11/10/2001 0,052 23/12/2001 0,289 06/03/2002 2,46 18/05/2002 1,05 30/07/2002 3,06
12/10/2001 0,136 24/12/2001 4,11 07/03/2002 1,4 19/05/2002 1,05 31/07/2002 0,861
13/10/2001 0,052 25/12/2001 4,11 08/03/2002 0,861 20/05/2002 1,11 01/08/2002 0,984
14/10/2001 0,025 26/12/2001 2,46 09/03/2002 0,692 21/05/2002 1,11 02/08/2002 1,55
15/10/2001 0,014 27/12/2001 2,46 10/03/2002 0,692 22/05/2002 1,11 03/08/2002 0,254
16/10/2001 0,025 28/12/2001 1,55 11/03/2002 0,692 23/05/2002 1,11 04/08/2002 1,11
17/10/2001 0,221 29/12/2001 0,639 12/03/2002 0,692 24/05/2002 0,984 05/08/2002 0,136
18/10/2001 0,07 30/12/2001 0,639 13/03/2002 0,692 25/05/2002 0,746 06/08/2002 0,162
19/10/2001 0,025 31/12/2001 0,639 14/03/2002 1,05 26/05/2002 0,746 07/08/2002 0,162
20/10/2001 0,025 01/01/2002 0,639 15/03/2002 3,39 27/05/2002 0,639 08/08/2002 0,162
21/10/2001 0,025 02/01/2002 0,639 16/03/2002 4,5 28/05/2002 0,639 09/08/2002 0,162
22/10/2001 0,025 03/01/2002 0,692 17/03/2002 3,56 29/05/2002 0,639 10/08/2002 0,162
23/10/2001 0,037 04/01/2002 1,11 18/03/2002 2,2 30/05/2002 0,639 11/08/2002 0,191
24/10/2001 0,037 05/01/2002 1,32 19/03/2002 1,25 31/05/2002 0,639 12/08/2002 0,191
25/10/2001 0,037 06/01/2002 0,921 20/03/2002 0,984 01/06/2002 0,639 13/08/2002 0,191
26/10/2001 0,052 07/01/2002 0,921 21/03/2002 0,984 02/06/2002 0,639 14/08/2002 0,191
27/10/2001 0,052 08/01/2002 0,861 22/03/2002 0,921 03/06/2002 0,692 15/08/2002 0,191
28/10/2001 0,052 09/01/2002 0,692 23/03/2002 0,803 04/06/2002 0,692 16/08/2002 0,325
29/10/2001 0,025 10/01/2002 0,639 24/03/2002 0,692 05/06/2002 0,692 17/08/2002 0,191
30/10/2001 0,025 11/01/2002 0,639 25/03/2002 0,588 06/06/2002 0,692 18/08/2002 0,921
31/10/2001 0,025 12/01/2002 0,639 26/03/2002 0,54 07/06/2002 0,692 19/08/2002 0,136
01/11/2001 0,025 13/01/2002 0,639 27/03/2002 0,405 08/06/2002 0,692 20/08/2002 0,162
02/11/2001 0,025 14/01/2002 0,692 28/03/2002 0,289 09/06/2002 0,692 21/08/2002 0,162
03/11/2001 0,025 15/01/2002 0,692 29/03/2002 0,221 10/06/2002 0,639 22/08/2002 0,162
04/11/2001 0,025 16/01/2002 0,692 30/03/2002 0,136 11/06/2002 0,639 23/08/2002 0,289
05/11/2001 0,025 17/01/2002 0,692 31/03/2002 0,09 12/06/2002 0,639 24/08/2002 0,191
06/11/2001 0,07 18/01/2002 0,746 01/04/2002 0,07 13/06/2002 0,639 25/08/2002 0,191
07/11/2001 0,07 19/01/2002 0,746 02/04/2002 0,588 14/06/2002 0,54 26/08/2002 0,191
08/11/2001 0,07 20/01/2002 0,746 03/04/2002 0,692 15/06/2002 0,405 27/08/2002 0,221
09/11/2001 0,07 21/01/2002 0,692 04/04/2002 0,692 16/06/2002 0,405 28/08/2002 0,221
10/11/2001 0,07 22/01/2002 0,692 05/04/2002 0,746 17/06/2002 0,405 29/08/2002 0,221
11/11/2001 0,07 23/01/2002 0,692 06/04/2002 0,746 18/06/2002 0,405 30/08/2002 0,692
12/11/2001 0,07 24/01/2002 0,692 07/04/2002 0,861 19/06/2002 0,405 31/08/2002 0,191
13/11/2001 0,09 25/01/2002 0,692 08/04/2002 1,05 20/06/2002 0,405 01/09/2002 0,191
14/11/2001 0,09 26/01/2002 0,746 09/04/2002 1,32 21/06/2002 0,405 02/09/2002 0,112
15/11/2001 0,09 27/01/2002 0,746 10/04/2002 1,71 22/06/2002 0,405 03/09/2002 0,09
16/11/2001 0,09 28/01/2002 0,746 11/04/2002 2,07 23/06/2002 0,405 04/09/2002 0,09
17/11/2001 0,112 29/01/2002 0,746 12/04/2002 2,75 24/06/2002 0,325 05/09/2002 0,09
18/11/2001 0,112 30/01/2002 0,746 13/04/2002 3,74 25/06/2002 0,254 06/09/2002 0,191
19/11/2001 0,112 31/01/2002 0,803 14/04/2002 4,92 26/06/2002 0,254 07/09/2002 0,09
20/11/2001 0,112 01/02/2002 0,803 15/04/2002 5,13 27/06/2002 0,254 08/09/2002 0,09
21/11/2001 0,112 02/02/2002 0,803 16/04/2002 3,39 28/06/2002 0,254 09/09/2002 0,09
22/11/2001 0,136 03/02/2002 0,803 17/04/2002 1,96 29/06/2002 0,254 10/09/2002 0,09
23/11/2001 0,136 04/02/2002 0,639 18/04/2002 1,96 30/06/2002 0,254 11/09/2002 0,09
24/11/2001 0,136 05/02/2002 0,639 19/04/2002 1,96 01/07/2002 0,254 12/09/2002 0,09
25/11/2001 0,136 06/02/2002 0,588 20/04/2002 1,96 02/07/2002 0,254 13/09/2002 0,289
26/11/2001 0,09 07/02/2002 0,588 21/04/2002 1,96 03/07/2002 0,254 14/09/2002 0,221
27/11/2001 0,07 08/02/2002 0,54 22/04/2002 1,96 04/07/2002 0,254 15/09/2002 0,221
28/11/2001 0,07 09/02/2002 0,493 23/04/2002 1,63 05/07/2002 0,254 16/09/2002 0,09
29/11/2001 0,07 10/02/2002 0,493 24/04/2002 1,18 06/07/2002 0,254 17/09/2002 0,052
30/11/2001 0,07 11/02/2002 0,448 25/04/2002 1,18 07/07/2002 0,254 18/09/2002 0,052
01/12/2001 0,07 12/02/2002 0,405 26/04/2002 1,18 08/07/2002 0,221 19/09/2002 0,052
02/12/2001 0,09 13/02/2002 0,405 27/04/2002 1,18 09/07/2002 0,162 20/09/2002 0,162
03/12/2001 0,09 14/02/2002 0,364 28/04/2002 1,18 10/07/2002 0,162 21/09/2002 0,037
04/12/2001 0,09 15/02/2002 0,325 29/04/2002 1,05 11/07/2002 0,162 22/09/2002 0,025
05/12/2001 0,09 16/02/2002 0,325 30/04/2002 0,984 12/07/2002 0,162 23/09/2002 0,037
06/12/2001 0,09 17/02/2002 0,289 01/05/2002 0,984 13/07/2002 0,162 24/09/2002 0,052
07/12/2001 0,112 18/02/2002 0,289 02/05/2002 0,984 14/07/2002 0,162 25/09/2002 0,07
08/12/2001 0,112 19/02/2002 0,289 03/05/2002 0,984 15/07/2002 0,162 26/09/2002 0,09
09/12/2001 0,112 20/02/2002 0,289 04/05/2002 1,05 16/07/2002 0,191 27/09/2002 0,639
10/12/2001 0,112 21/02/2002 0,289 05/05/2002 1,05 17/07/2002 0,191 28/09/2002 0,09
11/12/2001 0,07 22/02/2002 0,289 06/05/2002 1,05 18/07/2002 0,191 29/09/2002 0,162
12/12/2001 0,037 23/02/2002 0,289 07/05/2002 1,05 19/07/2002 0,191 30/09/2002 0,254

2001‐2002



FECHA Q (m3/s) FECHA Q (m3/s) FECHA Q (m3/s) FECHA Q (m3/s) FECHA Q (m3/s)

01/10/2002 0,191 13/12/2002 0,448 24/02/2003 1,87 08/05/2003 0,448 20/07/2003 0,746
02/10/2002 0,191 14/12/2002 0,448 25/02/2003 5,13 09/05/2003 0,448 21/07/2003 0,588
03/10/2002 0,191 15/12/2002 0,448 26/02/2003 8,05 10/05/2003 0,448 22/07/2003 0,54
04/10/2002 0,191 16/12/2002 0,448 27/02/2003 8,88 11/05/2003 0,493 23/07/2003 0,54
05/10/2002 0,221 17/12/2002 0,493 28/02/2003 7,23 12/05/2003 0,405 24/07/2003 0,54
06/10/2002 0,221 18/12/2002 0,493 01/03/2003 3,56 13/05/2003 0,405 25/07/2003 0,54
07/10/2002 0,221 19/12/2002 1,79 02/03/2003 3,56 14/05/2003 0,405 26/07/2003 0,54
08/10/2002 0,221 20/12/2002 4,5 03/03/2003 3,39 15/05/2003 1,32 27/07/2003 0,54
09/10/2002 0,221 21/12/2002 2,46 04/03/2003 2,2 16/05/2003 3,06 28/07/2003 0,588
10/10/2002 0,254 22/12/2002 2,07 05/03/2003 1,32 17/05/2003 2,9 29/07/2003 0,588
11/10/2002 0,254 23/12/2002 1,87 06/03/2003 1,71 18/05/2003 2,75 30/07/2003 0,588
12/10/2002 0,254 24/12/2002 1,32 07/03/2003 2,2 19/05/2003 2,9 31/07/2003 0,588
13/10/2002 0,254 25/12/2002 1,05 08/03/2003 2,2 20/05/2003 3,06 01/08/2003 0,588
14/10/2002 0,221 26/12/2002 1,05 09/03/2003 2,2 21/05/2003 3,06 02/08/2003 0,588
15/10/2002 0,191 27/12/2002 1,71 10/03/2003 3,39 22/05/2003 1,4 03/08/2003 0,588
16/10/2002 0,191 28/12/2002 2,46 11/03/2003 2,9 23/05/2003 0,54 04/08/2003 0,448
17/10/2002 0,191 29/12/2002 3,06 12/03/2003 2,33 24/05/2003 0,54 05/08/2003 0,448
18/10/2002 0,191 30/12/2002 3,06 13/03/2003 2,46 25/05/2003 0,54 06/08/2003 0,448
19/10/2002 0,191 31/12/2002 3,39 14/03/2003 2,46 26/05/2003 0,54 07/08/2003 0,493
20/10/2002 0,191 01/01/2003 3,22 15/03/2003 2,46 27/05/2003 0,448 08/08/2003 0,493
21/10/2002 0,191 02/01/2003 1,87 16/03/2003 2,46 28/05/2003 0,448 09/08/2003 0,493
22/10/2002 0,221 03/01/2003 1,32 17/03/2003 2,61 29/05/2003 0,448 10/08/2003 0,54
23/10/2002 0,221 04/01/2003 1,32 18/03/2003 3,56 30/05/2003 0,493 11/08/2003 0,54
24/10/2002 0,254 05/01/2003 1,4 19/03/2003 2,33 31/05/2003 0,493 12/08/2003 0,54
25/10/2002 0,254 06/01/2003 1,47 20/03/2003 3,74 01/06/2003 0,493 13/08/2003 0,588
26/10/2002 0,254 07/01/2003 1,32 21/03/2003 3,06 02/06/2003 0,493 14/08/2003 0,588
27/10/2002 0,254 08/01/2003 2,9 22/03/2003 1,18 03/06/2003 0,493 15/08/2003 0,588
28/10/2002 0,221 09/01/2003 4,92 23/03/2003 1,25 04/06/2003 0,493 16/08/2003 0,639
29/10/2002 0,191 10/01/2003 4,11 24/03/2003 1,25 05/06/2003 0,493 17/08/2003 0,639
30/10/2002 0,162 11/01/2003 4,11 25/03/2003 1,25 06/06/2003 0,493 18/08/2003 0,54
31/10/2002 0,162 12/01/2003 4,3 26/03/2003 1,47 07/06/2003 0,54 19/08/2003 0,493
01/11/2002 0,162 13/01/2003 0,984 27/03/2003 2,75 08/06/2003 0,54 20/08/2003 0,493
02/11/2002 0,162 14/01/2003 0,136 28/03/2003 8,46 09/06/2003 0,54 21/08/2003 0,54
03/11/2002 0,191 15/01/2003 0,162 29/03/2003 10,8 10/06/2003 0,588 22/08/2003 0,54
04/11/2002 0,191 16/01/2003 0,162 30/03/2003 12 11/06/2003 0,588 23/08/2003 0,54
05/11/2002 0,221 17/01/2003 0,746 31/03/2003 3,74 12/06/2003 0,588 24/08/2003 0,588
06/11/2002 0,221 18/01/2003 1,96 01/04/2003 1,25 13/06/2003 0,588 25/08/2003 0,588
07/11/2002 0,221 19/01/2003 1,96 02/04/2003 1,32 14/06/2003 0,588 26/08/2003 0,588
08/11/2002 0,254 20/01/2003 1,55 03/04/2003 1,47 15/06/2003 0,588 27/08/2003 0,639
09/11/2002 0,254 21/01/2003 7,5 04/04/2003 1,87 16/06/2003 0,588 28/08/2003 0,639
10/11/2002 0,254 22/01/2003 9,31 05/04/2003 1,87 17/06/2003 0,588 29/08/2003 0,639
11/11/2002 0,191 23/01/2003 5,13 06/04/2003 1,87 18/06/2003 0,639 30/08/2003 0,692
12/11/2002 0,162 24/01/2003 1,4 07/04/2003 1,63 19/06/2003 0,639 31/08/2003 0,692
13/11/2002 0,191 25/01/2003 2,46 08/04/2003 1,32 20/06/2003 0,639 01/09/2003 0,54
14/11/2002 0,448 26/01/2003 2,46 09/04/2003 1,4 21/06/2003 0,692 02/09/2003 0,493
15/11/2002 0,162 27/01/2003 1,71 10/04/2003 1,63 22/06/2003 0,692 03/09/2003 0,493
16/11/2002 0,162 28/01/2003 1,05 11/04/2003 2,07 23/06/2003 0,54 04/09/2003 0,493
17/11/2002 0,162 29/01/2003 1,05 12/04/2003 2,2 24/06/2003 0,54 05/09/2003 0,54
18/11/2002 0,191 30/01/2003 1,05 13/04/2003 2,46 25/06/2003 0,54 06/09/2003 0,54
19/11/2002 0,191 31/01/2003 1,96 14/04/2003 2,33 26/06/2003 0,588 07/09/2003 0,54
20/11/2002 0,221 01/02/2003 4,3 15/04/2003 2,07 27/06/2003 0,588 08/09/2003 0,54
21/11/2002 0,254 02/02/2003 4,3 16/04/2003 2,33 28/06/2003 0,588 09/09/2003 0,588
22/11/2002 0,325 03/02/2003 1,47 17/04/2003 2,46 29/06/2003 0,588 10/09/2003 0,588
23/11/2002 0,639 04/02/2003 0,493 18/04/2003 2,61 30/06/2003 0,588 11/09/2003 0,588
24/11/2002 0,803 05/02/2003 0,448 19/04/2003 2,75 01/07/2003 0,588 12/09/2003 0,639
25/11/2002 0,861 06/02/2003 0,448 20/04/2003 2,9 02/07/2003 0,639 13/09/2003 0,639
26/11/2002 1,18 07/02/2003 0,692 21/04/2003 2,9 03/07/2003 0,639 14/09/2003 0,639
27/11/2002 1,11 08/02/2003 0,861 22/04/2003 2,9 04/07/2003 0,639 15/09/2003 0,493
28/11/2002 1,32 09/02/2003 0,861 23/04/2003 2,9 05/07/2003 0,692 16/09/2003 0,448
29/11/2002 1,55 10/02/2003 0,921 24/04/2003 2,9 06/07/2003 0,803 17/09/2003 0,448
30/11/2002 1,55 11/02/2003 0,984 25/04/2003 2,75 07/07/2003 0,448 18/09/2003 0,448
01/12/2002 1,55 12/02/2003 0,984 26/04/2003 2,75 08/07/2003 0,448 19/09/2003 0,448
02/12/2002 1,32 13/02/2003 1,55 27/04/2003 2,9 09/07/2003 0,493 20/09/2003 0,493
03/12/2002 0,746 14/02/2003 2,2 28/04/2003 2,75 10/07/2003 0,493 21/09/2003 0,493
04/12/2002 0,54 15/02/2003 2,2 29/04/2003 2,46 11/07/2003 0,54 22/09/2003 0,493
05/12/2002 0,54 16/02/2003 2,33 30/04/2003 1,25 12/07/2003 0,54 23/09/2003 0,493
06/12/2002 0,54 17/02/2003 1,96 01/05/2003 0,405 13/07/2003 0,588 24/09/2003 0,493
07/12/2002 0,54 18/02/2003 2,2 02/05/2003 0,405 14/07/2003 0,588 25/09/2003 0,54
08/12/2002 0,588 19/02/2003 2,33 03/05/2003 0,405 15/07/2003 0,639 26/09/2003 0,54
09/12/2002 0,588 20/02/2003 5,36 04/05/2003 0,405 16/07/2003 0,639 27/09/2003 0,54
10/12/2002 0,448 21/02/2003 4,3 05/05/2003 0,405 17/07/2003 0,639 28/09/2003 0,54
11/12/2002 0,448 22/02/2003 1,87 06/05/2003 0,405 18/07/2003 0,692 29/09/2003 0,54
12/12/2002 0,493 23/02/2003 1,87 07/05/2003 0,405 19/07/2003 0,692 30/09/2003 0,493

2002‐2003



FECHA Q (m3/s) FECHA Q (m3/s) FECHA Q (m3/s) FECHA Q (m3/s) FECHA Q (m3/s)

06/11/2003 0,405 11/01/2004 0,405 17/03/2004 4,71 22/05/2004 3,56 27/07/2004 0,493
07/11/2003 0,448 12/01/2004 0,364 18/03/2004 4,71 23/05/2004 3,92 28/07/2004 0,493
08/11/2003 0,448 13/01/2004 0,364 19/03/2004 4,92 24/05/2004 5,36 29/07/2004 0,493
09/11/2003 0,448 14/01/2004 0,364 20/03/2004 4,92 25/05/2004 9,88 30/07/2004 0,493
10/11/2003 0,448 15/01/2004 0,364 21/03/2004 5,13 26/05/2004 7,91 31/07/2004 0,493
11/11/2003 0,448 16/01/2004 0,364 22/03/2004 4,5 27/05/2004 7,5 01/08/2004 0,493
12/11/2003 0,448 17/01/2004 0,364 23/03/2004 4,11 28/05/2004 4,92 02/08/2004 0,493
13/11/2003 0,364 18/01/2004 0,364 24/03/2004 4,11 29/05/2004 0,984 03/08/2004 0,54
14/11/2003 0,364 19/01/2004 0,325 25/03/2004 4,11 30/05/2004 0,984 04/08/2004 0,54
15/11/2003 0,493 20/01/2004 0,325 26/03/2004 4,3 31/05/2004 0,803 05/08/2004 0,54
16/11/2003 0,405 21/01/2004 0,325 27/03/2004 4,3 01/06/2004 0,803 06/08/2004 0,54
17/11/2003 0,448 22/01/2004 0,325 28/03/2004 4,71 02/06/2004 0,861 07/08/2004 0,54
18/11/2003 0,448 23/01/2004 0,325 29/03/2004 7,5 03/06/2004 0,861 08/08/2004 0,54
19/11/2003 0,448 24/01/2004 0,325 30/03/2004 8,6 04/06/2004 0,861 09/08/2004 0,493
20/11/2003 0,448 25/01/2004 0,325 31/03/2004 8,32 05/06/2004 0,921 10/08/2004 0,493
21/11/2003 0,493 26/01/2004 0,289 01/04/2004 4,3 06/06/2004 0,921 11/08/2004 0,493
22/11/2003 0,493 27/01/2004 0,448 02/04/2004 0,746 07/06/2004 0,984 12/08/2004 0,493
23/11/2003 0,493 28/01/2004 0,588 03/04/2004 0,746 08/06/2004 0,984 13/08/2004 0,493
24/11/2003 0,448 29/01/2004 0,405 04/04/2004 0,746 09/06/2004 0,984 14/08/2004 0,493
25/11/2003 0,448 30/01/2004 0,405 05/04/2004 0,692 10/06/2004 1,05 15/08/2004 0,493
26/11/2003 0,448 31/01/2004 0,405 06/04/2004 0,639 11/06/2004 1,05 16/08/2004 0,493
27/11/2003 0,448 01/02/2004 0,405 07/04/2004 0,54 12/06/2004 4,11 17/08/2004 0,493
28/11/2003 0,448 02/02/2004 0,364 08/04/2004 0,493 13/06/2004 5,36 18/08/2004 0,493
29/11/2003 0,448 03/02/2004 0,364 09/04/2004 0,493 14/06/2004 3,22 19/08/2004 0,493
30/11/2003 0,448 04/02/2004 0,364 10/04/2004 0,493 15/06/2004 1,25 20/08/2004 0,493
01/12/2003 0,405 05/02/2004 0,405 11/04/2004 0,54 16/06/2004 0,405 21/08/2004 0,493
02/12/2003 0,405 06/02/2004 0,405 12/04/2004 1,63 17/06/2004 0,405 22/08/2004 0,493
03/12/2003 0,448 07/02/2004 0,448 13/04/2004 3,39 18/06/2004 0,405 23/08/2004 0,448
04/12/2003 0,493 08/02/2004 0,448 14/04/2004 3,22 19/06/2004 0,448 24/08/2004 0,405
05/12/2003 0,54 09/02/2004 0,405 15/04/2004 3,22 20/06/2004 0,448 25/08/2004 0,405
06/12/2003 0,588 10/02/2004 0,493 16/04/2004 3,56 21/06/2004 0,493 26/08/2004 0,405
07/12/2003 0,588 11/02/2004 0,493 17/04/2004 3,56 22/06/2004 0,493 27/08/2004 0,448
08/12/2003 0,639 12/02/2004 0,493 18/04/2004 3,74 23/06/2004 0,54 28/08/2004 0,448
09/12/2003 0,746 13/02/2004 0,493 19/04/2004 3,74 24/06/2004 0,54 29/08/2004 0,448
10/12/2003 0,639 14/02/2004 0,54 20/04/2004 3,39 25/06/2004 0,54 30/08/2004 0,448
11/12/2003 0,588 15/02/2004 0,588 21/04/2004 3,39 26/06/2004 0,54 31/08/2004 0,493
12/12/2003 0,588 16/02/2004 0,588 22/04/2004 1,79 27/06/2004 0,54 01/09/2004 0,493
13/12/2003 0,588 17/02/2004 0,588 23/04/2004 0,54 28/06/2004 0,448 02/09/2004 0,493
14/12/2003 0,588 18/02/2004 0,588 24/04/2004 0,448 29/06/2004 0,405 03/09/2004 0,54
15/12/2003 0,448 19/02/2004 0,588 25/04/2004 0,448 30/06/2004 0,405 04/09/2004 0,54
16/12/2003 0,364 20/02/2004 0,639 26/04/2004 0,405 01/07/2004 0,405 05/09/2004 0,54
17/12/2003 0,448 21/02/2004 0,746 27/04/2004 0,448 02/07/2004 0,405 06/09/2004 0,493
18/12/2003 0,493 22/02/2004 0,692 28/04/2004 0,448 03/07/2004 0,405 07/09/2004 0,54
19/12/2003 0,448 23/02/2004 0,692 29/04/2004 0,493 04/07/2004 0,405 08/09/2004 0,54
20/12/2003 0,448 24/02/2004 0,692 30/04/2004 0,493 05/07/2004 0,405 09/09/2004 0,54
21/12/2003 0,493 25/02/2004 0,746 01/05/2004 0,54 06/07/2004 0,405 10/09/2004 0,54
22/12/2003 0,405 26/02/2004 0,588 02/05/2004 0,588 07/07/2004 0,405 11/09/2004 0,54
23/12/2003 0,405 27/02/2004 0,639 03/05/2004 3,06 08/07/2004 0,405 12/09/2004 0,54
24/12/2003 0,405 28/02/2004 0,692 04/05/2004 6,31 09/07/2004 0,405 13/09/2004 0,54
25/12/2003 0,405 29/02/2004 0,692 05/05/2004 7,77 10/07/2004 0,405 14/09/2004 0,54
26/12/2003 0,405 01/03/2004 0,692 06/05/2004 7,77 11/07/2004 0,405 15/09/2004 0,54
27/12/2003 0,405 02/03/2004 0,692 07/05/2004 7,77 12/07/2004 0,405 16/09/2004 0,54
28/12/2003 0,405 03/03/2004 0,692 08/05/2004 7,64 13/07/2004 0,405 17/09/2004 0,54
29/12/2003 0,405 04/03/2004 0,692 09/05/2004 7,1 14/07/2004 0,405 18/09/2004 0,54
30/12/2003 0,405 05/03/2004 0,692 10/05/2004 0,692 15/07/2004 0,405 19/09/2004 0,54
31/12/2003 0,405 06/03/2004 0,692 11/05/2004 0,639 16/07/2004 0,405 20/09/2004 0,493
01/01/2004 0,405 07/03/2004 0,692 12/05/2004 0,639 17/07/2004 0,448 21/09/2004 0,54
02/01/2004 0,405 08/03/2004 0,639 13/05/2004 0,639 18/07/2004 0,448 22/09/2004 0,54
03/01/2004 0,405 09/03/2004 0,639 14/05/2004 0,588 19/07/2004 0,448 23/09/2004 0,54
04/01/2004 0,405 10/03/2004 0,639 15/05/2004 0,588 20/07/2004 0,448 24/09/2004 0,54
05/01/2004 0,405 11/03/2004 0,639 16/05/2004 0,588 21/07/2004 0,448 25/09/2004 0,54
06/01/2004 0,405 12/03/2004 0,639 17/05/2004 0,54 22/07/2004 0,493 26/09/2004 0,54
07/01/2004 0,405 13/03/2004 0,639 18/05/2004 0,448 23/07/2004 0,493 27/09/2004 0,54
08/01/2004 0,405 14/03/2004 0,639 19/05/2004 0,448 24/07/2004 0,493 28/09/2004 0,54
09/01/2004 0,405 15/03/2004 0,639 20/05/2004 0,448 25/07/2004 0,493 29/09/2004 0,54
10/01/2004 0,405 16/03/2004 1,87 21/05/2004 1,18 26/07/2004 0,493 30/09/2004 0,54

2003‐2004



FECHA Q (m3/s) FECHA Q (m3/s) FECHA Q (m3/s) FECHA Q (m3/s) FECHA Q (m3/s)

01/10/2004 0,54 17/12/2004 0,493 27/02/2005 0,54 10/05/2005 0,448 21/07/2005 0,746
02/10/2004 0,54 18/12/2004 0,493 28/02/2005 0,588 11/05/2005 0,493 22/07/2005 0,692
03/10/2004 0,54 19/12/2004 0,493 01/03/2005 0,588 12/05/2005 0,493 23/07/2005 0,405
04/10/2004 0,54 20/12/2004 0,493 02/03/2005 0,588 13/05/2005 0,493 24/07/2005 0,325
05/10/2004 0,588 21/12/2004 0,493 03/03/2005 0,639 14/05/2005 0,493 25/07/2005 0,221
06/10/2004 0,588 22/12/2004 0,493 04/03/2005 0,639 15/05/2005 0,493 26/07/2005 0,221
07/10/2004 0,588 23/12/2004 0,493 05/03/2005 0,639 16/05/2005 0,493 27/07/2005 0,191
08/10/2004 0,588 24/12/2004 0,493 06/03/2005 0,639 17/05/2005 0,493 28/07/2005 0,191
09/10/2004 0,588 25/12/2004 0,493 07/03/2005 0,639 18/05/2005 0,493 29/07/2005 0,191
10/10/2004 0,588 26/12/2004 0,493 08/03/2005 0,639 19/05/2005 0,493 30/07/2005 0,191
11/10/2004 0,588 27/12/2004 0,448 09/03/2005 0,639 20/05/2005 0,493 31/07/2005 0,54
12/10/2004 0,588 28/12/2004 0,405 10/03/2005 0,639 21/05/2005 0,493 01/08/2005 0,54
13/10/2004 0,54 29/12/2004 0,405 11/03/2005 0,639 22/05/2005 0,493 02/08/2005 0,54
14/10/2004 0,54 30/12/2004 0,405 12/03/2005 0,639 23/05/2005 0,493 03/08/2005 0,588
15/10/2004 0,54 31/12/2004 0,405 13/03/2005 0,639 24/05/2005 0,493 04/08/2005 0,254
16/10/2004 0,54 01/01/2005 0,405 14/03/2005 0,639 25/05/2005 0,493 05/08/2005 0,191
17/10/2004 0,54 02/01/2005 0,405 15/03/2005 0,639 26/05/2005 0,493 06/08/2005 0,221
18/10/2004 0,54 03/01/2005 0,405 16/03/2005 0,639 27/05/2005 0,493 07/08/2005 0,254
19/10/2004 0,54 04/01/2005 0,448 17/03/2005 0,639 28/05/2005 0,493 08/08/2005 0,254
20/10/2004 0,54 05/01/2005 0,448 18/03/2005 0,639 29/05/2005 0,493 09/08/2005 0,254
21/10/2004 0,588 06/01/2005 0,448 19/03/2005 0,639 30/05/2005 0,493 10/08/2005 0,254
22/10/2004 0,639 07/01/2005 0,448 20/03/2005 0,639 31/05/2005 0,364 11/08/2005 0,254
23/10/2004 0,639 08/01/2005 0,448 21/03/2005 0,588 01/06/2005 0,325 12/08/2005 0,254
24/10/2004 0,639 09/01/2005 0,448 22/03/2005 0,54 02/06/2005 0,325 13/08/2005 0,254
25/10/2004 0,639 10/01/2005 0,405 23/03/2005 0,54 03/06/2005 0,325 14/08/2005 0,254
26/10/2004 0,746 11/01/2005 0,405 24/03/2005 0,54 04/06/2005 0,325 15/08/2005 0,254
01/11/2004 0,54 12/01/2005 0,405 25/03/2005 0,54 05/06/2005 0,325 16/08/2005 0,254
02/11/2004 0,588 13/01/2005 0,405 26/03/2005 0,54 06/06/2005 0,325 17/08/2005 0,254
03/11/2004 0,588 14/01/2005 0,405 27/03/2005 0,54 07/06/2005 0,325 18/08/2005 0,254
04/11/2004 0,588 15/01/2005 0,448 28/03/2005 0,54 08/06/2005 0,325 19/08/2005 0,254
05/11/2004 0,588 16/01/2005 0,448 29/03/2005 0,54 09/06/2005 0,325 20/08/2005 0,254
06/11/2004 0,639 17/01/2005 0,448 30/03/2005 0,54 10/06/2005 0,325 21/08/2005 0,254
07/11/2004 0,639 18/01/2005 0,448 31/03/2005 0,54 11/06/2005 0,325 22/08/2005 0,254
08/11/2004 0,639 19/01/2005 0,448 01/04/2005 0,54 12/06/2005 0,325 23/08/2005 0,254
09/11/2004 0,639 20/01/2005 0,493 02/04/2005 0,54 13/06/2005 0,289 24/08/2005 0,254
10/11/2004 0,639 21/01/2005 0,493 03/04/2005 0,54 14/06/2005 0,364 25/08/2005 0,254
11/11/2004 0,692 22/01/2005 0,493 04/04/2005 0,493 15/06/2005 0,364 26/08/2005 0,254
12/11/2004 0,692 23/01/2005 0,493 05/04/2005 0,54 16/06/2005 0,364 27/08/2005 0,254
13/11/2004 0,692 24/01/2005 0,493 06/04/2005 0,54 17/06/2005 0,364 28/08/2005 0,254
14/11/2004 0,692 25/01/2005 0,493 07/04/2005 0,54 18/06/2005 0,364 29/08/2005 0,254
15/11/2004 0,639 26/01/2005 0,493 08/04/2005 0,692 19/06/2005 0,364 30/08/2005 0,254
16/11/2004 0,639 27/01/2005 0,493 09/04/2005 0,588 20/06/2005 0,405 31/08/2005 0,254
17/11/2004 0,639 28/01/2005 0,493 10/04/2005 0,588 21/06/2005 0,405 01/09/2005 0,254
18/11/2004 0,639 29/01/2005 0,493 11/04/2005 0,588 22/06/2005 0,405 02/09/2005 0,254
19/11/2004 0,639 30/01/2005 0,493 12/04/2005 0,588 23/06/2005 0,405 03/09/2005 0,254
20/11/2004 0,639 31/01/2005 0,493 13/04/2005 0,639 24/06/2005 0,405 04/09/2005 0,254
21/11/2004 0,639 01/02/2005 0,493 14/04/2005 0,639 25/06/2005 0,405 05/09/2005 0,191
22/11/2004 0,639 02/02/2005 0,493 15/04/2005 0,639 26/06/2005 0,405 06/09/2005 0,191
23/11/2004 0,639 03/02/2005 0,493 16/04/2005 0,639 27/06/2005 0,364 07/09/2005 0,09
24/11/2004 0,639 04/02/2005 0,493 17/04/2005 0,639 28/06/2005 0,364 08/09/2005 0,09
25/11/2004 0,639 05/02/2005 0,493 18/04/2005 0,639 29/06/2005 0,364 09/09/2005 0,09
26/11/2004 0,639 06/02/2005 0,493 19/04/2005 0,588 30/06/2005 0,364 10/09/2005 0,09
27/11/2004 0,639 07/02/2005 0,493 20/04/2005 0,588 01/07/2005 0,364 11/09/2005 0,09
28/11/2004 0,639 08/02/2005 0,493 21/04/2005 0,588 02/07/2005 0,364 12/09/2005 0,09
29/11/2004 0,639 09/02/2005 0,493 22/04/2005 0,588 03/07/2005 0,364 13/09/2005 0,07
30/11/2004 0,692 10/02/2005 0,493 23/04/2005 0,588 04/07/2005 0,364 14/09/2005 0,07
01/12/2004 0,692 11/02/2005 0,493 24/04/2005 0,588 05/07/2005 0,364 15/09/2005 0,07
02/12/2004 0,692 12/02/2005 0,493 25/04/2005 0,588 06/07/2005 0,364 16/09/2005 0,07
03/12/2004 0,692 13/02/2005 0,493 26/04/2005 0,588 07/07/2005 0,364 17/09/2005 0,07
04/12/2004 0,803 14/02/2005 0,493 27/04/2005 0,588 08/07/2005 0,364 18/09/2005 0,07
05/12/2004 0,692 15/02/2005 0,493 28/04/2005 0,588 09/07/2005 0,364 19/09/2005 0,07
06/12/2004 0,692 16/02/2005 0,493 29/04/2005 0,588 10/07/2005 0,364 20/09/2005 0,07
07/12/2004 0,692 17/02/2005 0,493 30/04/2005 0,588 11/07/2005 0,289 21/09/2005 0,07
08/12/2004 0,639 18/02/2005 0,493 01/05/2005 0,588 12/07/2005 0,289 22/09/2005 0,07
09/12/2004 0,639 19/02/2005 0,493 02/05/2005 0,588 13/07/2005 0,289 23/09/2005 0,07
10/12/2004 0,588 20/02/2005 0,493 03/05/2005 0,588 14/07/2005 0,289 24/09/2005 0,052
11/12/2004 0,588 21/02/2005 0,493 04/05/2005 0,448 15/07/2005 0,861 25/09/2005 0,052
12/12/2004 0,54 22/02/2005 0,493 05/05/2005 0,448 16/07/2005 1,71 26/09/2005 0,052
13/12/2004 0,493 23/02/2005 0,493 06/05/2005 0,448 17/07/2005 0,746 27/09/2005 0,052
14/12/2004 0,493 24/02/2005 0,493 07/05/2005 0,448 18/07/2005 0,746 28/09/2005 0,052
15/12/2004 0,493 25/02/2005 0,54 08/05/2005 0,448 19/07/2005 0,692 29/09/2005 0,037
16/12/2004 0,493 26/02/2005 0,54 09/05/2005 0,448 20/07/2005 0,692 30/09/2005 0,037

2004‐2005



FECHA Q (m3/s) FECHA Q (m3/s) FECHA Q (m3/s) FECHA Q (m3/s) FECHA Q (m3/s)

01/10/2005 0,067 13/12/2005 0,035 24/02/2006 0,1 08/05/2006 0,051 20/07/2006 1,96
02/10/2005 0,06 14/12/2005 0,036 25/02/2006 0,267 09/05/2006 0,052 21/07/2006 2,1
03/10/2005 0,051 15/12/2005 0,037 26/02/2006 0,125 10/05/2006 0,052 22/07/2006 1,42
04/10/2005 0,049 16/12/2005 0,032 27/02/2006 0,122 11/05/2006 0,052 23/07/2006 0,163
05/10/2005 0,048 17/12/2005 0,031 28/02/2006 0,109 12/05/2006 0,052 24/07/2006 0,159
06/10/2005 0,051 18/12/2005 0,032 01/03/2006 0,122 13/05/2006 0,052 25/07/2006 0,149
07/10/2005 0,058 19/12/2005 0,029 02/03/2006 0,15 14/05/2006 0,052 26/07/2006 0,143
08/10/2005 0,057 20/12/2005 0,031 03/03/2006 0,175 15/05/2006 0,052 27/07/2006 0,137
09/10/2005 0,059 21/12/2005 0,03 04/03/2006 0,174 16/05/2006 0,053 28/07/2006 0,132
10/10/2005 0,061 22/12/2005 0,028 05/03/2006 0,088 17/05/2006 0,051 29/07/2006 0,129
11/10/2005 0,152 23/12/2005 0,028 06/03/2006 0,086 18/05/2006 0,057 30/07/2006 0,131
12/10/2005 0,572 24/12/2005 0,028 07/03/2006 0,091 19/05/2006 0,064 31/07/2006 0,133
13/10/2005 0,349 25/12/2005 0,027 08/03/2006 0,098 20/05/2006 0,064 01/08/2006 0,136
14/10/2005 0,068 26/12/2005 0,023 09/03/2006 0,098 21/05/2006 0,087 02/08/2006 0,143
15/10/2005 0,066 27/12/2005 0,025 10/03/2006 0,102 22/05/2006 0,077 03/08/2006 0,148
16/10/2005 0,059 28/12/2005 0,028 11/03/2006 0,101 23/05/2006 0,072 04/08/2006 0,138
17/10/2005 0,053 29/12/2005 0,03 12/03/2006 0,093 24/05/2006 0,075 05/08/2006 0,139
18/10/2005 0,052 30/12/2005 0,033 13/03/2006 0,092 25/05/2006 0,078 06/08/2006 0,135
19/10/2005 0,052 31/12/2005 0,063 14/03/2006 0,077 26/05/2006 0,077 07/08/2006 0,149
20/10/2005 0,052 01/01/2006 0,048 15/03/2006 0,082 27/05/2006 0,076 08/08/2006 0,159
21/10/2005 0,052 02/01/2006 0,046 16/03/2006 0,084 28/05/2006 0,069 09/08/2006 0,136
22/10/2005 0,052 03/01/2006 0,04 17/03/2006 0,084 29/05/2006 0,025 10/08/2006 0,119
23/10/2005 0,052 04/01/2006 0,042 18/03/2006 0,128 30/05/2006 0,097 11/08/2006 0,138
24/10/2005 0,052 05/01/2006 0,056 19/03/2006 0,118 31/05/2006 0,239 12/08/2006 0,156
25/10/2005 0,052 06/01/2006 0,057 20/03/2006 0,181 01/06/2006 0,3 13/08/2006 0,177
26/10/2005 0,052 07/01/2006 0,057 21/03/2006 0,287 02/06/2006 0,261 14/08/2006 0,165
27/10/2005 0,052 08/01/2006 0,056 22/03/2006 0,278 03/06/2006 0,246 15/08/2006 0,168
28/10/2005 0,052 09/01/2006 0,053 23/03/2006 0,275 04/06/2006 0,24 16/08/2006 0,179
29/10/2005 0,052 10/01/2006 0,059 24/03/2006 0,228 05/06/2006 0,245 17/08/2006 0,182
30/10/2005 0,052 11/01/2006 0,057 25/03/2006 0,156 06/06/2006 0,248 18/08/2006 0,189
31/10/2005 0,052 12/01/2006 0,062 26/03/2006 0,152 07/06/2006 0,259 19/08/2006 0,186
01/11/2005 0,052 13/01/2006 0,059 27/03/2006 0,156 08/06/2006 0,253 20/08/2006 0,164
02/11/2005 0,052 14/01/2006 0,061 28/03/2006 0,139 09/06/2006 0,244 21/08/2006 0,109
03/11/2005 0,052 15/01/2006 0,059 29/03/2006 0,124 10/06/2006 0,236 22/08/2006 0,091
04/11/2005 0,052 16/01/2006 0,055 30/03/2006 0,116 11/06/2006 0,258 23/08/2006 0,11
05/11/2005 0,052 17/01/2006 0,06 31/03/2006 0,106 12/06/2006 0,252 24/08/2006 0,153
06/11/2005 0,052 18/01/2006 0,074 01/04/2006 0,096 13/06/2006 0,236 25/08/2006 0,14
07/11/2005 0,052 19/01/2006 0,073 02/04/2006 0,1 14/06/2006 0,235 26/08/2006 0,136
08/11/2005 0,052 20/01/2006 0,062 03/04/2006 0,091 15/06/2006 0,236 27/08/2006 0,13
09/11/2005 0,052 21/01/2006 0,062 04/04/2006 0,087 16/06/2006 0,24 28/08/2006 0,125
10/11/2005 0,052 22/01/2006 0,055 05/04/2006 0,085 17/06/2006 0,256 29/08/2006 0,106
11/11/2005 0,052 23/01/2006 0,05 06/04/2006 0,085 18/06/2006 0,24 30/08/2006 0,108
12/11/2005 0,052 24/01/2006 0,058 07/04/2006 0,081 19/06/2006 0,228 31/08/2006 0,111
13/11/2005 0,052 25/01/2006 0,058 08/04/2006 0,09 20/06/2006 0,216 01/09/2006 0,12
14/11/2005 0,055 26/01/2006 0,053 09/04/2006 0,106 21/06/2006 0,182 02/09/2006 0,113
15/11/2005 0,06 27/01/2006 0,073 10/04/2006 0,11 22/06/2006 0,143 03/09/2006 0,113
16/11/2005 0,046 28/01/2006 0,14 11/04/2006 0,1 23/06/2006 0,138 04/09/2006 0,116
17/11/2005 0,043 29/01/2006 0,069 12/04/2006 0,096 24/06/2006 0,137 05/09/2006 0,12
18/11/2005 0,045 30/01/2006 0,058 13/04/2006 0,1 25/06/2006 0,136 06/09/2006 0,12
19/11/2005 0,044 31/01/2006 0,071 14/04/2006 0,109 26/06/2006 0,138 07/09/2006 0,149
20/11/2005 0,043 01/02/2006 0,073 15/04/2006 0,106 27/06/2006 0,15 08/09/2006 0,135
21/11/2005 0,043 02/02/2006 0,069 16/04/2006 0,095 28/06/2006 0,151 09/09/2006 0,131
22/11/2005 0,042 03/02/2006 0,106 17/04/2006 0,084 29/06/2006 0,15 10/09/2006 0,129
23/11/2005 0,038 04/02/2006 0,086 18/04/2006 0,061 30/06/2006 0,153 11/09/2006 0,142
24/11/2005 0,037 05/02/2006 0,074 19/04/2006 0,061 01/07/2006 0,164 12/09/2006 0,144
25/11/2005 0,03 06/02/2006 0,058 20/04/2006 0,064 02/07/2006 0,183 13/09/2006 0,116
26/11/2005 0,028 07/02/2006 0,054 21/04/2006 0,072 03/07/2006 0,166 14/09/2006 0,125
27/11/2005 0,026 08/02/2006 0,063 22/04/2006 0,072 04/07/2006 0,155 15/09/2006 0,125
28/11/2005 0,026 09/02/2006 0,063 23/04/2006 0,067 05/07/2006 0,15 16/09/2006 0,126
29/11/2005 0,028 10/02/2006 0,051 24/04/2006 0,068 06/07/2006 0,15 17/09/2006 0,124
30/11/2005 0,027 11/02/2006 0,126 25/04/2006 0,072 07/07/2006 0,156 18/09/2006 0,131
01/12/2005 0,027 12/02/2006 0,097 26/04/2006 0,077 08/07/2006 0,162 19/09/2006 0,128
02/12/2005 0,027 13/02/2006 0,062 27/04/2006 0,079 09/07/2006 0,153 20/09/2006 0,137
03/12/2005 0,106 14/02/2006 0,06 28/04/2006 0,098 10/07/2006 0,152 21/09/2006 0,147
04/12/2005 0,039 15/02/2006 0,062 29/04/2006 0,135 11/07/2006 0,171 22/09/2006 0,167
05/12/2005 0,032 16/02/2006 0,06 30/04/2006 0,068 12/07/2006 0,175 23/09/2006 0,166
06/12/2005 0,032 17/02/2006 0,046 01/05/2006 0,066 13/07/2006 0,156 24/09/2006 0,157
07/12/2005 0,033 18/02/2006 0,042 02/05/2006 0,058 14/07/2006 0,153 25/09/2006 0,16
08/12/2005 0,031 19/02/2006 0,116 03/05/2006 0,193 15/07/2006 0,432 26/09/2006 0,171
09/12/2005 0,028 20/02/2006 0,081 04/05/2006 0,094 16/07/2006 1,32 27/09/2006 0,231
10/12/2005 0,026 21/02/2006 0,25 05/05/2006 0,052 17/07/2006 1,97 28/09/2006 0,262
11/12/2005 0,025 22/02/2006 0,1 06/05/2006 0,044 18/07/2006 1,94 29/09/2006 0,263
12/12/2005 0,031 23/02/2006 0,086 07/05/2006 0,049 19/07/2006 1,97 30/09/2006 0,26

2005‐2006



FECHA Q (m3/s) FECHA Q (m3/s) FECHA Q (m3/s) FECHA Q (m3/s) FECHA Q (m3/s)

01/10/2006 0,257 13/12/2006 0,317 24/02/2007 0,201 08/05/2007 0,293 20/07/2007 0,201
02/10/2006 0,255 14/12/2006 0,315 25/02/2007 0,18 09/05/2007 0,283 21/07/2007 0,198
03/10/2006 0,263 15/12/2006 0,313 26/02/2007 0,16 10/05/2007 0,266 22/07/2007 0,194
04/10/2006 0,268 16/12/2006 0,298 27/02/2007 0,149 11/05/2007 0,257 23/07/2007 0,191
05/10/2006 0,282 17/12/2006 0,278 28/02/2007 0,143 12/05/2007 0,256 24/07/2007 0,168
06/10/2006 0,291 18/12/2006 0,258 01/03/2007 0,136 13/05/2007 0,255 25/07/2007 0,137
07/10/2006 0,293 19/12/2006 0,248 02/03/2007 0,13 14/05/2007 0,255 26/07/2007 0,143
08/10/2006 0,295 20/12/2006 0,254 03/03/2007 0,124 15/05/2007 0,252 27/07/2007 0,148
09/10/2006 0,296 21/12/2006 0,261 04/03/2007 0,117 16/05/2007 0,242 28/07/2007 0,147
10/10/2006 0,303 22/12/2006 0,268 05/03/2007 0,113 17/05/2007 0,231 29/07/2007 0,151
11/10/2006 0,308 23/12/2006 0,274 06/03/2007 0,118 18/05/2007 0,219 30/07/2007 0,111
12/10/2006 0,308 24/12/2006 0,279 07/03/2007 0,131 19/05/2007 0,21 31/07/2007 0,104
13/10/2006 0,307 25/12/2006 0,267 08/03/2007 0,126 20/05/2007 0,208 01/08/2007 0,098
14/10/2006 0,305 26/12/2006 0,261 09/03/2007 0,096 21/05/2007 0,219 02/08/2007 0,108
15/10/2006 0,297 27/12/2006 0,25 10/03/2007 0,093 22/05/2007 0,292 03/08/2007 0,154
16/10/2006 0,288 28/12/2006 0,269 11/03/2007 0,093 23/05/2007 0,562 04/08/2007 0,234
17/10/2006 0,271 29/12/2006 0,246 12/03/2007 0,098 24/05/2007 0,232 05/08/2007 0,236
18/10/2006 0,271 30/12/2006 0,262 13/03/2007 0,092 25/05/2007 0,19 06/08/2007 0,252
19/10/2006 0,292 31/12/2006 0,225 14/03/2007 0,088 26/05/2007 0,188 07/08/2007 0,26
20/10/2006 0,311 01/01/2007 0,203 15/03/2007 0,098 27/05/2007 0,186 08/08/2007 0,266
21/10/2006 0,301 02/01/2007 0,191 16/03/2007 0,079 28/05/2007 0,19 09/08/2007 0,272
22/10/2006 0,312 03/01/2007 0,25 17/03/2007 0,088 29/05/2007 0,191 10/08/2007 1,87
23/10/2006 0,32 04/01/2007 0,259 18/03/2007 0,093 30/05/2007 0,191 11/08/2007 0,292
24/10/2006 0,31 05/01/2007 0,222 19/03/2007 0,096 31/05/2007 0,191 12/08/2007 0,297
25/10/2006 0,309 06/01/2007 0,189 20/03/2007 0,1 01/06/2007 0,191 13/08/2007 0,289
26/10/2006 0,334 07/01/2007 0,211 21/03/2007 0,116 02/06/2007 0,191 14/08/2007 0,279
27/10/2006 0,293 08/01/2007 0,251 22/03/2007 0,115 03/06/2007 0,191 15/08/2007 0,286
28/10/2006 0,298 09/01/2007 0,271 23/03/2007 0,117 04/06/2007 0,191 16/08/2007 0,316
29/10/2006 0,296 10/01/2007 0,268 24/03/2007 0,143 05/06/2007 0,191 17/08/2007 0,228
30/10/2006 0,29 11/01/2007 0,263 25/03/2007 0,144 06/06/2007 0,191 18/08/2007 0,221
31/10/2006 0,296 12/01/2007 0,266 26/03/2007 0,149 07/06/2007 0,191 19/08/2007 0,221
01/11/2006 0,301 13/01/2007 0,27 27/03/2007 0,133 08/06/2007 0,191 20/08/2007 0,221
02/11/2006 0,297 14/01/2007 0,278 28/03/2007 0,121 09/06/2007 0,191 21/08/2007 0,228
03/11/2006 0,547 15/01/2007 0,291 29/03/2007 0,119 10/06/2007 0,191 22/08/2007 0,238
04/11/2006 0,287 16/01/2007 0,292 30/03/2007 0,14 11/06/2007 0,191 23/08/2007 0,248
05/11/2006 0,286 17/01/2007 0,284 31/03/2007 0,151 12/06/2007 0,188 24/08/2007 0,25
06/11/2006 0,288 18/01/2007 0,271 01/04/2007 0,162 13/06/2007 0,173 25/08/2007 0,248
07/11/2006 0,291 19/01/2007 0,265 02/04/2007 0,164 14/06/2007 0,154 26/08/2007 0,255
08/11/2006 0,297 20/01/2007 0,262 03/04/2007 0,171 15/06/2007 0,137 27/08/2007 0,268
09/11/2006 0,3 21/01/2007 0,239 04/04/2007 0,181 16/06/2007 0,123 28/08/2007 0,474
10/11/2006 0,297 22/01/2007 0,24 05/04/2007 0,225 17/06/2007 0,114 29/08/2007 0,571
11/11/2006 0,294 23/01/2007 0,248 06/04/2007 0,266 18/06/2007 0,109 30/08/2007 0,571
12/11/2006 0,291 24/01/2007 0,266 07/04/2007 0,216 19/06/2007 0,109 31/08/2007 0,564
13/11/2006 0,288 25/01/2007 0,281 08/04/2007 0,195 20/06/2007 0,109 01/09/2007 0,577
14/11/2006 0,28 26/01/2007 0,278 09/04/2007 0,184 21/06/2007 0,091 02/09/2007 0,575
15/11/2006 0,274 27/01/2007 0,291 10/04/2007 0,2 22/06/2007 0,083 03/09/2007 0,542
16/11/2006 0,277 28/01/2007 0,308 11/04/2007 0,18 23/06/2007 0,085 04/09/2007 0,554
17/11/2006 0,281 29/01/2007 0,317 12/04/2007 0,188 24/06/2007 0,087 05/09/2007 0,574
18/11/2006 0,284 30/01/2007 0,312 13/04/2007 0,185 25/06/2007 0,091 06/09/2007 0,571
19/11/2006 0,288 31/01/2007 0,297 14/04/2007 0,189 26/06/2007 0,1 07/09/2007 0,555
20/11/2006 0,292 01/02/2007 0,291 15/04/2007 0,177 27/06/2007 0,11 08/09/2007 0,556
21/11/2006 0,294 02/02/2007 0,294 16/04/2007 0,161 28/06/2007 0,125 09/09/2007 0,563
22/11/2006 0,293 03/02/2007 0,291 17/04/2007 0,141 29/06/2007 0,135 10/09/2007 0,618
23/11/2006 0,293 04/02/2007 0,28 18/04/2007 0,137 30/06/2007 0,358 11/09/2007 0,584
24/11/2006 0,292 05/02/2007 0,26 19/04/2007 0,419 01/07/2007 1,91 12/09/2007 0,578
25/11/2006 0,291 06/02/2007 0,27 20/04/2007 0,177 02/07/2007 3,66 13/09/2007 0,593
26/11/2006 0,29 07/02/2007 0,319 21/04/2007 0,152 03/07/2007 4,23 14/09/2007 0,592
27/11/2006 0,289 08/02/2007 0,306 22/04/2007 0,169 04/07/2007 5,71 15/09/2007 0,591
28/11/2006 0,289 09/02/2007 0,286 23/04/2007 0,162 05/07/2007 5,69 16/09/2007 0,59
29/11/2006 0,293 10/02/2007 0,286 24/04/2007 0,186 06/07/2007 3,35 17/09/2007 0,588
30/11/2006 0,297 11/02/2007 0,281 25/04/2007 0,2 07/07/2007 0,197 18/09/2007 0,587
01/12/2006 0,302 12/02/2007 0,281 26/04/2007 0,149 08/07/2007 0,216 19/09/2007 0,586
02/12/2006 0,306 13/02/2007 0,275 27/04/2007 0,158 09/07/2007 0,195 20/09/2007 0,587
03/12/2006 0,298 14/02/2007 0,251 28/04/2007 0,159 10/07/2007 0,188 21/09/2007 0,905
04/12/2006 0,288 15/02/2007 0,206 29/04/2007 0,164 11/07/2007 0,187 22/09/2007 0,645
05/12/2006 0,292 16/02/2007 0,194 30/04/2007 0,183 12/07/2007 0,192 23/09/2007 0,636
06/12/2006 0,296 17/02/2007 0,189 01/05/2007 0,187 13/07/2007 0,187 24/09/2007 0,627
07/12/2006 0,296 18/02/2007 0,19 02/05/2007 1,31 14/07/2007 0,134 25/09/2007 0,618
08/12/2006 0,294 19/02/2007 0,191 03/05/2007 0,599 15/07/2007 0,166 26/09/2007 0,616
09/12/2006 0,292 20/02/2007 0,195 04/05/2007 0,342 16/07/2007 0,196 27/09/2007 0,563
10/12/2006 0,29 21/02/2007 0,199 05/05/2007 0,342 17/07/2007 0,199 28/09/2007 0,607
11/12/2006 0,291 22/02/2007 0,292 06/05/2007 0,316 18/07/2007 0,204 29/09/2007 0,601
12/12/2006 0,308 23/02/2007 0,223 07/05/2007 0,297 19/07/2007 0,205 30/09/2007 0,595

2006‐2007



FECHA Q (m3/s) FECHA Q (m3/s) FECHA Q (m3/s) FECHA Q (m3/s) FECHA Q (m3/s)

01/10/2007 0,583 13/12/2007 0,071 25/02/2008 0,047 08/05/2008 0,273 20/07/2008 0,316
02/10/2007 0,553 14/12/2007 0,064 26/02/2008 0,049 09/05/2008 0,268 21/07/2008 0,291
03/10/2007 0,571 15/12/2007 0,063 27/02/2008 0,162 10/05/2008 0,264 22/07/2008 0,277
04/10/2007 0,592 16/12/2007 0,093 28/02/2008 0,161 11/05/2008 0,259 23/07/2008 0,26
05/10/2007 0,603 17/12/2007 0,133 29/02/2008 0,172 12/05/2008 0,254 24/07/2008 0,265
06/10/2007 0,613 18/12/2007 0,14 01/03/2008 0,176 13/05/2008 0,249 25/07/2008 0,273
07/10/2007 0,623 19/12/2007 0,149 02/03/2008 0,171 14/05/2008 0,245 26/07/2008 0,269
08/10/2007 0,63 20/12/2007 0,155 03/03/2008 0,167 15/05/2008 0,241 27/07/2008 0,297
09/10/2007 0,629 21/12/2007 0,161 04/03/2008 0,165 16/05/2008 0,242 28/07/2008 0,316
10/10/2007 0,628 22/12/2007 0,169 05/03/2008 0,172 17/05/2008 0,246 29/07/2008 0,321
11/10/2007 0,626 23/12/2007 0,155 06/03/2008 0,176 18/05/2008 0,25 30/07/2008 0,297
12/10/2007 0,635 24/12/2007 0,133 07/03/2008 0,178 19/05/2008 0,241 31/07/2008 0,295
13/10/2007 0,655 25/12/2007 0,11 08/03/2008 0,18 20/05/2008 0,262 01/08/2008 0,318
14/10/2007 0,655 26/12/2007 0,106 09/03/2008 0,189 21/05/2008 0,255 02/08/2008 0,315
15/10/2007 0,626 27/12/2007 0,1 10/03/2008 0,191 22/05/2008 0,258 03/08/2008 0,314
16/10/2007 0,523 28/12/2007 0,103 11/03/2008 0,186 23/05/2008 0,266 04/08/2008 0,287
17/10/2007 0,429 29/12/2007 0,112 12/03/2008 0,182 24/05/2008 0,274 05/08/2008 0,258
18/10/2007 0,396 30/12/2007 0,115 13/03/2008 0,178 25/05/2008 0,283 06/08/2008 0,256
19/10/2007 0,372 31/12/2007 0,109 14/03/2008 0,174 26/05/2008 0,295 07/08/2008 0,258
20/10/2007 0,361 01/01/2008 0,098 15/03/2008 0,17 27/05/2008 0,303 08/08/2008 0,247
21/10/2007 0,36 02/01/2008 0,159 16/03/2008 0,166 28/05/2008 0,294 09/08/2008 0,232
22/10/2007 0,357 03/01/2008 1,1 17/03/2008 0,163 29/05/2008 0,344 10/08/2008 0,209
23/10/2007 0,341 04/01/2008 0,066 18/03/2008 0,174 30/05/2008 0,478 11/08/2008 0,349
24/10/2007 0,32 05/01/2008 0,067 19/03/2008 0,176 31/05/2008 0,438 12/08/2008 0,418
25/10/2007 0,297 06/01/2008 0,073 20/03/2008 0,176 01/06/2008 0,381 13/08/2008 0,217
26/10/2007 0,234 07/01/2008 0,064 21/03/2008 0,186 02/06/2008 0,318 14/08/2008 0,215
27/10/2007 0,196 08/01/2008 0,067 22/03/2008 0,191 03/06/2008 0,251 15/08/2008 0,234
28/10/2007 0,199 09/01/2008 0,063 23/03/2008 0,193 04/06/2008 0,275 16/08/2008 0,265
29/10/2007 0,204 10/01/2008 0,06 24/03/2008 0,191 05/06/2008 0,249 17/08/2008 0,282
30/10/2007 0,208 11/01/2008 0,071 25/03/2008 0,191 06/06/2008 0,27 18/08/2008 0,266
31/10/2007 0,212 12/01/2008 0,075 26/03/2008 0,191 07/06/2008 0,277 19/08/2008 0,242
01/11/2007 0,216 13/01/2008 0,065 27/03/2008 0,191 08/06/2008 0,295 20/08/2008 0,24
02/11/2007 0,221 14/01/2008 0,066 28/03/2008 0,191 09/06/2008 0,31 21/08/2008 0,237
03/11/2007 0,221 15/01/2008 0,071 29/03/2008 0,191 10/06/2008 0,304 22/08/2008 0,226
04/11/2007 0,22 16/01/2008 0,114 30/03/2008 0,191 11/06/2008 0,255 23/08/2008 0,233
05/11/2007 0,218 17/01/2008 0,118 31/03/2008 0,191 12/06/2008 0,169 24/08/2008 0,232
06/11/2007 0,217 18/01/2008 0,125 01/04/2008 0,191 13/06/2008 0,201 25/08/2008 0,222
07/11/2007 0,213 19/01/2008 0,106 02/04/2008 0,191 14/06/2008 0,271 26/08/2008 0,208
08/11/2007 0,209 20/01/2008 0,067 03/04/2008 0,191 15/06/2008 0,287 27/08/2008 0,205
09/11/2007 0,204 21/01/2008 0,039 04/04/2008 0,191 16/06/2008 0,251 28/08/2008 0,208
10/11/2007 0,2 22/01/2008 0,062 05/04/2008 0,191 17/06/2008 0,225 29/08/2008 0,213
11/11/2007 0,195 23/01/2008 0,155 06/04/2008 0,191 18/06/2008 0,22 30/08/2008 0,206
12/11/2007 0,191 24/01/2008 0,163 07/04/2008 0,19 19/06/2008 0,218 31/08/2008 0,209
13/11/2007 0,186 25/01/2008 0,165 08/04/2008 0,2 20/06/2008 0,209 01/09/2008 0,21
14/11/2007 0,182 26/01/2008 0,164 09/04/2008 0,776 21/06/2008 0,231 02/09/2008 0,21
15/11/2007 0,178 27/01/2008 0,163 10/04/2008 0,803 22/06/2008 0,229 03/09/2008 0,218
16/11/2007 0,174 28/01/2008 0,163 11/04/2008 0,145 23/06/2008 0,207 04/09/2008 0,22
17/11/2007 0,17 29/01/2008 0,166 12/04/2008 0,118 24/06/2008 0,234 05/09/2008 0,215
18/11/2007 0,166 30/01/2008 0,17 13/04/2008 0,125 25/06/2008 0,294 06/09/2008 0,227
19/11/2007 0,158 31/01/2008 0,174 14/04/2008 0,135 26/06/2008 0,193 07/09/2008 0,246
20/11/2007 2,99 01/02/2008 0,178 15/04/2008 0,14 27/06/2008 0,185 08/09/2008 0,255
21/11/2007 0,657 02/02/2008 0,182 16/04/2008 0,14 28/06/2008 0,17 09/09/2008 0,25
22/11/2007 0,498 03/02/2008 0,186 17/04/2008 0,149 29/06/2008 0,172 10/09/2008 0,257
23/11/2007 0,432 04/02/2008 0,181 18/04/2008 0,291 30/06/2008 0,186 11/09/2008 0,262
24/11/2007 0,339 05/02/2008 0,162 19/04/2008 0,319 01/07/2008 0,191 12/09/2008 0,257
25/11/2007 0,309 06/02/2008 0,152 20/04/2008 0,519 02/07/2008 0,193 13/09/2008 0,248
26/11/2007 0,347 07/02/2008 0,117 21/04/2008 0,322 03/07/2008 0,196 14/09/2008 0,235
27/11/2007 0,298 08/02/2008 0,116 22/04/2008 0,32 04/07/2008 0,195 15/09/2008 0,225
28/11/2007 0,251 09/02/2008 0,115 23/04/2008 0,315 05/07/2008 0,197 16/09/2008 0,238
29/11/2007 0,203 10/02/2008 0,098 24/04/2008 0,309 06/07/2008 0,209 17/09/2008 0,254
30/11/2007 0,16 11/02/2008 0,089 25/04/2008 0,304 07/07/2008 0,266 18/09/2008 0,256
01/12/2007 0,139 12/02/2008 0,081 26/04/2008 0,299 08/07/2008 0,212 19/09/2008 0,255
02/12/2007 0,121 13/02/2008 0,094 27/04/2008 0,294 09/07/2008 0,227 20/09/2008 0,257
03/12/2007 0,118 14/02/2008 0,092 28/04/2008 0,289 10/07/2008 0,237 21/09/2008 0,268
04/12/2007 0,107 15/02/2008 0,082 29/04/2008 0,289 11/07/2008 0,26 22/09/2008 0,365
05/12/2007 0,101 16/02/2008 0,064 30/04/2008 0,289 12/07/2008 0,259 23/09/2008 0,377
06/12/2007 0,082 17/02/2008 0,053 01/05/2008 0,289 13/07/2008 0,274 24/09/2008 0,391
07/12/2007 0,065 18/02/2008 0,051 02/05/2008 0,289 14/07/2008 0,293 25/09/2008 0,404
08/12/2007 0,058 19/02/2008 0,054 03/05/2008 0,289 15/07/2008 0,328 26/09/2008 0,409
09/12/2007 0,054 20/02/2008 0,061 04/05/2008 0,289 16/07/2008 0,318 27/09/2008 0,487
10/12/2007 0,051 21/02/2008 0,048 05/05/2008 0,288 17/07/2008 0,313 28/09/2008 0,47
11/12/2007 0,045 22/02/2008 0,039 06/05/2008 0,283 18/07/2008 0,348 29/09/2008 0,417
12/12/2007 0,045 23/02/2008 0,04 07/05/2008 0,278 19/07/2008 0,318 30/09/2008 0,425

2007‐2008



FECHA Q (m3/s) FECHA Q (m3/s) FECHA Q (m3/s) FECHA Q (m3/s) FECHA Q (m3/s)

01/10/2008 0,421 13/12/2008 0,456 24/02/2009 0,708 08/05/2009 1,02 20/07/2009 0,12
02/10/2008 0,429 14/12/2008 0,573 25/02/2009 0,707 09/05/2009 0,988 21/07/2009 0,134
03/10/2008 0,413 15/12/2008 0,41 26/02/2009 0,719 10/05/2009 0,971 22/07/2009 0,138
04/10/2008 0,389 16/12/2008 0,378 27/02/2009 0,729 11/05/2009 0,882 23/07/2009 0,143
05/10/2008 0,412 17/12/2008 0,374 28/02/2009 0,733 12/05/2009 0,641 24/07/2009 0,133
06/10/2008 0,418 18/12/2008 0,368 01/03/2009 0,714 13/05/2009 0,382 25/07/2009 0,141
07/10/2008 0,398 19/12/2008 0,359 02/03/2009 0,858 14/05/2009 0,264 26/07/2009 0,144
08/10/2008 0,373 20/12/2008 0,352 03/03/2009 0,929 15/05/2009 0,287 27/07/2009 0,147
09/10/2008 0,374 21/12/2008 0,357 04/03/2009 0,936 16/05/2009 0,253 28/07/2009 0,136
10/10/2008 0,365 22/12/2008 0,355 05/03/2009 0,944 17/05/2009 0,276 29/07/2009 0,144
11/10/2008 0,373 23/12/2008 0,314 06/03/2009 0,956 18/05/2009 0,265 30/07/2009 0,143
12/10/2008 0,346 24/12/2008 0,308 07/03/2009 1,03 19/05/2009 0,271 31/07/2009 0,134
13/10/2008 0,359 25/12/2008 0,312 08/03/2009 1,42 20/05/2009 0,32 01/08/2009 0,115
14/10/2008 0,275 26/12/2008 0,319 09/03/2009 1,51 21/05/2009 0,323 02/08/2009 0,103
15/10/2008 0,273 27/12/2008 0,322 10/03/2009 1,4 22/05/2009 0,347 03/08/2009 0,085
16/10/2008 0,288 28/12/2008 0,345 11/03/2009 1,31 23/05/2009 0,326 04/08/2009 0,08
17/10/2008 0,283 29/12/2008 0,37 12/03/2009 1,29 24/05/2009 0,335 05/08/2009 0,098
18/10/2008 0,276 30/12/2008 0,367 13/03/2009 1,28 25/05/2009 0,364 06/08/2009 0,104
19/10/2008 0,286 31/12/2008 0,364 14/03/2009 1,25 26/05/2009 0,376 07/08/2009 0,097
20/10/2008 0,318 01/01/2009 0,374 15/03/2009 1,21 27/05/2009 0,385 08/08/2009 0,082
21/10/2008 0,341 02/01/2009 0,391 16/03/2009 1,19 28/05/2009 0,397 09/08/2009 0,092
22/10/2008 0,357 03/01/2009 0,415 17/03/2009 1,24 29/05/2009 0,372 10/08/2009 0,107
23/10/2008 0,36 04/01/2009 0,416 18/03/2009 1,38 30/05/2009 0,383 11/08/2009 6,37
24/10/2008 0,339 05/01/2009 0,403 19/03/2009 1,37 31/05/2009 0,381 12/08/2009 2,09
25/10/2008 0,298 06/01/2009 0,329 20/03/2009 1,49 01/06/2009 0,385 13/08/2009 0,236
26/10/2008 0,279 07/01/2009 0,33 21/03/2009 1,55 02/06/2009 0,388 14/08/2009 0,196
27/10/2008 0,303 08/01/2009 0,307 22/03/2009 1,72 03/06/2009 0,386 15/08/2009 0,182
28/10/2008 0,251 09/01/2009 0,56 23/03/2009 1,84 04/06/2009 0,375 16/08/2009 0,203
29/10/2008 0,273 10/01/2009 0,517 24/03/2009 1,61 05/06/2009 0,38 17/08/2009 0,294
30/10/2008 0,301 11/01/2009 0,525 25/03/2009 1,31 06/06/2009 0,376 18/08/2009 0,26
31/10/2008 0,338 12/01/2009 0,484 26/03/2009 1,41 07/06/2009 0,369 19/08/2009 0,247
01/11/2008 0,32 13/01/2009 0,466 27/03/2009 1,76 08/06/2009 0,397 20/08/2009 0,273
02/11/2008 0,315 14/01/2009 0,388 28/03/2009 1,88 09/06/2009 0,421 21/08/2009 0,283
03/11/2008 0,308 15/01/2009 0,383 29/03/2009 1,94 10/06/2009 0,45 22/08/2009 0,311
04/11/2008 0,289 16/01/2009 0,373 30/03/2009 2,14 11/06/2009 0,465 23/08/2009 0,315
05/11/2008 0,274 17/01/2009 0,357 31/03/2009 2,03 12/06/2009 0,452 24/08/2009 0,32
06/11/2008 0,288 18/01/2009 0,341 01/04/2009 1,92 13/06/2009 0,461 25/08/2009 0,332
07/11/2008 0,305 19/01/2009 0,527 02/04/2009 1,89 14/06/2009 0,465 26/08/2009 0,329
08/11/2008 0,313 20/01/2009 1,54 03/04/2009 1,87 15/06/2009 0,462 27/08/2009 0,316
09/11/2008 0,319 21/01/2009 2,88 04/04/2009 1,85 16/06/2009 0,459 28/08/2009 0,325
10/11/2008 0,325 22/01/2009 3,02 05/04/2009 1,87 17/06/2009 0,47 29/08/2009 0,327
11/11/2008 0,325 23/01/2009 3 06/04/2009 1,87 18/06/2009 0,458 30/08/2009 0,324
12/11/2008 0,325 24/01/2009 2,91 07/04/2009 1,86 19/06/2009 0,458 31/08/2009 0,324
13/11/2008 0,325 25/01/2009 2,73 08/04/2009 1,85 20/06/2009 0,496 01/09/2009 0,331
14/11/2008 0,325 26/01/2009 2,63 09/04/2009 1,83 21/06/2009 0,45 02/09/2009 0,318
15/11/2008 0,325 27/01/2009 2,53 10/04/2009 1,82 22/06/2009 0,439 03/09/2009 0,308
16/11/2008 0,325 28/01/2009 2,54 11/04/2009 1,81 23/06/2009 0,466 04/09/2009 0,299
17/11/2008 0,325 29/01/2009 2,44 12/04/2009 1,8 24/06/2009 0,449 05/09/2009 0,314
18/11/2008 0,325 30/01/2009 2,34 13/04/2009 1,77 25/06/2009 0,448 06/09/2009 0,329
19/11/2008 0,325 31/01/2009 2,48 14/04/2009 1,59 26/06/2009 0,437 07/09/2009 0,32
20/11/2008 0,325 01/02/2009 2,23 15/04/2009 1,25 27/06/2009 0,44 08/09/2009 0,326
21/11/2008 0,325 02/02/2009 2,01 16/04/2009 1,16 28/06/2009 0,444 09/09/2009 0,308
22/11/2008 0,325 03/02/2009 0,772 17/04/2009 1,17 29/06/2009 0,437 10/09/2009 0,29
23/11/2008 0,325 04/02/2009 0,669 18/04/2009 1,35 30/06/2009 0,439 11/09/2009 0,28
24/11/2008 0,323 05/02/2009 0,786 19/04/2009 1,39 01/07/2009 0,419 12/09/2009 0,271
25/11/2008 0,306 06/02/2009 0,719 20/04/2009 1,32 02/07/2009 0,403 13/09/2009 0,262
26/11/2008 0,287 07/02/2009 0,784 21/04/2009 1,2 03/07/2009 0,445 14/09/2009 0,252
27/11/2008 0,269 08/02/2009 0,939 22/04/2009 1,21 04/07/2009 0,423 15/09/2009 0,24
28/11/2008 0,29 09/02/2009 0,863 23/04/2009 1,22 05/07/2009 0,423 16/09/2009 0,238
29/11/2008 0,308 10/02/2009 0,952 24/04/2009 1,18 06/07/2009 0,464 17/09/2009 0,238
30/11/2008 0,461 11/02/2009 0,795 25/04/2009 1,12 07/07/2009 0,489 18/09/2009 0,235
01/12/2008 0,411 12/02/2009 0,756 26/04/2009 1,12 08/07/2009 0,484 19/09/2009 0,236
02/12/2008 0,435 13/02/2009 0,789 27/04/2009 1,1 09/07/2009 0,51 20/09/2009 0,246
03/12/2008 0,412 14/02/2009 0,764 28/04/2009 1,06 10/07/2009 0,524 21/09/2009 0,26
04/12/2008 0,43 15/02/2009 0,727 29/04/2009 1,01 11/07/2009 0,378 22/09/2009 0,261
05/12/2008 0,43 16/02/2009 0,689 30/04/2009 1 12/07/2009 0,291 23/09/2009 0,253
06/12/2008 0,471 17/02/2009 0,646 01/05/2009 1,05 13/07/2009 0,274 24/09/2009 0,246
07/12/2008 0,488 18/02/2009 0,646 02/05/2009 1,05 14/07/2009 0,271 25/09/2009 0,239
08/12/2008 0,568 19/02/2009 0,662 03/05/2009 1,02 15/07/2009 0,294 26/09/2009 0,233
09/12/2008 0,487 20/02/2009 0,71 04/05/2009 0,997 16/07/2009 0,291 27/09/2009 0,228
10/12/2008 0,461 21/02/2009 0,739 05/05/2009 1,04 17/07/2009 0,247 28/09/2009 0,265
11/12/2008 0,463 22/02/2009 0,724 06/05/2009 1,01 18/07/2009 0,17 29/09/2009 0,27
12/12/2008 0,466 23/02/2009 0,714 07/05/2009 0,977 19/07/2009 0,111 30/09/2009 0,263

2008‐2009



FECHA Q (m3/s) FECHA Q (m3/s) FECHA Q (m3/s) FECHA Q (m3/s) FECHA Q (m3/s)

01/10/2010 0,746 13/12/2010 1,14 24/02/2011 3,19 08/05/2011 1,94 20/07/2011 0,858
02/10/2010 0,746 14/12/2010 1,11 25/02/2011 2,69 09/05/2011 1,82 21/07/2011 0,803
03/10/2010 0,717 15/12/2010 1,05 26/02/2011 2,42 10/05/2011 1,64 22/07/2011 0,803
04/10/2010 0,692 16/12/2010 1,05 27/02/2011 2,1 11/05/2011 1,55 23/07/2011 0,803
05/10/2010 0,692 17/12/2010 1,06 28/02/2011 1,86 12/05/2011 1,41 24/07/2011 0,826
06/10/2010 0,664 18/12/2010 1,13 01/03/2011 1,62 13/05/2011 1,32 25/07/2011 0,803
07/10/2010 0,639 19/12/2010 1,21 02/03/2011 1,48 14/05/2011 1,27 26/07/2011 0,81
08/10/2010 0,639 20/12/2010 1,3 03/03/2011 1,32 15/05/2011 1,22 27/07/2011 0,803
09/10/2010 0,624 21/12/2010 1,37 04/03/2011 1,24 16/05/2011 1,17 28/07/2011 0,764
10/10/2010 0,606 22/12/2010 1,46 05/03/2011 1,34 17/05/2011 1,36 29/07/2011 0,746
11/10/2010 0,639 23/12/2010 1,58 06/03/2011 1,47 18/05/2011 1,2 30/07/2011 0,746
12/10/2010 0,639 24/12/2010 1,72 07/03/2011 1,55 19/05/2011 1,11 31/07/2011 0,712
13/10/2010 0,639 25/12/2010 1,79 08/03/2011 1,61 20/05/2011 1,11 01/08/2011 0,672
14/10/2010 0,601 26/12/2010 1,87 09/03/2011 1,63 21/05/2011 1,08 02/08/2011 0,59
15/10/2010 0,588 27/12/2010 2,2 10/03/2011 1,6 22/05/2011 1,04 03/08/2011 0,632
16/10/2010 0,588 28/12/2010 3,24 11/03/2011 1,55 23/05/2011 0,987 04/08/2011 0,653
17/10/2010 0,557 29/12/2010 3,39 12/03/2011 1,55 24/05/2011 1,05 05/08/2011 0,673
18/10/2010 0,54 30/12/2010 2,89 13/03/2011 1,55 25/05/2011 1,05 06/08/2011 0,639
19/10/2010 0,54 31/12/2010 1,87 14/03/2011 1,55 26/05/2011 1,08 07/08/2011 0,698
20/10/2010 0,54 01/01/2011 1,9 15/03/2011 1,55 27/05/2011 1,11 08/08/2011 0,758
21/10/2010 0,493 02/01/2011 1,98 16/03/2011 1,55 28/05/2011 1,08 09/08/2011 0,692
22/10/2010 0,498 03/01/2011 2,25 17/03/2011 1,55 29/05/2011 1 10/08/2011 0,692
23/10/2010 0,54 04/01/2011 2,28 18/03/2011 1,56 30/05/2011 0,876 11/08/2011 0,739
24/10/2010 0,54 05/01/2011 2,03 19/03/2011 1,57 31/05/2011 0,791 12/08/2011 0,791
25/10/2010 0,54 06/01/2011 1,92 20/03/2011 1,49 01/06/2011 0,746 13/08/2011 0,752
26/10/2010 0,54 07/01/2011 1,87 21/03/2011 1,47 02/06/2011 0,774 14/08/2011 0,697
27/10/2010 0,54 08/01/2011 1,83 22/03/2011 1,47 03/06/2011 0,854 15/08/2011 0,739
28/10/2010 0,54 09/01/2011 1,79 23/03/2011 1,52 04/06/2011 0,921 16/08/2011 0,867
29/10/2010 0,54 10/01/2011 1,86 24/03/2011 1,55 05/06/2011 0,941 17/08/2011 0,906
30/10/2010 0,5 11/01/2011 2,02 25/03/2011 1,57 06/06/2011 0,984 18/08/2011 0,808
31/10/2010 0,686 12/01/2011 1,53 26/03/2011 1,63 07/06/2011 0,984 19/08/2011 0,784
01/11/2010 0,903 13/01/2011 1,37 27/03/2011 1,63 08/06/2011 1 20/08/2011 0,715
02/11/2010 0,899 14/01/2011 1,32 28/03/2011 1,6 09/06/2011 1,08 21/08/2011 0,528
03/11/2010 0,746 15/01/2011 1,36 29/03/2011 1,55 10/06/2011 1,17 22/08/2011 0,668
04/11/2010 0,795 16/01/2011 1,39 30/03/2011 1,58 11/06/2011 1,34 23/08/2011 0,8
05/11/2010 0,803 17/01/2011 1,43 31/03/2011 1,6 12/06/2011 1,59 24/08/2011 0,745
06/11/2010 0,803 18/01/2011 1,47 01/04/2011 1,55 13/06/2011 1,87 25/08/2011 0,777
07/11/2010 0,837 19/01/2011 1,47 02/04/2011 1,58 14/06/2011 2,12 26/08/2011 0,752
08/11/2010 0,861 20/01/2011 1,47 03/04/2011 1,63 15/06/2011 2,29 27/08/2011 0,694
09/11/2010 0,835 21/01/2011 1,51 04/04/2011 1,63 16/06/2011 2,33 28/08/2011 0,692
10/11/2010 0,758 22/01/2011 1,47 05/04/2011 1,62 17/06/2011 2,33 29/08/2011 0,763
11/11/2010 0,746 23/01/2011 1,43 06/04/2011 1,55 18/06/2011 2,33 30/08/2011 0,764
12/11/2010 0,734 24/01/2011 1,39 07/04/2011 1,55 19/06/2011 2,33 31/08/2011 0,684
13/11/2010 0,746 25/01/2011 1,5 08/04/2011 1,55 20/06/2011 2,33 01/09/2011 0,639
14/11/2010 0,81 26/01/2011 1,41 09/04/2011 1,55 21/06/2011 2,33 02/09/2011 0,706
15/11/2010 0,978 27/01/2011 1,28 10/04/2011 1,55 22/06/2011 2,33 03/09/2011 0,766
16/11/2010 1,05 28/01/2011 1,15 11/04/2011 1,52 23/06/2011 2,33 04/09/2011 0,752
17/11/2010 1,05 29/01/2011 1,16 12/04/2011 1,47 24/06/2011 2,33 05/09/2011 0,746
18/11/2010 1,11 30/01/2011 1,43 13/04/2011 1,52 25/06/2011 2,33 06/09/2011 0,733
19/11/2010 1,11 31/01/2011 1,65 14/04/2011 1,54 26/06/2011 2,28 07/09/2011 0,74
20/11/2010 1,11 01/02/2011 1,55 15/04/2011 1,47 27/06/2011 2,19 08/09/2011 0,777
21/11/2010 1,12 02/02/2011 1,4 16/04/2011 1,47 28/06/2011 2,07 09/09/2011 0,838
22/11/2010 1,18 03/02/2011 1,3 17/04/2011 1,48 29/06/2011 1,97 10/09/2011 0,855
23/11/2010 1,25 04/02/2011 0,913 18/04/2011 1,52 30/06/2011 1,96 11/09/2011 0,751
24/11/2010 1,31 05/02/2011 0,833 19/04/2011 1,55 01/07/2011 1,92 12/09/2011 0,724
25/11/2010 1,42 06/02/2011 0,746 20/04/2011 1,6 02/07/2011 1,87 13/09/2011 0,763
26/11/2010 1,54 07/02/2011 0,717 21/04/2011 1,88 03/07/2011 1,82 14/09/2011 0,765
27/11/2010 1,65 08/02/2011 0,723 22/04/2011 4,16 04/07/2011 1,79 15/09/2011 0,821
28/11/2010 1,75 09/02/2011 0,963 23/04/2011 6,38 05/07/2011 1,72 16/09/2011 0,87
29/11/2010 1,98 10/02/2011 1,24 24/04/2011 5,23 06/07/2011 1,71 17/09/2011 0,895
30/11/2010 2 11/02/2011 1,25 25/04/2011 4,71 07/07/2011 1,71 18/09/2011 0,813
01/12/2010 1,91 12/02/2011 1,32 26/04/2011 4,8 08/07/2011 1,64 19/09/2011 0,727
02/12/2010 1,79 13/02/2011 1,39 27/04/2011 4,92 09/07/2011 1,62 20/09/2011 0,706
03/12/2010 1,51 14/02/2011 1,52 28/04/2011 4,92 10/07/2011 1,55 21/09/2011 0,848
04/12/2010 1,51 15/02/2011 1,78 29/04/2011 4,92 11/07/2011 1,5 22/09/2011 0,941
05/12/2010 1,56 16/02/2011 2,41 30/04/2011 4,92 12/07/2011 1,46 23/09/2011 0,922
06/12/2010 2,02 17/02/2011 2,79 01/05/2011 4,59 13/07/2011 1,38 24/09/2011 1,02
07/12/2010 1,11 18/02/2011 2,9 02/05/2011 4,01 14/07/2011 1,29 25/09/2011 0,843
08/12/2010 1,27 19/02/2011 2,67 03/05/2011 3,51 15/07/2011 1,17 26/09/2011 0,803
09/12/2010 1,47 20/02/2011 2,65 04/05/2011 2,88 16/07/2011 1,05 27/09/2011 0,79
10/12/2010 1,7 21/02/2011 2,85 05/05/2011 2,24 17/07/2011 1 28/09/2011 0,778
11/12/2010 1,55 22/02/2011 3,61 06/05/2011 2,07 18/07/2011 0,918 29/09/2011 0,802
12/12/2010 1,32 23/02/2011 3,61 07/05/2011 1,97 19/07/2011 0,861 30/09/2011 0,781

2010‐2011



FECHA Q (m3/s) FECHA Q (m3/s) FECHA Q (m3/s) FECHA Q (m3/s) FECHA Q (m3/s)

01/10/2011 0,767 13/12/2011 0,52 25/02/2012 0,448 08/05/2012 0,378 20/07/2012 0,205
02/10/2011 0,786 14/12/2011 0,46 26/02/2012 0,448 09/05/2012 0,364 21/07/2012 0,191
03/10/2011 0,71 15/12/2011 0,448 27/02/2012 0,469 10/05/2012 0,375 22/07/2012 0,191
04/10/2011 0,724 16/12/2011 0,496 28/02/2012 0,54 11/05/2012 0,364 23/07/2012 0,191
05/10/2011 0,692 17/12/2011 0,519 29/02/2012 0,54 12/05/2012 0,385 24/07/2012 0,191
06/10/2011 0,709 18/12/2011 0,487 01/03/2012 0,54 13/05/2012 0,405 25/07/2012 0,191
07/10/2011 0,765 19/12/2011 0,448 02/03/2012 0,54 14/05/2012 0,339 26/07/2012 0,191
08/10/2011 0,785 20/12/2011 0,492 03/03/2012 0,54 15/05/2012 0,343 27/07/2012 0,191
09/10/2011 0,736 21/12/2011 0,5 04/03/2012 0,54 16/05/2012 0,34 28/07/2012 0,191
10/10/2011 0,746 22/12/2011 0,502 05/03/2012 0,54 17/05/2012 0,364 29/07/2012 0,191
11/10/2011 0,746 23/12/2011 0,507 06/03/2012 0,498 18/05/2012 0,364 30/07/2012 0,191
12/10/2011 0,712 24/12/2011 0,51 07/03/2012 0,469 19/05/2012 0,342 31/07/2012 0,191
13/10/2011 0,692 25/12/2011 0,515 08/03/2012 0,448 20/05/2012 0,362 01/08/2012 0,191
14/10/2011 0,746 26/12/2011 0,509 09/03/2012 0,44 21/05/2012 0,343 02/08/2012 0,191
15/10/2011 0,746 27/12/2011 0,493 10/03/2012 0,415 22/05/2012 0,357 03/08/2012 0,191
16/10/2011 0,746 28/12/2011 0,493 11/03/2012 0,448 23/05/2012 0,356 04/08/2012 0,191
17/10/2011 0,738 29/12/2011 0,493 12/03/2012 0,484 24/05/2012 0,325 05/08/2012 0,191
18/10/2011 0,746 30/12/2011 0,451 13/03/2012 0,429 25/05/2012 0,292 06/08/2012 0,191
19/10/2011 0,672 31/12/2011 0,448 14/03/2012 0,429 26/05/2012 0,289 07/08/2012 0,17
20/10/2011 0,664 01/01/2012 0,486 15/03/2012 0,448 27/05/2012 0,321 08/08/2012 0,112
21/10/2011 0,734 02/01/2012 0,493 16/03/2012 0,428 28/05/2012 0,345 09/08/2012 0,112
22/10/2011 0,847 03/01/2012 0,493 17/03/2012 0,403 29/05/2012 0,364 10/08/2012 0,11
23/10/2011 0,827 04/01/2012 0,493 18/03/2012 0,364 30/05/2012 0,369 11/08/2012 0,162
24/10/2011 0,775 05/01/2012 0,492 19/03/2012 0,409 31/05/2012 0,37 12/08/2012 0,156
25/10/2011 0,81 06/01/2012 0,493 20/03/2012 0,405 01/06/2012 0,353 13/08/2012 0,136
26/10/2011 0,803 07/01/2012 0,493 21/03/2012 0,413 02/06/2012 0,364 14/08/2012 0,148
27/10/2011 0,803 08/01/2012 0,458 22/03/2012 0,448 03/06/2012 0,365 15/08/2012 0,153
28/10/2011 0,803 09/01/2012 0,451 23/03/2012 0,44 04/06/2012 0,364 16/08/2012 0,14
29/10/2011 0,839 10/01/2012 0,501 24/03/2012 0,405 05/06/2012 0,339 17/08/2012 0,148
30/10/2011 0,912 11/01/2012 0,512 25/03/2012 0,405 06/06/2012 0,325 18/08/2012 0,134
31/10/2011 0,881 12/01/2012 0,495 26/03/2012 0,423 07/06/2012 0,325 19/08/2012 0,112
01/11/2011 0,84 13/01/2012 0,493 27/03/2012 0,405 08/06/2012 0,348 20/08/2012 0,129
02/11/2011 0,843 14/01/2012 0,533 28/03/2012 0,405 09/06/2012 0,364 21/08/2012 0,162
03/11/2011 0,861 15/01/2012 0,574 29/03/2012 0,408 10/06/2012 0,83 22/08/2012 0,143
04/11/2011 0,899 16/01/2012 0,554 30/03/2012 0,448 11/06/2012 0,33 23/08/2012 0,136
05/11/2011 0,904 17/01/2012 0,518 31/03/2012 0,415 12/06/2012 0,324 24/08/2012 0,12
06/11/2011 1,04 18/01/2012 0,517 01/04/2012 0,405 13/06/2012 0,289 25/08/2012 0,136
07/11/2011 0,984 19/01/2012 0,528 02/04/2012 0,391 14/06/2012 0,289 26/08/2012 0,136
08/11/2011 0,921 20/01/2012 0,54 03/04/2012 0,382 15/06/2012 0,289 27/08/2012 0,136
09/11/2011 0,905 21/01/2012 0,52 04/04/2012 0,364 16/06/2012 0,289 28/08/2012 0,113
10/11/2011 0,842 22/01/2012 0,674 05/04/2012 0,365 17/06/2012 0,289 29/08/2012 0,118
11/11/2011 0,803 23/01/2012 0,66 06/04/2012 0,396 18/06/2012 0,279 30/08/2012 0,136
12/11/2011 0,859 24/01/2012 0,639 07/04/2012 0,402 19/06/2012 0,242 31/08/2012 0,134
13/11/2011 0,905 25/01/2012 0,639 08/04/2012 0,44 20/06/2012 0,247 01/09/2012 0,112
14/11/2011 0,908 26/01/2012 0,639 09/04/2012 0,443 21/06/2012 0,254 02/09/2012 0,112
15/11/2011 0,861 27/01/2012 0,639 10/04/2012 0,403 22/06/2012 0,236 03/09/2012 0,136
16/11/2011 0,857 28/01/2012 0,639 11/04/2012 0,405 23/06/2012 0,254 04/09/2012 0,136
17/11/2011 0,803 29/01/2012 0,676 12/04/2012 0,405 24/06/2012 0,254 05/09/2012 0,144
18/11/2011 0,792 30/01/2012 0,692 13/04/2012 0,405 25/06/2012 0,254 06/09/2012 0,162
19/11/2011 0,746 31/01/2012 0,663 14/04/2012 0,433 26/06/2012 0,254 07/09/2012 0,162
20/11/2011 0,733 01/02/2012 0,639 15/04/2012 0,405 27/06/2012 0,256 08/09/2012 0,162
21/11/2011 0,684 02/02/2012 0,639 16/04/2012 0,405 28/06/2012 0,289 09/09/2012 0,162
22/11/2011 0,639 03/02/2012 0,673 17/04/2012 0,445 29/06/2012 0,289 10/09/2012 0,162
23/11/2011 0,639 04/02/2012 0,665 18/04/2012 0,448 30/06/2012 0,289 11/09/2012 0,168
24/11/2011 0,639 05/02/2012 0,639 19/04/2012 0,448 01/07/2012 0,26 12/09/2012 0,191
25/11/2011 0,639 06/02/2012 0,639 20/04/2012 0,448 02/07/2012 0,254 13/09/2012 0,191
26/11/2011 0,639 07/02/2012 0,639 21/04/2012 0,448 03/07/2012 0,254 14/09/2012 0,191
27/11/2011 0,567 08/02/2012 0,653 22/04/2012 0,431 04/07/2012 0,23 15/09/2012 0,191
28/11/2011 0,587 09/02/2012 0,692 23/04/2012 0,448 05/07/2012 0,221 16/09/2012 0,191
29/11/2011 0,585 10/02/2012 0,676 24/04/2012 0,458 06/07/2012 0,221 17/09/2012 0,216
30/11/2011 0,521 11/02/2012 0,625 25/04/2012 0,493 07/07/2012 0,221 18/09/2012 0,221
01/12/2011 0,493 12/02/2012 0,574 26/04/2012 0,498 08/07/2012 0,221 19/09/2012 0,221
02/12/2011 0,514 13/02/2012 0,518 27/04/2012 0,485 09/07/2012 0,217 20/09/2012 0,221
03/12/2011 0,54 14/02/2012 0,518 28/04/2012 0,478 10/07/2012 0,221 21/09/2012 0,24
04/12/2011 0,498 15/02/2012 0,54 29/04/2012 0,493 11/07/2012 0,221 22/09/2012 0,254
05/12/2011 0,493 16/02/2012 0,531 30/04/2012 0,516 12/07/2012 0,221 23/09/2012 0,254
06/12/2011 0,493 17/02/2012 0,493 01/05/2012 0,448 13/07/2012 0,221 24/09/2012 0,254
07/12/2011 0,532 18/02/2012 0,493 02/05/2012 0,443 14/07/2012 0,22 25/09/2012 0,244
08/12/2011 0,54 19/02/2012 0,493 03/05/2012 0,405 15/07/2012 0,191 26/09/2012 0,221
09/12/2011 0,516 20/02/2012 0,493 04/05/2012 0,405 16/07/2012 0,205 27/09/2012 0,221
10/12/2011 0,493 21/02/2012 0,493 05/05/2012 0,405 17/07/2012 0,221 28/09/2012 0,838
11/12/2011 0,493 22/02/2012 0,481 06/05/2012 0,405 18/07/2012 0,221 29/09/2012 0,258
12/12/2011 0,483 23/02/2012 0,448 07/05/2012 0,405 19/07/2012 0,221 30/09/2012 0,232

2011‐2012



FECHA Q (m3/s) FECHA Q (m3/s) FECHA Q (m3/s) FECHA Q (m3/s) FECHA Q (m3/s)

01/10/2012 0,221 13/12/2012 0,588 24/02/2013 4,93 08/05/2013 2,07 20/07/2013 2
02/10/2012 0,221 14/12/2012 0,588 25/02/2013 5,13 09/05/2013 2,31 21/07/2013 2,2
03/10/2012 0,221 15/12/2012 0,588 26/02/2013 5,34 10/05/2013 2,41 22/07/2013 1,96
04/10/2012 0,221 16/12/2012 0,588 27/02/2013 5,56 11/05/2013 2,46 23/07/2013 1,79
05/10/2012 0,204 17/12/2012 0,588 28/02/2013 5,83 12/05/2013 2,51 24/07/2013 1,75
06/10/2012 0,191 18/12/2012 0,602 01/03/2013 6,1 13/05/2013 2,41 25/07/2013 1,71
07/10/2012 0,191 19/12/2012 0,615 02/03/2013 6,26 14/05/2013 2,38 26/07/2013 1,66
08/10/2012 0,191 20/12/2012 0,53 03/03/2013 6,41 15/05/2013 2,64 27/07/2013 1,71
09/10/2012 0,191 21/12/2012 0,481 04/03/2013 6,59 16/05/2013 3,51 28/07/2013 1,91
10/10/2012 0,191 22/12/2012 0,428 05/03/2013 6,75 17/05/2013 3,98 29/07/2013 1,8
11/10/2012 0,191 23/12/2012 0,405 06/03/2013 8,32 18/05/2013 3,49 30/07/2013 1,87
12/10/2012 0,177 24/12/2012 0,405 07/03/2013 9,91 19/05/2013 3,17 31/07/2013 1,84
13/10/2012 0,162 25/12/2012 0,405 08/03/2013 9,85 20/05/2013 2,94 01/08/2013 1,74
14/10/2012 0,162 26/12/2012 0,405 09/03/2013 10,2 21/05/2013 3,06 02/08/2013 1,71
15/10/2012 0,162 27/12/2012 0,657 10/03/2013 11,5 22/05/2013 3,18 03/08/2013 1,76
16/10/2012 0,162 28/12/2012 0,746 11/03/2013 15,9 23/05/2013 3,23 04/08/2013 1,7
17/10/2012 0,162 29/12/2012 0,665 12/03/2013 11,9 24/05/2013 3,44 05/08/2013 1,63
18/10/2012 0,162 30/12/2012 0,589 13/03/2013 10,3 25/05/2013 3,54 06/08/2013 1,67
19/10/2012 0,146 31/12/2012 0,603 14/03/2013 9,56 26/05/2013 3,39 07/08/2013 1,71
20/10/2012 0,136 01/01/2013 0,558 15/03/2013 8,99 27/05/2013 3,33 08/08/2013 1,79
21/10/2012 0,136 02/01/2013 0,555 16/03/2013 8,65 28/05/2013 3,22 09/08/2013 1,82
22/10/2012 0,14 03/01/2013 0,594 17/03/2013 8,38 29/05/2013 3,22 10/08/2013 1,97
23/10/2012 0,162 04/01/2013 0,642 18/03/2013 8,11 30/05/2013 3,2 11/08/2013 2,36
24/10/2012 0,162 05/01/2013 0,709 19/03/2013 11,4 31/05/2013 3,06 12/08/2013 2,23
25/10/2012 0,291 06/01/2013 0,774 20/03/2013 14,2 01/06/2013 3,06 13/08/2013 2,07
26/10/2012 0,691 07/01/2013 0,876 21/03/2013 8,52 02/06/2013 3,06 14/08/2013 2,07
27/10/2012 0,314 08/01/2013 0,959 22/03/2013 9,66 03/06/2013 2,92 15/08/2013 2,07
28/10/2012 0,32 09/01/2013 1,01 23/03/2013 9,74 04/06/2013 2,9 16/08/2013 2,07
29/10/2012 0,347 10/01/2013 1,05 24/03/2013 9,74 05/06/2013 2,9 17/08/2013 2,07
30/10/2012 0,331 11/01/2013 1,05 25/03/2013 9,74 06/06/2013 2,79 18/08/2013 2,01
31/10/2012 0,383 12/01/2013 1,09 26/03/2013 8,84 07/06/2013 2,75 19/08/2013 1,96
01/11/2012 0,439 13/01/2013 1,11 27/03/2013 8,18 08/06/2013 2,75 20/08/2013 2,05
02/11/2012 0,509 14/01/2013 1,11 28/03/2013 8,18 09/06/2013 2,75 21/08/2013 2,07
03/11/2012 0,571 15/01/2013 1,22 29/03/2013 8,25 10/06/2013 2,75 22/08/2013 2,07
04/11/2012 0,65 16/01/2013 1,57 30/03/2013 9,81 11/06/2013 2,75 23/08/2013 2,07
05/11/2012 0,722 17/01/2013 9 31/03/2013 12,6 12/06/2013 2,75 24/08/2013 2,01
06/11/2012 0,803 18/01/2013 11,4 01/04/2013 14,7 13/06/2013 2,75 25/08/2013 1,96
07/11/2012 0,888 19/01/2013 7,91 02/04/2013 9,75 14/06/2013 2,86 26/08/2013 2,03
08/11/2012 0,971 20/01/2013 8,74 03/04/2013 9,53 15/06/2013 2,9 27/08/2013 2,07
09/11/2012 1,07 21/01/2013 8,75 04/04/2013 12,1 16/06/2013 3,01 28/08/2013 2,07
10/11/2012 1,16 22/01/2013 9,41 05/04/2013 7,73 17/06/2013 2,91 29/08/2013 2,04
11/11/2012 1,27 23/01/2013 8,41 06/04/2013 2,5 18/06/2013 2,9 30/08/2013 1,96
12/11/2012 1,36 24/01/2013 6,97 07/04/2013 2,25 19/06/2013 2,78 31/08/2013 1,96
13/11/2012 1,4 25/01/2013 6,94 08/04/2013 2,08 20/06/2013 2,75 01/09/2013 1,96
14/11/2012 1,03 26/01/2013 6,72 09/04/2013 2,02 21/06/2013 2,69 02/09/2013 1,96
15/11/2012 0,921 27/01/2013 3,88 10/04/2013 1,88 22/06/2013 2,61 03/09/2013 1,95
16/11/2012 0,921 28/01/2013 1,87 11/04/2013 1,51 23/06/2013 2,48 04/09/2013 1,87
17/11/2012 0,921 29/01/2013 1,7 12/04/2013 1,17 24/06/2013 2,46 05/09/2013 1,87
18/11/2012 0,916 30/01/2013 1,17 13/04/2013 1,15 25/06/2013 2,34 06/09/2013 1,83
19/11/2012 0,861 31/01/2013 1,11 14/04/2013 1,04 26/06/2013 2,21 07/09/2013 1,79
20/11/2012 0,861 01/02/2013 1,11 15/04/2013 0,969 27/06/2013 2,17 08/09/2013 1,79
21/11/2012 0,825 02/02/2013 1,11 16/04/2013 1,06 28/06/2013 2,2 09/09/2013 1,79
22/11/2012 0,861 03/02/2013 1,12 17/04/2013 1,41 29/06/2013 2,32 10/09/2013 1,85
23/11/2012 0,824 04/02/2013 1,11 18/04/2013 3,03 30/06/2013 2,33 11/09/2013 1,87
24/11/2012 0,7 05/02/2013 1,06 19/04/2013 2,8 01/07/2013 2,33 12/09/2013 1,87
25/11/2012 0,692 06/02/2013 1,05 20/04/2013 2,82 02/07/2013 2,33 13/09/2013 1,87
26/11/2012 0,692 07/02/2013 1,02 21/04/2013 2,75 03/07/2013 2,33 14/09/2013 1,87
27/11/2012 0,692 08/02/2013 0,984 22/04/2013 2,93 04/07/2013 2,18 15/09/2013 1,94
28/11/2012 0,699 09/02/2013 0,993 23/04/2013 3,1 05/07/2013 1,98 16/09/2013 2,06
29/11/2012 0,72 10/02/2013 1,06 24/04/2013 2,42 06/07/2013 1,85 17/09/2013 2,13
30/11/2012 0,692 11/02/2013 1,13 25/04/2013 3,29 07/07/2013 1,75 18/09/2013 2,07
01/12/2012 0,662 12/02/2013 1,2 26/04/2013 3,6 08/07/2013 1,54 19/09/2013 2,07
02/12/2012 0,643 13/02/2013 1,28 27/04/2013 5,49 09/07/2013 1,46 20/09/2013 2,02
03/12/2012 0,628 14/02/2013 1,35 28/04/2013 7,54 10/07/2013 1,71 21/09/2013 2,04
04/12/2012 0,649 15/02/2013 1,43 29/04/2013 9,51 11/07/2013 1,67 22/09/2013 2,16
05/12/2012 0,716 16/02/2013 1,51 30/04/2013 5,7 12/07/2013 1,71 23/09/2013 2,2
06/12/2012 0,795 17/02/2013 1,59 01/05/2013 2,69 13/07/2013 1,71 24/09/2013 2,2
07/12/2012 0,746 18/02/2013 1,68 02/05/2013 1,87 14/07/2013 1,72 25/09/2013 2,2
08/12/2012 0,664 19/02/2013 1,82 03/05/2013 1,67 15/07/2013 1,91 26/09/2013 2,31
09/12/2012 0,632 20/02/2013 2,85 04/05/2013 1,91 16/07/2013 1,96 27/09/2013 2,24
10/12/2012 0,679 21/02/2013 4 05/05/2013 2,17 17/07/2013 1,96 28/09/2013 2,09
11/12/2012 0,593 22/02/2013 4,38 06/05/2013 2,01 18/07/2013 1,96 29/09/2013 2,07
12/12/2012 0,576 23/02/2013 4,64 07/05/2013 1,78 19/07/2013 1,96 30/09/2013 2,07

2012‐2013
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